
ORDINI  (spedizioni su tratta nazionale) Fornitori Modalità di trasporto quantità prevista in ton Quantità conferita  ton Residuo Ordine inizio fine

Ordine n°71902/2024  PH FACILITY gomma 5.000 1.182,70 3.817,30 apr-24 15-gen-25

Ordine n°71915/2024   (1)  OIKOS SRL gomma 1.000 991,52 8,48 apr-24 30-giu-24

Ordine n°72319/2024   (2) Ecocis srl gomma 5.000 1.298,24 3.701,76 apr-24 15-lug-24

Ordine n°73254/2024 PH Facility gomma 15.000 692,78 14.307,22 apr-24 15-gen-25

Ordine n°73486/2024  Dimensione Ambiente gomma 5.400 1.184,60 4.215,40 apr-24 15-gen-25

Ordine n° 76474/2024  OIKOS SRL gomma 5.000 409,10 4.590,90 giu-24 15-gen-25

Ordine n° 76480/2024 SIREL AMBIENTE gomma 5.000 87,22 4.912,78 giu-24 15-gen-25

Ordine n°77293/2024 Ecocis srl gomma 2.000 534,72 1.465,28 lug-24 15-gen-25

Ordine n°77295/2024 Ecocis srl gomma 2.000 28,14 1.971,86 lug-24 15-gen-25

Ordine n°77285/2024 (1)  Ecologica spa gomma 6.000 5.994,54 5,46 lug-24 15-gen-25

Ordine n° 77867/2024 VIBECO SRL gomma 10.000 2.772,22 7.227,78 lug-24 15-gen-25

Ordine n°78357/2024  Ecologica spa gomma 8.000 0,00 8.000,00 ago-24 15-gen-25

Assegnazione nuovi incarichi  ANNO 2024 - gomma 22.000 0,00 22.000,00 set-24 15-gen-25

Assegnazione nuovi incarichi  ANNO 2025 - gomma 144.000 0,00 144.000,00 gen-25 31-dic-25

Assegnazione nuovi incarichi   ANNO 2026 - gomma 36.300 0,00 36.300,00 gen-26 31-mar-26

ORDINI Spediazione Transrontaliera Modalità di trasporto quantità prevista in ton Quantità conferita  ton Residuo Ordine inizio fine

Ordine n. 77458 (5)  Ecologica spa nave 24.000 0 24.000 lug-24 15-gen-25

Ordine n. 79233  (6) PH Facility nave 8.000 0 8.000 set-24 15-gen-25

Ordini da assegnare con apertura nuove notifiche per il 2025 - nave 22.000 0 22.000 01-gen-25 31-dic-25

Ordini da assegnare con apertura nuove notifiche per il 2026 - nave 7.300 0 7.300 01-gen-26 31-mar-26

(1) ordine saldato
(2) Ordine SCADUTO - sostituito con Ord. N. 77293/2024

(4) Notifica IT 003332- Notificatore ECOCIS - Destinazione HERACLES GENERAL 
CEMENT COMPANY SA -GRECIA- Istruttoria autorizzazione notifica avviata presso la 
Provincia di Taranto

(6) Notificatore  PH Facility- Iter di Notifica da avviare presso la Provincia di Taranto

Cronoprogramma Prescrizione UP3 (dal 01/04/2024 al 30/03/2026 aggiornamento al 15/09/2024)

Ordine n.72312   (3)

mar-25apr-24 mag-24 giu-24 lug-24 ago-24 set-24 ott-24 nov-24 dic-24 gen-25 feb-25 mar-26apr-25 mag-25 giu-25 lug-25 ago-25 set-25 ott-25 nov-25 dic-25 gen-26 feb-26

nov-25 dic-25 gen-26 feb-26 mar-26giu-25 lug-25 ago-25 set-25 ott-25mar-25 apr-25 mag-25

(3) Notifica IT 003237 - Notificatore ECOCIS - Destinazione Vassiliko Cement Works 
Public Company Ltd -CIPRO. Notifica IT 003237 autorizzata dalla Provincia di Taranto 
con determina n. 256 del 19/03/2024  valida fino a 28 febbraio 2025 per un quantitativo 
complessivo non superiore a  50.000 ton. Possibile assegnazione nuovi incarichi al 
Notificatore ECOCIS a completamento del quantitativo autorizzato con tale notifica.

16.000 15297,7 702,30 01-apr-24 15-gen-25

set-24 ott-24 nov-24 dic-24 gen-25apr-24 mag-24 giu-24 lug-24 ago-24 feb-25

Ecocis srl

Ecocis srl 01-lug-24 31-mar-25

nave

nave

(5) Notificatore Ecologica SPA.Ritirati Modelli di Notifica IT003246 -Destinazione SECIL - 
MACEIRA,  IT003247 Destinazione CIMPOR - ALHANDRA e IT003242 Destinazione 
CIMPOR -SOUSELAS

Ordine n.77284 (4) 24.000 0 24.000

avanzamento attività di conferimento

previsione avanzamento conferimenti

ordine attivo ma nessun conferimento in corso

periodo antecedente all'emissione dell'ordine

ordine scaduto/saldato


