
ID Nome attività Durata

1  Metanodotto ALLACCIAMENTO PER 
THIESI  DN 150 (6'') ‐ L = 10,350 Km

2 ATTIVITA' LINEA 225 g
3  TAGLIO PIANTE 70 g
4  BONIFICA BELLICA 70 g
5  ARCHEOLOGIA 70 g
6  PISTA /SCOTICO 95 g
7  SFILAMENTO E CURVATURA 98 g
8  SALDATURA 105 g
9  SCAVO 105 g
10  POSA 110 g
11  RINTERRO 110 g
12  COLLAUDO- ESSICAMENTO- 

MESSA IN GAS
30 g

13  RIPRISTINI DI LINEA 80 g
14  OPERE COMPLEMENTARI 100 g
15
16 ATTRAVERSAMENTI CON 

SPINGITUBO
69 g

17 Attrav.1 18 g
18 Attrav.2 18 g
19 Attrav.3 18 g
20 Attrav.4 18 g
21
22 IMPANTI DI LINEA 110 g
23 PIL‐ PIDI (1‐PIDA) 110 g
24 N.1 30 g
25 PIDA 28 g
26
27
28
29
30

Mese ‐1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8
Anno 1

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo‐durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo‐fine

Scadenza

Avanzamento
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