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REDATTORE VERIFICATORE / APPROVATORE

ANALISI GESTIONALE MANU

Il piano delle fermate di manutenzione per gli stabilimenti SASOL Italy di Augusta e Sarroch, è redatto e revisionato 
con cadenza annuale, entro il Febbraio di ogni anno, ed eventuali modifiche determinate da particolari sopravvenienti 

PIANO DELLE FERMATE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI AUGUSTA & SARROCH

Criteri preparazione piano fermate di manutenzione 
Stabilimenti di Augusta & Sarroch

Criteri / riferimenti:

1.     Scadenze e prescrizione ex legge (D.M. 329/2004 e D.Lgs 81/2008 ) - Manutenzione/ICOL

2.     Piani di produzione e di vendita  (Planning & Optimization)

3.     Affidabilità di macchine ed apparecchiature (Manutenzione)

4.     Piano degli investimenti  (Capital Projects Mgmt)

Riferimenti:

Data di emissione:   16/07/2011   -  rev.  2                          MOD PG07SI_2

2.     Piano Investimenti ultima revisione

3.     Budget di Manutenzione Ordinaria

La funzione di Manutenzione di Società, nelle sue strutture di Analisi gestionale, Programmazione & Pianificazione 
Lavori ed Ispezioni e Collaudi ed Esecuzione Lavori, ha il compito di interagire:

•        con la funzione Operazioni (impianti di Produzione Paraffine, Alcoli ed Alchilati)

•        con la funzione Planning & Optimization di Società

•        con la funzione Capital Projects Management di Società, preposta alla cura del Piano di Investimenti, al fine di 

condividere e pianificare tutte le fermate programmate, previste a budget di manutenzione ordinaria ed i turnaround, 

Da notare che l’unica fermata che prevede l’utilizzo di prodotti ausiliari è il turnaround dell’impianto HF (Alchilati Sud).   

1.     Procedura di manutenzione di società (PG07SI -Gestione della manutenzione)

con cadenza annuale, entro il Febbraio di ogni anno, ed eventuali modifiche determinate da particolari sopravvenienti 
esigenze produttive e/o manutentive o di mercato, non determineranno la revisione del documento che è a cura della 
funzione Analisi Gestionale (Manutenzione) e sottoposta ad approvazione del Responsabile di Manutenzione di Sasol 
Italy.
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Imp. PACOL HF

ADDITIVO QUANTITA' (mc)

OIL Dispersant 8,070

Superbell 1,614

Hydrogal ic223 2,420

Esamina 0,807

ADDITIVI UTILIZZATI DURANTE LA 

FERMATA

Data  16/07/2011  rev. 2 MODPG07SI_2


