
            SETTEMBRE  

Attività ‐ Comparto ARIA
1  
7

8   
14

15   
21

22  
28

29   
2

5   
11

12 
18

19 
25

26  
2

3   
9

10  
16

17  
23

24  
30

31  
6

7  
13

14  
20

21  
27

28  
4

  5    
11

12  
18

19  
25

26   
1

2     
8

9  
15

16  
22

23  
29

30   
5

6   
12

13   
19

20  
26

27  
3

04   
10

11  
17

18  
24

25  
31

1   
7

8   
14

15  
21

22  
28

29  
05

ADEGUAMENTO SME 

Adeguamento scale strumentazione/consulenza Cesi

condivisione parametri con AC  

fornitura gas taratura ‐sost. Bombole

Adeguatezza strumentazione/consulenza Cesi

Fornitura nuova strumentazione/installazione

Predisposizioni QAL2/Verifiche tarature Opacimetri e Qfumi 

Prove QAL2 ‐ ( Cesi) ‐ previste  

Prove QAL2 ‐ ( Cesi) ‐ consuntivo  

Prove microinquinanti ( Cesi)

Campagna misure NH3 ‐  H2O e Qfumi ( Cesi)    

          AGOSTOMARZO APRILE OTTOBRE NOVEMBRELUGLIOMAGGIO GIUGNO
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5                               4          3        2    1                        6           1 ‐2 BypassDsx
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6   1   5                            4          3       2      1 ‐2 

realizzazione fori nel condotto fumi gr 6    

Strumentazione mis.in continuo/attività di ingegneria  

montaggio strumentazione/attivazione sistema reg.Dati  

Adeguamento SME alla norma 14181  

Ingegneria progetto/Edipower

sviluppo sw applicativo/collaudo ( Abb)

Posa in opera/messa in servizio su server muletto‐verifiche

Attivazione parametri QAL 2 a sistema 

Prove funzionali in linea ‐ verifica stabilità sw

Migrazione da server muletto a server SF1 / collaudo

Attivazione SME adeguato (SF1 senza ridondanza)

Migrazione su server SF2 / collaudo finale

Gestione misure nei transitori

acquisizione misure da sist.esterni accensione/spegn (1‐6)
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acquisizione misure Q comb ( gasolio avv ‐gas torce ‐ ..)
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Attività ‐ Comparto ACQUE‐MATERIE PRIME
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Adeguamento misure in continuo agli scarichi  

Prescrizioni analisi agli scarichi

Analisi scarico I4                                                     (*)   inizio analisi con  freq settimanale  

Prescrizioni analisi sedimenti ricettore  condivisa proposta con AC- analisi entro fine anno 

Prescrizioni analisi acque di falda proposta condivsa con AC- presentato progetto- inizio analisi entro fine anno

Misure prelievo acqua da pozzi                                                  (**)    attivata misura  con  freq mensile 

analisi comb approvvigionato   analisi con freq approvvigionamento

Analisi metalli nel combustibile‐ bruciato proposta da condividere con AC analisi con freq approvvigionamento / travaso

Analisi metalli nelle ceneri gr 5 ‐6  proposta condivisa con AC 19/07      inizio analisi freq mensile  ( metodi eq )

misure particolato  attività in fase di condivisione con AC - 

MARZO APRILE      SETTEMBRE OTTOBRE      NOVEMBRE          AGOSTOLUGLIOMAGGIO GIUGNO

   

  (*)  Attivato programma misure di lab. con i metodi proposti e con laboratorio accreditato Iso 9001

  (**) Attivato programma misure 


