

27 / 07 / 2020

Dir. 346 / 2020

Spett.le
ILVA S.P.A. IN A.S.
Viale Certosa, 239
20151 – Milano

Alla cortese attenzione dei Commissari
Straordinari

A mezzo posta elettronica certificata
ilva@ilvapec.com

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante *“Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell’articolo 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13”* - Istanza di proroga mediante convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 e dell’art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017, Prescrizione UA11 – Decreto Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 132 del 30.06.2020 – Trasmissione di una relazione in merito all’avvio delle attività di cantiere e allo stato di avanzamento dei lavori.

Spett.li Commissari,

come richiesto all’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 132 del 30 giugno 2020, si relaziona, di seguito, in merito all’avvio delle attività di cantiere e allo stato di avanzamento degli interventi di cui alla prescrizione n. UA11 (Scarichi parziali industriali). Si trasmettono, altresì, in allegato alla presente, gli aggiornamenti dei cronoprogrammi dei lavori.

UA11 – Scarichi parziali industriali dei reflui area Altoforni.

Per quanto riguarda l’intervento in oggetto, si sono ultimati gli scavi necessari per la realizzazione dell’impianto, ed è in corso la costruzione dei basamenti per le pompe, con le necessarie vie cavi. Risulta in corso anche il completamento della nuova cabina elettrica. Sono state completate le opere relative all’area di stoccaggio dei prodotti chimici, e la costruzione delle vasche di clorazione e flocculazione dell’impianto. Sono state completate, inoltre, la vasca di raccolta delle acque di lavaggio filtri, ed i basamenti per la filtrazione (Sabbia + carboni attivi).

Si è proceduto alla realizzazione dei seguenti elementi:

ArcelorMittal Italia S.p.A.

Sede legale
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano
Italia

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte
della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1
F +39 02 80650309
arcelormittalitalia@legalmail.it
www.arcelormittal.com

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963

- vasche FWT e RWT;
- platea di fondazione e pareti verticali dei bacini di contenimento in zona Chemical;
- vasca CWT;
- posa dei pannelli bi-lastra delle pareti della cabina elettrica;
- sedimentatori RS1 ed RS2;
- vasche R1-R2-R3 ed F1-F2-F3;
- platea filtri e tutti i ballatoi con l'inghisaggio dei tirafondi;
- vasca PT.

Sono, in ultimo, in corso le attività meccaniche con la posa in opera dei filtri a sabbia/carboni attivi e le attività di montaggio del piping interconnecting tra il nuovo impianto e gli Altoforni n.1 e n.2.

UA11 – Scarichi parziali industriali dei reflui area Cokeria.

Per quanto riguarda l'intervento in oggetto, sono state completate le opere civili per la costruzione delle nuove vasche di trattamento a servizio dell'impianto, tali vasche sono in fase di collaudo idraulico.

Sono in corso le attività relative ai montaggi meccanici dell'impianto assieme alla posa in opera dei relativi elementi elettrici.

UA11 – Scarico parziale industriale del refluo al punto di emissione 27Al.

Il fornitore ha iniziato le attività di smontaggio dei serbatoi denominati TK 532 (soda caustica), E152 (ipoclorito di sodio), e TK 534 (acido solforico), a servizio dell'impianto di trattamento acque (TAQ LAF); tale attività è propedeutica all'installazione dei nuovi serbatoi.

Nelle prossime settimane è previsto il completamento delle attività edili e l'inizio dell'installazione dei nuovi serbatoi e della sezione di filtri a carbone attivi.


Vi preghiamo di voler procedere alla trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con ogni possibile urgenza.

Cordiali saluti

ArcelorMittal Italia S.p.A.
Direttore Ambiente – H&S
Ing. Alessandro Labile



ArcelorMittal Italia S.p.A.
Il Gestore dello Stabilimento di Taranto
Ing. Loris Pascucci



ArcelorMittal Italia S.p.A.
Sede legale
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1
F +39 02 80650309
arcelormittalitalia@legalmail.it
www.arcelormittal.com

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963