Nota tecnica sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla
Nota AMI Dir.168/2021 del 25/03/2021

In data 25/03/2021, ArcelorMittal Italia S.p.A. ha provveduto a trasmettere ad ILVA in A.S. la nota Dir.168/2021
contenente I'aggiornamento del cronoprogramma di esecuzione lavori relativi alla prescrizione n.6 del Piano
ambientale avente il seguente oggetto:

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante “Approvazione
delle modifiche al Piano delle misure e delle attivita di tutela ambientale e sanitaria di cui al Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1 del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n.
13” - Istanza di proroga mediante convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1,
comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.61 e dell'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre
2017, Prescrizione 6 — Decreto Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 212
del 29.09.2020 - Prescrizioni dettate dalla Conferenza di servizi istruttoria del 27 novembre 2020
dalla Conferenza di servizi decisoria del 16 dicembre 2020 — Trasmissione aggiornamento del
cronoprogramma delle attivita connesse alla prescrizione 6. (ID n. 90/10728)

Oggetto nota AMI Dir.168 del 25/03/2021

Per quanto riportato nell’ultima frase della citata nota Dir.168/2021 la Societa ArcelorMittal Italia S.p.A. precisa
che “non intende comunque prestare acquiescenza al DM 212/2020 che ha contestato davanti al TAR Lazio con
il giudizio RG 8130/2020 attualmente pendente. A questo fine richiama quanto statuito dal giudice
amministrativo con I’Ordinanza del 19 febbraio 2021 n.1081, nella quale viene riconosciuto che dalle Conferenza
di Servizi istruttoria del 27 novembre 2020 e decisoria del 16 dicembre 2020, é scaturito un nuovo quadro
prescrittivo e temporale sostitutivo del precedente”.

Nell’ambito della suddetta Conferenza di Servizi decisoria del 16/12/2020 per gli interventi di chiusura nastri e
torri era stato previsto quanto segue:

1. Si prescrive al Gestore la chiusura dei nastri e delle torri in quota entro il 31 gennaio 2021. ad
eccezione delle attivita di chiusura dei seguenti nastri e torri in quota, che devono comunque essere
concluse nel rispetto del seguente cronoprogramma:
Nastro s Data di

B Codice Identificativo Materiale frasporiate completamento chiusura

51 A2-14/1 minerale 28/02/2021

11 D2 calcare 30/04/2021

62 6/37 coke 30/04/2021

57 E24 agglomerato 31/05/2021

13 CV26-28-30 AFO4 fin1 agglomerato, coke, minerale 30/06/2021

14 CVig fini agglomerato e minerale 30/06/2021

15 CV15 fini coke 30/06/2021

16 CV15.2 fini coke 30/06/2021

17 CV6.44 coke 30/06/2021

18 CvV22 fini agglomerato 30/06/2021

19 Ccv23 fini agglomerato 30/06/2021

20 15-1 fini coke 30/06/2021

21 24 fini agglomerato 30/06/2021

22 6/45 coke 30/06/2021

26 CONV19 fini agglomerato e minerale 30/06/2021




Torre k Data di
B Codice Identificativo Meiale trasportato completamento chiusura
84 Torre S1-TH3 minerale fossile 30/02/2021
75 Torre TC CV14 fini coke 30/03/2021
76 Torre TC CV17 fini minerale 30/03/2021
79 Torre TC CV18 & parte fin1 agglomerato e minerale 30/03/2021
alta Silo E3 i
Torre 2 —scarico e
70 nnvio materiale CV26- | fini agglomerato. coke. minerale 30/04/2021
28-30
Torre TC CV15 fini coke 30/04/2021
Torre TC 6/44 Coke 30/06/2021
72 Torre TC CV23 fin1 agglomerato 30/06/2021
74 Torre TC CV22 fin1 agglomerato 30/06/2021
77 Torre TC CV21 fin1 agglomerato 30/06/2021

2. Si prescrive al Gestore la chiusura det nastri in piano entro il 30 aprile 2021. ad eccezione delle
attivita di chiusura dei seguenti nastri in piano. che dovranno comunque essere concluse nel rispetto
del seguente cronoprogramma:

Nastro . Data di
i Codice Identificativo Mfectale rimartatn completamento chiusura
1 A5/6 fini minerale 30/06/2021
53 A4-2 Loppa loppa 30/06/2021
54 A4-3 Loppa loppa 30/06/2021
55 A4-5 Loppa loppa 30/06/2021
46 | A5-1. A2-14 Trincerone minerale 31/07/2021
60 A1-20 minerale e fossile 31/07/2021

Pertanto, con riferimento ai termini di completamento degli interventi di chiusura nastri e torri, la situazione
derivante dai dati riportati nel cronoprogramma trasmesso da AMI in allegato con la nota in oggetto risulta in
sintesi essere la seguente:

— i nastri e le torri in quota con termine di completamento entro il 31/01/2021, come da cronoprogramma
allegato alla Dir 560/2020 presa a riferimento nella CdS decisoria del 16/12/2020, risultano essere stati
chiusi entro tale termine;

— per i n.25 interventi per i quali era stata prevista una eccezione di completamento al 31/01/2021 la
situazione risulta essere la seguente:
* per n.8 interventi (posizioni: 16, 20, 51, 62, 73, 74, 79, 84) viene indicato che sono stati completati;
* per n.6 interventi (posizioni: 11, 18, 19, 21, 72, 77) viene indicato che il nastro o la torre non ¢ in
esercizio e che il relativo riavvio avverra solo dopo la loro completa chiusura;
* pern.1l1 interventi (posizioni: 13, 14, 15, 17, 22, 26,57, 70, 71, 75, 76) viene indicata una previsione
di completamento entro i termini prescritti al suddetto punto 1 del verbale CdS e per i quali AMI
riporta nel campo note la seguente indicazione “Nastri non in esercizio dalla fermata di AFO/4”;

— perinastrie le torriin piano ancora da realizzare, con termine di completamento entro il 30/04/2021 come
da cronoprogramma allegato alla nota Dir.560/20 presa a riferimento nella CdS decisoria del 16/12/2020,
non vengono riportate variazioni rispetto al termine previsto, ad eccezione dell’intervento sulla torre in
piano di cui alla posizione n.121 per la quale e stata aggiornata la previsione di completamento al
31/03/2021 con uno slittamento di ca. 1 mese rispetto alla data del 28/02/2021 indicata nel
cronoprogramma allegato alla nota Dir.560/2020;

— perin.6interventi relativi alle posizioni: 1, 46, 53, 54, 55, 60, per i quali era stata prevista una eccezione di
completamento al 30/04/2021, AMI indica una previsione di completamento entro i termini prescritti. Si
specifica che vengono attualmente riportati come “attivi” anche i cantieri relativi alle posizioni (1, 53, 54 e
55), che precedentemente risultavano ancora non attivi.



In termini globali la situazione derivante dai dati riportati nel cronoprogramma trasmesso da AMI in allegato
con la nota Dir.168/2021 in oggetto con riferimento ai termini di completamento degli interventi di chiusura
nastri e torri & rappresentata dal seguente prospetto. Dei n.8 cantieri con previsione di completamento entro
marzo 2021, allo stato attuale viene riportato come completato solo I'intervento di cui alla posizione n.82,

mentre per gli altri n.7 interventi (posizioni n.44, 45, 49, 75, 76, 83, 121) viene riportato il loro completamento
entro il 31/03/2021.

Completamento lavori - (Cronoprogramma allegato a nota
AMI Dir.168 del 25/03/2021)
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N°® interventi con
completamento previsto nel
periodo aprile + luglio 2021

N interventi completati e/o con completamento previsto
entro marzo/2021 (*)

994 15

(*) Comprensivi di n6 (nastri+torsi) non in esercizio per i quali, AMI
evidenzia che il relativo riavvio avverra solo dopo laloro completa chiusura

La relativa distribuzione temporale risulta essere rappresentata dal seguente grafico.

Numero totale completamento lavori di chiusura nastri e torri
{Cronoprogramma allegato alla nota AMI Dir.168 del 25/03/2021)
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(*) Comprensivi di n.6 (nastri+torri) non in esercizio per i quali, AMI evidenzia che il relativo riavvio avverra solo dopo la loro completa chiusura
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