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1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI 

1.0 Definizioni 

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad 

indicare e a definire: 

 

1.0.0 Terna  

Terna S.p.A. Rete Elettrica Nazionale ovvero le società controllate da Terna S.p.A.  (nel seguito denominata 

“Terna”) 

 

1.0.1 Appaltatore 

Per Appaltatore si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella forma del Raggruppamento 

temporaneo tra imprese, di cui all’articolo 48 del D.Lgs 50/2016, che, con la firma del contratto di appalto, si 

impegna alla realizzazione delle opere. 

 

1.0.2 Documenti contrattuali 

Il complesso degli atti da cui risulta l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione delle opere o dei lavori appaltati, 

comprendente, di norma, i seguenti documenti: 

 

- Contratto di appalto: Il documento in cui sono precisati l'oggetto del contratto di appalto e le specifiche 

clausole che lo disciplinano sul piano economico ed amministrativo. 

- Capitolato generale di appalto: Il presente documento contenente le condizioni generali che regolano il 

contratto di appalto. 

- Capitolato tecnico: Il documento che contiene le norme tecniche di progettazione, esecuzione, misurazione ed 

accettazione inerenti il contratto di appalto. 

- Elenco dei prezzi: Il documento che contiene, a fronte delle singole prestazioni dell'Appaltatore, raggruppate, 

se del caso, in varie categorie di lavoro, i corrispettivi alla data iniziale di riferimento, precisata nel Contratto di 

appalto. 

- Programma cronologico o cronoprogramma: Il documento che stabilisce l'ordine ed i tempi di esecuzione delle 

opere appaltate. 

- Disegni: I documenti contenenti le indicazioni grafiche atte ad illustrare l'oggetto del contratto di appalto. 

- Fideiussione: Il documento che garantisce Terna, in qualità di Committente, circa la buona esecuzione delle 

opere o dei lavori appaltati. 

- Polizza assicurativa: Il documento che garantisce Terna, in qualità di Committente, circa il pagamento dei 

danni - diretti o indiretti - eventualmente da corrispondere nei confronti dei terzi e/o di Terna stessa, per 

l’attività svolta dall’appaltatore. 
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1.0.3 Importo presunto d'appalto 

Somma degli importi relativi ai lavori oggetto dell'appalto riferiti alla data iniziale di riferimento e calcolati sulla base 

degli elementi emergenti dai documenti costituenti il contratto. 

 

1.0.4 Impianti di cantiere 

Tutti gli impianti, macchinari, attrezzature, mezzi d'opera, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, richiesti per 

l'esecuzione e la manutenzione delle opere fino all'accettazione provvisoria dell'ultima partita di lavoro. 

 

1.0.5 Opere provvisionali 

Tutte le opere accessorie, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, richieste per consentire l'esecuzione e la 

manutenzione delle opere fino all'accettazione provvisoria dell'ultima partita di lavoro. 

 

1.0.6 DUVRI e PSC 

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

 

Il PSC è il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

1.0.7 Normativa Privacy  

La Normativa Privacy consta del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati - GDPR - , del D. Lgs. n. 196/2003, D.Lgs. 101/2018 nonché di qualsiasi altra normativa 

sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante.  

 

1.1 Difformità fra documenti contrattuali 

Con riferimento ai documenti contrattuali menzionati nell’art. 1.0.2 si precisa che, in caso di difformità o 

incompatibilità tra taluni di essi, la prevalenza è determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi vi si 

trovano elencati. 

 

1.2 Osservanza di leggi, regolamenti e norme 

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure 

osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di progettazione di lavori, 

di accettazione delle opere e dei materiali da costruzione, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e 

di quanto altro possa comunque interessare l'appalto. 

Il Contratto deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione 

della delinquenza di tipo mafioso di cui alla D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a carico dello stesso ai sensi 

del presente articolo, legittima Terna alla risoluzione del contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 

codice civile.  
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1.3 Domicilio dell’Appaltatore 

L'Appaltatore, a tutti gli effetti contrattuali, elegge domicilio speciale presso i propri uffici in cantiere dalla data della 

consegna dei lavori fino all'avvenuta accettazione definitiva o allo scioglimento del contratto. 

E' tuttavia in facoltà di Terna effettuare qualsiasi notifica e comunicazione al domicilio legale dichiarato 

dall'Appaltatore in calce al contratto. In caso di variazione del domicilio legale, l'Appaltatore ha l'onere di informare 

Terna per mezzo di lettera raccomandata; in mancanza di che, notifiche e comunicazioni si avranno per 

regolarmente eseguite una volta pervenute al precedente indirizzo. 

 

1.4 Assicurazioni 

Prima di dare inizio a qualsiasi lavoro, ivi compresa l'installazione degli impianti di cantiere e la costruzione delle 

opere provvisionali, l’Appaltatore è tenuto, a propria cura e spese e senza che per questo siano comunque limitate 

le sue responsabilità, a possedere ed a mantenere in essere, oltre alle coperture assicurative previste per obbligo 

di legge, le seguenti polizze:   

  

1. Polizza “Contractor’s/Erection All Risks” (C.A.R./E.A.R.), come di seguito strutturata: 

 

✓ Sezione A “Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione”: 

 

- pari al totale importo dei lavori resi disponibili dal Committente, per la componente “All Risks”; 

- pari a €1.500.000 salvo quanto diversamente previsto in contratto per Opere Preesistenti; 

- pari a €500.000 salvo quanto diversamente previsto in contratto per Spese di Demolizione e 

Sgombero;  

 

✓ Sezione B “Responsabilità Civile durante l’esecuzione delle opere”: 

 

- non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e per tutta la durata delle prestazioni su base “primo rischio” 

per la componente Responsabilità Civile verso Terzi. 

 

La polizza dovrà inoltre prevedere almeno le seguenti estensioni:  

i) eventi naturali/forza maggiore,  

ii) manutenzione estesa per 24 mesi,  

iii) danni causati da vizi di materiale,  

iv) difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione anche per la parte affetta,  

v) eventi sociopolitici, terrorismo e sabotaggio. 

 

2. con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la stipula di una polizza indennitaria decennale “Copertura 

assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità decennale”.  

Detta polizza dovrà coprire: 

✓ alla Sezione A “Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma”: 
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- i danni alle opere oggetto dell’appalto causati da rovina totale o parziale dell’opera stessa o da 

gravi difetti costruttivi riguardanti parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, 

purché derivanti da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo, il tutto per una somma 

assicurata pari al valore complessivo finale dell’opera realizzata (importo desumibile dal certificato 

di collaudo), con il limite di indennizzo pari all’importo del valore dell’opera; 

 

- i danni derivanti da difettosa impermeabilizzazione, comprese le spese necessarie alla ricerca e 

localizzazione del danno, nonché i costi relativi ai lavori che si rendessero necessari per 

ripristinare o ricostruire la parte o l’opera danneggiata; 

 
- i costi di demolizione e sgombero conseguenti ad eventuali sinistri, per una somma assicurata pari 

al 20% del valore dell’opera, salvo quanto diversamente previsto nel contratto; 

 

✓ alla Sezione B “Copertura assicurativa della responsabilità civile decennale   postuma”; 

 

- i danni causati a terzi in seguito a sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A per un 

massimale assicurativo per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 , salvo quanto diversamente 

previsto nel contratto. 

 

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore di Terna non appena questa lo richieda, 

anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed 

autorizzazioni di qualunque specie. 

 

3. Infortuni Professionali con massimale minimo non inferiore ad € 100.000,00 e 200.000 in caso di Invalidità 

Permanente. 

 

4. RC Auto con massimali non inferiori a € 6.000.000,00. 

 
5. Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO), con un massimale catastrofale per sinistro non 

inferiore a € 5.000.000,00 e con un limite per ogni prestatore di lavoro non inferiore a € 2.500.000,00.  

La copertura dovrà altresì prevedere l’estensione alle Malattie Professionali. 

 

 

Resta inteso che eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di copertura previsti dalle suddette polizze, resteranno 

a totale carico dell’Appaltatore, il quale risponderà in proprio anche qualora i danni verificatisi dovessero superare i 

massimali previsti. 

 

Oltre a quanto sopra, è richiesto che le polizze:  

i) abbiano efficacia sino al termine di tutte le attività contrattualmente previste o successivamente se 

previsto da contratto, siano riattivabili in caso di interventi durante il periodo di garanzia contrattuale 

ed esercitabili sino a 60 (sessanta) giorni dopo la conclusione delle opere, 
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ii) recepiscano nel novero degli assicurati, oltre ai subappaltatori, anche Terna e le sue Controllate e 

Collegate quali Coassicurati,  

 

iii) prevedano esplicita rinuncia all’esercizio di surrogazione da parte della Compagnia Assicurativa nei 

confronti: 

 

a. del Committente e di chiunque operi nel cantiere, nonché ai relativi dipendenti,  

b. di qualsiasi Società Azionista, Controllata, Collegata del Committente, o soggetta a controllo di 

Terna S.p.A.,  

c. di Amministratori, Dirigenti, Impiegati e Operai del Committente e delle predette Società e/o 

membri delle loro famiglie, 

 

iv) siano sottoscritte con primaria Compagnia Assicurativa con rating finanziario assegnato da S&P, 

Moody’s, Fitch o A.M. Best e di livello non inferiore a BBB- per S&P o equivalente per altra Agenzia. 

In caso di “downgrade” della Compagnia di Assicurazioni in corso di rischio, laddove i livelli del 

rating non siano coerenti con quanto sopra prescritto, Terna si riserva la facoltà di richiedere a costo 

e spese dell’Appaltatore di presentare una nuova copertura assicurativa con idoneo assicuratore. 

 

v) siano redatte in lingua italiana e dovrà contenere l’esplicita previsione dell’applicazione della legge 

italiana. 

 

Ad evidenza degli obblighi previsti dal presente articolo, ai fini del perfezionamento del contratto di appalto, 

l’Appaltatore si impegna a produrre: 

 

• copia della C.A.R./E.A.R., di cui al precedente punto 1; 

• originale dell’appendice di dichiarazione della polizza assicurativa relativa agli Infortuni Professionali di cui 

al precedente punto 3, redatta secondo il fac-simile allegato (Allegato 7); 

 

• originale dell’appendice di dichiarazione della polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Prestatori di 

lavoro (RCO), con un massimale catastrofale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 e con un limite per 

ogni prestatore di lavoro non inferiore a € 2.500.000,00;  
 

• copia della polizza RC Auto, di cui al precedente punto 4. 

 

L’Appaltatore si impegna a produrre alla Rappresentanza di Terna di cui all’articolo 2.0, la copia della polizza 

indennitaria decennale “Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità decennale”. 

 

Prima dello scadere del termine di validità del contratto di assicurazione, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla 

Rappresentanza di Terna di cui all’art. 2.0 la prova del rinnovo dello stesso, mediante dichiarazione emessa dalla 

Compagnia di Assicurazione, pena, in difetto, la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 6.0, ovvero la 

stipula, da parte di Terna, a propria discrezione, di una o più polizze assicurative aventi ad oggetto le coperture 

previste nel presente articolo, rivalendosi sulla fideiussione di cui all’art. 5.10.0, per il costo sostenuto in relazione 

alla stipula di tali assicurazioni, oltre agli eventuali ulteriori danni. 
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Resta inoltre inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta rappresentanza di Terna, con 

congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condizioni afferenti alla polizza assicurativa, nel rispetto 

delle previsioni di cui al presente articolo, e provveda a alla consegna di una nuova appendice di dichiarazione 

della polizza assicurativa così come precedentemente indicato. 

  

Nel caso in cui la polizza venga emessa da un assicuratore residente nell’ Unione Europea, quest’ultima sarà 

valida ai fini del perfezionamento del contratto solo qualora l’Assicuratore sia debitamente autorizzato dall’IVASS, 

sia autorizzato alla “Libera Prestazione di Servizi” in Italia e sia in possesso di un ufficio di rappresentanza in Italia.  

Resta comunque inteso che nel caso di accordo quadro, salvo diversamente previsto nello stesso, l’Appaltatore 

attiverà le polizze assicurative come sopra descritto, con riferimento a ciascuna lettera di attivazione. 

 

1.5 Pretese di terzi e clausola di manleva 

L’Appaltatore è responsabile di tutti gli eventi che abbiano recato danno a terzi verificatisi in cantiere per fatto 

proprio, dei suoi ausiliari, dei suoi subappaltatori e/o collaboratori e subcontraenti. L'Appaltatore pertanto 

garantisce, in ogni tempo, Terna e si impegna a tenere quest’ultima indenne e manlevata contro ogni pretesa che 

fosse fatta valere da terzi. 

 

1.6 Proprietà industriale e commerciale 

L'Appaltatore garantisce e manleva altresì, in ogni tempo, Terna contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari 

o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, i materiali, 

gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto dell'appalto. 

 

1.7 Obbligo di riservatezza 

L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza sul Contratto di appalto e su tutti i documenti e i 

disegni riguardanti l'oggetto dell'appalto e si impegna ad utilizzare gli stessi  al solo ed esclusivo fine di effettuare 

le attività oggetto del contratto, astenendosi, salvo esplicito benestare di Terna, dal pubblicare o comunque 

diffondere comunicare a terzi, in qualsivoglia forma, i predetti documenti o qualsivoglia altra informazione e dato di 

cui venga  a conoscenza nell’ambito dell’espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi 

dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da lui stesso ovvero da suoi subappaltatori o subcontraenti 

ovvero da terzi per conto di Terna, salvo esplicito benestare di Terna stessa.  

La violazione di tale obbligo legittima Terna alla risoluzione del contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1456 del c.c.. 

 

1.8 Modifica del contratto e del progetto  

1.8.0 Modifiche e varianti apportate da Terna 

 
I contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del 

D.Lgs. 50/2016. 
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Terna provvederà, in caso di i lavori supplementari, di cui all’art. 106, c. 1 lett. b), o  in caso di variazioni del 

progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, c. 1, lettera c), alla redazione di una perizia tecnica della variante.   

Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, la perizia tecnica è accompagnata dall’Atto di 

sottomissione al quale si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, senza alcuna indennità 

o maggiore onere che l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.  

Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto 

originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori 

compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in 

sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa.  

 

Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, c. 1 lettera c), e 

comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’appaltatore, quest’ultimo è tenuto a 

sottoscrivere l’Atto di sottomissione con motivato dissenso e dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori 

oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da 

Terna, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare, nei termini e con le modalità dell'art. 5.9, specifiche riserve. 

 

Nel caso di eccedenza del limite del quinto, la perizia tecnica di cui sopra,  è accompagnata da un Atto aggiuntivo 

al contratto originario. Nell’Atto aggiuntivo sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi 

prezzi, quest’ultimi formulati tenendo conto di tutte le norme contrattuali per analogia, desumendoli dal prezziario di 

Terna, oppure  ragguagliandoli con i prezzi contrattuali relativi a lavorazioni o materiali consimili  o, quando ciò non 

sia possibile, in via analitica sulla base dei costi elementari della mano d'opera, dei noleggi e dei materiali alla data 

iniziale di riferimento dei prezzi contrattuali.  

 

Terna, attraverso la trasmissione dell’Atto aggiuntivo sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto 

all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore , a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla 

ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori 

oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da Terna,  oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a 

quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, invece, non dia alcuna 

risposta alla comunicazione di Terna si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni 

proposte da Terna. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’appaltatore, Terna deve 

comunicare le proprie determinazioni. Se Terna non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si 

intendono accettate le condizioni avanzate dall’appaltatore.  

 

L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità 

delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 

giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di Terna avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di 

proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di Terna e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salvo il disposto 

dell’art. 5.9. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle 

lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di 

impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. 

 

Terna provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, c. 2, alla verifica di 

sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In tal caso si procederà alla redazione di 

una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione secondo le forme previste al terzo, quarto e quinto 

capoverso. 
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L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC 

preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori.  

 

In ogni caso Terna può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel 

contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolo, senza che 

l’appaltatore possa richiedere alcun indennizzo.  

Nel caso in cui al termine dei lavori non sia stato raggiunto l’80% dell'importo presunto dell'appalto, come risultante 

in ciascuna lettera di attivazione o contratto chiuso, l'Appaltatore ha diritto, a tacitazione completa di ogni e 

qualsiasi pretesa, all’indennizzo di cui all’art. 6.1.0, calcolato sulla differenza tra il suddetto limite dell’80% e 

l'importo dei lavori eseguiti, riportato alla data iniziale di riferimento. 

 

1.8.1 Variazioni apportate dall'Appaltatore 

L'Appaltatore non può, senza preventiva autorizzazione scritta di Terna, apportare alle opere appaltate modifiche, 

aggiunte o soppressioni, di qualsiasi natura o entità. 

In caso di variazioni non autorizzate da Terna, si applicano le norme dell’art. 5.1. 

 

1.9 Subappalti 

1.9.0 Subappalti richiesti dall'Appaltatore 

Qualora l'Appaltatore intenda affidare in subappalto alcuni lavori, nei casi ed alle condizioni previste dall’art. 105 

del Decr. Lgs. 50/2016, , deve inoltrare a Terna, apposita richiesta per il rilascio della relativa autorizzazione. 

Ove l’istanza di subappalto venga accolta, l’Appaltatore deve depositare presso Terna il contratto di subappalto 

(originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al citato articolo 105, comma 7, in coerenza 

con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di appalto. Il deposito del 

contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative 

prestazioni.  

Terna può a suo insindacabile giudizio tecnico indicare nel contratto e nell’ambito della quota di esecuzione diretta 

a carico dell’Appaltatore – nel rispetto dell’art. 105, IV comma del D. Lgs. 50/2016 – che alcune componenti o 

attività siano eseguite direttamente dall’Appaltatore, con esclusione della possibilità di subappalto. 

 

Terna provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la 

clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura dell’appaltatore inviare 

alla Rappresentanza di Terna indicata nel Contratto, copia conforme all’originale del Contratto subappalto e/o 

subcontratto. 

L’appaltatore si impegna affinché nel Contratto di subappalto e/o subcontratti sia inserita anche la seguente 

clausola: 

“L’impresa […], in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa […], si impegna a dare immediata 

comunicazione a Terna ed alla competente Prefettura- ufficio territoriale del Governo della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria”. 
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Terna si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del contratto di subappalto, la propria 

eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita alla rappresentanza locale di Terna in cantiere, onde 

sia consentito l'accesso del Subappaltatore al cantiere stesso. Terna tuttavia ha sempre la facoltà di rimuovere 

l’autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, l’esistenza di cause ostative al subappalto ai sensi della 

normativa vigente in materia.  

Nel caso in cui l'Appaltatore affidi anche solo parte del lavoro in subappalto senza la preventiva autorizzazione, 

Terna può avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto a norma dell'art. 6.0, costituendo tale fattispecie grave 

inadempimento agli obblighi contrattuali dell’appaltatore, ai sensi  e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ.. 

1.9.1 Protocollo di Intesa tra Guardia di Finanza e Terna S.p.A. 

 

Si evidenzia che Terna S.p.A. e la Guardia di Finanza hanno siglato un Protocollo d’Intesa, con l’obiettivo di 

prevenire il rischio di infiltrazione criminale attraverso imprese esecutrici di appalti, subappalti, noli, forniture o altri 

tipi di servizi per i lavori di realizzazione delle infrastrutture della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).  

In relazione a quanto sopra, l’affidatario del contratto posto in gara è obbligato a comunicare a Terna S.p.A., per 

tutti i sub-contratti stipulati, l’elenco dei nominativi dei sub-contraenti, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, 

servizio e/o fornitura affidati; si intendono per servizi e/o fornitura affidati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

servizi e forniture riguardanti il trasporto di materiali a discarica, lo smaltimento dei rifiuti, la fornitura e/o il trasporto 

di terra, l’acquisizione di materiale di cava per inerti e di materiale di cava di prestito per movimento terra, la 

fornitura e/o il trasporto di calcestruzzo, la fornitura e/o il trasporto di conglomerato bituminoso, i noli a freddo di 

macchinari, la fornitura con posa in opera ed i noli a caldo, il servizio di autotrasporto e la guardiania di cantiere.  

La comunicazione dei sub-contraenti deve aver luogo entro e non oltre 10 giorni dalla data di stipula dei relativi 

sub-contratti. Resta inteso quindi che, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, il suddetto elenco dovrà 

essere sistematicamente aggiornato, qualora si dovessero verificare delle variazioni e/o integrazioni che incidano 

sulla completezza e veridicità delle informazioni ivi contenute. 

 

 

1.9.2 Responsabilità dell'Appaltatore per i subappalti 

L'autorizzazione espressa al subappalto da parte di Terna non apporta nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri 

contrattuali dell'Appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Terna medesima e dei terzi, dei 

lavori subappaltati, ai sensi dell’art. 105, comma 8 del D.Lgs. 105/2016. 

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento, Terna accerti che l’Appaltatore risulti 

inadempiente con riferimento alle attività affidate in subappalto,  l'Appaltatore, a seguito della ricezione di 

comunicazione scritta in merito, deve porre in essere quanto necessario per eliminare l’inadempimento, ivi inclusa 

la  risoluzione immediata del relativo subappalto e l'allontanamento dai cantieri del Subappaltatore medesimo. 

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove qualificato per l’esecuzione dei lavori 

subappaltati, l’assunzione diretta dei relativi lavori, senza alcun onere aggiuntivo per Terna e fatto salvo il 

risarcimento di eventuali danni da Terna subiti e non dà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere da Terna 

indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini di ultimazione. 

L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 ai propri 

consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all’art.67 del D.Lgs. n. 

159/2011, nonché all’art. 105, c. 15 del D.Lgs. 50/2016. 
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L’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli da Terna, deve trasmettere a 

Terna stessa copia delle fatture, quietanzate, emesse dai suoi subappaltatori con l’indicazione delle relative 

ritenute di garanzia effettuate.  

Ove l’Appaltatore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui sopra, Terna si riserva di 

sospendere, in tutto od in parte, il pagamento degli importi relativi agli stati di avanzamento contabili successivi, 

fino a quando non sia sanata l’inadempienza, senza che l’Appaltatore possa pretendere da Terna indennizzi, 

risarcimento di danni o interessi, salva la facoltà di Terna stessa di procedere direttamente al pagamento dei 

subappaltatori. 

  

1.10  Codice etico e Modello organizzativo 

L’Appaltatore è consapevole che Terna, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, applica i 

principi contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul sito www.terna.it 

Egli è altresì consapevole che Terna ha adottato un Modello di organizzazione e di gestione in ottemperanza a 

quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, anche esso consultabile nel sito www.terna.it. con l’obiettivo di prevenire i 

reati, sia in Italia che all’estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione 

e i reati societari. 

1.11 Stipula e Perfezionamento del contratto 

Il contratto viene stipulato, ai sensi dell’articolo 1326 del cod. civ., con l’accettazione integrale e senza alcuna 

riserva dello stesso da parte dell’Appaltatore. 

Il luogo che l’Appaltatore dovrà riferire per la presentazione della seguente documentazione, verrà stabilito nel 

contratto. 

 

L’Appaltatore dovrà produrre:  

 

• ai fini della stipula del contratto: 

 

1. Contratto di appalto, sottoscritto digitalmente dall’Appaltatore, in segno di integrale ed incondizionata 

accettazione.  

2. Dichiarazione dell’Appaltatore, riportata su sua carta intestata, da redigere secondo il fac-simile 

“Dichiarazione dell’Appaltatore di accettazione di clausole” riportato in allegato al contratto di appalto, 

sottoscritta digitalmente dell’Appaltatore stesso, attraverso la quale lo stesso dichiara di aver preso 

completa ed esaustiva conoscenza delle clausole contenute nel Capitolato Generale di Appalto. 

L’Appaltatore attraverso la stessa dichiarazione approva in modo specifico le clausole in esso contenute, ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ.. 

 

• ai fini del perfezionamento del contratto: 

 

3. Visura camerale ordinaria, in corso di validità, rilasciata dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura competente, dalla quale risulti altresì l’assenza di procedure fallimentari e/o concorsuali in atto.  

http://www.terna.it/
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4. Originale del documento di fidejussione di cui al successivo articolo 5.10.0, redatto utilizzando uno dei fac-

simili riportati in allegato (Allegato 1). 

5. Dichiarazione dell’Appaltatore relativa alla nomina del rappresentante e del suo sostituto ai sensi del 

successivo articolo 2.1. 

6. Dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e 

alla stipula dei relativi contratti di appalto pubblici di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Allegato). 

7. "Dichiarazione compagine societaria" redatta in conformità al fac-simile riportato in allegato (Allegato 2), 

qualora trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società 

cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata. In 

caso di Consorzio la dichiarazione dovrà essere resa dalle singole società consorziate che comunque 

partecipano alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera. 

8.  “Clausola contrattuale generale" (Allegato 3 ovvero Allegato 3-bis in caso di società multinazionale), 

redatta in conformità al fac-simile riportato in allegato. L’assenza di situazioni di conflitti d’interesse, di cui 

l’Appaltatore dà atto con la sottoscrizione della “Clausola contrattuale generale", deve permanere per tutta 

la durata del Contratto. L’Appaltatore rimane pertanto obbligato a comunicare a Terna -per iscritto e con la 

massima tempestività- l’eventuale insorgenza di situazioni di conflitti di interesse. 

9. Qualora l’offerta sia stata presentata in Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (secondo l’assetto 

preventivamente approvato da Terna), copia del mandato collettivo con rappresentanza esclusiva, 

regolarmente registrato, redatto in conformità all’Allegato 4. 

10. Dichiarazione di aver posto in essere tutti gli adempimenti previsti dalle Norme CEI EN 50110-1, CEI 11-27 

e di impegnarsi ad utilizzare, nell'espletamento delle prestazioni in sito, le figure professionali “Persona 

Avvertita” (PAV) e “Persona Esperta (PES) secondo quanto previsto dalla suddetta normativa. 

11. Dichiarazione da parte dell’eventuale Consorzio o Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, in cui è 

definita l’impresa che assolverà il ruolo di affidataria e le imprese che assolveranno il ruolo di esecutrici. 

12. Dichiarazione e relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 90 ovvero 26 del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ivi compreso il Documento Valutazione dei rischi (DVR), ai sensi dell’art 90 D.Lgs. 

81/08. Nel caso di RTC detta documentazione dovrà essere presentata da tutte le imprese costituenti il 

RTC o in caso di Consorzio da ciascuna impresa consorziata destinata ad eseguire il lavoro.  

13. Dichiarazione del nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della impresa, con le specifiche 

mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 del D. Lgs 81/08. Nel caso di RTC o 

Consorzio detta dichiarazione dovrà essere presentata dell’impresa designata quale affidataria. 

14. Copia della CAR e copia della polizza RC Auto, di cui ai punti 1 e 4 dell’art. 1.4, nonché l’originale della 

“Appendice dichiarazione polizza assicurativa” relativa agli Infortuni Professionali di cui al punto 3 dell’art. 

1.4, secondo il fac-simile allegato (Allegato 7). 

Tali adempimenti non sono richiesti per il perfezionamento dei contratti quadro; in tal caso la 

documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta volta per volta al momento della ricezione della relativa 

lettera di attivazione.   

15. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, la documentazione di cui ai punti 3, 6, 7, 8, 10, 

12, 13, 14, e 17 deve essere presentata relativamente a ciascuna impresa del RTC. 
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16. Nel caso di Consorzi, la documentazione di cui ai punti 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, e 17 deve essere presentata 

relativamente a ciascuna impresa consorziata destinata ad eseguire il lavoro; relativamente a ciascuna 

impresa che, all’interno del Consorzio, detiene una quota di partecipazione pari o superiore al 10% 

dovranno essere presentati i documenti di cui ai precedenti punti 3, 7 e 12.  

17. Dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, conforme al fac-simile riportato 

nell’allegato 8 “Dichiarazione degli indici infortunistici della società”, relativa al numero e alla tipologia degli 

infortuni occorsi al proprio personale negli ultimi tre anni, anche se di tipo non grave e non mortale. Nella 

dichiarazione dovranno essere altresì riportati l’indice di frequenza e l’indice di gravità calcolati, in accordo 

norma UNI 7249:2007, per tutto il proprio personale relativamente agli ultimi 3 (tre) anni. 

I documenti di cui sopra già acquisiti nel procedimento di affidamento si riterranno validi ai fini del perfezionamento 

del contratto, previa verifica del permanere della loro validità. 

L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente a Terna eventuali variazioni nella composizione societaria, 

nonché negli organi sociali (anche delle eventuali società controllanti), nonché in ogni altro documento o 

dichiarazione forniti in sede di gara e/o di perfezionamento del contratto, intervenute nel corso dell’espletamento 

dell’ordine. 

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono state prodotte in precedenza. 

Qualora i suddetti documenti o dichiarazioni non venissero prodotti dall’Appaltatore nei termini e alle condizioni 

citate, o, ancorché prodotti, dovessero attestare delle irregolarità gravi in capo al medesimo Appaltatore, Terna si 

riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del cod.civ.,  

1.12 Sicurezza 

Ai fini della sicurezza vale quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

1.13 Tutela dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy, si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito dell’appalto 

sono raccolti e trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse all’appalto 

stesso, oppure per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa che: 

 

• l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo 

svolgimento dei rapporti innanzi indicati; 

• la base giuridica dei trattamenti in oggetto, quali l’espletamento della procedura di gara e successivamente in 

relazione alla stipula e gestione di eventuali contratti, è adempimento dell'obbligo legale da parte del Titolare 

e/o legittimo Interesse del Titolare del trattamento con riferimento alle misure pre-contrattuali; 

• i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei 

casi consentiti dalla legge, né in Paesi extra-EU; 

• i dati personali saranno conservati dal Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione, 

limitazione della conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al livello di 

rischio dei trattamenti, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui sopra per le 

quali sono trattati, per la durata del rapporto contrattuale e comunque per il periodo previsto dalla legge; 

• gli interessati hanno facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che li 

riguardano, i diritti previsti dalla Normativa Privacy, quali il diritto di accesso, diritto di rettifica e revoca del 
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consenso, diritto all’oblio, diritto limitazione al trattamento, diritto alla portabilità dei dati e diritto di opposizione 

al trattamento.  

 
 

Si fa inoltre presente che il “Titolare/Contitolare” del trattamento dei dati è Terna S.p.A. e “Titolare/Contitolare” del 

trattamento, è anche Terna Rete Italia S.p.A. qualora le attività vengano da essa commissionate. 

 

Tutte le richieste relative all’esercizio dei diritti dell’Interessato dovranno essere indirizzate a: 

 

I. Terna S.p.A.,  Tutela Aziendale, Viale E. Galbani, 70 – 00156 Roma, oppure  inoltrate via e-mail a: 

privacy@terna.it; 

II. riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali acquisiti 

nell’ambito … [inserire il n. della gara e/o del contratto per i quali si è dato il consenso al trattamento dei 

rispettivi dati personali] del gg/mm/aaaa..  Interessato ai sensi della Normativa Privacy  è il/la Sig./Sig.ra 

…. [inserire il nome e cognome della persona fisica, cui si riferiscono i dati personali]. 

 

1.14 Vendor Rating 

Terna osserva criteri di Vendor Rating per la valutazione dell'affidabilità e qualità dei prodotti/prestazioni forniti, con 

il duplice scopo di stimolare i fornitori a migliorare le loro prestazioni e di ottimizzare gli acquisti con un sistema che 

consenta di scegliere, nel modo più oggettivo possibile, i prodotti/lavori/servizi globalmente più convenienti. 

Gli aspetti ritenuti più significativi, monitorati sull’intero arco di tempo che caratterizza una fornitura/prestazione, fin 

dall’indizione della relativa gara, sono i seguenti: 

- la qualità di prodotti/lavori/servizi offerti; 

- la puntualità/flessibilità nella consegna; 

- la correttezza di comportamento (rispetto di clausole, regole e leggi).  

mailto:privacy@terna.it
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2 CANTIERI 

2.0 Rappresentanza di Terna  

Con riferimento all'art. 1662 del Codice Civile, si dà atto che Terna ha diritto di controllare e verificare, tramite 

propri rappresentanti, la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le 

disposizioni emanate da Terna nel corso delle  lavorazioni, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte 

dell'Appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori. Il personale di Terna, all'uopo 

autorizzato, può pertanto accedere in ogni momento ai cantieri e nei luoghi in cui si svolgono i lavori al fine di 

attuare i controlli e le verifiche di cui al presente comma. 

I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale di Terna, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità 

inerenti alla corretta esecuzione delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né da quelli incombenti 

in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore. Parimenti, tali controlli e verifiche non possono essere invocati 

come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel 

modo di utilizzazione dei mezzi d'opera, macchinari e materiali in quanto a tali funzioni è preposto l'Appaltatore in 

via esclusiva. 

 

2.1 Rappresentanza dell’Appaltatore 

L'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, designa un proprio rappresentante, idoneo alla direzione dei cantieri 

e un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato, a tutti gli effetti, a farne le veci. 

Il rappresentante dell'Appaltatore ed il suo sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità che, a norma delle 

vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei lavori, devono essere in possesso dei 

requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe e avere adeguata competenza tecnica e piena 

conoscenza di tutte le clausole contrattuali. 

L'Appaltatore non può preporre al cantiere il rappresentante od il suo sostituto se non previo gradimento di Terna e 

deve provvedere immediatamente e senza oneri per Terna alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, 

ove Terna gli comunichi il venir meno del gradimento. 

Il rappresentante dell'Appaltatore o il suo sostituto devono dimorare in prossimità dei cantieri ed essere reperibili in 

ogni momento per tutta la durata dei lavori in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto di loro 

assenza. 

Il responsabile dell’Appaltatore sarà anche responsabile per lo scambio dei documenti previsti dalle disposizioni di 

Terna contro i rischi da elettrocuzione e dalle procedure adottate da Terna per lavori in sicurezza su elementi di 

impianti idraulici, oleodinamici e pneumatici. 

 

2.2 Personale dipendente dall’Appaltatore 

2.2.0 Generalità 

L'Appaltatore deve provvedere alla conduzione dei lavori con personale idoneo, proprio dipendente nelle forme 

previste dalla Legge, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse 

con l'esecuzione delle opere in relazione agli oneri ed obblighi derivatigli dal contratto. In particolare, egli deve 

provvedersi e servirsi di tutta la mano d'opera comune, qualificata e specializzata occorrente per l'esecuzione delle 

opere appaltate entro i termini previsti dal programma cronologico, anche se modificato in conformità del contratto. 
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Comunque, l'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dei lavori deve modificare, sia sotto il 

punto di vista qualitativo sia quantitativo, le sue previsioni iniziali relative alla mano d'opera. 

L'Appaltatore è tenuto ad impiegare personale di gradimento di Terna ed è tenuto a procedere all'allontanamento 

e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per Terna - di quei dipendenti per i quali Terna 

avanzasse apposita richiesta. 

L’Appaltatore garantisce altresì di astenersi dall’utilizzo di lavoro minorile, manodopera in nero o forme equivalenti 

di sfruttamento. 

 

2.2.1 Disciplina nei cantieri 

L'Appaltatore deve mantenere la disciplina ed il buon ordine nei cantieri ed è obbligato a fare osservare dal proprio 

personale comunque addetto alla costruzione delle opere appaltate tutte le disposizioni di cui all'art. 1.2 nonché 

quelle emanate da Terna adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare. 

L'Appaltatore rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell'operato del personale da lui dipendente. 

 

2.2.2 Trattamento economico del personale 

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori 

a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del Codice Civile, vigenti nel 

periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, 

assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. 

 

In caso di rilevato inadempimento dei suddetti obblighi, Terna procederà secondo quanto previsto dal combinato 

disposto degli art.105 comma 10 e art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. 

 

2.2.3 Tutela del personale e relative provvidenze 

L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto alla 

costruzione delle opere appaltate. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla 

tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 

 

2.2.4 Prova degli adempimenti 

L’Appaltatore, ove Terna lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto al pagamento delle retribuzioni dovute al 

proprio personale e richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata richiesta da parte di Terna 

non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.  

 

2.2.5 Personale dei Subappaltatori 

L'Appaltatore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente art. 2.2, anche da parte degli 

eventuali Subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente. 

 

2.2.6 Orario di lavoro 
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I lavori oggetto del contratto verranno normalmente eseguiti nelle cinque giornate feriali settimanali durante il 

normale orario di lavoro giornaliero del personale Terna. 

Eventuali attività che, per ragioni di esercizio, dovessero essere eseguite in giornate festive, di sabato o comunque 

al di fuori del suddetto orario di lavoro, verranno preventivamente concordate e non daranno luogo, per 

l'Appaltatore, a maggiorazioni o compensi di sorta. 

Qualora, per proprie particolari esigenze, l'Appaltatore intendesse effettuare lavori nelle giornate di sabato, festive 

o al di fuori del normale orario di lavoro, dovrà farne richiesta con congruo anticipo a Terna. 

 

Terna si riserva -a suo insindacabile giudizio- la facoltà di accordare o meno l’orario di lavoro richiesto. 

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà consegnare a Terna l'elenco del personale -proprio e di ogni sub-

contraente presente in cantiere- corredato da un estratto del libro matricolare dei datori di lavoro. 

Eventuali variazioni al suddetto elenco, dovranno essere comunicate a Terna entro un giorno dal loro verificarsi. La 

comunicazione potrà avvenire anche a mezzo fax e dovrà essere accompagnata dal relativo estratto del libro 

matricola.  

 

2.3 Organizzazione e gestione dei cantieri 

2.3.0 Impianti di cantiere e opere provvisionali 

L'Appaltatore, tenuto conto dell'entità e della natura delle opere e delle condizioni ambientali di cui all'art. 4.0, deve 

provvedere alla progettazione, installazione, costruzione e manutenzione dei più adeguati ed efficienti impianti di 

cantiere e opere provvisionali necessari allo svolgimento dei lavori ed al loro compimento a perfetta regola d'arte 

entro i termini previsti dal programma cronologico, anche se modificato in conformità del contratto. 

Comunque l'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dei lavori deve modificare, sia sotto il punto 

di vista qualitativo sia quantitativo, o sostituire, gli impianti di cantiere e le opere provvisionali rispetto alle sue 

previsioni iniziali. 

L'Appaltatore deve inoltre tenere costantemente in cantiere le opportune riserve ed i ricambi per gli impianti di 

cantiere dei quali deve comunque garantire, eventualmente a mezzo di propria officina, la manutenzione ordinaria 

e straordinaria. 

L'Appaltatore deve curare che i cantieri siano mantenuti in piena efficienza per tutta la durata dei lavori, anche nel 

caso di sospensione, e fino alla data di ripiegamento di cui all’art. 2.3.7; in particolare l'Appaltatore non può 

allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza preventivo benestare di Terna. 

 

2.3.1 Disposizione dei cantieri 

Nella disposizione dei cantieri l'Appaltatore deve tenere debito conto, oltre che della natura delle opere anche di 

tutti gli elementi derivanti dalle condizioni ambientali di cui all'art. 4.0. 

La disposizione dei cantieri deve essere preventivamente approvata da Terna senza che questa approvazione 

implichi alcuna responsabilità per lo stesso. 

Qualora, nel corso dei lavori, Terna richieda lo spostamento di impianti di cantiere e/o opere provvisionali 

dell'Appaltatore, questi è tenuto a darvi sollecitamente corso ed ha diritto alla rifusione degli oneri sopportati e 
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documentati, purché richiesti a norma del successivo art. 5.9, e salvo che la causa dello spostamento sia ad esso 

imputabile. 

 

2.3.2 Trasporti, immagazzinamenti e depositi 

L'Appaltatore deve provvedere al trasporto nell'ambito dei cantieri, compresi tutti i carichi e scarichi al deposito e 

all'immagazzinamento nei cantieri stessi, di tutti i materiali, apparecchiature e macchinari occorrenti per 

l'esecuzione dei lavori appaltati, anche se per tale fine approvvigionati direttamente da Terna. L'Appaltatore è di 

conseguenza obbligato a predisporre gli spazi liberi necessari, i depositi ed i magazzini, mantenuti ed esercitati in 

maniera da assicurare la perfetta conservazione del contenuto, separato nelle diverse qualità, restando inoltre a 

suo carico l'onere di eventuali spostamenti e trasporti dei suddetti materiali, apparecchiature e macchinari che si 

manifestino necessari ed opportuni nel corso dei lavori. L'Appaltatore è tenuto a dar corso a tutti gli eventuali 

spostamenti richiesti da Terna, per i quali si applica la disciplina di cui al terzo comma del art.  2.3.1. L'Appaltatore 

risponde dell'eventuale ammanco di quanto fornito da Terna, nonché del deperimento e del calo qualora questi 

siano imputabili all'Appaltatore medesimo anche solo a titolo di colpa. 

L'entrata e l'uscita di quanto approvvigionato da Terna da tali depositi e magazzini sono regolate dalle disposizioni 

impartite da Terna medesima. 

 

2.3.3 Accessi e viabilità 

L’Appaltatore deve provvedere a quanto necessario per mantenere la transitabilità e la sicurezza delle strade 

pubbliche, di proprietà di Terna e di terzi, eventualmente utilizzate per lo svolgimento dei lavori, ottemperando a 

tutte le prescrizioni (con particolare riguardo alle limitazioni di carico) impartite rispettivamente dalle competenti 

autorità, da Terna e dai Terzi proprietari, al fine di assicurare l’agibilità delle strade stesse e di conservarne l’ 

efficienza. 

L’ Appaltatore deve inoltre costruire e mantenere in efficienza tutte le strade di servizio necessarie per l’ 

esecuzione dei lavori, provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi dopo il completamento dei lavori stessi. 

Tali strade possono essere utilizzate, oltre che da Terna, anche da terzi autorizzati da Terna medesima. 

 

2.3.4 Soggezioni particolari 

L'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta in ragione di soggezioni che possano essergli comunque causate, 

anche all'interno dei cantieri, dall'uso e dall'esercizio normale dei beni, installazioni e servizi, di Terna o di terzi, 

nonché da servitù a favore di Terna o di terzi e ciò in particolare per quanto riguarda la presenza e la 

manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d'acqua, condotti, ovvero la presenza di impianti destinati alla 

produzione, trasformazione e trasmissione di energia elettrica, o di parte di essi, in costruzione e in esercizio, ivi 

compresi cavi elettrici e macchinario sotto tensione di ogni genere. 

 

2.3.5 Custodia 

L'Appaltatore deve provvedere – con personale qualificato ai sensi delle vigenti normative in materia - alla custodia 

sia diurna sia notturna dei cantieri e delle opere dalla data di consegna fino alla data dell'accettazione provvisoria 

dell'ultima partita e questo anche durante gli eventuali periodi di sospensione dei lavori. 

L'accesso ai cantieri deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone non addette ai lavori. 

Eventuali visite di estranei devono essere autorizzate con permesso scritto di Terna. 
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2.3.6 Pulizia 

I cantieri e le opere devono essere mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dall'Appaltatore durante tutto il 

corso dei lavori di sua competenza. 

Qualora i lavori si svolgano contemporaneamente a quelli di altre imprese, l'Appaltatore raggiungerà con le stesse 

opportuni accordi per la ripartizione degli oneri tenuto conto anche di quanto stabilito al successivo art. 3.0. In caso 

di mancato accordo i criteri di ripartizione verranno determinati da Terna. 

 

2.3.7 Ripiegamento dei cantieri 

Nel periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e quella dell'accettazione provvisoria dell'ultima 

partita, l'Appaltatore deve dare corso al progressivo ripiegamento dei cantieri, secondo un programma concordato 

in precedenza con Terna, provvedendo alla demolizione delle opere provvisionali, al trasporto a rifiuto dei materiali 

di risulta, lasciando le aree utilizzate sgombre e ben sistemate in modo da evitare danni alle cose ed alle persone. 
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3 ESECUZIONE DEI LAVORI 

3.0 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività di Terna  

L'Appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente da Terna 

e da altri Appaltatori o Fornitori che operano nei cantieri per il buon andamento dell'insieme di tutti i lavori. Lo 

svolgimento dei lavori appaltati può, anzi, essere subordinato allo svolgimento contemporaneo di tali attività, con 

particolare riguardo al progressivo arrivo di macchinari, apparecchiature e attrezzature nonché al loro montaggio e 

avviamento. 

In ogni modo, l'Appaltatore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti Appaltatori e Fornitori in maniera 

da non ostacolare il migliore coordinamento di tutti i lavori e senza che tale circostanza possa costituire causa 

giustificatrice della richiesta di maggiori oneri e/o compensi da parte dell’appaltatore. 

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, l'Appaltatore è responsabile di tutte le 

conseguenze che ne possano derivare. 

 

3.1 Esecuzione del lavoro in partite 

Date le speciali soggezioni cui possono essere subordinati i lavori, in relazione ai particolari vincoli relativi allo 

svolgimento progressivo degli altri lavori che si eseguono per conto di Terna, l'esecuzione delle opere appaltate 

può essere frazionata, agli effetti cronologici, in singole partite di lavoro, aventi ciascuna una data di consegna e di 

inizio ed un termine di ultimazione. 

La suddivisione del lavoro in partite non fa venir meno l'unicità del rapporto contrattuale. 

 

3.2 Programma cronologico o cronoprogramma 

Il programma cronologico allegato al contratto stabilisce per ogni partita, le date di consegna, di inizio ed il termine 

di ultimazione dei lavori. 

Il programma cronologico ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l'Appaltatore al rispetto di tutti i termini di 

tempo in esso indicati. Nel concordare tali termini, l'Appaltatore ha tenuto debitamente conto di tutte le alee 

connesse con l'esecuzione del contratto ed in particolare di quelle relative alle condizioni ambientali e alla 

eventuale necessità di coordinamento con altri appaltatori e/o fornitori secondo le previsioni del precedente art. 

3.0. 

In caso di ritardo rispetto ad uno dei termini indicati nel crono programma relativi a ciascuna partita, trova 

applicazione quanto previsto nel successivo art. 5.5. 

Ove per effetto delle variazioni di cui all’art. 1.8.0, si determinino variazioni nell'entità di alcune partite, i termini di 

ultimazione relativi sono, se necessario, congruamente differiti. 

 

3.3 Modifiche al programma cronologico o cronoprogramma 

Terna si riserva la facoltà di modificare, nel corso dei lavori, il programma cronologico. 

L'Appaltatore è tenuto a modificare il piano esecutivo particolareggiato di cui all'art 3.5 in dipendenza delle 

modifiche apportate da Terna. 

Ove tali modifiche abbiano determinato un prolungamento della durata complessiva dei lavori relativi all'importo 

presunto dell'appalto, senza che si sia verificato anche un congruente aumento nell'entità dei lavori stessi, 

all'Appaltatore - a fronte di ogni e qualsiasi onere per spese generali, per ritardato e/o mancato utile, per impianti 

ed attrezzature, per personale e per qualsiasi altro onere diretto o indiretto afferente il cantiere - spetta 
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esclusivamente – e semprechè venga richiesto, a pena di decadenza, nei modi e forme di cui al successivo art. 5.9 

- l'eventuale compenso forfettario determinato dalla seguente formula: 

(0,8 p¹ - I/n) n · K · 

ove: 

 

p¹  è la produzione media convenzionale, all'uopo riportata nel Contratto di appalto, definita dal rapporto fra 

l'importo presunto d'appalto ed il numero dei mesi corrispondenti alla durata complessiva dei lavori relativi a tale 

importo, derivata dal programma cronologico di cui all'art. 3.2; 

I  è la somma di tutti gli importi riferiti alla data iniziale di riferimento, spettanti a qualsiasi titolo all'Appaltatore a 

fronte di tutti i lavori, prestazioni e forniture da compensarsi sia a misura, sia a forfait che a consuntivo, dallo 

stesso eseguiti alla data di ultimazione dell'ultima partita, con la sola deduzione degli eventuali compensi 

corrisposti a fronte degli artt. 3.12 e 3.13; 

n  è il numero dei mesi corrispondenti alla durata complessiva dei lavori, prestazioni e forniture relativi all'importo I 

derivata dal programma cronologico di cui all'art. 3.2, modificato in conformità dei disposti del primo comma del 

presente articolo, dell'ultimo comma dell'art. 3.2 e degli artt. 3.12, 3.13 e 3.14, depurata sia dei giorni di 

sospensione totale di cui all'art. 3.13 (risultanti dal rapporto fra l'importo totale a tale titolo eventualmente 

corrisposto e il relativo compenso giornaliero di cui allo stesso art. 3.13) sia, sino ad un massimo di venti, dei giorni 

di sospensione totale complessivamente intervenuti ai sensi dell'art. 3.12; 

K  è il coefficiente compensativo per minor produzione all'uopo stabilito nel Contratto di appalto; 

Resta inteso che l'esplicazione della produzione media convenzionale p1, come sopra definita, ha il solo scopo di 

rendere determinabile il compenso forfettario, rimanendo comunque l'Appaltatore sempre tenuto al pieno rispetto 

di tutte le obbligazioni contrattuali ed in particolare a garantire, in ogni caso, la reale produzione necessaria a 

rispettare tutti i termini di tempo indicati nel programma cronologico di cui all'art. 3.2, eventualmente modificato in 

conformità ai disposti contrattuali di cui al primo comma del presente articolo ed agli artt. 3.12, 3.13 e 3.14. 

 

3.4 Consegna dei lavori 

3.4.0 Consegna delle aree e dei capisaldi 

Salvo quanto previsto nel Contratto di appalto, Terna mette a disposizione dell'Appaltatore le sole aree sulle quali 

dovranno essere eseguite le opere formanti l'oggetto dell'appalto; l'Appaltatore deve quindi procurarsi la 

disponibilità delle altre aree che gli fossero necessarie, senza che ciò possa costituire  motivo per richiedere 

ulteriori compensi e/o oneri, rispetto all’importo dei lavori contrattualmente definito. 

Terna deve comunicare all'Appaltatore, a mezzo lettera raccomandata, il giorno, l'ora e il luogo fissati, entro il 

termine previsto nel Contratto di appalto, per la consegna delle aree necessarie per dare inizio ai lavori in 

sicurezza, dei capisaldi planimetrici ed altimetrici, nonché delle eventuali opere ed installazioni già esistenti. Della 

consegna viene redatto verbale in duplice originale che è sottoscritto dai contraenti ed al quale sono allegati gli 

eventuali disegni delle planimetrie, dei rilievi, dei tracciati, delle opere e delle installazioni esistenti. L'eventuale 

completamento della consegna ha luogo durante lo svolgimento delle partite di lavoro interessate in relazione alle 

esigenze del programma cronologico. 

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno, ora e luogo stabiliti, oppure si rifiuti di ricevere la consegna, gli 

viene assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale Terna ha il diritto di risolvere il contratto a 

norma dell'art. 6.0 facendo propria la fideiussione di cui all'art. 5.10.0 salvo il maggiore danno. 

Qualora Terna non dia luogo alla consegna di aree e capisaldi nel termine di cui al secondo comma, all'Appaltatore 

spetta il compenso forfettario giornaliero pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla 
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produzione media convenzionale giornaliera, pari al rapporto fra l'importo presunto d'appalto ed il numero dei 

giorni corrispondenti alla durata complessiva dei lavori relativi a tale importo, derivata dal programma cronologico 

contrattuale di cui all'art. 3.2 e relativa al periodo di ritardo, calcolata a partire dal giorno in cui scade il temine di 

consegna previsto nel Contratto di appalto fino alla data di effettiva consegna dei lavori. 

 

Con riferimento al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, Terna, prima dell'inizio dei lavori, richiederà all’Ente 

preposto il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), in corso di validità ed attestante la 

regolarità contributiva relativamente alla società appaltatrice. Il D.U.R.C., nel caso di Consorzio, sarà richiesto 

relativamente al Consorzio nonché a ciascuna impresa consorziata destinata ad eseguire i lavori e, nel caso di 

Associazione Temporanea di Imprese, relativamente a ciascuna impresa dell’ATI. 

Nel caso di subappalto il D.U.R.C. verrà richiesto anche con riferimento alle imprese subappaltatrici. 

Terna non provvederà alla consegna dei lavori, qualora la certificazione di cui sopra dovesse attestare delle gravi 

irregolarità in capo all’Appaltatore; in tale eventualità opera di diritto la risoluzione del contratto ai sensi e per gli 

effetti del successivo articolo 6.0. 

 

3.4.1 Consegna delle partite di lavoro 

Successivamente alla consegna di cui all’art. 3.4.0 hanno luogo le consegne delle singole partite di lavoro, 

secondo quanto stabilito nel programma cronologico. 

All'atto di ogni consegna, Terna comunica all'Appaltatore le prescrizioni riguardanti la partita di lavoro. 

Della consegna di ogni partita viene redatto verbale che è sottoscritto dai contraenti ed al quale sono allegati i 

disegni esecutivi occorrenti per dare inizio al lavoro. 

Gli ulteriori disegni e prescrizioni esecutivi sono consegnati con il procedere dei lavori ai sensi dell'art. 3.8. 

 

3.4.2 Osservazioni dell'Appaltatore in merito alle consegne 

Qualora, nei verbali di consegna  di cui ai paragrafi precedenti, l'Appaltatore non abbia formulato per iscritto a 

Terna le sue osservazioni, le consegne stesse si considerano integralmente accettate e l’appaltatore si 

considererà decaduto dalla possibilità di avanzare qualsiasi pretesa e/o riserva afferente le consegne stesse. 

Sulle osservazioni eventualmente presentate dall'Appaltatore, Terna comunica le proprie determinazioni entro 

trenta giorni dalla loro formulazione. In caso contrario, le osservazioni dell'Appaltatore s'intendono integralmente 

respinte e per le stesse si procederà ai sensi del successivo articolo 5.9, penultimo comma.  

 

3.5 Piani esecutivi particolareggiati  

Entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del Verbale di consegna, l'Appaltatore deve presentare a Terna un piano 

esecutivo particolareggiato dal quale risultino chiaramente le attività previste dall'Appaltatore stesso per la 

realizzazione di ciascuna delle partite di lavoro entro il termine di ultimazione prescritto, con l'indicazione dei 

programmi cronologici di dettaglio, esplicitando le risorse impiegate in termini di personale e attrezzature, delle 

metodologie delle varie fasi di lavoro, ivi compresa la progettazione se eseguita dall'Appaltatore, nonché dei tempi 

di approvvigionamento dei materiali e di quelli di allestimento sia degli impianti di cantiere sia delle opere 

provvisionali. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non dovesse adempiere entro il suddetto termine alla presentazione del piano 

esecutivo particolareggiato, Terna provvederà a diffidarlo formalmente ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal 
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ricevimento della stessa diffida. In caso di perdurante inadempimento, Terna si riserva la facoltà di risolvere il 

contratto di appalto ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 6.0. 

La conoscenza da parte di Terna del piano esecutivo non esclude alcuno degli oneri ed obblighi dell'Appaltatore e 

non ne diminuisce in alcun modo la responsabilità. 

 

3.6 Apposizione e conservazione dei capisaldi – Responsabilità dei tracciati 

L'Appaltatore è obbligato a provvedere alla conservazione dei capisaldi di cui all’art. 3.4.0 fino all'accettazione 

provvisoria dell'ultima partita con l'obbligo di ripristinarli in caso di eventuale danneggiamento, previa segnalazione 

a Terna per permettere eventuali verifiche rispondendo esso comunque delle conseguenze tutte che possano 

derivare dalla mancata conservazione dei capisaldi medesimi. 

L'Appaltatore deve provvedere direttamente alla apposizione degli ulteriori capisaldi, dei picchetti e riferimenti 

occorrenti per il tracciamento delle opere e per l'esecuzione dei montaggi, essendo l'Appaltatore medesimo l'unico 

responsabile anche dell'esatta esecuzione geometrica di tutte le opere. 

 

3.7 Materiali  

 

I materiali e le apparecchiature che l’Appaltatore deve porre in opera possono essere forniti,  tutti o in parte, dal 

Committente e/o dall’Appaltatore, a seconda di quanto previsto nei documenti contrattuali. 

 

3.7.1 Fornitura  dei materiali a cura del committente 

 

I materiali sono approvvigionati da Terna, di norma, franco deposito di cantiere; l’Appaltatore dovrà pertanto, dopo 

il nullaosta da parte di Terna, prendere accordi diretti - per le operazioni di ricevimento, trasporto e scarico - con i 

fornitori che provvederanno alla consegna dei materiali stessi. Terna si riserva, anche successivamente, di 

effettuare i controlli d’uso su tali materiali per i propri fini. 

Per i materiali depositati presso i magazzini Terna o che si trovano, prima dell’apertura del cantiere, in altra 

località, sarà cura dell’Appaltatore provvedere, previo accordo con Terna, al loro carico e trasporto in cantiere.  

All’atto del ricevimento dei materiali, l’Appaltatore dovrà provvedere al controllo delle quantità e all’esame delle 

condizioni dei materiali, verificandone la corrispondenza con il fabbisogno. Detti controlli, da eseguire nel più breve 

tempo possibile, dovranno mettere in evidenza eventuali difetti o mancanze rilevabili sia sui materiali che sui loro 

imballaggi. L’Appaltatore dovrà poi provvedere alla sistemazione ordinata dei materiali nel deposito e alla 

consegna, ai rappresentanti di Terna in cantiere, delle bolle di accompagnamento dei materiali con distinta dei 

materiali ricevuti. Detti documenti dovranno essere datati e firmati dal rappresentante dell’Appaltatore in cantiere. 

Eventuali discordanze fra le distinte di spedizione e le effettive quantità di materiale ricevute dovranno essere 

comunicate per iscritto a TERNA entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle singole 

partite; in mancanza di tale segnalazione, si conviene che le quantità indicate nelle bolle di consegna siano state 

effettivamente ricevute. Terna provvederà a reintegrare nel più breve tempo possibile i materiali di cui sia stata 

tempestivamente segnalata la mancanza o la difettosità. 

 

Alla fine dei lavori, prima della chiusura del cantiere, l’Appaltatore dovrà effettuare in contraddittorio con Terna, il 

conguaglio dei materiali. A seguito di detto conguaglio, l’Appaltatore dovrà predisporre un elenco dettagliato delle 

rimanenze dei materiali (differenza tra fornito e messo in opera) che dovrà essere consegnato a Terna prima della 



  

Nome Documento: TERNA AA – Capitolato generale di appalto di lavori 
Revisione: 9 
Data revisione: Dicembre 2018 

28 

 

 

chiusura del magazzino di cantiere. Nel caso in cui le rimanenze effettive risultassero inferiori a quelle teoriche, i 

materiali mancanti saranno addebitati all’Appaltatore ai prezzi di mercato maggiorati del 16% (sedici per cento) più 

IVA. Anche nel caso in cui le rimanenze effettive risultassero pari a quelle teoriche, ma i materiali risultassero 

deteriorati, questi saranno addebitati all’Appaltatore come sopra detto.  

 

Resta inteso che dovranno essere restituiti a Terna i materiali di fornitura, ivi compresi gli imballaggi (es. bobine), 

prelevati dall’Appaltatore e non utilizzati,  secondo i criteri ed i termini definiti nel contratto. Gli stessi dovranno a 

cura e spese dell’Appaltatore  essere suddivisi a seconda della categoria merceologica,  quantificati 

separatamente categoria per categoria,  ed elencati in una distinta materiali. I materiali dovranno essere  

trasportati e depositati presso i magazzini di Terna prima della chiusura del cantiere, ed in ogni caso prima 

dell’ultima situazione provvisoria di avanzamento lavori di cui all’art. 5.8.1. 

 

3.7.2 Fornitura  dei materiali a cura dell’appaltatore 

Tutti i materiali approvvigionati dall'Appaltatore devono essere esenti da ogni difetto, corrispondenti a tutti i requisiti 

contrattualmente prescritti, nonché alle specifiche tecniche e prescrizioni impartite da Terna e devono essere 

preventivamente riconosciuti idonei da Terna. 

Terna ha sempre la facoltà di rifiutare i materiali ritenuti non idonei che pertanto devono essere allontanati dal 

cantiere e sostituiti entro il termine di tempo e con le modalità stabilite da Terna medesima. 

L'accettazione dei materiali non pregiudica il diritto di Terna di rifiutare le opere non corrispondenti ai requisiti di cui 

all’art. 5.1. per difetto imputabile ai materiali stessi ovvero che, dopo la loro accettazione e messa in opera, 

abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. 

Salvo che non sia disposto diversamente nei documenti contrattuali, l'Appaltatore è libero di approvvigionare i 

materiali dove ritiene più opportuno, purché abbiano i requisiti sopra descritti. L’Appaltatore è tenuto a  mostrare la 

provenienza dei materiali, a richiesta di Terna. 

Terna ha la facoltà di chiedere in ogni tempo che i materiali siano sottoposti a prove e verifiche. A tale fine 

l'Appaltatore deve fornire presso gli uffici di Terna e presso i laboratori ufficiali tutti quei campioni di materiali che 

gli siano richiesti anche se questi debbano essere prelevati da strutture già costruite. 

La contabilizzazione dei materiali avverrà, solo dopo la loro fornitura in cantiere e la loro posa in opera.  

Qualora l'Appaltatore, di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni e qualità superiori a quelli prescritti o di 

lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto a compensi particolari, ma esclusivamente al pagamento dei prezzi 

previsti per i materiali aventi le caratteristiche prescritte contrattualmente. 

3.7.3 Materiali smontati da restituire a Terna 

 
Ove previsto nel contratto, alcuni materiali da smontare nell’ambito dell’appalto, dovranno essere restituiti a Terna, 

secondo i termini ivi indicati. 

In tal caso lo smontaggio dovrà avvenire secondo precise prescrizioni riportate nel capitolato tecnico e i materiali 

dovranno essere consegnati a Terna a cura dell’appaltatore, trasferendoli presso i depositi e/o magazzini definiti in 

contratto. 

 

3.7.4 Gestione materiale tolto d’opera e dei residui delle forniture Terna per i quali non è prevista la restituzione  
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Tutti i materiali smontati nell’ambito dell’appalto diversi da quelli di cui all’articolo  precedente, rappresentano il 

cosiddetto “materiale tolto d’opera” dell’appalto, la cui valutazione tecnica di riutilizzabilità è rimessa all’appaltatore 

in considerazione dell’elevata autonomia di gestione della specifica attività, il quale avrà cura, in caso di verificata 

non riutilizzabilità del medesimo, di gestirlo come rifiuto, essendone il produttore, conformemente alle disposizioni 

del D.Lgs n. 152/06. 

L’Appaltatore, in contraddittorio con Terna, redige la distinta del materiale del tolto d’opera, distinto per tipologia, 

con i relativi quantitativi, la data di smontaggio degli stessi ed il numero di contratto di appalto a cui si riferisce il 

materiale. Sulla stessa distinta dovranno essere riportati anche i residui delle forniture Terna per i quali non è 

prevista la restituzione. 

Sulla base di tale distinta l’Appaltatore riconoscerà a Terna un beneficio economico accessorio da determinarsi 

secondo i criteri stabiliti nel contratto, per quella parte di materiali che, per loro natura, possono avere valore 

positivo di mercato, indipendentemente dall’esito che potrà avere la valutazione tecnica del materiale tolto d’opera 

da svolgersi successivamente ad opera dell’appaltatore. 

 

 

 

3.7.5. Materiali di risulta 

 

I materiali di risulta, residuati dagli interventi effettuati, diversi dal materiale tolto d’opera, saranno gestiti 

dall’Appaltatore in qualità di produttore dei rifiuti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 

152/06.   

 

3.8 Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni all'Appaltatore (istruzioni, prescrizioni, trasmissione di dati e disegni, ecc.) hanno luogo 

esclusivamente per iscritto. Quando sono effettuate in cantiere hanno luogo a mezzo di ordini di servizio apposti 

sul giornale dei lavori. 

Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti per iscritto le sue osservazioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla 

ricezione, ovvero dalla firma del giornale dei lavori, le comunicazioni predette si considerano integralmente 

accettate e l'Appaltatore medesimo decade dal diritto di avanzare pretese e/o riserve. Sulle osservazioni 

eventualmente presentate dall'Appaltatore, Terna deve comunicare le proprie determinazioni entro trenta giorni 

dalla data della loro ricezione. In caso contrario, le osservazioni dell'Appaltatore si intendono integralmente 

respinte e per le stesse si procederà ai sensi del successivo articolo 5.9, penultimo comma. 

L'Appaltatore è tenuto a richiedere in tempo utile le istruzioni o l'invio di documenti e disegni ritenuti necessari in 

modo che in nessun caso possa essere opposta a Terna la mancanza di tempestive informazioni. 

 

3.9 Constatazioni in contraddittorio 

Ogni qualvolta uno dei contraenti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel 

corso dell'appalto, l'altro è tenuto ad aderire ed a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione. 

L’appaltatore  non potrà avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo 

stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata tempestivamente richiesta. 

Qualora Terna richieda la constatazione in contraddittorio all’Appaltatore e quest’ultimo si astenga dal partecipavi, 

Terna darà corso al rilievo stesso con il concorso di due testimoni. Le risultanze della constatazione, riportate 
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nell’apposito verbale di constatazione -sottoscritto da Terna e dai suddetti testimoni- si intenderanno 

definitivamente accettate dall’Appaltatore. 

 

L'Appaltatore è tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nella costruzione di opere che 

non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare l'opera sua.  

 

 

3.10 Giornale dei lavori – Dati statistici 

3.10.0 Giornale dei lavori 

Terna segue lo svolgimento dei lavori mediante annotazione in apposito giornale dei lavori che, con la frequenza 

stabilita da Terna e comunque ogni qualvolta Terna stessa ne faccia apposita richiesta, deve essere firmato 

dall'Appaltatore il quale ha diritto di fare le sue osservazioni e/o riserve in merito. 

Il giornale dei lavori infatti è da considerare atto idoneo a ricevere osservazioni e/o riserve attinenti a fatti e /o 

circostanze ivi annotate, le quali siano poste dall’Appaltatore a fondamento di pretese di maggiori oneri, spese e/o 

danni.  

 La mancata formulazione di osservazioni e/o riserve nei modi e forme di cui al successivo art. 5.9 comporta la 

decadenza dell’appaltatore da ogni pretesa inerente i fatti riportati nel giornale dei lavori.  Terna consegna 

all'Appaltatore una copia del giornale dei lavori firmata dai rappresentanti di Terna stessa. 

Nel giornale Terna riporta quotidianamente e con riferimento al giorno lavorativo precedente ogni notizia di rilievo 

relativa ai lavori, al modo in cui procedono, alla specie e al numero di operai dedicati, alla attrezzatura tecnica 

impiegata e presente in cantiere, alle condizioni ambientali,  meteorologiche e idrometriche e, comunque, ad ogni 

ulteriore circostanza o avvenimento idoneo ad influire sull’esecuzione dei lavori, compresi gli eventuali infortuni, di 

qualsiasi tipologia, gravi e non gravi, e/o i mancati infortuni eventualmente verificatisi in cantiere. 

 

Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio emessi e le principali istruzioni e prescrizioni impartite, i 

verbali di constatazione redatti in contraddittorio nonché i verbali di esperimento di prove e saggi ed infine i verbali 

di sospensione e ripresa dei lavori e, ancora, le varianti ritualmente disposte, nonché le modifiche od aggiunte ai 

prezzi. 

 

3.10.1 Dati statistici 

Terna – al fine di redigere con esattezza il giornale dei lavori - ha il diritto di rilevare tutti quei dati statistici relativi 

alla mano d'opera, ai materiali ed agli impianti di cantiere impiegati, che ritenga opportuno per le proprie indagini, 

studi e conclusioni sull'andamento generale dei lavori. 

L'Appaltatore, a tale fine,  deve consegnare giornalmente a Terna un rapporto dei lavori eseguiti in ciascun 

cantiere il giorno precedente, con l'indicazione dell'avanzamento giornaliero e progressivo di ogni partita di lavoro, 

del numero e qualifica degli operai, delle ore di lavoro effettuate dai medesimi, dell'elenco dei macchinari impiegati 

e delle ore di effettivo impiego, dei materiali entrati, usciti e consumati e di ogni altra notizia inerente al lavori che 

possa venir richiesta da Terna. Detto rapporto deve essere correlato dalla lista nominativa del personale presente 

in cantiere con le relative qualifiche. 

Il modulo sul quale sono redatti giornalmente i rapporti deve essere preventivamente approvato da Terna che ha la 

facoltà di apportarvi le aggiunte e le modifiche che ritenga più opportune. 
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I suddetti rapporti – una volta riportati nel giornale lavori - fanno piena prova nei confronti dell'Appaltatore; tuttavia, 

la loro semplice ricezione da parte di Terna – ove non comporti una loro trasposizione nel giornale lavori - non 

comporta riconoscimenti o approvazione di quanto in essi contenuto, né diminuzione di responsabilità 

dell'Appaltatore medesimo per tutti gli impegni contrattuali. 

L'Appaltatore deve inoltre tenere in cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei documenti relativi ai lavori 

eseguiti ed al personale utilizzato, in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e di 

controllo da parte di Terna. 

 

3.11 Prevenzione e risarcimento dei danni 

L'Appaltatore – oltre a rispettare scrupolosamente tutta la vigente normativa in tema di sicurezza nei cantieri - deve 

porre in essere di sua iniziativa ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a 

persone e cose. 

L'Appaltatore deve in particolare adottare tutte le disposizioni necessarie affinché le opere appaltate, gli impianti di 

cantiere, le opere provvisionali non possano subire o a loro volta arrecare danni. 

In ogni caso, fermo quanto previsto all'art. 1.4, al risarcimento dei danni eventualmente verificatisi provvede 

l'Appaltatore, a carico del quale ricadono altresì tutti i danni, perdite o avarie che comunque dovessero verificarsi, 

durante il corso dei lavori e fino all'accettazione provvisoria dell'ultima partita, ai propri impianti di cantiere e alle 

opere provvisionali, anche nel caso che questi siano causati da forza maggiore, senza diritto di rivalsa nei confronti 

di Terna. 

L'Appaltatore si impegna a mettere in opera tutti gli accorgimenti necessari per limitare al minimo indispensabile i 

danni stessi. 

L'Appaltatore deve eseguire l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni in contraddittorio con i 

danneggiati. All'atto della liquidazione deve farsi firmare da persone che hanno giuridicamente la facoltà di 

impegnarsi, dichiarazioni ampiamente liberatorie per Terna. 

L' Appaltatore è obbligato a contattare i proprietari interessati, prima di dare inizio ai lavori. 

Eventuali opposizioni da parte di Enti o privati, proprietari di edifici o fondi, interessati nell' esecuzione dei lavori, 

non daranno diritto ad alcuna modifica delle condizioni contrattuali o risarcimenti di sorta, richiesti a qualsivoglia 

titolo, salvo l’eventuale spostamento dei termini di ultimazione dei lavori. 

L'Appaltatore peraltro è obbligato a dare a Terna immediata e dettagliata notifica di tali opposizioni per 

l'accertamento delle stesse. 

L'Appaltatore è tenuto ad intervenire nei giudizi che fossero intentati contro Terna in relazione ai fatti di cui al 

presente articolo, prestando fin da ora apposita manleva in favore di Terna. 

La responsabilità dell’Appaltatore durante l'espletamento dell’appalto deve intendersi riferita ai danni, arrecati a 

persone e cose di Terna e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi allo stesso appalto.  

L’Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dell’appalto anche se effettuato da terzi.  

L’Appaltatore assume nei confronti di Terna la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, 

garantendo anche per l’operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti. L’Appaltatore si impegna, 

conseguentemente, a tenere Terna indenne e manlevata da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, 

nell’esecuzione del Contratto, possano derivare al personale dell’Appaltatore stesso e/o di Terna, ovvero a loro 

collaboratori e/o a terzi. 

L’Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria e/o 

opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e cose. Ove questi si verifichino, 

l’Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere al completo e sollecito risarcimento degli stessi. 
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Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave ovvero di violazione di norme di legge, regolamentari e/o delle prescrizioni e 

disposizioni delle autorizzazioni e permessi da parte dell’Appaltatore e/o di suoi rappresentanti, ausiliari, 

dipendenti, amministratori, subappaltatori o fornitori, la responsabilità massima dell’ Appaltatore per 

inadempimento alle obbligazioni contrattuali e il conseguente obbligo di pagamento a favore di Terna a titolo di 

risarcimento danni non potrà eccedere il doppio del valore complessivo del contratto. 

 

3.12 Sospensione dei lavori 

Terna, in qualsiasi momento, può autorizzare o disporre per iscritto sospensioni temporanee dell'esecuzione dei 

lavori di una o più partite o anche di tutti i lavori oggetto dell'appalto qualora: 

 

a. avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore e altre circostanze speciali di qualsiasi natura ne 

impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori appaltati; 

 
b. si verifichino i casi previsti agli articoli 3.18 e 3.19. 

 
c. vi siano ragioni di pubblico interesse o necessità tra le quali rientra l’interruzione di finanziamenti per 

sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.  

 
 

Nei predetti casi le sospensioni, da intendersi legittime, non danno diritto a compensi di sorta, spettando 

all'Appaltatore solo lo spostamento dei termini di ultimazione delle partite interessate. 

Qualora Terna non abbia disposto la ripresa dei lavori a seguito di formale diffida da parte dell’Appaltatore che 

ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione di cui alla lettera a), lo stesso potrà far valere 

l’eventuale illegittima maggiore durata della sospensione, con richiesta del relativo risarcimento. Resta inteso che 

la formale diffida da parte dell'appaltante e' condizione necessaria, a pena di decadenza, per poter iscrivere riserva 

all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 

 

Nel caso di cui alla precedente lettera c), qualora la sospensione dei lavori delle partite in corso di esecuzione sia 

superiore ad un quarto della durata complessiva dei lavori o superi la durata di centottanta giorni, anche se in più 

periodi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto, senza pretesa di alcuna indennità. Terna è 

tenuta al risarcimento qualora si opponga allo scioglimento del contratto richiesto dall’Appaltatore e non provveda 

al pagamento dei maggiori oneri dovuti allo stesso Appaltatore per il protrarsi della sospensione.  

Per la determinazione del risarcimento del danno, in entrambi i casi, trovano applicazione gli ultimi due capoversi 

dell’art. 3.13. 

 

3.13 Sospensione discrezionale dei lavori 

Terna si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di sospendere temporaneamente per fatto proprio e senza obbligo 

di comunicarne i motivi, l'esecuzione di una o più partite o anche di tutti i lavori oggetto dell'appalto, dandone 

comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata. 

La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nella comunicazione. 

L'Appaltatore deve da tale data, far cessare le relative attività lavorative lasciando immutata la consistenza dei 

cantieri e provvedendo alla custodia, conservazione e manutenzione delle opere e dei cantieri medesimi ed alla 
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loro messa in sicurezza, ferme restando tutte le altre obbligazioni che per legge e per contratto su di esso 

incombono. 

La ripresa dei lavori deve essere richiesta da Terna con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata e deve 

avvenire non oltre il giorno ivi stabilito. 

 

Spetta all'Appaltatore uno spostamento dei termini di ultimazione delle partite interessate commisurato alla durata 

della sospensione. 

L'Appaltatore ha diritto a recedere dal contratto nel caso in cui la sospensione discrezionale dei lavori delle partite 

in corso di esecuzione sia totale e superi la durata di centottanta giorni, anche se in più periodi. In tal caso 

all’Appaltatore non spetterà alcun compenso o indennizzo. 

In caso di sospensioni diverse da quelle di cui al precedente articolo 3.12, purché non imputabile a colpa 
dell’Appaltatore, allo stesso compete il solo risarcimento del danno relativo alle voci di spese generali, ritardato 
percepimento dell’utile, mancato ammortamento dei macchinari e le retribuzioni inutilmente corrisposte, 
quantificate secondo i seguenti criteri: 

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari 

alla percentuale effettiva di spese generali comunque risultanti da documentazione prodotta in sede di eventuali 

giustificativi dell’offerta e, in caso di mancanza, comunque non oltre  la metà del tredici per cento, rapportata alla 

durata dell'illegittima sospensione; 

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari 

agli interessi moratori, computati sulla percentuale del 10% dell’utile, rapportata alla durata dell'illegittima 

sospensione; 

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, 

all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere ed alla consistenza della mano d'opera accertati dal 

direttore dei lavori nel corso della sospensione dei lavori; 

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. 

 

Le contestazioni, osservazioni e riserve dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte 

– a pena di decadenza - nei verbali di sospensione e di ripresa lavori. Trova applicazione quanto contenuto 

all’ultimo capoverso dell’articolo 5.9. 

3.14 Spostamento dei termini di ultimazione  

Ogni qualvolta si verifichino circostanze, non imputabili all’Appaltatore, che possano dar luogo a spostamenti dei 

termini di ultimazione, l'Appaltatore, salvo i casi di cui al precedente art.  3.13, è tenuto a presentare a Terna, a 

pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, con congruo anticipo 

rispetto alla scadenza del termine contrattuale. 

Accertato il diritto dell'Appaltatore alla proroga, Terna ne stabilisce l'entità, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di 

formulare le proprie riserve. 

 

3.15 Divieto all’Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori ed esecuzione in danno 

Per nessun motivo, neppure in caso di controversie, l'Appaltatore può sospendere o rallentare di sua iniziativa i 

lavori. 



  

Nome Documento: TERNA AA – Capitolato generale di appalto di lavori 
Revisione: 9 
Data revisione: Dicembre 2018 

34 

 

 

 Qualora Terna rilevi qualunque arbitraria sospensione o palese inequivocabile rallentamento dei lavori, derivanti a 

titolo esemplificativo e non esaustivo  da insufficiente disponibilità di mezzi, da inadeguata presenza in cantiere di 

personale qualificato, ovvero da inefficienze organizzative, che incida sullo svolgimento, nei termini 

contrattualmente previsti, dei lavori della singola partita da parte dell'Appaltatore, determinando un ritardo nel 

completamento della partita stessa pari o superiore al 30% della sua durata prevista nel programma cronologico, 

Terna stessa può assegnare un termine perentorio  entro il quale l’Appaltatore dovrà porre in essere le necessarie 

misure correttive e gli interventi indispensabili per recuperare il suddetto ritardo, condivise preliminarmente con 

Terna. Qualora l’Appaltatore non dia corso alla esecuzione delle misure correttive e degli interventi necessari 

anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza dei lavori, Terna ha il diritto di 

procedere direttamente alla loro esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi . 

Resta salva la facoltà di Terna di risolvere il contratto, ai  sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, 

indipendentemente dall’assegnazione o meno del termine perentorio di cui sopra. 

 

I maggiori oneri che Terna dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dalla applicazione del 

contratto sono a carico dell'Appaltatore. 

 

3.16 Esecuzione in danno per non corretta esecuzione dei lavori 

Qualora Terna rilevi che l'Appaltatore non stia eseguendo correttamente i lavori secondo il progetto, può 

assegnare un termine perentorio per l’adeguamento dei lavori medesimi agli elaborati progettuali. Qualora 

l’Appaltatore non dia corso alla esecuzione di lavori ordinati da Terna anche dopo l'assegnazione di un termine 

perentorio commisurato all'urgenza dei lavori, Terna ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione 

utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi ed ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1456 del codice civile. 

I maggiori oneri che Terna dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dalla applicazione del 

contratto sono a carico dell'Appaltatore. 

 

3.17 Ultimazione delle partite di lavoro 

Quando una partita di lavoro viene ultimata, l'Appaltatore deve darne comunicazione a Terna la quale dopo i 

necessari rilievi in contraddittorio e comunque non oltre venti giorni dalla data di accertata ultimazione, redige il 

relativo verbale di ultimazione. Nel verbale debbono essere specificati gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo 

rispetto al termine di ultimazione prescritto. 

Dalla data di ultimazione di ciascuna partita fino a quella dell'accettazione provvisoria dell'ultima partita, 

l'Appaltatore è responsabile della buona conservazione delle opere eseguite e deve curarne la perfetta 

manutenzione anche durante i periodi di sospensione dei lavori. L'Appaltatore è tenuto a conservare installati e 

funzionanti gli impianti di cantiere che possano rendersi necessari per i fini di cui sopra. 

 

3.18 Rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico 

Salve le vigenti disposizioni di legge in materia, spettano a Terna tutti i diritti sugli oggetti di valore e su quelli che 

interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che possano essere rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori. 

L'Appaltatore deve dare immediato avviso a Terna del rinvenimento degli oggetti di cui sopra e deve provvedere 

alla custodia o protezione sospendendo anche il lavoro, ove necessario o richiesto dalle competenti autorità. 
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Per tali sospensioni si applicano le norme dell'art. 3.12. Inoltre, per le operazioni espressamente ordinate per 

assicurare il recupero, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute. 

 

3.19 Assistenza alle verifiche ed ai controlli di Terna  

Per l'esecuzione dei controlli, delle constatazioni in contraddittorio, dei rilievi contabili, delle verifiche e delle prove 

contrattualmente previsti, l'Appaltatore durante il corso dei lavori e fino alla data dell'accettazione definitiva, deve 

provvedere a quanto all'uopo possa essere necessario, ivi comprese le prestazioni di personale, le installazioni, le 

apparecchiature, la strumentazione e la fornitura di materiali. 

L'Appaltatore deve inoltre sospendere i lavori ai sensi dell'art. 3.12, se ciò sia riconosciuto necessario per il buon 

svolgimento delle operazioni suddette. 

3.20  Norme CEI per lavori in prossimità di impianti elettrici in esercizio 

Si precisa che ai lavori oggetto dell’Appalto si applicano le Norme CEI EN 50110-1, CEI 11-27, in particolare per 

quanto riguarda l’attribuzione dei ruoli di Persona Avvertita (nel seguito PAV) e Persona Esperta (nel seguito PES) 

e la loro utilizzazione per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto.  

Per iniziare i lavori che devono essere eseguiti su impianti in esercizio o in prossimità degli stessi, l’Appaltatore è 

tenuto a richiedere a Terna apposita autorizzazione secondo le procedure applicate presso Terna stessa e/o 

eventuali terzi a qualsiasi titolo interessati dall’esecuzione dei lavori. 

Nel caso in cui, per esigenze di servizio, gli impianti debbano essere rimessi in esercizio, l’Appaltatore dovrà 

immediatamente interrompere i lavori – senza che per questo possa pretendere alcun rimborso o indennizzo, salva 

la possibilità di richiedere lo spostamento dei termini di ultimazione dei lavori – e dovrà altresì provvedere alla 

messa a disposizione dell’impianto con le modalità e secondo le procedure in atto presso Terna e/o eventuali terzi 

a qualsiasi titolo interessati dall’esecuzione dei lavori. Ove l’Appaltatore non adempia a tale obbligo, ovvero si 

verifichi, per sua colpa, un ritardo nella riattivazione degli impianti rispetto al programma prestabilito, l’Appaltatore 

è responsabile dei danni eventualmente causati a Terna e/o a terzi, salva la facoltà di Terna di risolvere il contratto 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6.0. 

 

3.21 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatore è obbligato ad osservare quanto previsto dal DUVRI (Documento 

unico di valutazione dei rischi da interferenza) o dal PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) predisposto dal 

committente ed allegato al contratto. 

L’appaltatore, prima di procedere all’esecuzione dell’appalto, sulla base della propria esperienza, ove ritenga di 

poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, potrà proporre ulteriori modifiche e/o integrazioni al PSC o al 

DUVRI. Tali proposte di integrazione, una volta valutate da Terna, saranno inserite nel PSC o nel DUVRI definitivo 

che verrà allegato al contratto d’appalto e considerato alla stregua delle specifiche tecniche. 

Il PSC o il DUVRI definitivo e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti per accettazione ed inviati a Terna dal 

datore di lavoro dell’Appaltatore, dall’impresa affidataria in caso di Consorzio o ATI. 

L’Appaltatore si obbliga a porre in essere, a sua cura e spese, tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente 

normativa in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro, fermo restando i costi relativi ai 

rischi interferenti a carico del committente. L’appaltatore dovrà, ove necessario attenersi alle “Disposizioni per la 
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Prevenzione del Rischio Elettrico in Terna” (DPRET), tenendo conto anche delle specifiche caratteristiche degli 

ambienti di lavoro, ivi compresa l’eventuale vicinanza a linee ed impianti elettrici in tensione. In particolare, in 

prossimità di linee elettriche, dovrà rispettare le distanze di cui alla tabella 1 dell’allegato IX del Dlgs 81. 

L’Appaltatore si impegna ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, 

quale è quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali potrebbero essere 

esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. 81 e sue successive 

modificazioni. 

Prima dell’inizio dei lavori l’ Appaltatore, e comunque tutte le imprese esecutrici in caso di ATI o Consorzio, incluse 

le ausiliarie, devono presentare una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 

estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto 

nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto 

collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori 

dipendenti. 

Terna, prima dell’inizio delle attività, laddove è previsto il PSC, comunica alle ditte incaricate dei lavori il nominativo 

del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

esecuzione (CSE) ed esige l’inserimento degli stessi nominativi nel cartello di cantiere, ai sensi dell’articolo 90, 

comma 7, D.Lgs 81/2008 e s.m.i..  

L’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, deve: 

- consegnare al Coordinatore per l’esecuzione copia del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), 

sottoscritto per accettazione, unitamente al Piano Operativo di Sicurezza (POS), predisposto dallo stesso 

Appaltatore e complementare al PSC; l’Appaltatore deve inserire all’interno del POS, l’elenco nominativo dei 

referenti per la sicurezza, nonché dei preposti, con i rispettivi ruoli. 

- consegnare al Coordinatore per l’esecuzione apposita dichiarazione in cui si evinca il nominativo del soggetto 

preposto alla funzione di Responsabile della Gestione dell’Emergenza in cantiere e del suo Sostituto e la loro 

dichiarazione di conoscenza dei compiti che sono chiamati a svolgere. Il responsabile ed il suo sostituto 

dovranno esibire l’attestato di frequenza ad un adeguato corso di formazione per addetti antincendio come 

previsto dal D.M. n. 64 del 10/03/98. 

- inviare a Terna S.p.A. la Visura Camerale attestante l’iscrizione presso il registro della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura. 

Terna si riserva la facoltà di verificare in ogni momento il preciso e puntuale adempimento, da parte 

dell’Appaltatore, di tutte le obbligazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in conformità a quanto 

previsto dalla legislazione vigente. Resta in ogni caso inteso che in nessun modo tali verifiche sollevano 

l’Appaltatore dalla piena e completa responsabilità che gli compete. 

Il personale dell’Appaltatore sarà tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di impianti e, in particolare, le 

disposizioni sull’accesso e la mobilità all’interno degli immobili di Terna. Lo stesso sarà inoltre dotato, ai sensi del 

D.Lgs 81/2008 e della Legge 136/2010, di un tessera di riconoscimento, da esibire durante l’esecuzione dei lavori, 

corredata di fotografia, contenente l’indicazione del datore di lavoro, le generalità del lavoratore, il relativo numero 

di matricola, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. 

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche l’indicazione del committente. 
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Tutti i rappresentanti delle imprese esecutrici e i singoli lavoratori autonomi che operano nel cantiere, dovranno 

necessariamente partecipare alla prima riunione di cooperazione e coordinamento indetta dal CSE. Tale riunione 

avrà lo scopo di definire: 

• La programmazione delle attività in cantiere. 

• Eventuale integrazione dei POS e del PSC proposte dall’Appaltatore al fine di migliorare la sicurezza in 

cantiere. 

• Le modalità organizzative e le procedure operative stabilite ai fini del coordinamento tra le imprese e i lavoratori 

autonomi.  

• L’individuazione delle figure con particolari compiti all’interno del cantiere. 

Il CSE, durante l’esecuzione dei lavori, a sua discrezione e in relazione all’andamento dei lavori, potrà convocare 

riunioni di coordinamento periodiche o ad evento e comunque ogni qualvolta che entrerà in cantiere una nuova 

impresa. 

In caso di subappalto, l’impresa appaltatrice dovrà trasmettere a Terna una dichiarazione in cui attesta di aver 

verificato l’idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici, ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera a) 

e b), del D.Lgs 81/2008. Nel caso di subappalto a Consorzi la verifica sarà limitata alle sole imprese consorziate 

esecutrici del subappalto, mentre nel caso di ATI la verifica verrà effettuata su tutte le imprese associate esecutrici 

del subappalto. 

Il subappaltatore dovrà comunicare a Terna, il nominativo del proprio responsabile della sicurezza in cantiere che 

avrà il compito di tenere i rapporti con il CSE. 

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela di salute e sicurezza dei lavoratori, 

Terna ha facoltà di risolvere il Contratto di appalto ai sensi del successivo articolo 6.0. 
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4 PREZZI CONTRATTUALI 

4.0 Condizioni ambientali 

Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto 

di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee nonché condizionamenti e soggezioni ad esse 

connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara 

quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere installati i cantieri ed eseguiti i lavori 

nonché, tra l'altro, delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, 

della possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie di accesso, della possibilità di transito, della 

distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del 

costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali e della ubicazione e condizione dei 

luoghi idonei per eventuali cave e discariche e di avere inoltre considerato i vincoli a lui derivanti dallo svolgimento 

contemporaneo degli altri lavori che si eseguono per conto di Terna e le soggezioni particolari di cui all’art. 2.3.4. e 

ad ogni altro elemento rilevante ai fini dell’esecuzione dei lavori appaltati. 

 

4.1 Remuneratività dei prezzi contrattuali 

I lavori, le prestazioni e le forniture comunque necessari per l'esecuzione delle opere appaltate ivi comprese le 

eventuali modifiche e aggiunte previste nell’articolo 1.8.0 sono remunerati in base ai prezzi stabiliti nell'elenco dei 

prezzi e agli eventuali nuovi prezzi. 

Detti prezzi contrattuali si riferiscono singolarmente a lavori, prestazioni e forniture interamente finiti e completi in 

ogni loro parte anche accessoria, ed eseguiti, a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni e modalità indicate 

nel contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinati. 

Pertanto, i prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri derivanti dal contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a 

carico di Terna, ed inoltre tutti quelli che anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto 

compimento dei relativi lavori, prestazioni e forniture. 

Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali. Detti 

prezzi coprono quindi nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alee 

inerenti il compimento delle opere oggetto dell'appalto, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i 

termini del contratto di appalto. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono inclusi nel prezzo gli eventuali oneri di seguito elencati: 

 

• Tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati, per i depositi previsti dalla Legge, per 

l’ottenimento di permessi, nulla-osta, licenze e certificati occorrenti per l'esecuzione dei lavori e per l' 

osservanza delle disposizioni eventualmente impartite da tutti gli Enti e/o Autorità competenti per il territorio e 

l'ambiente. 

• Tutti gli oneri per lo svolgimento delle eventuali attività di progettazione esecutiva e strutturale, nonché le 

indagini e verifiche necessarie per la realizzazione delle opere nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

• Gli oneri per la realizzazione della rete di adduzione dell’acqua ad uso industriale ed a pressione normale 

necessaria per l' esecuzione dei lavori dal punto di presa al cantiere. 

• Gli oneri derivanti dalla conservazione dei capisaldi e dall'esecuzione dei tracciati necessari per la 

realizzazione delle opere. 
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• Gli oneri relativi agli asservimenti, anche temporanei, di terreni di Terzi eccedenti quanto previsto a carico di 

Terna. 

• Tutti gli oneri per la realizzazione delle linee BT di collegamento tra i punti di presa dell'energia elettrica -per il 

quale l'Appaltatore dovrà stipulare uno specifico contratto di fornitura- e l’impianto di cantiere, nel rispetto di 

quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Al riguardo si precisa che le eventuali interruzioni di 

fornitura di energia e/o le variazioni di tensione non potranno in nessun caso essere invocate dall'Appaltatore 

come motivi per richieste di compensi per danni, né per eventuali spostamenti dei termini di ultimazione né 

come causa di riduzione degli obblighi e delle responsabilità dell'Appaltatore medesimo per quanto riguarda l' 

esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte. 

• Tutti gli oneri derivanti dal dover provvedere, quale produttore dei rifiuti derivanti dall’esecuzione dell’attività 

oggetto di appalto (materiali di risulta e materiali valutati non riutilizzabili), ai fini della completa gestione dei 

medesimi comprese le fasi di trasporto, smaltimento o recupero. 

• Gli oneri derivanti dal riconoscimento a Terna del beneficio economico relativo al valore intrinseco di mercato 

dei materiali asportati in esecuzione dei lavori, ivi compresi anche i residui delle forniture Terna per i quali non 

è prevista la restituzione, indipendentemente dalla valutazione dell’Appaltatore circa il riutilizzo o meno di tali 

materiali. 

 

Resta quindi convenuto che l'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alla mano d'opera, ai materiali tutti, 

agli impianti di cantiere, alle opere provvisionali, a tutto quanto previsto all’articolo 2 ed in genere a quanto altro 

necessario per la realizzazione delle opere, per la loro manutenzione fino all'accettazione provvisoria dell'ultima 

partita, per il ripiegamento dei cantieri e per il rispetto delle disposizioni contrattuali. 

L'Appaltatore con la firma del contratto riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere 

relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque 

eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano 

d'opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e 

notturno che fosse necessario per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali. 

In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva potrà essere 

avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia 

determinata. 

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili. 
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5 CONTABILITA' ED ACCETTAZIONE DEI LAVORI 

5.0 Accertamento dei lavori 

L'Appaltatore è tenuto a provocare – a pena di decadenza -, in tempo utile per l’emissione della SAL di cui 

all’articolo 5.8.0, l'accertamento in contraddittorio di tutti i lavori, prestazioni e forniture e in specie di quelli che non 

sarebbero in seguito suscettibili di constatazione o accertamento. 

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di tale prescrizione hanno valore a tutti gli effetti contrattuali, gli 

accertamenti contabili effettuati da Terna. 

 

5.1 Norme generali di accettazione 

Tutte le opere devono rispondere esattamente ai disegni consegnati o approvati da Terna, a tutti i requisiti 

contrattuali e alle prescrizioni progettuali nonché a tutte le prescrizioni impartite da Terna. Tutte le opere devono 

altresì essere eseguite a perfetta regola d'arte ed essere esenti da ogni difetto. 

Per le opere che non rispondano ai requisiti suddetti, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire quei lavori di ripristino e/o 

rifacimento che Terna ritenga necessari in relazione a quanto stabilito nel comma precedente e qualunque ne sia 

l'entità, ivi compresi anche i lavori di completa demolizione e ricostruzione senza che l’appaltatore possa vantare 

compensi, rimborsi e/o indennizzi per i lavori medesimi. Terna si riserva, in particolari casi ed a sua discrezione 

anche di accettare le opere nello stato in cui si trovano, alle condizioni stabilite nell’art. 5.2.0 fermo restando, in 

ogni caso, il diritto di Terna al risarcimento di ogni altro danno che comunque possa derivargli. 

 

5.2 Contabilità dei lavori a misura 

5.2.0 Norme contabili 

Le quantità di lavoro sono contabilizzate in base alle unità di misura previste nei prezzi ed alle norme di 

misurazione previste nel Contratto di appalto.  

I computi sono sviluppati in base alle dimensioni fissate nei disegni esecutivi delle opere, o in base a quelle 

stabilite per iscritto da Terna, anche se le misure di controllo effettuate in contraddittorio dovessero mostrare 

dimensioni superiori. Ove si riscontrino invece dimensioni inferiori, in caso di accettazione delle opere, si 

contabilizzano le dimensioni effettive rilevate. Ove la qualità delle opere risulti inferiore a quella prescritta, in caso 

di accettazione delle opere, si applicano prezzi corrispondentemente ridotti rispetto a quelli contrattuali.  

 

Restano salve in ogni caso le norme di accettazione di cui all’art. 5.1. 

La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l’utilizzo di programmi informatici in grado 

comunque di consentire il rispetto della verifica della contabilità in contraddittorio con l’appaltatore.  

 

5.2.1 Procedura contabile 

Con il procedere dei lavori, dopo i rilievi in contraddittorio, Terna effettua la determinazione e la classificazione 

delle quantità di lavoro eseguite su appositi libretti di misura che devono essere firmati ad ogni aggiornamento 

dall'Appaltatore, il quale – qualora intenda muovere contestazioni in ordine alla contabilizzazione - deve firmare – a 

pena di decadenza - con riserva. Qualora l'Appaltatore si astenga dal partecipare ai rilievi o dal firmare i libretti di 

misura, Terna, dopo avergli trasmesso regolare invito a mezzo lettera raccomandata, procede al rilievo stesso con 
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il concorso di due testimoni che firmano i libretti di misura; in tal caso le misurazioni ivi riportate fanno piena fede 

nei confronti dell'Appaltatore e si intendono definitivamente accettate. 

Terna si riserva la facoltà, in casi particolari, di iscrivere sui libretti di misura quantità in partita provvisoria, derivanti 

da una sua insindacabile valutazione approssimata del lavoro eseguito, salvo poi fare luogo all’accertamento delle 

quantità definitive. 

Salvo quanto diversamente stabilito nel Contratto di appalto l’aggiornamento dei libretti di misura e del registro di 

contabilità verrà effettuato con cadenza mensile. 

5.3 Contabilità dei lavori a forfait o “a corpo” 

5.3.1 Norme contabili 

Le quantità di lavoro sono contabilizzate previo accertamento in contraddittorio della rispondenza delle dimensioni 

e della qualità delle opere a quanto prescritto secondo le norme dell’art. 5. 1.. Salve in ogni caso le norme di 

accettazione ivi stabilite, nel caso le dimensioni o la qualità delle opere si dimostrino inferiori a quelle prescritte, si 

applica un prezzo corrispondentemente ridotto rispetto al prezzo a forfait, mentre se la qualità o le dimensioni delle 

opere risultino superiori si applica il prezzo a forfait contrattuale.  

 

5.3.2 Procedura contabile 

Terna, con il procedere dei lavori, riporta nei libretti di misura le risultanze degli accertamenti sopra previsti. Salvo 

quanto diversamente stabilito nel Contratto di appalto, l’aggiornamento dei libretti di misura e del registro di 

contabilità verrà effettuato con cadenza mensile. 

 

Si applicano integralmente le disposizioni di cui all’art. 5.2.1. 

 

5.4 Contabilità delle prestazioni a consuntivo 

5.4.0 Norme contabili 

Le prestazioni a consuntivo devono essere state richieste per iscritto da Terna e sono compensate in base ai 

prezzi contrattuali applicati al tempo di effettivo impiego della mano d'opera e degli impianti di cantiere 

direttamente utilizzati nel lavoro ed alle quantità di materiali effettivamente impiegati. 

I prezzi contrattuali per tali prestazioni compensano rispettivamente i costi effettivi afferenti alla mano d'opera, agli 

impianti di cantiere e ai materiali impiegati, nonché le spese generali tra cui, in particolare, le spese relative alla 

organizzazione e gestione dei cantieri, all'uso dell'attrezzatura individuale alle prestazioni degli assistenti, 

all'impiego degli impianti di cantiere e del personale non direttamente utilizzati nel lavoro e comprendono inoltre 

tutti gli altri oneri diretti e indiretti per la conduzione del lavoro e l'utile dell'Appaltatore. 

 

5.4.1 Procedura contabile 

Le prestazioni a consuntivo devono essere elencate in una lista giornaliera in cui sono indicati il lavoro eseguito, le 

qualifiche e il tempo di effettivo impiego della mano d'opera, dei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera e le 

quantità dei materiali forniti. 

Le predette liste redatte in contraddittorio, devono essere firmate dall'Appaltatore il quale – qualora intenda 

muovere contestazioni in ordine alla contabilizzazione eseguita - deve firmarle con riserva a pena di decadenza. 

Tali liste costituiscono il documento in base al quale sono contabilizzate le prestazioni a consuntivo. 
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5.5 Misure per ritardata ultimazione  

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3.16, in caso di ritardo nella ultimazione di ciascuna partita 

di lavoro rispetto al termine stabilito nel programma cronologico, eventualmente modificato in conformità dei 

disposti contrattuali, l’Appaltatore deve corrispondere a Terna una somma a titolo di penale il cui importo 

giornaliero è stabilito nel contratto di appalto. E’ espressamente fatta salva la risarcibilità dell’ulteriore danno, come 

previsto al nono capoverso del precedente articolo 3.11, in aggiunta all’importo delle penali. 

 

Il suddetto danno potrà consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante ovvero nel mancato utile 

relativi alla ritardata o minore remunerazione degli investimenti dell’intera opera cui l’appalto si riferisce, fermo 

restando che l’importo complessivo del risarcimento del danno non potrà in ogni caso eccedere il doppio del valore 

complessivo del Contratto di appalto o della Lettera di attivazione.  

 

 

L'importo complessivo della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo presunto dell'appalto.  

Quando l'importo della penale ha raggiunto tale limite, Terna ha la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva di cui 

all'art. 6.0., fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore come sopra specificato. In ogni caso, fatto salvo quanto 

previsto nell’art. 3.16, qualora, per determinate partite il ritardo raggiunga il numero di 30 (trenta) giorni solari, 

salvo quanto diversamente previsto nel contratto, Terna, parimenti, ha la facoltà di avvalersi della clausola 

risolutiva di cui all'art. 6.0, fatta salva, anche in questo caso, la risarcibilità del danno ulteriore come sopra 

specificato.  

L'applicazione delle misure per ritardata ultimazione non esime l'Appaltatore dall'osservanza degli obblighi 

contrattuali e di legge. 

 

5.6 Danni alle opere per forza maggiore  

Qualora si verifichino danni alle opere imputabili a causa di forza maggiore, l'Appaltatore ne deve dare per iscritto 

dettagliata notizia a Terna entro cinque giorni dall'evento, sotto pena di decadenza di ogni suo diritto. 

Nessun compenso sarà dovuto da parte di Terna all’Appaltatore per il ripristino delle opere danneggiate, salvo 

adeguata proroga del termine di esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto. 

 

5.7 Registro di contabilità 

Il registro di contabilità – preventivamente firmato da Terna e dall’appaltatore - è aggiornato con cadenza mensile 

salvo quanto diversamente previsto nel Contratto d’appalto.  

Le quantità annotate nei libretti di misura in conformità all’art. 5.2.1 sono trascritte sul registro di contabilità ed 

elevate a valore con l'applicazione dei prezzi contrattuali. 

L'aggiornamento del registro di contabilità per i lavori a forfait ha luogo, sulla base delle indicazioni rilevate dai 

libretti di misura di cui all’art. 5.3.1, al termine di ciascun mese salvo diversa indicazione nel contratto. 

Le quantità risultanti dalle liste giornaliere delle prestazioni a consuntivo di cui all’art. 5.4.1 sono riepilogate ed 

elevate a valore con l'applicazione dei prezzi contrattuali nel registro di contabilità. 

Inoltre nel registro di contabilità sono registrati di volta in volta anche tutti gli ulteriori eventuali importi relativi alle 

penali ricadenti a suo carico e agli altri eventuali addebiti comunque mossi da Terna. 

Ogni aggiornamento del registro di contabilità, messo a disposizione da Terna presso i propri uffici, deve essere 

sottoscritto dall'Appaltatore, entro quindici giorni dall'invito di Terna. Contestualmente Terna consegna 

all'Appaltatore copia dei documenti sottoscritti e copia della situazione di cui all’art. 5.8.0. 
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Qualora l’appaltatore non si presenti entro il termine suddetto, si danno come definitivamente accertate ed 

accettate le registrazioni fatte da Terna e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere, in qualunque modo e tempo, 

riserve e/o richieste che ad esse si riferiscano. 

 

5.8 Situazioni provvisorie di avanzamento dei lavori – Pagamenti in acconto 

5.8.0 Situazioni provvisorie di avanzamento lavori 

Con riferimento a quanto riportato nel registro di contabilità, Terna predispone ad ogni aggiornamento la situazione 

provvisoria progressiva di avanzamento dei lavori. In base a tale situazione viene emesso il certificato di 

pagamento all'Appaltatore di un acconto pari al 95% dell'ammontare risultante dalla situazione provvisoria 

predetta, entro 60 (sessanta)  giorni dalla fine del periodo cui la situazione fa riferimento, utili ai fini delle verifiche 

di conformità rispetto alle previsioni contrattuali. 

A valle della ricezione del certificato di pagamento l’Appaltatore può emettere la fattura pari al 100% di cui verrà 

liquidata in acconto per il 95%. 

Al fine di ottimizzare i flussi informativi verso i propri appaltatori, Terna adotta un sistema per la generazione e la 

trasmissione pagamento dei certificati di pagamento e dei benestare (S.A.L.), per cui è prevista la trasmissione in 

tempo reale dei documenti in formato PDF ad un indirizzo di posta elettronica dell’Appaltatore. 

Per avvalersi di questa possibilità, occorre inviare una e-mail con oggetto “Avviso di pagamento e benestare” a: 

 

avvisipag-sal.fornitori@terna.it 

 

Indicando esclusivamente i seguenti dati: 

• Ragione sociale 

• P.IVA / Codice Fiscale 

• Posta elettronica (un solo indirizzo)  

 

 

5.8.1 Ultima situazione provvisoria di avanzamento lavori 

Entro sei mesi dalla data dell'ultimo dei verbali di ultimazione di cui all'art. 3.17, si provvede all'ultimo 

aggiornamento del registro di contabilità, alla compilazione dell'ultima situazione provvisoria di avanzamento dei 

lavori e si dà luogo alla emissione dell'ultimo certificato di pagamento in acconto con le modalità di cui all’articolo 

5.8.0. 

 

5.8.2 Pagamenti in acconto 

I pagamenti in acconto all'Appaltatore sono effettuati da Terna solo in base alle risultanze dei certificati di 

pagamento. Per nessun motivo vengono corrisposti all'Appaltatore altri acconti che non siano quelli sopra 

specificati, né viene accordato il versamento frazionato o comunque anticipato degli acconti medesimi. 

L'emissione delle situazioni di avanzamento lavori e la liquidazione dei certificati di pagamento da parte di Terna 

non possono mai valere come accettazione delle opere né delle quantità registrate essendo esclusa ogni efficacia 

solutoria, facendo fede a tal fine solo le risultanze dell'accettazione definitiva. 

 

mailto:avvisipag-sal.fornitori@terna.it
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5.8.3 Termini di pagamento, interessi sui pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari  

I pagamenti in acconto vengono effettuati con valuta fissa per il beneficiario, al terz’ultimo giorno lavorativo del 

mese nel quale cade il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura.  

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto vengono riconosciuti all’Appaltatore, – purché non abbia 

dato esso stesso causa al ritardo - a partire dal citato termine, gli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 

e s.m.i..  

 

Resta comunque esclusa la corresponsione di interessi sugli eventuali conguagli dovuti da Terna, in sede di 

liquidazione finale, in relazione ai predetti pagamenti in acconto. 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 3, comma 1 della Legge 136/2010, i movimenti finanziari relativi all’attività oggetto del contratto, 

devono essere effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando uno o più conti 

correnti dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società 

Poste italiane S.p.A., pena la risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile. 

L’Appaltatore deve comunicare tramite PEC all’indirizzo info@pec.terna.it all’attenzione di Bilancio, 

Amministrazione e Fiscale/Amministrazione di Terna S.p.A. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 

entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione, o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative al Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’Appaltatore provvede altresì a comunicare ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi. 

L’Appaltatore è altresì responsabile, a pena di nullità del contratto di appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi e per gli effetti del comma 8 del medesimo articolo. 

Qualsiasi movimento finanziario afferente il contratto, dovrà riportare il relativo codice identificativo di gara (CIG), 

attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta di Terna nonché, ove previsto dalla legge, il 

corrispondente codice unico di progetto (CUP). 

L’Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione a Terna ed alla competente Prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

5.9 Riserve 

Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate, a pena di 

decadenza, mediante firma con riserva del registro di contabilità e, qualora relativa alle quantità, anche nel libretto 

di misura esclusivamente in calce all'aggiornamento relativo al periodo in cui è accaduto l'evento che determina la 

riserva. 

Nel registro di contabilità l'Appaltatore deve inoltre richiamare, pena la loro decadenza, le riserve avanzate sui 

libretti di misura, sulle liste giornaliere dei lavori a consuntivo, di cui agli artt. 5.2.1, 5.3.1, e 5.4.1, nonché sui 

verbali di accettazione provvisoria di cui all’art. 5.13.0 e nei verbali di sospensione e ripresa dei lavori, di cui all’art. 

3.12. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di esplicare immediatamente le riserve precisando i motivi che hanno determinato le 

riserve stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi con il relativo importo cui ritiene di aver diritto. 

Solo nel caso in cui all’atto della sottoscrizione con riserva non sia possibile l’esplicazione e la quantificazione della 

mailto:info@pec.terna.it
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riserva medesima, l’Appaltatore ha l’onere di esplicarla, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla 

data di sottoscrizione con riserva del registro di contabilità. 

Sia nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro, sia nel caso in cui, avendolo firmato con riserva, non 

abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, si hanno come definitivamente accertati 

ed accettati i fatti registrati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve e 

richieste che ad essi si riferiscono. 

All'atto della firma dell'ultimo aggiornamento del registro di contabilità di cui all’art. 5.8.1, l'Appaltatore deve 

richiamare le riserve da lui sollevate nel corso dei lavori e non ancora risolte che intende mantenere. Non sono 

ovviamente ammesse nuove riserve se non quelle relative a fatti inerenti l'ultimo aggiornamento. 

Se l'Appaltatore sottoscrive l'ultimo aggiornamento del registro di contabilità senza richiamare le precedenti 

riserve, tutte le precedenti situazioni dei lavori si intendono da lui definitivamente accettate con decadenza delle 

relative riserve. Parimenti, se non iscrive riserve riferitesi all'ultima situazione provvisoria, questa si intende 

anch'essa definitivamente accettata. 

Salvo i casi in cui Terna ritenga di anticiparne l'esame, ovvero nelle ipotesi di avvio del procedimento di accordo 

bonario ai sensi dell’art. 205 del Decr. Lgs. 50/2016, le riserve presentate nei modi e nei termini sopra indicati 

saranno esaminate dopo la sottoscrizione da parte dell'Appaltatore del verbale di accettazione definitiva di cui 

all’art. 5.13.1. Le relative determinazioni dovranno essere comunicate all'Appaltatore entro dodici mesi dalla 

sottoscrizione del verbale di cui al comma precedente. 

L'avvenuta risoluzione delle riserve è verbalizzata in un apposito atto sottoscritto da Terna e dall'Appaltatore. 

L’importo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale. Non 

possono formare oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.  50/2016, sono stati 

oggetto di validazione. 

 

5.10 Fideiussioni  

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento del contratto ai sensi del precedente articolo 1.13.0, l’Appaltatore dovrà 

costituire ed inviare a Terna apposita fideiussione, conforme al fac-simile riportato nell’allegato 1, nella misura 

prevista dal Contratto a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dall’accettazione del 

Contratto e della corretta esecuzione dello stesso e salvo ogni maggior danno, nonché delle maggiori somme che 

Terna avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo 

e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo dall'Appaltatore; valgono le stesse modalità per le aggiunte di fideiussione 

di cui al sesto comma dell’art.  5.13.0. 

La fideiussione potrà essere rilasciata, a scelta dell’Appaltatore, dalle imprese bancarie, assicurative, oppure da 

intermediari finanziari, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità, secondo quanto espressamente riportato 

nell’Allegato 6 “Istituti preposti al rilascio delle fideiussioni provvisorie e definitive”. 

L’Appaltatore ha facoltà di richiedere la riduzione della fideiussione costituita a favore di Terna. La richiesta, da 

presentarsi per iscritto e con adeguata motivazione, potrà essere avanzata un'unica volta e solo ove il 

contabilizzato abbia raggiunto almeno il 50% dell’importo del contratto. Terna in ogni caso si riserva, a suo 

insindacabile giudizio, il diritto di accordare o negare la riduzione della fideiussione all'esito dell'esame della 

richiesta medesima e della verifica del complessivo andamento contrattuale con l’Appaltatore. 

In ogni caso l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la fideiussione di cui Terna si sia avvalsa, in tutto o in parte 

durante l'esecuzione del contratto e, in caso di proroga della durata del contratto di appalto, di estenderne la 

validità temporale sulla base della proroga concessa. A tal fine le parti concordano espressamente che la 
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violazione di quanto sopra disposto dà diritto a Terna di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 1456 c.c., con conseguente diritto di Terna stessa al risarcimento dei danni. 

 

 

5.11 Cessione dei crediti 

La cessione dei crediti, i contratti di factoring e qualsiasi altro atto di disposizione dei crediti di cui al contratto di 

appalto sono ammessi caso per caso e per singolo credito (fattura) e sempre che sia rispettate le seguenti 

condizioni:  

 

• Terna esprima il proprio esplicito consenso a fronte della richiesta scritta preventiva da parte del cedente in 

cui dia evidenza dell’avvenuto corretto pagamento dei subappaltatori e subfornitori i cui crediti siano liquidi 

ed esigibili alla data della richiesta. La stessa dovrà pervenire a:  

 

Terna Spa - Bilancio e Amministrazione/Contabilità Fornitore - Viale E. Galbani 70 - 00156 Roma; 

 

• il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la 

Banca d’Italia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti d’impresa;  

 

• la copia conforme all’originale del contratto di cessione - o altro atto di disposizione -   redatto mediante 

scrittura privata autenticata o atto pubblico venga notificata da parte del cedente a:  

 

Terna Spa - Funzione Bilancio e Amministrazione/Contabilità Fornitore - Viale E. Galbani 70 - 00156 Roma. 

 

 

5.12   Imposte e tasse 

 

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sull’ appalto saranno a carico dell’appaltatore, 

ad eccezione dell’I.V.A. e di quelli che la legge espressamente pone a carico del Committente. 

 

5.13  Accettazione delle opere 

5.13.0  Accettazione provvisoria 

Dopo che ai sensi dell'art. 3.18, è stata constatata l'avvenuta ultimazione di una singola partita di lavoro vengono 

effettuate, in presenza dell'Appaltatore, alla data stabilita da Terna e comunque entro sessanta giorni 

dall'ultimazione della partita, le ulteriori constatazioni, verifiche e prove necessarie per accertare se le opere e le 

loro singole parti siano provvisoriamente accettabili allo scopo di poter essere prese in consegna con facoltà di 

uso. In caso affermativo viene redatto verbale di accettazione provvisoria delle opere. 

Tale verbale viene sottoscritto anche dall'Appaltatore, il quale può formulare riserve, nei modi e forme di cui al 

precedente art. 5.9, riguardanti esclusivamente le operazioni relative all'accettazione provvisoria. 

Qualora, ricorrendo l'ipotesi di cui al secondo comma dell’art.  5.1 siano stati disposti nuovi lavori, il verbale di 

accettazione provvisoria non potrà essere redatto che all'esito di tali lavori regolarmente eseguiti. 
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Se necessario per il buon andamento dei lavori e montaggi, Terna può disporre, prima dell'accettazione provvisoria 

di una partita, di alcune parti di questa, dopo aver compiuto le opportune verifiche. 

In deroga a quanto stabilito nell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile, l'Appaltatore non potrà richiedere il 

pagamento completo di ogni singola partita, o anche parte di essa, una volta completata e accettata 

provvisoriamente. 

In seguito alla firma del verbale di accettazione provvisoria dell'ultima partita, l'80% dell'importo complessivo delle 

trattenute di cui all’art. 5.8.0 è sostituito, qualora l'Appaltatore ne faccia richiesta, da una fideiussione, sotto forma 

di fidejussione bancaria di equivalente valore costituita secondo i disposti dell'art. 5.10. 

 

5.13.1  Accettazione definitiva 

Le operazioni di accettazione definitiva delle opere, che ha lo scopo di verificare e certificare che le opere o le 

lavorazioni siano state eseguite a regola d’arte, secondo il progetto e le relative prescrizioni tecniche nonché in 

conformità del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi debbono concludersi entro e non oltre dodici mesi dalla 

data dell'ultimo dei verbali di ultimazione di cui all'art. 3.18 salvo quanto diversamente previsto nel contratto. 

Terna, visti gli atti contrattuali ed in particolare i verbali di accettazione provvisoria, effettua le ulteriori 

constatazioni, verifiche e prove necessarie per l'accettazione definitiva. 

Terna può prescrivere eventuali ulteriori lavori necessari affinché le opere nel loro complesso siano rispondenti alle 

condizioni stabilite nell’art. 5.1. 

Tali lavori devono essere ultimati entro il termine stabilito da Terna che, in caso di inadempienza, può provvedervi 

direttamente a spese dell'Appaltatore. 

Eseguiti i lavori prescritti, Terna redige il verbale di accettazione definitiva delle opere e le prende in consegna. 

Il verbale di accettazione definitiva deve essere firmato dall'Appaltatore il quale ha diritto di apporvi riserve 

riguardanti esclusivamente le operazioni di accettazione definitiva. L'Appaltatore ha l'obbligo di esplicare tali 

riserve comunicando a Terna, entro il termine di quindici giorni dalla firma con riserva del verbale di accettazione 

definitiva, i motivi che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui 

ritiene di aver diritto. Sia nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il verbale, sia nel caso in cui, avendolo 

firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, si hanno come 

definitivamente accertati i fatti verbalizzati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere riserve e richieste che ad 

essi si riferiscano. 

Restano salve le disposizioni legislative, i regolamenti, le norme e le prescrizioni relative alle opere soggette a 

procedure particolari di collaudo. 

L'accettazione definitiva non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che ad esso derivino per effetto dell'appalto, 

dalle leggi in vigore con particolare riferimento all'art. 1669 del Codice Civile. 

 

5.13.2  Situazione finale e liquidazione finale a saldo 

Entro 90 (novanta) giorni dalla firma da parte dell'Appaltatore del verbale di accettazione definitiva, Terna deve 

redigere sul registro di contabilità il conto di liquidazione finale a saldo in base all'ultimo aggiornamento del registro 

di cui all’art. 5.8.1 ed agli accrediti e deduzioni da introdurre in contabilità per effetto delle risultanze 

dell'accettazione definitiva, deve predisporre la situazione finale ed emettere il certificato di liquidazione finale a 

saldo, con lo svincolo delle fideiussioni di cui all'art. 5.10. ed all’art. 5.13.0, al netto di quanto dovuto, a qualsiasi 

titolo, dall’Appaltatore a Terna. 

Nel caso in cui l'Appaltatore abbia sottoscritto con riserva l'ultimo aggiornamento del registro di contabilità ai sensi 

dell'art. 5.9, ovvero il verbale di accettazione definitiva di cui al precedente art. 5.13.1, Terna provvede alle 



  

Nome Documento: TERNA AA – Capitolato generale di appalto di lavori 
Revisione: 9 
Data revisione: Dicembre 2018 

48 

 

 

operazioni di liquidazione finale a saldo in occasione della definizione degli importi di dette riserve, procedendo 

tuttavia, entro lo stesso termine di cui al primo comma del presente articolo, indipendentemente dalla risoluzione 

delle riserve medesime, allo svincolo delle suddette fideiussioni e della trattenuta a garanzia di cui all’art. 5.8.0 ed 

al pagamento degli eventuali conguagli dovuti all'Appaltatore. 

Il pagamento del certificato di liquidazione finale a saldo ha luogo, con valuta fissa per il beneficiario, al terz’ultimo 

giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 (sessanta)  giorni dalla data del certificato di pagamento. In 

caso di ritardo nell'emissione del conto di liquidazione finale a saldo o in caso di suo ritardato pagamento valgono 

le norme dell’art.  5.8.3. 
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6 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 

6.0 Risoluzione del contratto 

Terna può disporre la risoluzione del contratto di appalto nei casi previsti dall’art. 108 comma 1, lett. a), b), c) e d) 

del D.Lgs. 50/2016; la dispone nelle fattispecie di cui al successivo comma 2 lett. a) e b) del citato art. 108.   

 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compreso quello di 

eseguire le prestazioni nei tempi stabiliti in contratto il contratto di appalto, ivi incluso il Contratto Quadro, può 

essere risolto da Terna, ai sensi dell’art. 108, comma 3 e 4. 

 

La risoluzione opera di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa), nei 

casi previsti negli artt. 1.2, 1.4, 1.7, 1.9.0, 1.13, 2.2.5, 3.4.0, 3.5, 3.15, 3.16, 3.21, 3.22 nell'art. 5.5 e in tutte le altre 

ipotesi in cui si fa espresso richiamo al medesimo art. 1456 codice civile. È altresì in facoltà di Terna di risolvere il 

contratto di appalto, allorquando l’appaltatore abbia commesso grave negligenza o malafede ovvero un errore 

grave nella esecuzione delle prestazioni affidate da altra stazione appaltante, oppure abbia reso false dichiarazioni 

in sede di gara ovvero in fase di esecuzione contrattuale. 

 

Avvenuta la risoluzione del contratto, Terna comunica all'Appaltatore, con preavviso di venti giorni, la data in cui 

devono aver luogo le operazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario dei 

macchinari, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna delle opere e di immissione in possesso dei 

cantieri. 

 

L'Appaltatore è obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si trovano, mentre è in facoltà di 

Terna di rilevare totalmente o parzialmente gli impianti di cantiere, le opere provvisionali e i materiali 

dell'Appaltatore. 

La consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri da parte di Terna ha inizio con un verbale di 

constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite e della loro regolare 

esecuzione nonché della consistenza dei cantieri. 

Nel caso in cui l'Appaltatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, 

Terna ha facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato. 

Avvenuta la consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri, operazioni per le quali l’appaltatore fin 

da ora presta – per quanto occorra – il proprio consenso, autorizzando per l’effetto Terna alla ripresa in possesso 

del cantiere senza che possa essere eccepita alcuna forma di detenzione ed avanzata alcuna riserva da parte 

dell’appaltatore, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori a norma dell’art.  5.8.1. 

Le opere, anche se non finite, ma a condizione che siano state eseguite regolarmente sono conteggiate in base ai 

prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal contratto.,  

Il corrispettivo per l'uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto dei materiali, è fissato d'accordo fra i 

Contraenti. Nel caso in cui questo manchi Terna decide in via provvisoria, salvo il diritto dell'Appaltatore di 

avanzare – a pena di decadenza - specifiche riserve entro 15 giorni dalla ricezione della proposta di Terna in 

ordine all’uso degli impianti di cantiere o dell’acquisto dei materiali. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che Terna non 

intenda utilizzare, fermo restando a suo completo carico il ripiegamento, anche in più riprese, dei cantieri secondo 

le disposizioni impartite di volta in volta, con un anticipo di trenta giorni, da Terna. 
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Qualora l’appaltatore non ottemperi all’obbligo del ritiro tempestivo dei macchinari, attrezzature e mezzi d’opera 

nonché del ripiegamento del cantiere, a tali operazioni provvederà Terna a mezzo di soggetti terzi, imputando i 

relativi oneri e spese in danno dell’appaltatore. 

 

Resta salvo in ogni caso il risarcimento del danno a favore di Terna senza che l'eventuale riconoscimento o 

corresponsione all'Appaltatore di alcune delle somme di cui ai commi precedenti possa comportare rinuncia di 

sorta. 

In particolare, il danno potrà consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante ovvero nel mancato utile 

relativi alla ritardata o minore remunerazione degli investimenti dell’intera opera cui l’appalto si riferisce, fermo 

restando che l’importo complessivo del risarcimento del danno non potrà in ogni caso eccedere il doppio del valore 

complessivo del Contratto di appalto o della Lettera di attivazione. Nel solo caso di risoluzione della lettera di 

attivazione che comporti, a giudizio di Terna, la conseguente opportunità di risoluzione anche del contratto quadro, 

l’importo complessivo del risarcimento del danno non potrà in ogni caso eccedere il doppio del valore complessivo 

del medesimo contratto quadro. 

 

La risoluzione contrattuale legittima Terna a porre in essere, a suo insindacabile giudizio, un interpello progressivo 

dei soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, in analogia alle 

previsioni di cui all’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

6.1 Recesso dal contratto 

6.1.0 Recesso ordinario 

E' in facoltà di Terna, in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori, di recedere dal 

contratto, ivi incluso il Contratto Quadro, secondo le modalità e criteri precisati nel presente articolo. 

L'Appaltatore può recedere dal contratto solo quando si verifichino le condizioni e le circostanze esplicitamente 

previste nel Contratto di appalto. 

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene notificato alla controparte. 

Terna decide immediatamente quali opere, strutture e parti di esse devono essere completate e quali interrotte al 

fine di mettere i cantieri in disarmo e in sicurezza entro il termine di tempo prescritto da Terna medesima. 

Tutte le opere, anche se non finite ma eseguite regolarmente sono conteggiate ai prezzi contrattuali, secondo 

quanto disposto dal presente Capitolato generale circa la contabilità e l'accettazione dei lavori. Salvo il caso in cui 

il recesso avvenga ai sensi dell’art. 1.8.0, tutti i materiali già approvvigionati dall'Appaltatore purché accettati da 

Terna sono conteggiati al prezzo di costo. 

 

Solo nel caso di recesso esercitato da Terna a titolo di mancato guadagno sui lavori non eseguiti al momento del 

recesso, viene inoltre corrisposto all'Appaltatore medesimo un indennizzo pari all’1% (uno per cento) dell’importo 

delle opere o lavori non eseguiti. Tale importo è calcolato sulla differenza tra l’80% (ottanta per cento) dell'importo 

presunto di appalto e l'importo netto dei lavori eseguiti. 

Tale indennizzo onnicomprensivo e forfettario si intende corrisposto a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o 

diritto dell'Appaltatore, senza che questi possa domandare altro compenso o indennizzo, ai sensi dell'art. 1671 del 

Codice Civile ovvero per qualsiasi causa o titolo o ragione. 

 

L’indennizzo di cui ai precedenti commi non è dovuto qualora il recesso da parte di Terna  
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sia determinato dalla diminuzione dell’affidabilità dell’Appaltatore documentata da inadempienze dello stesso 

Appaltatore con riferimento a rapporti contrattuali in essere con Terna o con altre stazioni appaltanti. 

 

Terna si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la 

documentazione antimafia attestante, in capo all’Appaltatore, la sussistenza della cause di divieto, di decadenza o 

di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione 

mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. 159/2011. In tale caso operano a tutti gli effetti le previsioni 

di cui all’art. 92, co. 3, secondo periodo del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, non trovando applicazione le previsioni di 

cui al presente articolo. Tale casistica legittima Terna a porre in essere, a suo insindacabile giudizio, un interpello 

progressivo dei soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, 

al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, in analogia 

alle previsioni di cui all’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

6.1.1 Recesso per difficoltà di esecuzione 

In deroga a quanto previsto nell’articolo precedente ove si verifichi il caso previsto nell'art. 3.12, l'Appaltatore deve 

notificare a Terna la volontà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata che, pena la decadenza da 

ogni diritto, deve essere inviata entro i trenta giorni dall'avvenuto accertamento da parte di Terna delle 

imprevedibili difficoltà di esecuzione. 

In tale caso di recesso l'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento, ai prezzi contrattuali, di quanto già 

eseguito al momento del recesso nonché dei materiali approvvigionati in cantiere ed accettati da Terna. 

 

7 FORO COMPETENTE 

 
Il Contratto di appalto è regolato dalla legge italiana ed ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in 

relazione alla sua interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, è competente, in via esclusiva,  il Foro di Roma. 
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8 ALLEGATI TERNA RETE ITALIA 

 

ALLEGATO  1 “ FIDEIUSSIONE DEFINITIVA PER APPALTI DI LAVORI” 

 
Premesso che: 

• Terna Rete Italia S.p.A., con contratto n.      del       (il “Contratto”), ha affidato all’Impresa       
l’appalto per       (l’ “Appalto”) [in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (nel seguito 
“RTC”): “nella sua qualità di mandataria del RTC      ,  con l’impresa/e       in qualità di mandante/i”] (l’ 
“Appaltatore o il “Contraente”); 

• per il perfezionamento del contratto è richiesta la costituzione di una garanzia definitiva a favore di Terna 
Rete Italia S.p.A. (la “Garanzia”); 

• detta garanzia definitiva, costituita in forma di fideiussione avente natura di contratto autonomo di garanzia, 
dovrà essere rilasciata da soggetti identificati nel documento “Allegato Istituti preposti al rilascio delle 
fideiussioni provvisorie e definitive” allegato agli atti di gara e contrattuali. 
 
 

1. Oggetto ed importo 
Tutto ciò premesso, l’istituto garante       (nel seguito anche il “Garante”) e, per esso, il suo legale 
rappresentante Sig.       con il presente documento si costituisce garante nell'interesse dell'Appaltatore       

[in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti aggiungere la parte tra parentesi ( ) ] (nella sua qualità di 
mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, anche in nome e per conto delle imprese mandanti 
…., …. , …. .del raggruppamento  stesso), a favore di Terna Rete Italia S.p.A., per l'importo di Euro       (Euro 
     ), pari al       % dell’importo del Contratto ( l’ “Importo Massimo Garantito”). 

 

2. Obbligazioni garantite 
 Il presente documento è costituito a garanzia: 

• dell’adempimento da parte dell’Appaltatore di tutte le obbligazioni del Contratto e della corretta esecuzione 
dello stesso e del risarcimento a Terna Rete Italia S.p.A. dei danni derivanti dall’inadempimento delle 
obbligazioni stesse,  ivi compreso il rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore durante 
l’espletamento dell’appalto rispetto alle risultanze della liquidazione finale; 

• del risarcimento a Terna Rete Italia S.p.A., in caso di risoluzione del contratto disposta in danno 
dell’Appaltatore, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento  dell’esecuzione del 
Contratto; 

• per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Impresa per le inadempienze derivanti 
dall’inosservanza da parte della stessa di  norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica nei confronti dei propri 
lavoratori presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio e addetti all’esecuzione dell’Appalto, ivi 
compreso il mancato pagamento delle retribuzioni ad essi spettanti;                                                                                                                                                                         

• ove contrattualmente prevista, in caso di mancata costituzione della garanzia di cui al comma 6 dell’art. 103 
del Codice Appalti; 

• di quanto altro dovuto, a qualsiasi titolo, dal Contraente a Terna Rete Italia S.p.A., al momento della 
chiusura del rapporto contrattuale, che coincide con il pagamento del certificato di liquidazione finale a 
saldo, che ha luogo, con valuta fissa per il beneficiario, al terz’ultimo giorno lavorativo del mese in cui cade 
il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 5.13.2 del 
Capitolato Generale di Appalto del Gruppo Terna; 
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• dell’applicazione delle penali, ove contrattualmente pattuite.  
 

3. Durata e svincolo 
 
La Garanzia resterà vincolata a favore di Terna Rete Italia S.p.A.  fino allo scadere del termine di chiusura del 
rapporto contrattuale, come definito al precedente articolo, che coincide con il [introdurre la data che tenga conto 
della presunta chiusura del rapporto contrattuale, che ha luogo circa 60 (sessanta)  giorni dopo la consuntivazione 
dell’ultima SAL], ../../.., a meno che non sussistano contestazioni o controversie pendenti o a meno che il presente 
originale non sia anticipatamente restituito essendone cessato lo scopo, fermo restando quanto previsto dalla 
presente Garanzia, all’articolo 4. 
Pertanto, lo svincolo della Garanzia avverrà, su domanda del Contraente, mediante invio di apposita lettera 
declaratoria di Terna Rete Italia S.p.A. e, per conoscenza, al Contraente, attestante l’avvenuta constatazione da 
parte di Terna Rete Italia S.p.A. dell’esatto e completo adempimento da parte del Contraente di tutte le 
obbligazioni assunte con il Contratto. 

4. Escussione  

Il versamento a Terna Rete Italia S.p.A. dell’importo sopra indicato sarà eseguito dietro semplice richiesta scritta di 
Terna Rete Italia S.p.A.  stessa a mezzo lettera raccomandata A.R.  entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, 
senza necessità di preventiva costituzione in mora, senza obbligo di produzione di alcun documento attestante 
l’inadempimento e senza che il sottoscritto  Garante possa opporre eccezioni. 

Il Garante, attraverso la presente garanzia, in modo irrevocabile ed incondizionato: 

• rinuncia formalmente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c. con diritto di rivalsa 
nei confronti del Contraente, 

• rinuncia di eccepire il decorso del termine all’eccezione di cui all’art.1957, secondo comma, del c.c., 

• rinuncia alla possibilità di opporre alcuna eccezione, di cui all’art. 1945 del c.c. e di qualsiasi eccezione in 
ordine a qualsivoglia vicenda del rapporto principale, ivi compreso il fallimento del Contraente, 

• deroga all’applicazione dell’art. 1939 del c.c., configurandosi la stessa quale contratto autonomo di 
garanzia. 
 
 

5. Forma delle Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente Garanzia saranno fatte esclusivamente con 
lettera raccomandata A.R. alla sede del Garante. 

 

6. Premio o Commissione 

Il premio/commissione dovuto dal Contraente al Garante all’atto della stipulazione della Garanzia e quello dovuto 
per eventuali proroghe della stessa, resta un obbligo a carico esclusivo dello stesso Contraente e non potrà essere 
in alcun caso opposto a Terna Rete Italia S.p.A.   

7. Foro competente 

In caso di controversia fra il Garante e Terna Rete Italia S.p.A., il foro competente, in via esclusiva, è quello di 
Roma. 
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                            Sottoscritto digitalmente dal Garante  

 

 

Sottoscritto digitalmente dal Contraente 

 
Il documento dovrà riportare la firma digitale del soggetto che rilascia la fideiussione, oppure la firma tradizionale 
del fideiussore e la firma digitale di un Notaio o Pubblico Ufficiale che attesti l’autenticità del documento 
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Allegato 2  “DICHIARAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIETARIA”  

(ai sensi del DPCM 187/1991 e del D. Lgs. 231/2001 - Le società quotate in borsa e gli enti pubblici non sono 

tenuti al rilascio della presente dichiarazione) 

 
Il sottoscritto ………………………………….……………………………….……………………….. 

in qualità di rappresentante legale della Società…………...………………………consapevole che: 

• il Gruppo Terna ha adottato un codice etico ed  un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 

(entrambi consultabili su: www.terna.it); 

• tali documenti esprimono gli impegni e le responsabilità etiche del Gruppo Terna nella conduzione dei propri 

affari e rispondono all’esigenza di assicurare condizione di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle 

attività aziendali e nei rapporti con i terzi; 

• il Gruppo Terna vuole garantire la massima correttezza, trasparenza e tracciabilità dei vari processi di acquisto,  

DICHIARA 

1. di non ricoprire/ricoprire1 all’interno delle Società del Gruppo Terna un ruolo di vertice aziendale (componente 

degli organi di amministrazione e di controllo di una delle società del Gruppo Terna, persona che, in virtù del 

ruolo ricoperto, svolge funzioni di direzione o dispone in ambito aziendale del potere di adottare decisioni di 

gestione che possono incidere sullo sviluppo di una delle società del Gruppo Terna) che possa generare un 

conflitto di interessi anche potenziale; 

2. di non avere/avere1 parenti/affini fino al II° grado che rivestono all’interno delle Società del Gruppo Terna un 

ruolo di vertice aziendale (come definito al punto 1)  che possa generare un conflitto di interessi anche 

potenziale; 

3. di non avere/avere1, all’interno del management della Società 

………………………………………………..……………………………………………………, 

a cui è affidato il compito di gestire ogni tipo di rapporto con Terna Rete Italia, soggetti (inclusi parenti/affini fino 

al II° grado) che ricoprono un ruolo di vertice (come definito al punto 1)  all’interno delle Società del Gruppo 

Terna che possa generare un conflitto di interessi anche potenziale;  

4. che non esistono/esistono diritti reali di godimento2 o di garanzia3 sulle azioni con diritto di voto sulla base 

delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione 

ovvero intestazioni fiduciarie4 delle stesse; 

                                                           
1 Barrare la voce che non interessa.  
Qualora dovesse sussistere anche una sola delle situazioni elencate ai punti 1, 2, 3  si dovrà necessariamente procedere alla compilazione della sezione 1 
prevista nell’allegato alla presente dichiarazione. Terna Rete Italia S.p.A.  effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente dichiarazione. 
 
2 Barrare la voce che non interessa.  
Qualora dovesse sussistere tale fattispecie si dovrà necessariamente procedere alla compilazione della sezione 2 prevista nel l’allegato alla presente 
dichiarazione. Terna Rete Italia S.p.A.   effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente dichiarazione. 
 
3 Barrare la voce che non interessa.  
Qualora dovesse sussistere tale fattispecie si dovrà necessariamente procedere alla compilazione della sezione 3 prevista nell’allegato alla presente 
dichiarazione. Terna Rete Italia S.p.A.  effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente dichiarazione. 
 
4 Barrare la voce che non interessa. Qualora dovesse sussistere tale fattispecie si dovrà necessariamente procedere alla compilazione della sezione 4 
prevista nell’allegato alla presente dichiarazione. Terna Rete Italia S.p.A.  effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente dichiarazione. 
 

http://www.enel.it/
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5. che non esistono/esistono soggetti muniti di procura irrevocabile1 che abbiano esercitato il voto nelle 

assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. 

 

6. che la composizione societaria è la seguente: 

 

a) ……………………………..………………………………………………………………….... 

titolare delle quote di capitale pari a …. %; 

 

b) ……………………………..………………………………………………………………….... 

titolare delle quote di capitale pari a …. %; 

 

c) ……………………………..………………………………………………………………….... 

titolare delle quote di capitale pari a …. %. 

 

La presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel rispetto della normativa sulla protezione 

dei dati personali, nonché sulla base delle risultanze dei libri dei soci, risalenti, ove possibile, fino alle persone 

fisiche in possesso delle singole quote azionarie, con l’impegno a comunicare tempestivamente a Terna Rete Italia 

ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione, nonché a fornire, ove richiesto 

da Terna Rete Italia, idonea documentazione volta a comprovare i contenuti della presente dichiarazione.  

 

In fede, luogo e data, ………       

                   Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentate/procuratore competente 

 

 

 

Trattamento dei dati personali: informativa ai sensi dell’art 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679. 

Terna S.p.a., in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali (“Titolare”) ai sensi della Normativa Privacy - per tale 

intendendosi il Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”), il D.Lgs. n. 196/2003, il D. Lgs. n. 101/2018, nonché qualsiasi altra 

normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei 

dati personali – La informa che i dati personali forniti sono acquisiti e trattati esclusivamente in relazione al processo di 

approvvigionamento e selezione delle imprese fornitrici, al fine di assicurare equità e trasparenza e a prevenire situazioni di 

eventuale conflitto di interessi, in conformità a quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 

231/2001 adottati da Terna. I dati personali sono trattati anche con l'ausilio di strumenti informatici nel rispetto dei principi di 

liceità, pertinenza e trasparenza e per le finalità sopra indicate. Inoltre, tali dati saranno conservati esclusivamente per il tempo 

strettamente necessario al raggiungimento delle summenzionate finalità e potranno essere comunicati a terzi per 

l’adempimento di obblighi di legge e/o regolamento ovvero comunicati a società esterne debitamente nominate Responsabili 

esterne del trattamento dei dati. In relazione al trattamento in oggetto, Lei avrà facoltà di esercitare i diritti previsti dalla 

Normativa Privacy quali il diritto di accesso, diritto di rettifica, di cancellazione dei dati, il diritto alla limitazione del trattamento 

o di opporsi allo stesso, il diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di revocare il proprio consenso (ove prestato) al 

trattamento in qualsiasi momento. 

 

La Normativa Privacy Le riconosce, inoltre, il diritto di proporre reclamo dinanzi alla competente Autorità di controllo in materia 

di protezione dei dati personali. Tutte le richieste relative all’esercizio dei diritti dell’interessato dovranno essere indirizzate alla 

                                                           
1 Barrare la voce che non interessa.  
Qualora dovesse sussistere tale fattispecie si dovrà necessariamente procedere alla compilazione della sezione 5 prevista nell’allegato alla presente 
dichiarazione. Terna Rete Italia S.p.A.  effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente dichiarazione. 
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casella di posta elettronica privacy@terna.it. Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo: 

dpo@terna.it. Preso atto dell’informativa, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società suindicata esprime il 

consenso al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all’informativa medesima.  

 

  

Luogo e data,…………………..                               

                                          

 

     

 

     

                                                        Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentate/procuratore competente  
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ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIETARIA 

 

 

La Società…………….………….……………………………………………………….........… 

in persona del suo rappresentante legale …………….……………………………..……….. 

dichiara che, dall’analisi effettuata sulla composizione della compagine societaria e di eventuali società fiduciarie,  

risultano, sulla base di verifiche risalenti fino alle persone fisiche in possesso delle singole quote 

societarie/partecipazioni azionarie nonché di qualsiasi altro dato a disposizione, le seguenti evidenze: 

 

 

1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il Sig. Nome ……………….Cognome …………….……………………………....…. 

Nato a …………..il…………………………….CF…….…….…………….………….. 

Residente in ……………...….alla via………….…………..……………….………… 

risulta essere: 

   

□ Componente organo di amministrazione (specificare ruolo e organo) della 

Società…………………..del  Gruppo   Terna.  

 

□ Componente organo di controllo (specificare ruolo e organo) della Società………………… del  

Gruppo   Terna .  

 
□ Soggetto che, in virtù del ruolo ricoperto (specificare ruolo e direzione interessata), svolge funzioni 

di direzione nell’ambito della  Società ………………….del  Gruppo  Terna o comunque dispone del 

potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sullo sviluppo della Società. 

 

□ Parente/Affine entro il II° grado di parentela/affinità di:  

 

Nome….……….. Cognome…………….…appartenente alla Società …………………del Gruppo 

Terna….………………ruolo/qualifica..................................................................... 

 

 

2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 esistono diritti reali di godimento sulle azioni con diritto di voto attribuiti a: 

 

Nome ……………….Cognome …………….……………………………....…. 

Nato a …………..il…………………………….CF…….…….…………….………….. 

Residente in ……………...….alla via………….…………..……………….………… 

risulta essere: 
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Specificare il ruolo rivestito all’interno della società e la ragione sociale della società che rappresenta, in 

quanto titolare dei diritti in argomento:……………………………………….. 

 

[eventuale] Ruolo rivestito all’interno del Gruppo Terna: 

 

 Componente organo di amministrazione (specificare ruolo e organo) della 

Società…………………..del  Gruppo   Terna.  

 

 Componente organo di controllo (specificare ruolo e organo) della Società………………… del  

Gruppo   Terna.  

 

 Soggetto che, in virtù del ruolo ricoperto (specificare ruolo e direzione interessata), svolge funzioni 

di direzione nell’ambito della  Società………………….del  Gruppo  Terna o comunque dispone del 

potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sullo sviluppo della Società. 

 

 Parente/Affine entro il II° grado di parentela/affinità di  

 

Nome….……….. Cognome…………….…appartenente alla Società …………………del Gruppo 

Terna….………………ruolo/qualifica................. 

 

 

 

3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 esistono diritti reali di garanzia sulle azioni con diritto di voto attribuiti a: 

Nome ……………….Cognome……..……………………………………………….. 

Nato a …………..il…………………….CF………..……..…..………………………. 

Residente in ……………………….alla via……………………………..…………… 

 

 

Specificare il ruolo rivestito all’interno della società e la ragione sociale della società che rappresenta, in 

quanto titolare dei diritti in argomento:……………………………………….. 

 

 

[eventuale] Ruolo rivestito all’interno del Gruppo Terna: 

 

 Componente organo di amministrazione (specificare ruolo e organo) della 

Società…………………..del  Gruppo   Terna.  

 

 Componente organo di controllo (specificare ruolo e organo) della Società………………… del  

Gruppo   Terna .  

 

 Soggetto che, in virtù del ruolo ricoperto (specificare ruolo e direzione interessata), svolge funzioni 

di direzione nell’ambito della  Società………………….del  Gruppo  Terna o comunque dispone del 

potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sullo sviluppo della Società. 
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 Parente/Affine entro il II° grado di parentela/affinità di  

 

Nome….……….. Cognome…………….…appartenente alla Società …………………del Gruppo 

Terna….………………ruolo/qualifica............... 

 

 

4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 esistono intestazioni fiduciarie su azioni/quote a favore di: 

 

Società …………………………………………………..………………….…… sede legale 

in…………………………, Iscrizione Registro Imprese di …………, P.I. e C.F n. ………………. R.E.A. 

……………, capitale sociale  

 

Nome ………….Cognome……..……. C.F.………..……..……………………………. data di nascita 

…………………………………… di colui che, per conto della Società fiduciaria, esercita nella società il 

seguente incarico ………………………………………………………………….  

 

Società fiduciaria (contrassegnare, alternativamente, una delle seguenti voci) 

 
 

 autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 

 

 

 non autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 

 

 

[eventuale] Ruolo rivestito all’interno del Gruppo Terna: 

 

 Componente organo di amministrazione (specificare ruolo e organo) della 

Società…………………..del  Gruppo   Terna.  

 

 Componente organo di controllo (specificare ruolo e organo) della Società………………… del  

Gruppo   Terna .  

 

 Soggetto che, in virtù del ruolo ricoperto (specificare ruolo e direzione interessata), svolge funzioni 

di direzione nell’ambito della  Società………………….del  Gruppo  Terna o comunque dispone del 

potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sullo sviluppo della Società. 

 

 Parente/Affine entro il II° grado di parentela/affinità di  

 

Nome….……….. Cognome…………….…appartenente alla Società …………………del Gruppo 

Terna….………………ruolo/qualifica................ 
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5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 esistono i seguenti soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle 

assemblee societarie nell’ultimo anno o ne hanno comunque diritto: 

 

Nome ……………….Cognome……..……………………………………………….. 

Nato a …………..il…………………….CF………..……..…..………………………. 

Residente in ……………………….alla via……………………………..…………… 

 

[eventuale] Ruolo rivestito all’interno del Gruppo Terna: 

 

 Componente organo di amministrazione (specificare ruolo e organo) della 

Società…………………..del  Gruppo   Terna.  

 

 Componente organo di controllo (specificare ruolo e organo) della Società………………… del  

Gruppo   Terna .  

 

 Soggetto che, in virtù del ruolo ricoperto (specificare ruolo e direzione interessata), svolge funzioni 

di direzione nell’ambito della  Società………………….del  Gruppo  Terna o comunque dispone del 

potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sullo sviluppo della Società. 

 

 Parente/Affine entro il II° grado di parentela/affinità di  

 

Nome….……….. Cognome…………….…appartenente alla Società …………………del Gruppo 

Terna….………………ruolo/qualifica......................................... 

 

 

 

In fede, luogo e data, ………         

 

 

Il Rappresentante legale della società 

 

 

La sottoscritta Società precisa che la presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel rispetto 

della normativa sulla protezione dei dati personali, sulla base di verifiche risalenti fino alle persone fisiche in 

possesso delle singole quote societarie/partecipazioni azionarie e si impegna a comunicare tempestivamente a 

Terna Rete Italia ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con il presente allegato.         

                                                     

 

 

Il Rappresentante legale della società 
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Allegato 3 “CLAUSOLA CONTRATTUALE GENERALE”  

(Versione italiano) (IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231/2001) 

 

Assenza di conflitti di interesse 

La [Controparte], consapevole che una dichiarazione mendace possa determinare per Terna Rete Italia il diritto 

alla risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento danni, dichiara di non aver svolto attività in conflitto di 

interessi con il presente contratto. 

1In particolare, dichiara di:  

• non aver rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per 

attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Terna (rilascio 

concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.). Analogamente, per quanto di propria conoscenza, tali ruoli 

non sono stati svolti dai propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado). 

2In particolare, si dichiara che:  

• l’amministratore delegato3 / gli amministratori 4 / i soci 5 e i propri familiari (coniuge non separato, 

parente/affine in linea retta di 1° grado) non hanno rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale 

o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi 

società del Gruppo Terna (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.). 

  

                                                           
1 In caso di persona fisica 
2 In caso di persona giuridica 
3 In caso di S.p.A. 
4 In caso di S.r.l. 
5 In caso di Società di persone 
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Allegato 3-bis “CLAUSOLA CONTRATTUALE GENERALE PER SOCIETA’ MULTINAZIONALI”  

 

(IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231/2001) 

 

Assenza di conflitti di interesse 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di rappresentante legale della Società1 …………….………………….……………………… 

consapevole che una dichiarazione mendace può comportare l’esercizio da parte di Terna Rete Italia del diritto alla 

risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento danni,  

 

DICHIARA 

 

• di non trovarsi in situazioni di conflitto d’ interesse in relazione al presente contratto; 

 

• di non aver rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per 

attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Terna (rilascio 

concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.); 

 

• di non avere, per quanto di propria conoscenza, familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta 

di 1° grado) che abbiano rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 

servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Terna. 

 

 

 In fede,  luogo e data………………………….. 

 

 

 

Il  legale rappresentante della società 

 

 

 

                                                           
1 Compilare nel solo caso di persona giuridica 
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Allegato 4 “CONFERIMENTO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA IN RELAZIONE AL  

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI”  

 
(Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata e deve essere regolarmente registrato) 

 

Le sottoscritte Imprese:  

 

A  

 

Ragione Sociale………………………………………………………………………………………………. 

 

Indirizzo…………………………………………………………….C.F…………………..………………… 

 

Partita IVA ………………………………........................................................................................ 

 

Percentuale di partecipazione al Raggruppamento temporaneo …………………...% 

 

B  

Ragione Sociale………………………………………………………………………………………………. 

 

Indirizzo…………………………………………………………….C.F…………………..………………… 

 

Partita IVA ………………………………........................................................................................ 

 

Percentuale di partecipazione al Raggruppamento temporaneo …………………...% 

 

Premesso 

 

- che Terna Rete Italia S.p.A.  ha indetto la gara  n. …… in data ……. per l’Appalto di 

…………………………………………………………………………………………………………; 

- che le predette Imprese…………………………………………… intendono presentare offerta sotto forma di 

Raggruppamento Temporaneo. 

 

Dichiarano 

 

Art. 1 

 

di costituirsi in Raggruppamento Temporaneo conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 

Impresa ………………………………… qualificata mandataria, la quale resta così abilitata ad intrattenere rapporti 

con Terna Rete Italia in nome e per conto proprio e delle Imprese mandanti per la eventuale stipulazione ed 

esecuzione del Contratto ….., e ciò fino alla estinzione del rapporto. 

In particolare l'Impresa mandataria per mezzo del suo legale rappresentante potrà - a titolo esemplificativo e non 

limitativo: 

a) stipulare in nome e per conto delle predette Imprese, con ogni più ampio potere tutti gli atti contrattuali 
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consequenziali e/o necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione dell’appalto, restando intesa la 
validità e piena efficacia del mandato anche con riferimento agli eventuali atti contrattuali  che l’impresa …. 
avesse posto in atto in data antecedente a quella di sottoscrizione del presente atto; 
 

b) apporre il benestare sulle fatture emesse dalle altre Imprese mandanti; 

 
 

c) stare in giudizio anche in nome e per conto delle Imprese mandanti nei confronti di Terna Rete Italia . 

 

Art. 2 

L'offerta presentata in fase di gara dalle Imprese raggruppate comporta la loro responsabilità solidale verso Terna 

Rete Italia, nonché verso i subappaltatori e i fornitori per tutte le obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla 

gara e per quelle conseguenti all'esecuzione dell’appalto.1 

 

Art. 3 

Il mandato è gratuito ed irrevocabile. La sua eventuale revoca, anche per giusta causa, non avrà comunque effetto 

nei confronti di Terna Rete Italia. 

 

Art. 4 

Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le Imprese convengono che in caso 
di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, 
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, 
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo 
ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla 
normativa antimafia, Terna Rete Italia  avrà facoltà di proseguire il rapporto di contrattuale con altro operatore 
economico che si costituisca mandatario  - nei modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 - purché abbia i requisiti necessari 
per eseguire le restanti attività oggetto dell’appalto e previa comunque comunicazione a  Terna Rete Italia. Nel 
caso in cui non sussistano tali condizioni, Terna Rete Italia  recede dal Contratto di appalto. 
 
Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le Imprese convengono che in caso 
di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, 
concordato preventivo o concordato in continuità aziendale ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di 
liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, 
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui 
all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altra impresa 
subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, rimarrà tenuto alla esecuzione direttamente o a 
mezzo di altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti necessari per eseguire le restanti attività oggetto 
dell’appalto e previa comunque approvazione di Terna Rete Italia. 
 

Art. 5 

Dal momento in cui il presente Contratto sarà stato comunicato a Terna Rete Italia , quest’ultima potrà avvalersi di 

tutte le clausole e di tutte le facoltà previste a favore di essa senza necessità di specifica accettazione. 

Dallo stesso momento ogni modifica del Contratto richiederà il consenso unanime delle Imprese stipulanti e la 

previa approvazione di Terna Rete Italia . 

 

                                                           
1 In caso di Raggruppamento di tipo verticale, il contenuto del presente articolo dovrà essere sostituito dal seguente: “L'offerta delle Imprese raggruppate 
comporta nei confronti di Terna Rete Italia la responsabilità delle Imprese mandanti per le attività di loro competenza, fermo restando la responsabilità solidale 
dell’impresa mandataria.” 
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Art. 6 

Il presente Raggruppamento Temporaneo si scioglierà automaticamente senza adempimento di ulteriori formalità 

nel caso che l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto non vengano affidate ad esso Raggruppamento, o, 

nel caso di affidamento: 

a. col verificarsi di una delle fattispecie di scioglimento anticipato del Contratto; 

b. in seguito alla accettazione delle prestazioni ed alla conseguente liquidazione finale da parte di Terna Rete 

Italia , successivamente alla risoluzione delle eventuali riserve. 

 

 

 

Art. 7 

 

E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico 

soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti 

abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la 

modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di 

partecipazione alla gara. 

 

 

Art. ... 

(Eventuali altre clausole di interesse delle Imprese nel rispetto dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, che siano peraltro 

approvate preventivamente da Terna Rete Italia). 

 

N.B.: il Conferimento di Mandato con rappresentanza in caso di Raggruppamento  Temporaneo dovrà essere 

redatto in stretta aderenza al presente schema.  
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ALLEGATO 5 “DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE 

ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E ALLA STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI DI APPALTO PUBBLICI 

DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.” 

 
(Dichiarazione sostitutiva resa in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

    
Il sottoscritto     nato     a     il     residente a      in Via           n.       in qualità di       e/o 

legale rappresentante della società     con sede in      Via            n     P.IVA     , con riferimento 

alla Vostra gara  n.       [INDICARE NUMERO E OGGETTO DELLA GARA OPPURE, IL NUMERO IDENTIFICATIVO DEL 

CONTRATTO IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS 50/2016], pienamente consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e false 

attestazioni; ed altresì consapevole che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, 

nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, Terna Rete Italia S.p.A.  ne dà segnalazione all'Autorità 

Nazionale Anticorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della 

rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, 

dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara fino a quando è presente 

la stessa iscrizione,  

 

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ ED A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, PER SÉ E PER GLI 

EVENTUALI SUBAPPALTATORI INDICATI IN SEDE DI OFFERTA NELLA “DICHIARAZIONE ATTESTANTE 

L’INTENTO DI VOLER RICORRERE ALL’ISTITUTO DEL SUBAPPALTO” 

 

[LA DICHIARAZIONE È RIFERITA: 

1. AL TITOLARE O AL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI IMPRESA INDIVIDUALE;  
2. AL SOCIO O AL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO; 
3. AI SOCI ACCOMANDATARI O AL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE;  
4. AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, IVI 

COMPRESI GLI INSTITORI ED I PROCURATORI GENERALI, DEI MEMBRI DEGLI ORGANI CON POTERI DI DIREZIONE O DI 

VIGILANZA O AI SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, AL DIRETTORE 

TECNICO O AL SOCIO UNICO, PERSONA FISICA O GIURIDICA, OVVERO AL SOCIO DI MAGGIORANZA, PERSONA FISICA 

O GIURIDICA, IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI, SE SI TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O 

CONSORZIO.  
 
IN OGNI CASO, LA DICHIARAZIONE È RIFERITA AI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, QUALORA L'OPERATORE ECONOMICO NON DIMOSTRI CHE VI SIA STATA COMPLETA ED 

EFFETTIVA DISSOCIAZIONE DELLA CONDOTTA PENALMENTE SANZIONATA.  

 IN CASO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DA PARTE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI (RTC) O 

CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI CIASCUN OPERATORE ECONOMICO ASSOCIATO/CONSORZIATO DOVRÀ 

PRESENTARE TALE DICHIARAZIONE OVVERO IN CASO DI CONSORZIO STABILE CIASCUNO OPERATORE ECONOMICO PER IL 

QUALE IL CONSORZIO CONCORRE 
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 LE DICHIARAZIONI DI CUI AI SUCCESSIVI PUNTI DA 1 A 4 SONO RIFERITE ANCHE ALLA TERNA DI SUBAPPALTATORI 

EVENTUALMENTE INDICATI DALL’OPERATORE ECONOMICO NELL’APPOSITA DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’INTENTO DI 

VOLER RICORRERE ALL’ISTITUTO DEL SUBAPPALTO ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA 

 

LE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE NON SI APPLICANO ALLE AZIENDE O SOCIETÀ 

SOTTOPOSTE A SEQUESTRO O CONFISCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 12-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 

306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356 O DEGLI ARTICOLI 20 E 24 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, ED AFFIDATE AD UN CUSTODE O AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO O FINANZIARIO, 

LIMITATAMENTE A QUELLE RIFERITE AL PERIODO PRECEDENTE AL PREDETTO AFFIDAMENTO.] 

 

1. l’insussistenza di una condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., oppure misura interdittiva, per uno 
dei seguenti reati: 

 
[QUALORA LA SENTENZA DEFINITIVA ABBIA IMPOSTO UNA PENA DETENTIVA NON SUPERIORE A 18 MESI OVVERO ABBIA 

RICONOSCIUTO L'ATTENUANTE DELLA COLLABORAZIONE COME DEFINITA PER LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO, 
L’OPERATORE ECONOMICO È AMMESSO A PROVARE DI AVER RISARCITO O DI ESSERSI IMPEGNATO A RISARCIRE 

QUALUNQUE DANNO CAUSATO DAL REATO O DALL'ILLECITO E DI AVER ADOTTATO PROVVEDIMENTI CONCRETI DI 

CARATTERE TECNICO, ORGANIZZATIVO E RELATIVI AL PERSONALE IDONEI A PREVENIRE ULTERIORI REATI O ILLECITI       

UN OPERATORE ECONOMICO ESCLUSO CON SENTENZA DEFINITIVA DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI APPALTO 

NON PUÒ AVVALERSI DELLA SUDDETTA POSSIBILITÀ NEL CORSO DEL PERIODO DI ESCLUSIONE DERIVANTE DA TALE 

SENTENZA.  SE LA SENTENZA DI CONDANNA DEFINITIVA NON FISSA LA DURATA DELLA PENA ACCESSORIA DELLA 

INCAPACITÀ DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, OVVERO NON SIA INTERVENUTA RIABILITAZIONE, TALE 

DURATA È PARI A CINQUE ANNI, SALVO CHE LA PENA PRINCIPALE SIA DI DURATA INFERIORE, E IN TALE CASO È PARI ALLA 

DURATA DELLA PENA PRINCIPALE E A TRE ANNI, DECORRENTI DALLA DATA DEL SUO ACCERTAMENTO DEFINITIVO, NEI CASI 

DI CUI AI SUCCESSIVI PUNTI 3 E 4 OVE NON SIA INTERVENUTA SENTENZA DI CONDANNA. 

NON VERRANNO CONSIDERATI QUALE CAUSA DI ESCLUSIONE I REATI DEPENALIZZATI OVVERO QUELLI PER I QUALI È 

INTERVENUTA LA RIABILITAZIONE OPPURE I REATI DICHIARATI ESTINTI DOPO LA CONDANNA OPPURE IN CASO DI REVOCA 

DELLA CONDANNA MEDESIMA.]  
 

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.416 c.p. (Associazione per delinquere), 416-bis  c.p. (Associazioni 
di tipo mafioso anche straniere) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché 
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9.10.1990, n. 309 (Associazione finalizzata al 
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), dall'art. 291-quater del D.P.R. 23.1.1973, n. 43 
(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). e dall'art. 260 del 
D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI 
del Consiglio;  

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317 c.p. (Concussione), 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della 
funzione), 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter c.p. (Corruzione in atti 
giudiziari), 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 c.p. (Corruzione di persona 
incaricata di un pubblico servizio), 321 c.p. (Pene per il corruttore si applicano anche a chi dà o promette al 
pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altre utilità), 322 c.p. (Istigazione alla 
corruzione), 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e 
istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità 
europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis c.p. (Millantato credito), 353 c.p. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123291ART76
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123291ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105304ART304
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART261
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART0
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(Turbata libertà degli incanti), 353-bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 
c.p. (Astensione dagli incanti), 355 c.p. (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 c.p. (Frode 
nelle pubbliche forniture del codice penale) nonché all'art. 2635 del c.c. (Corruzione tra privati);  

c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
d. frode ai sensi dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee;  
e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
f. delitti di cui agli artt. 648-bis c.p. (Riciclaggio), 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita) e 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 
terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22.6.2007, n. 109 e successive modificazioni;  

g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4.3.2014, n. 24; 
h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 
 

*** 
2. l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs.  6.9.2011, n. 

159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto.  
 

*** 
3. l’insussistenza delle seguenti ipotesi di esclusione:  

 
a. violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti. [ATTENZIONE: COSTITUISCONO GRAVI 

VIOLAZIONI QUELLE CHE COMPORTANO UN OMESSO PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE SUPERIORE ALL'IMPORTO DI 

CUI ALL'ARTICOLO 48-BIS, COMMI 1 E 2-BIS DEL D.P.R.  29.9.1973, N. 602 (SOPRA AI 5.000 €). COSTITUISCONO 

VIOLAZIONI DEFINITIVAMENTE ACCERTATE QUELLE CONTENUTE IN SENTENZE O ATTI AMMINISTRATIVI NON PIÙ 

SOGGETTI AD IMPUGNAZIONE].  
b. violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti. [ATTENZIONE: 
COSTITUISCONO GRAVI VIOLAZIONI IN MATERIA CONTRIBUTIVA E PREVIDENZIALE QUELLE OSTATIVE AL RILASCIO 

DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC), DI CUI AL DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL 

LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 30.1.2015, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 125 DEL 1° GIUGNO 

2015 OVVERO DELLE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DAGLI ENTI PREVIDENZIALI DI RIFERIMENTO NON ADERENTI AL 

SISTEMA DELLO SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE] 
 
 

  da flaggare in alternativa alle precedenti lettere a. e b. del presente punto 3). 
 

l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ed il pagamento o l'impegno 
sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione/offerte. 

 
***** 

 
4. l’insussistenza delle seguenti ipotesi di esclusione: 

 
a. gravi infrazioni debitamente accertate con qualsiasi mezzo alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 
b. stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 

continuità aziendale purché si tratti di impresa singola, mandante o consorziata, o nei cui riguardi sia in 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000497842ART2
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corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;  

c. si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia   la   sua   integrità o affidabilità; 
c-bis. ha tentato di   influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni 
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni   sull’esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, 
ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

c-ter. ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione  per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento 
del  danno  o  altre sanzioni comparabili; su  tali  circostanze  la  stazione  appaltante motiva anche con 
riferimento al tempo trascorso  dalla  violazione  e alla gravità della stessa;  

d. situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;  
distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione 
della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016;  

e. sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 o ad altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'art. 14 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81;  

f. documentazione o dichiarazioni non veritiere nell’ambito della presente procedura di gara e degli 
affidamenti di subappalti;  

g. iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.  

h. iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 
durante il quale perdura l'iscrizione;  

i. violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 19.3.1990, n. 55. [attenzione: il 
motivo di esclusione opera per la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione 
e va comunque opera se la violazione non è stata rimossa];  

j. di non essere in regola con quanto previsto all'art. 17 della L. 12.3.1999, n. 68;  
k. pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'art. 7 del D.L. 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.1991, n. 203, non risulti 
aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, 
della L. 24.11.1981, n. 689. [attenzione: La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a 
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio];  

l. l’impresa si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.  

Note1:       
 

 

Luogo e data      

               Il dichiarante 

   (firmata digitalmente) 
  

                                                           
1 Da compilare qualora l’operatore economico abbia delle segnalazioni da sottoporre all’attenzione della Stazione appaltante. 
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Allegato 6 “ISTITUTI BANCARI, ASSICURATIVI O INTERMEDIARI FINANZIARI PREPOSTI AL RILASCIO 

DELLE FIDEIUSSIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE” 

 
La garanzia, costituita in forma di fideiussione ed avente natura di contratto autonomo di garanzia, dovrà essere 

rilasciata da imprese all’uopo autorizzate ed in particolare: 

 

a) istituti bancari iscritti all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e che 

abbiano un rating di lungo periodo uguale o superiore ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Standard & 

Poor’s/Fitch e/o Moody’s Investor Service 

b) intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 

e che abbiano un rating di lungo periodo uguale o superiore ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di 

Standard & Poor’s/Fitch e/o Moody’s Investor Service 

c) imprese assicurative in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio 

italiano, ai sensi del D.L. 07 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e che abbiano un rating di 

lungo periodo uguale o superiore ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Standard & Poor’s/Fitch e/o 

Moody’s Investor Service o uguale o superiore a B+ se rilasciato dall'agenzia A.M. Best 

d) imprese assicurative in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio 

italiano, ai sensi del D.L. 07 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche che, pur non in possesso di un 

rating come definito al punto c), ma che presentino una dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal 

legale rappresentante/procuratore, attestante di non essere state oggetto di attribuzione di alcun rating da 

parte delle Agenzie di Rating di cui al suddetto punto c) ) e di aver effettuato una raccolta di premi 

assicurativi relativi al biennio antecedente l’anno di emissione della garanzia nei seguenti rami: 

 

• ramo incendio, per un importo non inferiore a 150.000.000,00 EUR (centocinquantamilioni) per 

singolo anno; 

• ramo responsabilità civile, per un importo non inferiore a 150.000.000,00 EUR 

(centocinquantamilioni) per singolo anno; 

• ramo cauzioni, per un importo non inferiore a 10.000.000,00 EUR (diecimilioni) per singolo anno. 
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ALLEGATO 7 – APPENDICE DICHIARAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA   

Spett.le 
          XXXXXXXXX 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE 

          

Spett.le 

         ………………. 

         Via ………. 

         ………………. 

 

 

 

Si dichiara che la Spettabile _______________________ ha stipulato presso la nostra Compagnia 

una polizza per la  

 (denominazione ditta contraente)  

Responsabilità Civile Generale (terzi) dell’azienda e/o una polizza per la Responsabilità 

 

Civile Professionale (RC Professionale) avente/i le seguenti caratteristiche: 

 

SEZIONE RCT/O 

N° DI POLIZZA : ______________________ 

RISCHI 

ASSICURATI 

: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

PERIODO DI 

COPERTURA 

: dalle ore   __:__   del   __.__.20__ (gg.mm.20aa) 

alle ore     __:__   del   __.__.20__ (gg.mm.20aa) 

ATTIVITÁ 

ASSICURATA 

: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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(come da specifica 

clausola in polizza) 

_________________________________________________________ 

MASSIMALI 

ASSICURATI 

(indicare quelli 

applicabili, inclusi 

eventuali sotto-limiti) 

: RCT          Euro    _______________ per sinistro 

RCT          Euro    _______________ per anno 

 

EVENTUALI 

FRANCHIGIE 

 RCT          Euro    _______________ per sinistro 

 

NOTA BENE: la polizza sopra menzionata 

prevede anche la qualifica di assicurato ai 

subappaltatori o l’estensione della garanzia RC 

Incrociata/Appaltatori/Subappaltatori 

:  SI 

 NO 

 

 
 
 

(continua) 
  

La compagnia assicuratrice dichiara espressamente di rinunciare al diritto di rivalsa nei 

confronti di Terna e le sue Controllate e Collegate e dei terzi coinvolti a diverso titolo 

nell’esecuzione delle attività. Si evidenzia altresì che il premio per l’anno assicurativo è stato 
pagato. 
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DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE 

 

 
Si dichiara che la spett.le…………………..con sede in …………… - Via……………….. 
P.IVA……………….., ha stipulato presso la nostra Compagnia…………………………. una polizza 
assicurativa per infortuni professionali per il personale inserito in Operai, Impiegati e Quadri, compreso il 
rischio Volo (se in garanzia) e rischio in Itinere, a favore dei propri dipendenti, il cui premio è stato 
regolarmente corrisposto, aventi le seguenti caratteristiche: 
 
 
Numero di Polizza………………. 
 
Massimale minimo CASO MORTE: € 100.000,00 per singolo assicurato 
 
Massimale minimo INVALIDITA’ PERMANENTE: € 200.000,00 per singolo assicurato 
 
Periodo di copertura: ……………………………… 
 
Gli assicuratori rinunciano ad avvalersi del disposto art. 1916 del Codice Civile verso i responsabili 
dell’infortunio.  
 
 

         

FIRMA E TIMBRO DELLA COMPAGNIA 

 

 
 
 
Note: Nel caso in cui la polizza non sia estesa a tutto il personale dipendente occorre indicare i 

nominativi degli assicurati. 
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Allegato 8 “DICHIARAZIONE DEGLI INDICI INFORTUNISTICI DELLA SOCIETÀ” 

 

 

Il sottoscritto ………………………………….……………………………….………………………… . 
in qualità di Datore di Lavoro della Società …………...……………………………………………… 
 

DICHIARA CHE 
 

1. negli ultimi tre anni abbiamo rilevato i seguenti infortuni: 

 ANNO N-2 ANNO N-1 ANNO N 

Numero totale (n)    

di cui: 
Gravi (prognosi >40 gg) 

   

Non gravi    

Giorni di assenza (gg)    

In caso di infortunio avvenuto nell’anno n, con giornate di assenza sia nell’anno n che 
nell’anno n+1, si attribuisce il numero dell’infortunio all’anno n, mentre le giornate di 
assenza saranno attribuite ai rispettivi anni di competenza. 
Devono essere riportati tutti gli infortuni con esclusione degli infortuni in itinere. 

 

2. Per ognuno degli ultimi tre anni, l’indice di frequenza (If) definito, ai sensi in accordo al paragrafo 8 della 
UNI 7249:2007, come rapporto tra il numero di infortuni, che hanno comportato astensione dal lavoro di 
almeno un giorno, ed il totale delle ore lavorate è risultato pari a: 

 ANNO N-2 ANNO N-1 ANNO N 

Indice di frequenza    

𝐼𝑓 =
𝑛

𝐻
∙ 106. 

Dove: 

− n = numero degli infortuni che hanno comportato astensione dal lavoro di 
almeno 1 giorno, escluso quello di accadimento; 

− H = totale delle ore effettive di lavoro comprese le ore di straordinario. 

In caso di infortunio avvenuto nell’anno n, con giornate di assenza sia nell’anno n che 
nell’anno n+1, si attribuisce il numero dell’infortunio all’anno n, mentre le giornate di 
assenza saranno attribuite ai rispettivi anni di competenza. 
Nel calcolo dell’indice di frequenza sono riportati tutti gli infortuni con esclusione degli 
infortuni in itinere. 
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3. Per ognuno degli ultimi tre anni, l’indice di gravità (Ig) definito, ai sensi in accordo al paragrafo 9 della UNI 
7249:2007, come rapporto tra il numero totale dei giorni persi per ogni infortunio ed il totale delle ore 
lavorate è risultato pari a: 

 ANNO N-2 ANNO N-1 ANNO N 

Indice di gravità    

𝐼𝑔 =
𝑔𝑇 + 𝑔𝑃 + 𝑔𝑀

𝐻
∙ 103. 

Dove: 

− gT = totale delle giornate perse riferite ad infortuni accaduti, con inabilità 
temporanea di almeno 1 giorno, escluso il giorno dell’accadimento; 

− gP = somma dei giorni convenzionali di invalidità permanente, calcolati come 
una perdita di 75 giornate di lavoro per ogni grado di invalidità permanente 
riconosciuto;  

− gM = somma dei giorni convenzionali di invalidità dei casi mortali, 
assumendo tale valore pari a 7.500 giornate per ogni infortunio mortale; 

− H = totale delle ore effettive di lavoro comprese le ore di straordinario. 

In caso di infortunio avvenuto nell’anno n, con giornate di assenza sia nell’anno n che 
nell’anno n+1, si attribuisce il numero dell’infortunio all’anno n, mentre le giornate di 
assenza saranno attribuite ai rispettivi anni di competenza. 
Nel calcolo dell’indice di frequenza sono riportati tutti gli infortuni con esclusione degli 
infortuni in itinere. 

 
 
 

Firmato digitalmente 
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