
Pianificazione: Anno 2016
Gennaio'16 Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Tipologia intervento:

52/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

1 PT 07-V-01 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-02 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-03 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-07 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-08 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-09 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

Pianificazione: Anno 2020
Gennaio'20 Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

52/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

1 PT 07-V-04 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-05 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-06 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-10 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-11 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

Pianificazione: Anno 2021
Gennaio'21 Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

52/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

1 PT 06-V-01 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Nuovo Serbatoio dal 01/2019

1 PT 06-V-02 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 06-V-03 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-01 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-02 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-03 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-07 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-08 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-09 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

Pianificazione: Anno 2024
Gennaio'24 Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

52/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

1 PT 06-V-01 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

Pianificazione: Anno 2025
Gennaio'25 Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

52/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

1 PT 07-V-04 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-05 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;
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1 PT 07-V-06 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-10 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-11 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

Pianificazione: Anno 2026
Gennaio'26 Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

52/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

1 PT 06-V-02 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 06-V-03 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-01 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-02 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-03 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-07 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-08 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;

1 PT 07-V-09 T:INT_60MESI_INTEGRITA_SERB Controllo spessimetrico;
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