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COMUNE DI CETRARO

Esecuzione dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA BACINO E MIGLIORAMENTO

FUNZIONALITA AREA PORTUALE” — CUP: —CIG:

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno il giorno del mese di , in

( ), nei locali ,

sono presenti:

da una parte:

° nato a il ,
domiciliato per la carica presso , che dichiara di intervenire
al presente atto in qualita di , di seguito

denominato semplicemente «’Amministrazione»;

e dall’altra:

o nato a il ,
domiciliato per la carica presso . che dichiara di intervenire
al presente atto in qualita di , di sequito che agisce

quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di agqgiudicazione ad un raggruppamento temporaneo

di imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di

imprese costituito con atto notaio in . rep.

/racc. in data , tra essa medesima e le seguenti
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imprese mandanti:

1- impresa

con sede in

, via

codice fiscale

e partita IVA

2- impresa

con sede in

, via

codice fiscale

e partita IVA

3- impresa

con sede in

, via

codice fiscale

e partita IVA

4- impresa

con sede in

, via

codice fiscale

e partita IVA

di sequito nel presente atto denominato semplicemente «I’Appaltatore»;

PREMESSO CHE:

e Con Delibera n. del veniva disposta

'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA

BACINO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA AREA PORTUALE”, nel Porto di

Cetraro (CS);

Con Delibera n. del € stato disposto di

avviare il procedimento per 'affidamento dell’'appalto per 'esecuzione dei lavori;

Con Delibera n. del € stata indetta la

relativa gara d’appalto, al cui esito € risultata provvisoriamente aggiudicataria la
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Ditta , a fronte di un importo complessivo

di euro , al netto del ribasso d’asta pari al %;

che, all’esito della procedura di gara espletata, 'appaltatore, che ha offerto un

ribasso percentuale sui lavori del %, é risultato aggiudicatario dell’appalto;

che, pertanto, il Soggetto Attuatore con nota prot. del , ha

dato comunicazione alla Societa dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in

oggetto;

che I'’Appaltatore, nei termini richiesti dalla lettera di invito, ha presentato tutta la

documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di

gara,

che il Soggetto Attuatore ha provveduto a verificare la completezza e la

correttezza della documentazione predetta;

che all’'esito di tale verifica la Societa € risultata in possesso di tutti i requisiti

prescritti dalla richiesta di offerta e dichiarati dalla Societa stessa e che, pertanto,

ai sensi dell’'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il Soggetto

Attuatore con Decreto n. del ha disposto

'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto dandone comunicazione alla

Societa con nota prot. del ;

che il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio delle

comunicazioni antimafia, di cui al D.Lgs 159/2011, da parte della Prefettura di

(richieste con raccomandata prot. del

acquisita dalla Prefettura in data e, comunqgue, su dichiarazione

resa dall’Appaltatore.

che sirende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione di apposito contratto

disciplinante I'esecuzione dell’intervento citato;
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TUTTO CIO PREMESSO

si conviene quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati, anche se non materialmente presenti, formano parte

integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1) il Soggetto Attuatore affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

'appalto per I'esecuzione dei lavori citati in premessa, secondo il progetto

esecutivo approvato. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni

di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati,

nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50 (nel seguito «Nuovo Codice dei contratti»).

2) Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento & il seguente:

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento & il seguente:

Sono espressamente ricomprese nell’appalto affidato anche la custodia, vigilanza e

responsabilita delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in

consegna dal Soggetto Attuatore con il verbale di consegna delle aree.

4 di 27




Art. 3 -

Ammontare del contratto

1)

L’importo contrattuale ammonta a euro (diconsi

euro ) di cui:

a) euro per lavori veri e propri;

b) euro per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2)

L'importo contrattuale & al netto dell’l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione

finale.

3)

Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del

Nuovo Codice dei contratti e dell’articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del

2010, il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva

come eseguita e come dedotta dal contratto, il prezzo convenuto non pud

essere modificato sulla base della verifica della quantita o qualita della

prestazione.

Art. 4 -

Condizioni generali del contratto

1)

L'appalto & concesso ed accettato sotto I|'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che

l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2)

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento

negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al

progetto.

3)

E parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari ai quali & applicato il
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ribasso contrattuale.

4)

Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo

riferimento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti

progettuali o sull’'offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui al

comma 2 sono vincolanti limitatemene a quanto previsto in tema di varianti in

corso d’opera.

5)

L’Appaltatore deve progettare ed esequire I'opera nel pieno rispetto dei Criteri

ambientali minimi di cui allart. 1.1.7 del Capitolato Speciale d’Appalto.

L’applicazione dei criteri ambientali minimi deve intendersi limitata a quanto

compatibile con I'oggetto della progettazione, integrata in ogni caso dagli

aspetti ambientali previsti dall’offerta tecnica dell’Appaltatore.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5 - Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1) Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel
comune di , all'indirizzo ,
presso

2) Aisensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a
favore dell’'appaltatore saranno effettuati mediante

3) Aisensidell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come

risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera « »,

&/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in

conto o) a saldo, per  conto dell'appaltatore, i signor
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autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.

4)

| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente

al seguente codice IBAN: IT acceso  presso

., _ovvero su altro conto bancario o postale

comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti

autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del

conto stesso.

5)

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non

conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per

atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei

requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la

esecuzione dei lavori a norma del contratto. |'appaltatore rimane responsabile

dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve,

per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La

stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante

dell’'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6)

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti,

di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore

alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni

responsabilita.

Art. 6 - Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.

| lavori devono essere consegnati e iniziati entro dall’aggiudicazione

definitiva dell’appalto.

tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto €& fissato in
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giorni ( ) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del

verbale di consegna dei lavori secondo quanto normato dall’art.46 del Capitolato

Speciale di appalto.

Art. 7 - Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per I'esecuzione delle opere si

applicheranno le penali previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 8 - Sospensioni e riprese dei lavori.

Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dall’art. 19 e 20 del Capitolato

Speciale di Appalto.

Art. 9 - Oneri a carico dell’appaltatore

1) Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dagli artt. 52 e 53 del

capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in

forza del capitolato generale.

2) In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell’appaltatore le

spese per:

a. limpianto, la manutenzione e I'illuminazione dei cantieri;

b. il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

c. attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e

perfetta dei lavori;

d. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere

dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di

collaudo provvisorio;
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e. le vie di accesso al cantiere;

f. lamessa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la

direzione dei lavori;

g. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento

di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h. la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di

collaudo provvisorio;

i. adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. 81/2008 (oneri di sicurezza

aziendali) di cui la quota di incidenza sul totale delle spese generali (ai fini

dell’art. 95, comma 10, del Nuovo Codice dei contratti) indicata dall'Impresa in

sede di gara e ritenuta congrua ammonta ad € (euro ).

3)

L’'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento.

4)

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro

tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle

caratteristiche delle opere da esequire. L’assunzione della direzione di cantiere da

parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5)

L’'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione

tecnica e la conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per

disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile

dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
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malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

6)

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 32.

Art.

10 - Contabilita dei lavori

1)

La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2)

La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle

misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito

documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna

lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate per i

prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3)

La contabilita dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in

cui il lavoro é stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto

all'aliguota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono

eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud

controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso

tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono

vincolanti. |l corrispettivo & determinato applicando la percentuale della quota

esequita all’'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il

risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4)

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se

I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i

quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5)

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia
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si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6) | costi per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori,

con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla

stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Art. 11 - Invariabilita del corrispettivo

1) Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664,

primo comma, del codice civile.

2) In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le

condizioni (variazione del prezzo superiore al 10%), il 4° capoverso dell’articolo

106, comma 1, lettera a) del Nuovo Codice dei contratti.

Art. 12 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1) Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse

e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle

condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 de D.Lgs 50/2016, le stesse verranno

concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il

verbale di concordamento.

Art. 13 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1) Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del Nuovo Codice dei contratti, € dovuta

all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 30% (trenta per cento)

dellimporto del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto

medesimo alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d’appalto, previa
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costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei

lavori.

2)

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste

dal Nuovo Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di

ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50%

di cui al 2° capoverso del 5° comma dell’articolo 30 del Nuovo Codice dei contratti

e dell'importo delle rate di acconto precedenti, pari al 5% dell'importo contrattuale,

cosi come previsto all’art. 30e 31 del Capitolato Speciale di Appalto.

3)

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi del 1° capoverso del 5° comma

dell’articolo 30 del Nuovo Codice dei contratti per gli inadempimenti

dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi

allimpresa o ai subappaltatori.

4)

In deroga al comma 2:

a. non puod essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra

I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al

5,00 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso

I'importo residuo € liguidato col conto finale.

b. seilavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause

non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,

'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello

stato di avanzamento e allemissione del certificato di pagamento,

prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5)

La rata di saldo non pud essere inferiore al 5% dell'importo netto dello stato finale.
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6)

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante

all'impresa in forza del presente contratto & effettuato dopo |'ultimazione dei lavori

e la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del certificato di

collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai

sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

7)

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia

fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del Nuovo Codice dei contratti,

dello stesso importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per un

biennio dalla data di emissione del certificato di collaudo, con scadenza non

inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

8)

8. Inognicaso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso &€ subordinato

alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento

derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

9)

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a. tutti i movimenti finanziari relativi all’'intervento a favore dell’appaltatore, dei

subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che

esequono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’'intervento,

devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia

ammesso dall’'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti

dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;

b. ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c. devono comungque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo

3 della legge n. 136 del 2010;

d. la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di

risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale
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d’appalto;

e. le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente

contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza

necessita di declaratoria.

Art. 14 - Ritardo nei pagamenti.

1) In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto,

spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le

modalita ed i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.

2) Trascorsiitermini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto,

per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,

raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire

ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora

della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di

risoluzione del contratto.

Art. 15 - Regolare esecuzione e collaudo.

1) |l certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di sei mesi

dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2) |l certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla

sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale
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ad approvazione.

3)

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde

per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla

stazione appaltante prima che il certificato al’emissione del certificato di collaudo

provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4)

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta

nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o

di tutte le opere ultimate.

Art.

16 - Risoluzione del contratto

1)

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori

adempimenti, nei seguenti casi:

a. nei casi di cui all’articolo 108 del Nuovo Codice dei contratti;

b. inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i

tempi di esecuzione;

c. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nellesecuzione dei

lavori;

d. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e. sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
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subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale

del contratto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell’opera;

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai

sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81;

perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali

il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono

la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti,

amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla

vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2)

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione

S.0O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Soggetto

Attuatore, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax,

telegramma, raccomandata A/R). In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto

Attuatore provvedera ad escutere la cauzione di cui al successivo articolo 22,

salva comunque la facolta del Soggetto Attuatore medesima di agire per il ristoro

dell’eventuale maggior danno subito.

3) L'appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
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Art. 17 - Controversie.

1)

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5%

e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata

I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve (siano pertinenti e non

imputabili ad aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva della

progettazione ai sensi dell’art. 26 del Nuovo Codice dei contratti ma per effetto di

circostanze sopravvenute, non rilevabili in sede di partecipazione all’'appalto),

promuove |'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima

dell’'approvazione del certificato di collaudo.

2)

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione del

D.L. dell'esistenza delle riserve, acquisita la relazione riservata dello stesso e, ove

costituito, dell’'organo di collaudo puo richiedere alla Camera arbitrale istituita

presso '’ANAC (art. 210 Nuovo Codice dei contratti) I'indicazione di una lista di

cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. |

responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve

scelgono d’intesa, nellambito della lista, 'esperto incaricato della formulazione

della proposta motivata di accordo bonario. L’'esperto, acquisita immediatamente

la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di

collaudo, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni

dalla nomina la proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono

pronunciare entro trenta giorni. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’'esperto,

la proposta & formulata dallo stesso entro novanta giorni dalla comunicazione del

direttore dei lavori al RUP delle riserve.

3)

L'Appaltatore terra sollevata ed indenne '’Amministrazione Appaltante da ogni

controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti
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eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di

terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

4)

E sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Nuovo

Codice dei contratti. La proposta di transazione pud essere formulata sia dal

soggetto aggiudicatario che dal Soggetto attuatore, sentito il responsabile unico

del procedimento.

5)

Se é costituito il Collegio consultivo tecnico (art. 207 del Nuovo Codice dei

contratti) le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno demandate

al Collegio. Se le parti accettano la soluzione offerta dal Collegio, I'atto contenente

la proposta di soluzione costituisce prova dell’accordo sul suo contenuto e vale

come transazione.

6)

Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento

dell'accordo bonario, saranno deferite ad arbitri secondo le modalita previste dal

capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del Nuovo Codice dei contratti.

7)

Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del Nuovo Codice dei contratti ['aggiudicatario

pud ricusare la clausola compromissoria che in tal caso non fara parte del

contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla

conoscenza dell'aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al

periodo precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 8

e9.

8)

Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle

relative alla sua validita, interpretazione, esecuzione o risoluzione sara demandata

al collegio arbitrale composto da tre membri nominati dalla camera arbitrale

istituita presso I'ANAC.

9)

La sede dell'arbitrato sara Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).
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TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza.
1) L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza

dei lavoratori.

2)

L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare

riguardo agli articoli 30 comma 3 e 105, commi 4, 9 e 10, e 131 del Nuovo Codice

dei contratti.

3)

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo |la stazione

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli

articoli 30 comma 3, 5 e 6 del Nuovo Codice dei contratti e procede, in caso di

crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4)

L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,

territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono esequiti

i lavori.

5)

Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché

dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge
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22 novembre 2002, n. 266, & stato acquisito apposito Documento unico di

regolarita contributiva in data numero

Art. 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate dal Capo 1.8 del capitolato

Speciale di appalto.

Art. 20 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1) Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al

soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del

presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del citato decreto legislativo, in

materia antimafia, in base alla comunicazione antimafia / all'informazione

antimafia, archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla

posizione numero , (fino all’attivazione della Banca dati e comunque fino al

termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del

2011) acquisita dalla prefettura di in data ,_humero

, ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n.

159 del 2011 (dopo I'attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine

di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011)

acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97

dello stesso decreto legislativo.

2) L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione

dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231.
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Art. 21 - Subappalto

1) 1l contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2) Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del

Nuovo Codice dei contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in

sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i

limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3) Restano comungue fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, comma 2,

del Nuovo Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.

4) La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei

subappaltatori.

Art. 22 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante

( ) numero in data rilasciata

dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale
di ( ) per l'importo di euro pari al
( ) per cento dell'importo del presente contratto.

2) La garanzia €& progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3) La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed &

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4) La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto

dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
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5) Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo

2004, n.123.

Art. 23 - Obblighi assicurativi.

1) Ai sensi dell’'articolo 103, comma 1, del Nuovo Codice dei contratti, 'appaltatore

assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a

terzi_ in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2) L'appaltatore ha stipulato (o si obbliga a stipulare) a tale scopo un'assicurazione

sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza

numero in data rilasciata  dalla

societa/dall'istituto agenzia/filiale di

come segue:

a. per danni di esecuzione per un massimale di euro

(euro ), ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;

b. perresponsabilita civile terzi per un massimale di euro

(euro ).

3) Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in

conformita agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 24 - Documenti che fanno parte del contratto.

1) Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a. le Dichiarazioni rese dall’appaltatore in fase di gara, comprensive di Offerta

economica e la Dichiarazione di subappalto;
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b. il Capitolato Speciale d’appalto;

c. l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3;

d. i piani di sicurezza previsti di cui all’articolo previsto dall'articolo 100 del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

e. il cronoprogramma;

f. le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 22 e 23;

g. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per guanto non

previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.

2)

| documenti elencati al precedente comma 1, lettera a), b), c) ed e) sono allegati

al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur

essendo parte integrante e sostanziale del contratto siintendono qui integralmente

riportati anche se non materialmente allegati, e sono conservati presso la Stazione

appaltante.

Art.

25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1)

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Nuovo Codice dei contratti ed i

relativi provvedimenti attuativi previsti.

2)

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121,

122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 e ss.mm.ii.

| riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si

intendono fatti anche al certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 237 del

D.P.R. n. 207 del 2010 (Fino all’entrata in vigore del decreto Ministro delle

Infrastrutture e dei trasporti previsto all’art. 102 comma 8° del Nuovo Codice dei
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contratti).

Art. 26 - Recesso

Il Soggetto Attuatore si riserva la facolta di recedere dal presente Contratto in qualsiasi

momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza

altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel

momento.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore tramite

comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R).

Art. 27 - Clausola di Manleva

L’'Appaltatore terra il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni responsabilita,

danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi

connesse o comunque derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.

L’'Appaltatore dovra, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti

necessarie ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con

particolare attenzione all'eventuale presenza di sotto-servizi interferenti e agli

eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dal’adempimento delle

prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell’appaltatore, il quale non

avra diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Art. 28 - Auditing

L’Appaltatore si obbliga a tenere una contabilita separata di quanto attiene al presente

contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee
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verifiche da parte del Soggetto Attuatore e/o da soggetto terzo da questa incaricato.

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione del Soggetto Attuatore e/o del soggetto

da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture

contabili, e a facilitare in ogni ragionevole misura, I'espletamento delle verifiche di cui

sopra.

Art. 29 - Proprieta dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso,

compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall’Appaltatore

nellambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi

compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprieta del Soggetto

Attuatore.

L’Appaltatore riconosce, inoltre, ogni piu ampio diritto del Soggetto Attuatore in merito

all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie del

Soggetto Attuatore stesso.

L'Appaltatore _non potra pretendere alcunché per la consegna della predetta

documentazione.

L’Appaltatore si impegna a tenere indenne il Soggetto Attuatore da qualsiasi azione o

pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Art. 30 - Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01

L’'Appaltatore s’'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti,

notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un

uso esclusivo ai fini dell’espletamento dello stesso.
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L’eventuale violazione di tale obbligazione configura un’ipotesi di risoluzione espressa

del presente atto.

Art. 31 - Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Soggetto Attuatore nomina Responsabile di

contratto il al quale competera I'esercizio di tutti i poteri e facolta

previsti dal presente atto.

Per tale compito, il Responsabile di contratto potra valersi di sostituti o personale

delegato.

L’Appaltatore nomina quale proprio Responsabile del contratto

Ogni successiva variazione di tale nominativo dovra essere tempestivamente

comunicata al Responsabile di contratto del Soggetto Attuatore.

Art. 32 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti

di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2) Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del

certificato di collaudo provvisorio.

L’impresa affidataria Il Soggetto Attuatore

Il legale rappresentante
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Elenco allegati

e Offerta economica dell’Appaltatore;

e Dichiarazione rese dall’appaltatore in fase di gara

e Cronoprogramma

e Capitolato Speciale d’appalto

e Elenco dei prezzi unitari

L’'impresa affidataria

Il Soggetto Attuatore

Il legale rappresentante
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