
1 INGEGNERIZZAZIONE DI DETTAGLIO DELLA SOLUZIONE TECNICA

2 PROCUREMENT MATERIALI 

3 PREDISPOSIZIONE ED ESECUZIONE MODIFICHE SUL VENTILATORE

4 COLLAUDI E TRASPORTI

5 MONTAGGIO IN IMPIANTO

6 AVVIAMENTO E TEST FUNZIONALI SERBATOI IN ESERCIZIO

N° DESCRIZIONE ATTIVITA'

PERIODO PREVISTO

Convogliamento emissioni serbatoi FOK - aggiornamento per modifiche migliorative su ventilatore

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio

2022

29/09/2022

Aprile Maggio Giugno

 PROGRAMMA DI PROGETTO

2023

Febbraio Marzo


