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OGGETTO:D.M. 125 del 01/04/2021 di riesame complessivo dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale per l’esercizio dell’impianto chimico della Società Versalis S.p.A. sito 

nel comune di Priolo Gargallo (SR) – Riscontro a prescrizioni di cui ai punti 9.1 e 

10.1 del paragrafo 8.2.1.1 del Parere Istruttorio Conclusivo. Riscontro. 

In riferimento alle prescrizioni 9.1 e 10.1 del paragrafo 8.2.1.1 del Parere Istruttorio 

Conclusivo e alla Vs nota prot. 34 del 01/02/2023, acquisita agli atti della scrivente in pari data al 

prot. MiTE/14573, con la quale codesta Società ha comunicato “l’impossibilità di traguardare le 

date di completamento richieste a causa di un ritardo legato al processo di approvvigionamento 

delle cabine di analisi e dei materiali di collegamento strumentali dei sistemi di monitoraggio” 

prorogando la scadenza per la realizzazione degli interventi dal 31/03/2023 al 31/12/2023, si ritiene 

senz’altro comprensibile e, dato il carattere delle prescrizioni, tollerabile un ritardo di massimo sei 

mesi, in linea con altri procedimenti connessi alla crisi pandemica. Ove tale periodo sia ritenuto 

insufficiente, si rende necessaria una valutazione più dettagliata e pertanto in tal caso si invita il 

gestore a presentare in proposito un’istanza di riesame non sostanziale. 

 
 

 

Il Dirigente 

Paolo Cagnoli  

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 

 

 

 

 

 
 

Allegato: Nota prot. 34 del 01/02/2023 (MiTE/14573 del 01/02/2023)   
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