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ID Nome attività

0 023113_285 CENTRALE DI SULMONA

37 Costruzione e Commissioning

38 FASE 1 - Attività Propedeutiche (BOB-Archeo-Trincee)

43 FASE 2 - Opere Preliminari (Strade, Muro, Variante Acquedotto e 
Variante Met. per Pacentro)

47 FASE 3 - Lavori Civili Meccanici ed Elettrostrumentali

50 Lavori Civili

63 Prefabbricazione e Montaggi Meccanici

65 Installazione dei TC

66 Montaggi Elettro Strumentali

67 Precomm. & Commissioning dei TC

68 Entrata in Esercizio della Centrale

69 Ripristini e Opere a Verde 

70 Linee di Collegamento

71 Trappole

72 Linee Metanodotti DN 1200 (48")
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