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Generation Italy 
Italy CCGT/Oil & Gas 
UB Sud 
 
87067 Rossano (CS) - Contrada Cutura 
T +39 0983 593049 - F +39 06 64448466  
  

enelproduzione@pec.enel.it
Enel Produzione S.p.a. 
Unità di Business Sud 
Centrale termoelettrica Rossano 
C/da Cutura - 87067 Rossano. 
Tel.: 0983 593049 - Fax: 0664448466 
enel_produzione_ub_rossano@pec.enel.it

PRO/GENIT/CCGT/UB-SU

Spett.le 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
Direzione Generale per le Valutazioni 
Ambientali 
Divisione IV - Rischio rilevante e AIA 
Via C. Colombo, 44 
00147 ROMA (RM) 
aia@pec.minambiente.it

Spett.le 
ISPRA 
ISTITUTO SUPERIORE PER LA 
PROTEZIONE E 
LA RICERCA AMBIENTALE 
Servizio Interdipartimentale per 
l’indirizzo, il coordinamento e il 
controllo delle attività ispettive 
Via Vitaliano Brancati, 48 
00144 ROMA (RM) 
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
 
Spett.le 
COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC c/o 
ISPRA 
Via Vitaliano Brancati, 48 
00144 ROMA RM 
cotana@crbnet.it 
roberta.nigro@isprambiente.it 

 

Oggetto: Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 - Autorizzazione Integrata 
Ambientale per l'Esercizio della Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di 
Rossano. 
Vs Nota Prot. DVA-2014-0019107 del 16/06/2014 - Parere Istruttorio conclusivo di 
modifica non sostanziale di utilizzo in ciclo semplice dei Gruppi turbogas "A" - "E". 
Comunicazione Enel PRO-25/06/2015-0025187. 
Comunicazione Enel PRO-30/12/2015-0049947. 
Aggiornamento Cronoprogramma delle attività di attuazione delle prescrizioni. 
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L'Enel Produzione S.p.a. - Unità di Business Sud - Centrale termoelettrica Rossano, con sede 
in C/da Cutura  - 87067 Rossano (CS), Cod. Fisc. 05617841001, a mezzo del sottoscritto 
Ing. Fallucca Matteo, in qualità di Responsabile,   

premesso 
- Che con Nota Enel-PRO-25/06/2015-0025187 è stato trasmesso il Cronoprogramma delle 

attività di cui alle prescrizioni riportate nel Parere Istruttorio Prot. DVA-2014-0016223 del 
27/05/2014 di modifica non sostanziale, per l'utilizzo in ciclo semplice dei Gruppi 
turbogas “A” ed “E”, di cui all'oggetto. 

- Che con Nota Enel-PRO-30/12/2016-0049947 è stato trasmesso il Cronoprogramma delle 
attività aggiornato.   

- Che si rende necessario un ulteriore periodo di circa 2 mesi per il completamento degli 
adeguamenti previsti. 

trasmette 
il cronoprogramma aggiornato delle attività di cui alle prescrizioni riportate nel suddetto 
Parere Istruttorio, con previsione di completamento degli adeguamenti previsti entro il mese 
di aprile 2016. 
Provvederà a comunicare il completamento degli interventi e la data presunta di avvio dei 
Gruppi turbogas "A" ed "E" in ciclo semplice. 
  
Distinti saluti 
 

 
 

_SignatureField2_P1

_SignatureField2_P3

Matteo Fallucca 
Il Responsabile

_SignatureField1_P1

_SignatureField1_P3

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su 
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce 
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile 
a richiesta presso l'Unità emittente.



 
Enel produzione S.p.a.  
Unità di Business Sud 

CENTRALE TERMOELETTRICA ROSSANO 
DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 (avviso G.U. 20/08/2011) 

Parere istruttorio conclusivo trasmesso con Nota Prot. DVA-2014-0019107 del 16/06/2014,  
autorizzazione per il funzionamento in ciclo semplice dei Gruppi Turbogas “A” ed “E”   

Allegato 1 – Cronoprogramma delle attività di attuazione delle prescrizioni   
 
 
 
•  

N° 
Prog. Documento Rif. Prescrizione 

Previsione iniziale  
completamento 
attività prescritta 

Attività effettuate Previsione  
completamento attività 

prescritta 

N° 
Prog. Documento Rif. Prescrizione 

Previsione iniziale  
completamento 
attività prescritta 

Attività effettuate Previsione aggiornata 
completamento attività 

prescritta 
1 Parere 

Istruttorio 
DVA-2014-
0016223 del 
27/05/2014 
Trasmesso 
con Nota 

Prot. DVA-
2014-

0019107 del 
16/06/2014 

Par. 5 del PI 
Punto 1 

Il diverter box deve 
essere dotato di 
silenziatore e deve 
essere prevista una 
distribuzione uniforme 
dei fumi, utilizzando ad 
esempio deflettori. 

Entro la data di avvio 
delle unità turbogas 
A ed E in ciclo 
semplice 

Condotti di scarico 
fumi già dotati di 
silenziatori / deflettori 
  

 

1 

 



 
Enel produzione S.p.a.  
Unità di Business Sud 

CENTRALE TERMOELETTRICA ROSSANO 
DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 (avviso G.U. 20/08/2011) 

Parere istruttorio conclusivo trasmesso con Nota Prot. DVA-2014-0019107 del 16/06/2014,  
autorizzazione per il funzionamento in ciclo semplice dei Gruppi Turbogas “A” ed “E”   

Allegato 1 – Cronoprogramma delle attività di attuazione delle prescrizioni   
 
 
 
•  

N° 
Prog. Documento Rif. Prescrizione 

Previsione iniziale  
completamento 
attività prescritta 

Attività effettuate Previsione  
completamento attività 

prescritta 
2 Parere 

Istruttorio 
DVA-2014-
0016223 del 
27/05/2014 
Trasmesso 
con Nota 

Prot. DVA-
2014-

0019107 del 
16/06/2014 

Par. 5 del PI 
Punto 2 

Devono essere 
comunicate le date di 
completamento degli 
interventi e presunta di 
avvio (o delle verifiche 
di funzionalità), delle 
due unità turbogas A ed 
E in configurazione 
semplice a: Autorità 
Competente, ISPRA, 
Comune di Rosssano e 
ARPA.  

Entro 12 mesi 
dall’accoglimento 
della richiesta * 

 Completamento degli 
interventi entro la fine di 
aprile 2016. 

2 

 



 
Enel produzione S.p.a.  
Unità di Business Sud 

CENTRALE TERMOELETTRICA ROSSANO 
DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 (avviso G.U. 20/08/2011) 

Parere istruttorio conclusivo trasmesso con Nota Prot. DVA-2014-0019107 del 16/06/2014,  
autorizzazione per il funzionamento in ciclo semplice dei Gruppi Turbogas “A” ed “E”   

Allegato 1 – Cronoprogramma delle attività di attuazione delle prescrizioni   
 
 
 
•  

N° 
Prog. Documento Rif. Prescrizione 

Previsione iniziale  
completamento 
attività prescritta 

Attività effettuate Previsione  
completamento attività 

prescritta 
3 Parere 

Istruttorio 
DVA-2014-
0016223 del 
27/05/2014 
Trasmesso 
con Nota 

Prot. DVA-
2014-

0019107 del 
16/06/2014 

Par. 5 del PI 
Punto 3 

Entro 3 mesi dal 
completamento degli 
interventi deve essere 
trasmesso a ISPRA, al 
Comune e ad ARPA 
una Relazione risultati 
misure di rumore 
eseguite con entrambi i 
TG in ciclo semplice 
nelle condizioni di 
esercizio più gravose 
dell’intera centrale. 
Dovrà essere 
approfondito il confronto 
con i limiti vigenti. 
In caso di superamento 
dei limiti dovranno 
essere attuate tutte le 
misure di mitigazione 
acustica necessarie per 
rientrare nei limiti, 
intervenendo sulle 

Entro 3 mesi dal 
completamento degli 
interventi di 
adeguamento 
prescritti 

 Entro il mese di luglio 
2016 

3 

 



 
Enel produzione S.p.a.  
Unità di Business Sud 

CENTRALE TERMOELETTRICA ROSSANO 
DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 (avviso G.U. 20/08/2011) 

Parere istruttorio conclusivo trasmesso con Nota Prot. DVA-2014-0019107 del 16/06/2014,  
autorizzazione per il funzionamento in ciclo semplice dei Gruppi Turbogas “A” ed “E”   

Allegato 1 – Cronoprogramma delle attività di attuazione delle prescrizioni   
 
 
 
•  

N° 
Prog. Documento Rif. Prescrizione 

Previsione iniziale  
completamento 
attività prescritta 

Attività effettuate Previsione  
completamento attività 

prescritta 
singole sorgenti, sulle 
vie di propagazione o 
direttamente sui 
recettori. 

4 

 



 
Enel produzione S.p.a.  
Unità di Business Sud 

CENTRALE TERMOELETTRICA ROSSANO 
DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 (avviso G.U. 20/08/2011) 

Parere istruttorio conclusivo trasmesso con Nota Prot. DVA-2014-0019107 del 16/06/2014,  
autorizzazione per il funzionamento in ciclo semplice dei Gruppi Turbogas “A” ed “E”   

Allegato 1 – Cronoprogramma delle attività di attuazione delle prescrizioni   
 
 
 
•  

N° 
Prog. Documento Rif. Prescrizione 

Previsione iniziale  
completamento 
attività prescritta 

Attività effettuate Previsione  
completamento attività 

prescritta 
4 Parere 

Istruttorio 
DVA-2014-
0016223 del 
27/05/2014 
Trasmesso 
con Nota 

Prot. DVA-
2014-

0019107 del 
16/06/2014 

Par. 5 del PI 
Punto 4 

Nel Report Annuale 
all’ente di controllo, 
previsto dal PMC, dovrà 
essere specificato il  il 
rendimento elettrico 
medio effettivo 
(calcolato/stimato) delle 
singole unità turbogas 

Entro il 30 aprile di 
ogni anno 

 Entro il 30 aprile di ogni 
anno 

5 

 



 
Enel produzione S.p.a.  
Unità di Business Sud 

CENTRALE TERMOELETTRICA ROSSANO 
DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 (avviso G.U. 20/08/2011) 

Parere istruttorio conclusivo trasmesso con Nota Prot. DVA-2014-0019107 del 16/06/2014,  
autorizzazione per il funzionamento in ciclo semplice dei Gruppi Turbogas “A” ed “E”   

Allegato 1 – Cronoprogramma delle attività di attuazione delle prescrizioni   
 
 
 
•  

N° 
Prog. Documento Rif. Prescrizione 

Previsione iniziale  
completamento 
attività prescritta 

Attività effettuate Previsione  
completamento attività 

prescritta 

 
.* Cronoprogramma proposto dal Gestore 
 
 
 
 
Aggiornamento febbraio 2016 
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Parere 
Istruttorio 

DVA-2014-
0016223 del 
27/05/2014 
Trasmesso 
con Nota 

Prot. DVA-
2014-

0019107 del 
16/06/2014 

Par. 7 del P.I. I camini di by-pass(7 e 
8) devono essere dotati 
del sistema di 
monitoraggio in 
continuo delle emissioni 
e di misura in continuo 
della portata 
volumetrica dei fumi. Il 
sistema di misura in 
continuo della portata 
volumetrica dei fumi 
deve essere installato 
entro 12 mesi dal 
rilascio dell’AIA. 

Entro 12 mesi 
dall’accoglienza 
della richiesta, salvo 
i tempi di 
completamento delle 
procedure di 
certificazione del 
nuovo sistema di 
monitoraggio delle 
emissioni. * 

Sistema di 
monitoraggio 
installato 
 
 

Sistema di monitoraggio  
da mettere in servizio 
entro aprile 2016 
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