PORTO PETROLI
TERMINALE OFFSHORE TIPO CALM

ID Nome attivita Durata
loowm [ owm2 | M3 | M4 L M5 1 M6 [ M7 M8 [ M9 [ M10 M1t [ M1z [ Mm13
o 2/ 1/1]2/3/4|5/6[7/8/9/10 11/12 13/14[15/16/17/18 1920 21|22 /23/24/25|26/27|28 293031 /32|33 34/35|36/37/38 /39 4041 42|43 44/45|46|4748/49 50|51 52|53 |54
1 PROGRA AD AVOR 65 @ ‘I“ - - —
2 CONSEGNA DELLE AREE 19 — '
3 Cantierizzazione MULTEDO 159 [ —
4 Scavo condotta 1 120g =~
5 Scavo condotta 2 1209 . . :
6 Cantierizzazione VTE 5g
7 Dismissione Vecchio Sistema Off-shore 159 —
8 Approvvigionamento tubazioni condotte sottomarine 1049 .
9 Sfondamento del diaframma e realizzazione invito 1049
10 Posa delle condotte sottomarine tratto AB Condotta 1 3g -
11 Posa delle condotte sottomarine tratto AB Condotta 2 39 %
12 Tiro-posa della condotta 1 3g &)
13 Tiro-posa della condotta 2 39 |
14 Posa delle condotte sottomarine tratto BC Condotta 1 3g | -
15 Posa delle condotte sottomarine tratto BC Condotta 2 3g -
16 Realizzazione dei collegamenti a terra 109
17 Installazione della Nuova Monoboa 21g G-
18 Commissioning 5g -
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