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RAPPORTO DI AVANZAMENTO

Il presente Report n° 08 riguarda la progettazione esecutiva e realizzazione della tratta ferroviaria
AV/AC Verona-Padova, 1” Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza.

Con riferimento a quanto previsto all’ Art. 16.6 (b) dell’Atto Integrativo, i report sono redatti, con cadenza
mensile, a partire dal primo mese successivo alla data di inizio lavori, e sono predisposti secondo
quanto indicato all’Allegato 3 - SEZIONE II.

Il rapporto di Avanzamento, corredato del Piano Corrente, riporta la situazione all’'ultimo giorno del
mese di riferimento ed & predisposto e consegnato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di

riferimento.

SEZIONE A. SINTESI

A.1 INTRODUZIONE

Nel presente Rapporto di Avanzamento si riporta lo stato del progetto della Tratta AV/AC Verona-
Padova, 1" Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza prendendo in esame le principali attivita svolte
durante il mese dal Consorzio IRICAV DUE.

Il rapporto & suddiviso essenzialmente in 4 Sezioni:

= “Sezione A - Sintesi” descrizione generale del’landamento delle attivita di programma di liv. 2 e liv.

3 durante il mese, completa di allegati;

= “Sezione B - Dettaglio” descrizione dettagliata delle attivita di programma di liv. 3 e liv. 4 svolte nel

mese, completa di allegati;

= “Sezione C — Rapporto territoriale” descrizione dettagliata per comune

= “Sezione D — Rapporto espropri”
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A1A1 Corrispondenza intercorsa nel mese
A.1.1.1 DaRFlalRICAV DUE
ID Protocollo  Data Doc. Oggetto Emittente
Sistema di telefonia selettiva in tecnologia VOIP .Rif. Nota RFI-DIN-
1693 C/21/00762 | 15/06/2021 | DIPAV.PTA0011P20210000082 del 20.05.2021: Procedere allo sviluppo R.F.I. S.p.A.
e trasmissione della Doc.ne completa di variante.
Comunicazione conto corrente dedicato in via esclusiva.
1675 C/21/00755 | 14/06/2021 Riscontro Vs. nota del 25.05.2021. (Rif.to nota ALS Italia S.r.I. del R.F.I. S.p.A
25.05.2021)
Richiesta consegna aree per cantierizzazione e demolizione fabbricati RFI
1565 C/21/00703 | 07/06/2021 |zona stazione Porta Vescovo Sud. Riscontro note ID 1334 prot. 712/2021 R.F.I. S.p.A
e ID 1335 Prot. 713/2021 del 24.05.2021
Verbale scambio rischi per: Attivita di rilievi topografici sulle aree di
proprieta RFI e sulle quali svolge attivita di logistica la societa Terminal
1563 C1/00701 | 04/06/2021 Service, aree,. cqmprese frgivie.l Arse.nale e la linea ferrf)Viaria VRjV.I, nel RFELSpA
comune di Vicenza. I rilievi non interesseranno la linea ferroviaria
(stazione Vicenza) linea Milano-Venezia (IRICAV 2).
Linea AV/AC Verona-Padova. 1" Lotto Funzionale Verona-bivio Vicenza.
(CUP: J41E91000000009) - Dichiarazione d’intervenuta cessazione ed
estinzione della “Garanzia Bancaria Primo Lotto Costruttivo”
n. .01383/8200/00810253/2850/2020 — n.unico 000000506055 con firme
1502 C/21/00690 | 03/06/2021 autenticate in data 22.09.2020 da Intesa San Paolo S.p.A. a favore di RFI RELS.p.A.
e nell’interesse del Consorzio Iricav Due (rif. Art. 7, § 7.2 ¢ § 7.3 del
Secondo Atto Modificativo all’Atto Integrativo RFI-Iricav Due del
06.08.2021).
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A.1.1.2 DaIRICAV DUE a RFI
1D Protocollo | Data Doc. Oggetto Destinatari
1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza. Istituzione Tavolo Tecnico (Delibera Cipe n. 84/2017,
2031 C/21/01107 | 30/06/2021 prescrizione n. 6). (rif. nota ITALFERR prot. AGCN.VP.0052663.21.U del 19/05/2021) RF.I S.P.A.
Linea AV/AC Verona — Padova, 1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza.PCQ Operativi GAO1 - punto
2013 C/21/01103 | 30/06/2021 4.2.3.E2 dell’Allegato 12 all’A.L e punto 6.2.2.1 dell’Allegato 13 al’A.L R.FIL S.P.A
Tratta AV/AC Verona—Padova. 1° lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza.
Trasmissione aggiornamento “Parte2.D — Rese” del Programma Lavori.
1996 C/21/01086 | 30/06/2021 P . R.F.I S.P.A.
Parte 2.D-Rese - Secondo Atto Modificativo del 19 maggio 2021
Dichiarazione del RdL della Verifica dell’Idoneita tecnico professionale
1935 C/21/01043 | 28/06/2021 (Rif. Nota RFI prot. AGCN.VP.0099131.20.U del 10.12.2020) RF.I S.P.A.
1932 C/21/01040 | 28/06/2021 Report di avanzamento e Piano Corrente — Rif. art. 20.4 dell'Atto Integrativo RF.L SP.A
Linea AV/AC Verona — Padova, 1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza.
[ID 5956] Istanza per la Verifica di Attuazione ai sensi art. 185 c. 6 e 7 del D.Lgs. n. 163/2006 relativa al
progetto Linea AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza: Progetto esecutivo
1812 C©/21/00983 | 22/06/2021 OPERE/WBS da pk 0+000 a pk 4+046, WBS galleria artificiale GAO1 e altre prescrizioni. RELS.P.A
(Rif. nota Consorzio IRICAV DUE prot. 919 del 16.06.2021)
1792 C/21/00969 | 22/06/2021 Garanzia Bancaria Seconda Anticipazione R.F.IL S.P.A
Piano di Utilizzo dei materiali di scavo.
Comunicazione ai sensi dell’art. 17, c. 1, del D.P.R. 120/2017.
1749 C/21/00942 | 21/06/2021 ’ ’ RF.I S.P.A.
(Rif. Decreto direttoriale MATTM-DEC-2021-121 del 21.04.2021).
Procedura ristretta ex art 61del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita per via telematica, per
1748 C/21/00941 | 21/06/2021 I’affidamento dei lavori di realizzazione df:l‘1e ‘ Operef ClV‘l].l ed armamento ferroviario Montebello”. RFELSPA
Avvisi di pubblicazione.
1724 C/21/00932 | 17/06/2021 | PCQ Operativi GAOI - punto 4.2.3.E2 dell’Allegato 12 all’A.I. e punto 6.2.2.1 dell’Allegato 13 all’A.1. RF.IS.P.A
Comunicazione Variazioni della Consorziata, del Consorzio Saturno, Calas Rail
1721 C/21/00929 | 17/06/2021 Italia. RFIL S.P.A
Istanza per la Verifica di Attuazione ai sensi art. 185 ¢. 6 ¢ 7 del D.Lgs. n. 163/2006 relativa al progetto
Linea AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza: Progetto esecutivo
1706 C/21/00919 | 16/06/2021 OPERE/WBS da pk 0+000 a pk 4+046, WBS galleria artificiale GAO1 e altre prescrizioni. RF.I S.P.A.
(rif. Note Consorzio IRICAV DUE prot. 159 del 12.03.2021 e prot. 322 del 13.04.2021).
Conferenza dei Servizi decisoria relativa al Progetto di
Interconnessione del sistema acquedottistico di Vicenza con la tratta A7-A6 Brendola-Vicenza Ovest —
Tratta A6-A18 Interconnessione Vicenza Ovest - Mosav” .Esecuzione di Verifica di Compatibilita del
1695 C/21/00908 | 15/06/2021 RF.I S.P.A.
Progetto Definitivo-Esecutivo predisposto da Viacqua S.p.A. con la Linea AV/AC Verona — Padova, ai fini
della Relazione Istruttoria di RFI DTP
SOCIETA' BILANCIAI INTERNAZIONALE S.R.L.: Dichiarazione del RdL della Verifica dell’Idoneita
tecnico professionale
1684 C/21/00905 | 15/06/2021 RF.I S.P.A.
(Rif. Nota RFI prot. AGCN.VP.0099131.20.U del 10.12.2020)
Comunicazione art.192 del D.Lgs. 152/06 — Comunicazione inizio attivita
1679 C/21/00900 | 15/06/2021 (rif. Lettera Iricav Due prot. 595-2021 del 15.12.2020) R.EFIL S.P.A
Procedimento autorizzativo unico regionale sensi art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 ¢ L.R. n. 4/2016.
Richiesta parere di compatibilita tratta AV/AC Verona — Padova.
1676 C121/00897] 15/06/2021 Rif. RFI-DPR-DTP_VR.ING\A0011\P\2021\0001551 del 20/04/2021 RELS.P.A
1664 C/21/00891 | 14/06/2021 Garanzia Bancaria Prima Anticipazione Pr@o Lotto C(.)strumvo rilasciata da Banco BPM n. 87845. RFLSP.A.
Svincolo parziale.
Accettazione preventivo di spesa per intervento di risoluzione interferenze.
Rif. Vs. preventivo SP12565471 del 03.06.2021 — Richiesta del 14.04.2021. *WBS: VIO5A - Viadotto sull'
"Alpone" da km 20+219,51 al km 20+569,51R06
1663 C/21/00890 | 14/06/2021 *IN47 - Deviazione strada Porcilana dal km 19+500,00 al km 20+150,00 R.F.I. S.P.A.
in Localita Masetti nel Comune di San Bonifacio
Linea AV/AC Verona - Padova Primo lotto Funzionale Verona Bivio Vicenza. CUP: J41E91000000009
1627 C/21/00876 | 11/06/2021 CIG aggiuntivo: 8377957CD1. Allegato Oinl:earr;eeri.lEjﬁ- Invio Piano di Regolarizzazione delle RFLSPA.
Z/
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1D Protocollo | Data Doc. Oggetto Destinatari
Procedura ristretta, ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita per via telematica, per
1626 C/21/00875 | 10/06/2021 | I’affidamento dei lavori di realizzazione delle “Opere civili e armamento ferroviario Verona Est”. Rif. ns. R.F.I S.P.A.
prot. n. ID 1408 Prot. 755 del 26.05.2021
Dichiarazione del RdL della Verifica dell’Idoneita tecnico professionale. (Rif. Nota RFI prot.
1598 C/21/00859 | 09/06/2021 AGCN.VP.0099131.20.U del 10.12.2020) RFIL S.P.A
Trasmissione documentazione necessaria per I’emissione dell’ottavo Stato di Avanzamento
1595 C/21/00856 | 09/06/2021 Lavori (OdA 5021135654). RF.I S.P.A.
Dichiarazione del RdL della Verifica dell’Idoneita tecnico professionale
1589 C/21/00854 | 08/06/2021 (Rif. Nota RFI prot. AGCN.VP.0099131.20.U del 10.12.2020) RFIL S.P.A
Linea AV/AC Verona — Padova, 1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza
1553 C21/00838 | 07/06/2021 Risoluzione Interferenze - Convenzione IRICAV DUI*? — VIACQUA S.p.A. RFLSPA
Trasmissione Convenzione sottoscritta
Linea AV/AC Verona — Padova, 1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza Risoluzione Interferenze —
1551 C/21/00836 | 07/06/2021 | Convenzione IRICAV DUE — ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A. - Trasmissione Convenzione sottoscritta RF.IL S.P.A
Linea AV/AC Verona — Padova, 1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza. CIG 8377957CD1 — CUP
1550 2100835 | 07/06/2021 J41E91000000009 Rl?hlest.a mgtlvala d.1 modlﬁca della .scheda. di cui alle “Istruzioni per la RFLSPA
salizzazione” — Famiglia MD - Monitoraggio opere.
Linea AV/AC Verona — Padova, 1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza
1547 C/21/00833 | 07/06/2021 Trasmissione documentazione giustificativa per SAL Espropri n. 8 relativo al mese di maggio 2021. R.F.IL S.P.A
1487 C/21/00804 | 01/06/2021 Attivita Archeologica WBS AHO1- Certificazione AREA 3 RF.I S.P.A.
Linea AV/AC Verona — Padova, 1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza
1470 C/21/00791 | 01/06/2021 Registro Non Conformita cap. 8.4.4 dell’ Allegato 12 dell'Atto Integrativo R.F.IL S.P.A
Situazione al 31 maggio 2021
A.1.1.3 DalTALFERR a PM IRICAV DUE
ID Protocollo | Data Doc. Oggetto Emittente
1925 C/21/00866 | 25/06/2021 Trasmissione Rapporto Audit sul SGQ (Progettazione GC). ITALFERR SPA
Presa atto Subaffidamento N° IN09.1R01.A01.0062 - TOI TOI
1897 C/21/00849 | 25/06/2021 ITALIA SRL. ITALFERR SPA
1896 C21/00848 | 25/06/2021 Presa atto Subaffidamento N Isl\g)f 1R01.A01.0080 - GIRARDIN ITALFERR SPA
Presa atto Subaffidamento N° IN09.1R01.A01.00662 -
1895 C/21/00847 | 25/06/2021 BURLOTTI SPEDIZIONI SPA ITALFERR SPA
Presa atto Subaffidamento N° IN09.1R01.A01.00663 -
1894 C/21/00846 | 25/06/2021 AUTOTRASPORTI FORMENTELLI SPRL. ITALFERR SPA
2 Lotto Funzionale "Attraversamento di Vicenza". Richiesta di
1881 C/21/00833 | 24/06/2021 valutazione economica della delocalizzazione della postazione ITALFERR SPA
operatore della Tratta AV Brescia-Padova.
Presa atto Subaffidamento N° IN09.1R01.A01.00791 -
1859 C/21/00831 | 24/06/2021 COMPAGNIA GENE E TRATTORI SPA. ITALFERR SPA
1857 C/21/00829 | 24/06/2021 Subaffidamento N° IN09.1R01.A01.00602 - ECO-DEM SR ITALFERR SPA
Subaffidamento N° IN09.1R01.A01.00601 - GOLINELLI
1856 /21/00828 | 24/06/2021 ITALFERR SPA
c TRASPORTI SRL. S
WBS IF00 - Planimetrie stato di fatto. Transmittal IN17-T-
1855 C/21/00827 | 24/06/2021 0000000122 del 08/04/2021 e IN17-T-0000000276 del ITALFERR SPA
27/05/2021. Invio Istruttoria sugli elaborati di PE
WBS: AM18X/Y/W/Z (Transmittal IN17-0000000437 del
1854 C/21/00826 | 24/06/2021 (27/05/2021). Invio Istruttoria sugli elaborati di PE - Apertura NC di ITALFERR SPA
Progetto.
EBS: AM090 /Transmittal IN17-T-0000000439 del 27/05/2021).
1853 /21/00825 | 24/06/2021 ITALFERR SPA
c Invio Istruttoria sugli elaborati di PE - Apertura NC di Progetto. S
WBS: RIXXX (Transmittal IN17-T 0000000277 del 27/05/2021).
1852 /21/00824 | 24/06/2021 ITALFERR SPA
c Invio Istruttoria sugli elaborati di PE Apertura NC di Progetto S
Subaffidamento N. IN09.1R01.A01.0078/1 AUTOVICTOR SRL.
1841 C/21/00815 | 23/06/2021 (Subcontraente conto Janson Bridging Italia srl) Nolo a caldo ITALFERR SPA
Autogru.
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ID Protocollo | Data Doc. Oggetto Emittente
1817 C21/00810 | 22/06/2021 20dS 6 restituzione PC.Q .GA.restltuzwr.le. PCQ opere Galleria ITALFERR SPA
Artificiale San Martino
Presa atto Subaffidamento N° IN09.1R01.A01.0078 - JANSON
1814 C/21/00807 | 22/06/2021 BRIDGING ITALIA S.r.l ITALFERR SPA
1813 C/21/00806 | 22/06/2021 2° Lotto Funz%onale. Atﬁaversamegto di Vlcfenza. Input per ITALFERR SPA
soluzione progettuale Cabina TE Vicenza.
1783 C/21/00794 | 21/06/2021 IN1711E11ISGA0102001B_IN17-RV-0000000037 ITALFERR SPA
Presa atto Subaffidamento N° IN09.1R01.A01.0060 - FRATELLI
1782 C/21/00793 | 21/06/2021 | GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE AUTOTRASPORTI E ITALFERR SPA
COMMERCIO ROTTAMI METALLIC
Presa atto Subaffidamento N° IN09.1R01.A01.0061 - S.E.I.

1781 C/21/00792 | 21/06/2021 SOCIETA' ESCAVAZIONE INERTE SRL. ITALFERR SPA
1780 C/21/00791 | 21/06/2021 Presa atto Subaffidamento N° IN09.1R01.A01.0079 - COSMO ITALFERR SPA
SCAVI S.r.L
Subaffidamento IN09.1R01.A01.0066/1 MENDENI
1761 C/21/00784 | 21/06/2021 GIAMPPIETRO ITALFERR SPA
ORDINE DI SERVIZIO N. 5. transmittal 540; doc. IN17.1.0.E.12
1744 /21/00780 | 18/06/2021 i ITALFERR SPA

c DQ.MD.00.00.012.A - qualifica mix 2SBAL001 s
1742 /2100778 | 18/06/2021 Subaffidamento N° IN09. IR;) 11;11101.0077 - CAPITAL FERRO ITALFERR SPA
Autorizzazione Subappalto n. IN09. 1R01.A01.0059 alla societa
1741 C/21/00777 | 18/06/2021 IMPRESA ADINOLFI GIOVANNI S.r.1 ITALFERR SPA
1734 100774 | 18/06/2021 Subaffidamento N. IN09.1R01.A01.0044/1 ZANCHI EZIO ITALFERR SPA
ALBERTO
Variante Gestione in apparato dei deviatoi provvisori di cantiere -
1732 C/21/00773 | 18/06/2021 rif. Nota RFI, RFI-DIN-DIPAV.PT\A0001\P\2021\000037 del ITALFERR SPA
19/3/2021
1687 C1/00758 | 15/06/2021 Presa Atto Subaffidamento II;IO;I\g)9.1R01.A01.00292 - LISA ITALFERR SPA
1686 C/21/00757 | 15/06/2021 Piano di riferimento art. 20 .4 dell' Atto Integrativo. Sollecito. ITALFERR SPA
Trasmissione SAL n. 7 al 30.05.2021 1~ L.C. ed Entrata Merci.
1656 C/21/00743 | 14/06/2021 OdA 5021135654 ITALFERR SPA
Conferenza dei Servizi decisoria relativa al Progetto di
"Interconnessione del sistema acquedottistico di Vicenza con la
tratta A7-A6 Brendola - Vicenza Ovest - Tratta A6-A18
1655 C/21/00742 | 11/06/2021 | interconnessione Vicenza Ovest-Mosav". Esecuzione di Verifica di ITALFERR SPA
Compatibilita del Progetto Definitivo-Esecutivo predisposto da Via
Acqua S.p.A. con la Linea AV/AC Verona - Padova ai fini della
Relazione Istruttoria di RFI DTP.
1650 C/21/00737 | 11/06/2021 Subaffidamento N° IN09.1R01.A01.007_4 - CLIVIO SRL. ITALFERR SPA
1649 C/21/00736 | 11/06/2021 Subaffidamento N° IN09.1R01.A01.007_5 - S.IN.GE.A. SRL ITALFERR SPA
1637 C/21/00730 | 10/06/2021 Documentazione SGQ - Istruttoria IF ITALFERR SPA
WBS GAO1 - Speifiche tecniche Campo Prova Jet Grouding.
1636 C/21/00729 | 10/06/2021 Transmittal IN 17 - T - 00000000527 del 04.06.2021. Invio ITALFERR SPA
Istruttoria sugli elaborati di PE - Apertura NC di Progetto.
Subaffidamento N° IN09.1R01.A01.0067 - A.T.1.
1612 C/21/00727 | 09/06/2021 | VIBETONPIAVE S.r.l. (mandataria)VIBETONBRENTA S.r.1. ITALFERR SPA
(mandante)
Subaffidamento N° IN09.1R01.A01.005_4 - 3BA ENGINEERING
1611 C/21/00726 | 09/06/2021 AND CONSULTING SRL. ITALFERR SPA
Subaffidamento N° IN09.1R01.A01.005_5 - ATI SIDING SRL -
1610 C/21/00725 | 09/06/2021 BUILD.ING SRL ITALFERR SPA
Emissione Ordinanze di occupazione temporanea delle aree non
preordinate
all’espropriazione, ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 8 giugno
2001 n. 327 e s.m.i.. ITALFERR S.P.A. U.O. Valutazioni Riserve, Espropri
1593 C/21/00714 | 08/06/2021 LC 1 - Comuni di VERONA - SAN MARTINO B. A. - e Subappalti
CALDIERO — ZEVIO
— BELFIORE — SAN BONIFACIO
All 6 fascicoli
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ID Protocollo | Data Doc. Oggetto Emittente
Richiesta informativa antimafia nell'ambito attivita di PD del 2° LF
1592 C/21/00713 | 08/06/2021 - . ITALFERR SPA
di cui all' Accordo RF/Iricav Due del 19/5/2021.
Subaffidamento n. IN09.1R01.A01.0040/1 VIDALE STEFANO
1574 C/21/00711 | 07/06/2021 (Conto Clivio Srl). Servizio affidamento delle prestazioni ITALFERR SPA
professionali per la manutenzione dell'impianto del Jet Grouting
1569 C1/00707 | 07/06/2021 Notifica attivita di Audit presso Vs. fomltore NET Engineering Srl ITALFERR SPA
con sede a Monselice (PD).
1501 C/21/00689 | 03/06/2021 Subaffidamento N° IN09.1R01.A01.003_211 - VENPA S.p.A. ITALFERR SPA
1500 C/21/00688 | 03/06/2021 | Subaffidamento N° IN09.1R01.A01.006_6 - ALTO LAGO S.r.L ITALFERR SPA
1499 C/21/00687 | 03/06/2021 Subaffidamento N° IN09.1R01.A01.000_92 - CHELAB S.r.1. ITALFERR SPA
° -
1498 C21/00686 | 03/06/2021 Subaffidamento N° IN09. lROSII;QOI.OO770 LUIGI METELLI ITALFERR SPA
Subaffidamento N° IN09.1R01.A01.005_6 - A.T.I. CONTEC
1497 /21/00685 | 03/06/2021 - ITALFERR SPA
¢ AQS S.r.l. (mandataria) EXNET S.r.1 . (mandante). S
Invio Istruttoria sugli elaborati di PE - Apertura NC di Progetto.
1496 C/21/00684 | 03/06/2021 | WBS IN04O/IN060O Piani di Manutenzione - Transmittal IN 17- ITALFERR SPA
T0000000110 e IN17-T0000000160 dell/8/4/2021.
Invio Istruttoria sugli elaborati di PE - Apertura NC di progetto.
1495 C/21/00683 | 03/06/2021 WBS: IF00 elaborati di tracciamento (Transmittal IN17-T- ITALFERR SPA
0000000127 del 8/4/21).
Invio Istruttoria sugli elaborati di PE - Apertura NC di Progetto.
1494 C/21/00682 | 03/06/2021 | Elaborati VIOO - Transmittal IN17-T0000000155 del 08/04/2021 e ITALFERR SPA
T-0000000368 del 07.05.2021
Invio Istruttoria sugli elaborati di PE - Apertura NC di Progetto.
1493 C/21/00681 | 03/06/2021 . ITALFERR SPA
Transmittal IN17-T-0000000108 del 08/04/2021
A.1.1.4 PMIRICAV DUE a ITALFERR
ID PROT DATA OGGETTO DESTINATARIO
1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza. Istituzione Tavolo Tecnico (Delibera Cipe n. 84/2017,
2031 C/21/01107 | 30/06/2021 prescrizione n. 6). (rif. nota ITALFERR prot. AGCN.VP.0052663.21.U del 19/05/2021) ITALFERR S.P.A.
1 Lotto Funzionale. Comunicazione subcontratto di Legalitd. Operatore economico iscritto all’albo
prefettizio (white list). Subcontrente: LUIGI METELLI SPA
2030 C/21/01106 | 30/06/2021 | Terzo subcontraente: PEPA TRASPORTI S.R.L. Servizio di trasporto dell'impianto di betonaggio CIFA ITALFERR S.P.A.
LORETO 4 e dei mezzi di sollevamento.
1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza. Comunicazione subcontratto di Legalita. Operatore economico
iscritto all’albo prefettizio (white list). Subcontrente: LUIGI METELLI SPA.Terzo subcontraente:
2029 C/21/01105 | 30/06/2021 SERVICE PLANT SRL ITALFERR S.P.A.
Servizio di montaggio e messa in funzione dell'impianto di betonaggio CIFA LORETO 4.
Linea AV/AC Verona — Padova, 1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza.PCQ Operativi GAO1 - punto
2013 C/21/01103 | 30/06/2021 4.2.3.E2 dell’Allegato 12 all’A.L e punto 6.2.2.1 dell’Allegato 13 al’ AL ITALFERR S.P.A.
1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza. Richiesta di informativa antimafia ex D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
e comunicazione subcontratto. Subaffidatario: FRATELLI GENTILE S.R.L.Terzo subcontraente:
2012 C21/01102 3010612021 ARCADIA SRL. Servizio relativo alle attivita di campionamento analisi e monitoraggio dei rifiuti. ITALFERR 8.P.A.
1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza. Comunicazione subcontratto di Legalita. Operatore economico
iscritto all’albo prefettizio (white list). Subcontrente: LUIGI METELLI SPA. Terzo subcontraente:
2011 C/21/01101 | 30/06/2021 EUROMEC SRL Servizio di montaggio e messa in funzione dell'impianto di betonaggio EUROMEC, ITALFERR S.P.A.
comprensivo dei mezzi di sollevamento.
Tratta AV/AC Verona—Padova. 1° lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza.
Trasmissione aggiornamento “Parte2.D — Rese” del Programma Lavori.
1996 C/21/01086 | 30/06/2021 Parte 2.D-Rese - Secondo Atto Modificativo del 19 maggio 2021 ITALFERR S.P.A.
Richiesta di informativa antimafia ex D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e comunicazione subcontratto.
Subcontrente: NBI SPA. Terzo subcontraente. ELETTROMECCANICA ZAMBERLAN S.R.L.Fornitura
1983 C/21/01083 | 29/06/2021 | e assemblaggio in cantiere delle apparecchiature e dei relativi accessori per la realizzazione dell’impianto di ITALFERR S.P.A.
alimentazione elettrica del CAMPO BASE.
1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza. Comunicazione subcontratto di Legalita. Operatore economico
iscritto all’albo prefettizio (white list). Subcontrente: GIMAC HOLDING SRL. Terzo subcontraente:
1982 C/21/01082 | 29/06/2021 M.R.S. TRIVEL DI DEL CANTO COLOMBA. Nolo a freddo di mezzi d’opera (escavatori). ITALFERR S.P.A.
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1981

C/21/01081

29/06/2021

Richiesta di informativa antimafia ex D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e comunicazione subcontratto.
Subcontrente: LUIGI METELLI SPA. Terzo subcontraente: FL IMPIANTI SRL Attivita per la
realizzazione delle linee di alimentazione idrica per gli impianti di betonaggio.

ITALFERR S.P.A.

1946

C/21/01051

28/06/2021

Integrazione documentale — Istanza di autorizzazione subaffidamento.
Rif. ns. nota prot. 698/2021 — PC/GG/FL/kg del 21.05.2021.

ITALFERR S.P.A.

1936

C/21/01044

28/06/2021

Richiesta di informativa antimafia ex D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e comunicazione
subcontratto. Subcontraente: CODING S.r.l. Affidamento di prestazioni professionali relative alla
progettazione esecutiva dei cavalcavia, sottovia e delle viabilita nell’ambito della realizzazione della tratta
ferroviaria A.V./A.C. Verona-Padova, lotto funzionale Verona — Bivio Vicenza.

ITALFERR S.P.A.

1935

C/21/01043

28/06/2021

Dichiarazione del RdL della Verifica dell’Idoneita tecnico professionale
(Rif. Nota RFI prot. AGCN.VP.0099131.20.U del 10.12.2020)

ITALFERR S.P.A.

1933

C/21/01041

28/06/2021

Comunicazione intervenuta variazione dell’assetto societario ex art. 86, comma 3 del D.Lgs 159/2011.
Subaffidatario: PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.
Contratto n° 6400030596 avente ad oggetto ’affidamento del servizio relativo alla definizione, costituzione
e gestione del sistema di qualificazione.

ITALFERR S.P.A.

1932

C/21/01040

28/06/2021

Report di avanzamento e Piano Corrente — Rif. art. 20.4 dell'Atto Integrativo

ITALFERR S.P.A.

1929

C/21/01037

28/06/2021

Comunicazione subcontratto di Legalita. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
Subcontraente: G. MARITAN S.R.L. Attivita relative al servizio di spostamento e ripristino delle testate dei
vigneti e frutteti interessati da procedura espropriativa

ITALFERR S.P.A.

1928

C/21/01036

28/06/2021

Richiesta di informativa antimafia ex D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e comunicazione subcontratto.
Subcontraente: AVV. ARTURO CANCRINIL
Incarico per la consulenza e assistenza tecnico legale relativa all’intervento di sistemazione idraulica del
torrente Illasi - recupero materiale inerte per il rilevato ferroviario.

ITALFERR S.P.A.

1910

C/21/01035

25/06/2021

Trasmissione fatture quietanzate necessarie al pagamento del settimo e ottavo
Stato di Avanzamento Lavori (OdA 5021135654).

ITALFERR S.P.A.

1909

C/21/01034

25/06/2021

Comunicazione subcontratto di Legalita. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
Subaffidatario: F.LLI GENTILE S.R.L.Terzo subcontraente: MAFFIZZOLI S.R.L. Servizio di
conferimento rifiuti non pericolosi presso impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
Comunicazione subcontratto di Legalitd. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
Servizio di conferimento rifiuti non pericolosi presso impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006

ITALFERR S.P.A.

1901

C/21/01027

25/06/2021

Richiesta di informativa antimafia ex D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e comunicazione
subcontratto.Subcontraente: FIORESE BERNARDINO S.P.A. - Fornitura f/co cantiere di gasolio

ITALFERR S.P.A.

1900

C/21/01026

25/06/2021

Comunicazione subcontratto di Legalita. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
Subcontraente: VIGNA FIORITA S.R.L. Attivita relative al servizio di spostamento e ripristino delle testate
dei vigneti e frutteti interessati da procedura espropriativa

ITALFERR S.P.A.

1831

C/21/00995

23/06/2021

Comunicazione subcontratto di Legalita. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
Subaffidatario: EUROGEO SRL. Terzo subcontraente: SIPAG BISALTA S.P.A. Fornitura di bentonite.

ITALFERR S.P.A.

1830

C/21/00994

23/06/2021

Comunicazione subcontratto di Legalita. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
Subaffidatario: EUROGEO SRL. Terzo subcontraente: BOLDRIN AUTOTRASPORTI SRL. Servizio di
trasporto di mezzi d’opera e attrezzature da cantiere.

ITALFERR S.P.A.

1829

C/21/00993

23/06/2021

Comunicazione subcontratto di Legalita. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
Subaffidatario: GIRARDIN SRL. Nolo a caldo di mezzi di spazzamento stradale e autobotti per
abbattimento polveri.

ITALFERR S.P.A.

1828

C/21/00992

23/06/2021

Comunicazione subcontratto di Legalita. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).

Subcontrente: ALTO LAGO SPA. Terzo subcontraente: BURLOTTI SPEDIZIONI S.P.A. Trasporto

ferro presagomato e/o preassemblato per opere in c.a. e materiali accessori per il corretto stoccaggio e
montaggio di ferro per c.a.(B450c), nonché prodotti siderurgici in genere.

ITALFERR S.P.A.

1827

C/21/00991

23/06/2021

Comunicazione subcontratto di Legalita. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
Subcontrente: ALTO LAGO SPA. Terzo subcontraente: AUTOTRASPORTI FORMENTELLI SRL.
Trasporto ferro presagomato e/o preassemblato per opere in c.a. e materiali accessori per il corretto
stoccaggio e montaggio di ferro per c.a.(B450c), nonché prodotti siderurgici in genere.

ITALFERR S.P.A.

1812

C/21/00983

22/06/2021

Linea AV/AC Verona — Padova, 1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza.

[ID 5956] Istanza per la Verifica di Attuazione ai sensi art. 185 ¢. 6 e 7 del D.Lgs. n. 163/2006 relativa al
progetto Linea AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza: Progetto esecutivo
OPERE/WBS da pk 0+000 a pk 4+046, WBS galleria artificiale GAO1 e altre prescrizioni.

(Rif. nota Consorzio IRICAV DUE prot. 919 del 16.06.2021)

ITALFERR S.P.A.
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1800

C/21/00971

22/06/2021

Dichiarazione del RdL della Verifica dell’Idoneita tecnico professionale
(Rif. Nota RFI prot. AGCN.VP.0099131.20.U del 10.12.2020)

ITALFERR S.P.A.

1784

C/21/00966

21/06/2021

Richiesta di informativa antimafia ex D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e comunicazione subcontratto.
Subcontrente: NET ENGINEERING SRL Terzo subcontraente: STUDIO ING. ANDREA
PETTINAROLI S.R.L. Servizio di supporto per la Progettazione degli interventi provvisionali.

ITALFERR S.P.A.

1775

C/21/00962

21/06/2021

Richiesta di informativa antimafia ex D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e comunicazione subcontratto.
Subcontrente: EDILSIDER S.p.A. Terzo subcontraente: I.CO.TEC. GRANDI IMPIANTI SRL - Attivita
per la realizzazione e l'installazione degli impianti elettrici, idraulici, di climatizzazione e rete dati per i
prefabbricati.

ITALFERR S.P.A.

1772

C/21/00960

21/06/2021

Trasmissione schede T9a e T9 Tipologiche (OdA 5021135654).

ITALFERR S.P.A.

1753

C/21/00946

21/06/2021

Comunicazione subcontratto di Legalitd. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
Subcontrente: JANSON BRIDGING ITALIA S.R.L.
Terzo subcontraente: AUTOVICTOR S.R.L. Nolo a caldo di Autogru.

ITALFERR S.P.A.

1749

C/21/00942

21/06/2021

Piano di Utilizzo dei materiali di scavo.
Comunicazione ai sensi dell’art. 17, c. 1, del D.P.R. 120/2017.
(Rif. Decreto direttoriale MATTM-DEC-2021-121 del 21.04.2021).

ITALFERR S.P.A.

1748

C/21/00941

21/06/2021

Procedura ristretta ex art 61del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita per via telematica, per
’affidamento dei lavori di realizzazione delle “Opere civili ed armamento ferroviario Montebello”.
Avvisi di pubblicazione.

ITALFERR S.P.A.

1724

C/21/00932

17/06/2021

PCQ Operativi GAO1 - punto 4.2.3.E2 dell’Allegato 12 all’A.L. e punto 6.2.2.1 dell’Allegato 13 all’A.L.

ITALFERR S.P.A.

1721

C/21/00929

17/06/2021

Comunicazione Variazioni della Consorziata, del Consorzio Saturno, Calas Rail
Italia.

ITALFERR S.P.A.

1715

C/21/00925

16/06/2021

Comunicazione subcontratto di Legalitd. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
Subcontrente: ALTO LAGO SPA. Terzo subcontraente: MENDENI GIAMPIETRO. Trasporto ferro
presagomato e/o preassemblato per opere in c.a. e materiali accessori per il corretto stoccaggio e montaggio
di ferro per c.a.(B450c), nonche prodotti siderurgici in genere.

ITALFERR S.P.A.

1714

C/21/00924

16/06/2021

Comunicazione subcontratto di Legalitd. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
Subcontrente: VIBETONPIAVE S.R.L. (mandataria) del R.T.I. VIBETONPIAVE S.R.L. -
VIBETONBRENTA S.R.L. Terzo subcontraente: SUPERBETON S.p.A. Fornitura e trasporto franco
cantiere di conglomerato cementizio preconfezionato e Spritz-Beton.

ITALFERR S.P.A.

1713

C/21/00923

16/06/2021

Comunicazione subcontratto di Legalitd. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
Subcontraente: COSMO SCAVI SRL. Servizio di disboscamento e pulizia della vegetazione delle aree di
linea ed extra urbane, comprensiva della rimozione di boschi, alberi, frutteti, vigneti e delle relative ceppaie,
nell’ambito dei lavori di costruzione della linea AV/AC Verona-Padova, primo lotto funzionale Verona-
Bivio Vicenza.

ITALFERR S.P.A.

1709

C/21/00922

16/06/2021

Comunicazione subcontratto di Legalita. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white
list). Subcontrente: COSMO SCAVI S.R.L. Terzo subcontraente: COMPAGNIA GENERALE
TRATTORI SPA. Nolo a freddo di mezzi d’opera.

ITALFERR S.P.A.

1708

C/21/00921

16/06/2021

Comunicazione subcontratto di Legalitd. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
Subaffidatario: EUROGEO SRL. Terzo subcontraente: CASAGRANDE SPA. Nolo a freddo di mezzi
d’opera e attrezzature da cantiere, comprensivo del servizio di manutenzione e riparazione.

ITALFERR S.P.A.

1707

C/21/00920

16/06/2021

Comunicazione subcontratto di Legalitd. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
Subaffidatario: FRATELLI GENTILE S.R.L.
Terzo Subcontraente: GOLINELLI TRASPORTI SRL. Trasporto rifiuti presso impianto autorizzato ai
sensi del D.Lgs. 152/2006

ITALFERR S.P.A.

1706

C/21/00919

16/06/2021

Istanza per la Verifica di Attuazione ai sensi art. 185 c. 6 ¢ 7 del D.Lgs. n. 163/2006 relativa al progetto
Linea AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza: Progetto esecutivo
OPERE/WBS da pk 0+000 a pk 4+046, WBS galleria artificiale GAO1 e altre prescrizioni.

(rif. Note Consorzio IRICAV DUE prot. 159 del 12.03.2021 e prot. 322 del 13.04.2021).

ITALFERR S.P.A.

1704

C/21/00917

16/06/2021

Comunicazione subcontratto di Legalita. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
Subaffidatario: F.LLI GENTILE S.R.L. Terzo subcontraente: ECO DEM S.R.L. Servizio di conferimento
rifiuti non pericolosi presso impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006

ITALFERR S.P.A.
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1703

C/21/00916

16/06/2021

Comunicazione subcontratto di Legalitd. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
Subcontrente: EDILSIDER S.p.A. Terzo subcontraente: ZANCHI EZIO ALBERTO. Servizio per il
trasporto di prefabbricati ad uso ufficio, mensa, ecc., necessari per la realizzazione del Campo Base.

ITALFERR S.P.A.

1701

C/21/00914

16/06/2021

Comunicazione subcontratto di Legalitd. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
Subcontraente: JANSON BRIDGING ITALIA S.R.L.
Oggetto: Noleggio di ponte BBEAM per viabilita provvisoria, comprensivo di trasporto, montaggio e
smontaggio.

ITALFERR S.P.A.

1700

C/21/00913

16/06/2021

Tratta AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza - invio Ordine di Servizio n. 4.
Documenti contabili SAL n. 7.

ITALFERR S.P.A.

1695

C/21/00908

15/06/2021

Conferenza dei Servizi decisoria relativa al Progetto di
Interconnessione del sistema acquedottistico di Vicenza con la tratta A7-A6 Brendola-Vicenza Ovest —
Tratta A6-A18 Interconnessione Vicenza Ovest - Mosav™ .Esecuzione di Verifica di Compatibilita del
Progetto Definitivo-Esecutivo predisposto da Viacqua S.p.A. con la Linea AV/AC Verona — Padova, ai fini
della Relazione Istruttoria di RFI DTP

ITALFERR S.P.A.

1684

C/21/00905

15/06/2021

SOCIETA' BILANCIAI INTERNAZIONALE S.R.L.: Dichiarazione del RdL della Verifica dell’Idoneita
tecnico professionale
(Rif. Nota RFI prot. AGCN.VP.0099131.20.U del 10.12.2020)

ITALFERR S.P.A.

1682

C/21/00903

15/06/2021

Richiesta di informativa antimafia ex D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e comunicazione subcontratto.
Subaffidatario: IMPRESA ADINOLFI S.R.L. Terzo subcontraente: GEOSAT S.R.L. Servizio per
I’esecuzione dei rilievi topografici.

ITALFERR S.P.A.

1681

C/21/00902

15/06/2021

Comunicazione subcontratto di Legalitd. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
Subcontraente: CAPITAL FERRO S.p.A. - Fornitura f/co cantiere di gabbie in acciaio per diaframmi/ pali
e fornitura, con eventuale posa in opera, di acciaio presagomato in stabilimento nostro cantiere.

ITALFERR S.P.A.

1680

C/21/00901

15/06/2021

Richiesta di informativa antimafia ex D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e comunicazione subcontratto.
Subcontraente: ALBA S.R.L. Servizio di stampa, riproduzione, digitalizzazione e gestione documenti,
nonché I’assistenza tecnica di un disegnatore CAD.

ITALFERR S.P.A.

1679

C/21/00900

15/06/2021

Comunicazione art.192 del D.Lgs. 152/06 — Comunicazione inizio attivita
(rif. Lettera Iricav Due prot. 595-2021 del 15.12.2020)

ITALFERR S.P.A.

1676

C/21/00897

15/06/2021

Procedimento autorizzativo unico regionale sensi art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 ¢ L.R. n. 4/2016.
Richiesta parere di compatibilita tratta AV/AC Verona — Padova.
Rif. RFI-DPR-DTP_VR.ING\A0011\P\2021\0001551 del 20/04/2021

ITALFERR S.P.A.

1666

C/21/00893

14/06/2021

Integrazione documentale — Istanza di autorizzazione subaffidamento.
Rif. ns. nota prot. 678/2021 — PC/GG/FL/kg del 19.05.2021. Subaffidatario: IMPRESA ADINOLFI
GIOVANNI S.R.L.

ITALFERR S.P.A.

1663

C/21/00890

14/06/2021

Accettazione preventivo di spesa per intervento di risoluzione interferenze.
Rif. Vs. preventivo SP12565471 del 03.06.2021 — Richiesta del 14.04.2021. *WBS: VIO5A - Viadotto sull'
"Alpone" da km 20+219,51 al km 20+569,51R06
*IN47 - Deviazione strada Porcilana dal km 19+500,00 al km 20+150,00
in Localita Masetti nel Comune di San Bonifacio

ITALFERR S.P.A.

1627

C/21/00876

11/06/2021

Linea AV/AC Verona - Padova Primo lotto Funzionale Verona Bivio Vicenza. CUP: J41E91000000009
CIG aggiuntivo: 8377957CD1. Allegato 03 Parte 2.E-2.6- Invio Piano di Regolarizzazione delle
Interferenze

ITALFERR S.P.A.

1626

C/21/00875

10/06/2021

Procedura ristretta, ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita per via telematica, per
l’affidamento dei lavori di realizzazione delle “Opere civili e armamento ferroviario Verona Est”. Rif. ns.
prot. n. ID 1408 Prot. 755 del 26.05.2021

ITALFERR S.P.A.

1602

C/21/00861

09/06/2021

Comunicazione subcontratto di Legalita. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
Subaffidatario: EUROGEO SRL. Terzo subcontraente: VENPA SPA .Nolo a freddo di mezzi d’opera e
attrezzature da cantiere.

ITALFERR S.P.A.

1598

C/21/00859

09/06/2021

Dichiarazione del RdL della Verifica dell’Idoneita tecnico professionale. (Rif. Nota RFI prot.
AGCN.VP.0099131.20.U del 10.12.2020)

ITALFERR S.P.A.

1597

C/21/00858

09/06/2021

Richiesta di informativa antimafia ex D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e comunicazione subcontratto.
Subaffidatario: EUROGEO SRL. Terzo subcontraente: NUOVA ARCO EXPRESS POZZI NERI
VERONA SAS DI ZAGLIA ANDREAE & C.

Servizio per il noleggio di bagni chimici con trasporto e smaltimento dei rifiuti.

ITALFERR S.P.A.
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ID PROT DATA OGGETTO DESTINATARIO
Comunicazione subcontratto di Legalita. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
1596 C21/00857 | 09/06/2021 Subaffidatario: EUROGEO SRL. Terzo subcontraente: LOCA?AL SRL. Nolo a freddo di mezzi d’opera ITALFERR S.P.A.
e attrezzature da cantiere
Trasmissione documentazione necessaria per I’emissione dell’ottavo Stato di Avanzamento
1595 C/21/00856 | 09/06/2021 Lavori (OdA 5021135654). ITALFERR S.P.A.
Dichiarazione del RdL della Verifica dell’Idoneita tecnico professionale
1589 C/21/00854 | 08/06/2021 (Rif. Nota RFI prot. AGCN.VP.0099131.20.U del 10.12.2020) ITALFERR S.P.A.
Comunicazione subcontratto di Legalitd. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
1588 C/21/00853 | 08/06/2021 Subaffidatario: S.IN.GE.A. SRL. Prove di laboratorio per campo prova JET GROUTING ITALFERR S.P.A.
Richiesta di informativa antimafia ex D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. ¢ comunicazione subcontratto.
Subcontrente: NBI SPA. Terzo subcontraente: LIFEANALYTICS S.R.L. - Servizio di analisi rifiuti solidi,
1587 C/21/00852 | 08/06/2021 | analisi completa per la caratterizzazione con verifica del codice CER ai sensi del Regolamento Europeo ITALFERR S.P.A.
N.1357/2014 e della Decisione N.2014/995/UE
Comunicazione subcontratto di Legalita. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
1586 C21/00851 | 08/06/2021 Subaffidatario: EUROGEO SRL. Tf:rzo subcontraente: MIGLIOMTI SRL. - Servizio di trasporto di ITALFERR S.P.A.
mezzi d’opera e attrezzature da cantiere.
Comunicazione subcontratto di Legalita. Operatore economico iscritto all’albo prefettizio (white list).
1585 C21/00850 | 08/06/2021 Subaffidatario: CLIVIO S.r.L - Assistenza tecnica per la gestione delle attrezzature per il JET ITALFERR S.P.A.
GRAUTING.
Richiesta di informativa antimafia ex D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. ¢ comunicazione subcontratto.
1584 C21/00849 | 08/06/2021 Subaffidatario: EUROQEO SRL.A Terzo subconltraente: ROMEA SRL ITALFERR S.P.A.
Fornitura gasolio per autotrazione.
Richiesta di informativa antimafia ex D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e comunicazione subcontratto.
1583 C/21/00848 | 08/06/2021 Subcontrente: NBI SPA. Terzo sgbcontAraente: A‘LS ITALIA SRL. Servizio di monitoraggio per la ITALFERR S.P.A.
rilevazione dell’impatto acustico
Linea AV/AC Verona — Padova, 1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza
1553 C21/00838 | 07/06/2021 Risoluzione Interferenze - Qonvenzlone IBICAV DUI? — VIACQUA S.p.A. ITALFERR S.P.A.
Trasmissione Convenzione sottoscritta
Linea AV/AC Verona — Padova, 1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza Risoluzione Interferenze —
1551 C/21/00836 | 07/06/2021 | Convenzione IRICAV DUE — ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A. - Trasmissione Convenzione sottoscritta ITALFERR S.P.A.
Linea AV/AC Verona — Padova, 1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza. CIG 8377957CD1 — CUP
1550 C21/00835 | 07/06/2021 J41E91000000009 Rl?hlest.a mgtlvala d.1 modlﬁca della .scheda. di cui alle “Istruzioni per la ITALFERR S.P.A.
salizzazione” — Famiglia MD - Monitoraggio opere.
Linea AV/AC Verona — Padova, 1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza
1547 C/21/00833 | 07/06/2021 Trasmissione documentazione giustificativa per SAL Espropri n. 8 relativo al mese di maggio 2021. ITALFERR S.P.A.
1487 C/21/00804 | 01/06/2021 Attivita Archeologica WBS AHO1- Certificazione AREA 3 ITALFERR S.P.A.
Linea AV/AC Verona — Padova, 1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza
1470 C/21/00791 | 01/06/2021 Registro Non Conformita cap. 8.4.4 dell’Allegato 12 dell' Atto Integrativo ITALFERR S.P.A.
Situazione al 31 maggio 2021
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A.2 STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO

A2.1 Attivita in corso nel mese di Giugno 2021

A.2.1.1  Espropri

Lotto Funzionale 1. Lotto Costruttivo 1.

a)
b)

d)
e)

9)

Immissioni in possesso effettuate: AQ: 81%; AF: 23%; AA: 5,3%;

Corresponsione acconto 80% a seguito di sottoscrizione accordi bonari (23 AQ per un totale
progressivo di 56 pari al 13,6% di AQ, 20 per un totale progressivo di 47 AF pari al 7,36%, 6 AA
per un totale progressivo di 16 pari al 2,3% di AA);

Immissione in possesso delle aree interessate dalla richiesta Ordinanze di Occupazione
Temporanea (OT) per le piste di cantiere da pk 0 a pk 21+600 circa (Prot. 676/2021 del
19/05/2021).

Immissioni in possesso di n.1 ditte AF, 1 AA;

Incontri con i proprietari per illustrazione progetto e definizione indennita di
espropriazione/occupazione temporanea.

Assistenza nei rapporti con gli Enti Locali.

Rimodulazione del Piano Acquisizione Aree (PAA) e delle schede E4 ai fini del’emissione SAL.

A.2.1.2 Sottoservizi

a)
b)

Sottoscritta la convenzione con SNAM.

Sono state effettuate ulteriori riunioni con TERNA, A.l.M.-Servizi a Rete ed EROGASMET per la
definizione dei testi convenzionali.

Sono state effettuate alcune riunioni con gli Enti gia convenzionati per la definizione delle attivita di
progettazione. (Acque Veronesi — Acque del Chiampo. ARICA)

Si sono svolte riunioni e sopralluoghi con i progettisti incaricati della progettazione dei sottoservizi.
Ricevuti progetti di risoluzione delle interferenze di TIM.

Attivita in campo per sopralluoghi con e-distribuzione, TIM, Arica e Acque del Chiampo.

A.2.1.3 Progettazione esecutiva

Nel corrente mese sono in corso le attivita di sviluppo e redazione del Progetto Esecutivo delle WBS

del Bandi e attivita dirette appartenenti ai Lotti Costruttivi 1 e 2:

ATTIVITA’ CONCLUSE:

1)

Fabbricati Tecnologici e Stazioni delle seguenti WBS:

FAO2, FA17, FA18, FAQ9, FV02
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2) Viabilita delle seguenti WBS:

NV54, NV0O1, NV23B, NV22, NV23A

INO2, INO4, IN94, INO5, IN06, IN59, IN62
SLO1, SL02, SL11, SL12, SL13, SL20, SL22

V08

3) Interferenze Idrauliche delle seguenti WBS

INO1, INO3, INO7, IN6O, IN61,IN63, IN65, IN9SA, IN95B

4) Rilevati e relative fondazioni delle BA (ove presenti):

RI01, RI02. RI03, RI104, RI05, RI06, RIO7A, RIO8A, RI11, RIO7B, RI8B, RI9A, RI9B, RI10A, RI10B,
RI62, RIG3A, RIG4A, RI64C, RIGSA, RIG5B, RIGEA, RIG6B, RIG7A, RI67B, RIG8A, RI68B, RIGIA,
RI69B, RI70A, RI70B, RI71A, RI71B, RI72A, RI72B, RI73A, RI73B, RI74

TRO7A/ TRO7B

5) Viadotti delle seguenti WBS:
VI19, VIO7, VI21, VI09, VI10

6) Barriere antirumore delle seguenti WBS:

BAO1A, BAO2A, BAO3A, BAO4A, BAO7A, BAOSA, BAO9A, BA13B, BA10A, BA10B, BA12A, BA12B,
BA70A, BA71A, BA73A, BA7T4A, BA75A, BAT6A, BA77A, BA7T9A, BA81A, BA82A, BA83A, BAS4A,

BAB5A, BASGA.

7) Armamento ferroviario delle seguenti WBS:

SF18, SF10, SF09, SF16

8) Galleria artificiale delle seguenti WBS
GAO1A, GA01B, GAO1E (diaframmi)

GAO01 specifiche esecuzione campo prova jet-grouting

GAO03, GA04

ATTIVITA’ IN CORSO:

9) Galleria artificiale:

GAO1A, GA01B, GA01C, GAO1E (copertura e tappo di fondo)

GAO01D,
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1) Fabbricati Tecnologici e Stazioni delle seguenti WBS:
FA10, FA03, FA04, FA05, FA06, FA07, FV01, FA11,FA12

2) Viabilita delle seguenti WBS:

NV50, NV55, NV57, NV59, NV52, NV58

IN16B, IN16, IN16A, IN16C, IN16D, IN16E, IN17, IN35, IN47,IN48 IN83, IN57,IN77
IV05, 1V02,1V04,1V10

SLO3, SL13, SL04, SL23, SL18, SL07,SL06,SL08,SL09,SL10

3) Interferenze Idrauliche delle seguenti WBS

IN12, IN14, IN64, INO9, IN10, IN13, IN14, IN15, IN18, IN19, IN1A, IN1B, IN1C, IN1D, IN1E, IN1F,
IN1G, INTH, IN1I, IN1J, INTK, IN1L, INTM, IN1T, IN1U, IN1W, IN20, IN21, IN22, IN23, IN24,IN25,
IN26, IN27, IN28, IN29, IN30, IN31, IN32, IN33, IN34, IN36, IN37, IN38, IN39, IN40, IN41, IN43, IN44,
IN45, IN78, IN79, IN8O,IN84A, IN84B, IN84C, IN84D, IN87, IN88, IN89,IN90, IN91, IN92, IN93

4) Rilevati e relative fondazioni delle BA (ove presenti):

RI12, RI13,RI14,RI15,RI16, RI17,RI18, RI19,RI29,RI21,RI22, RI23, RI24, RI25, RI26, RI27, RI28,
RI29, RI30, RI31, RI32, RI33, RI34, RI35D, RI36C,
RI40,R141,RI42,R143,R144,RI45,RI46,RI47,RI48,RI49,RI50,RI51,R152,RI53,RI154,
R155,R156,R157,R158,RI59,RI60,RI61

5) Trincee delle seguenti WBS:
TRO1, TR0O2, TR03, TR04, TRO5, TR06

6) Viadotti delle seguenti WBS:
V101, VIO2, VIO3, VI0O4

7) Monitoraggio in corso d’opera del 1° Lotto Costruttivo:
MD18, MD01, MD02, MD03, MD04, MD05, MD06, MDO7, MD08, MD09, MD10, MD11, MD12, MD13,
MD14D, MD15, MD16, MD17

Sono proseguite, nel corrente mese, le attivita di interfaccia progettuale con il Consorzio Saturno, in
particolare relativamente ai tratti di linea posti tra le pk:

1) 0-4+164

2) 32+000 - 39+000




GENERAL CONTRACTOR ALTA SORVEGLIANZA

TRATTA AV/AC VERONA — Y &
- Consorzio lric/rV Due PADOVA ’ ,
< e ) 1° Lotto Funzionale Verona — ITALFERR
Bivio Vicenza GRUPPO FERROVIE DELLD STATO ITALIANE
Progetto Lotto Caodifica Documento Rev. Foglio
REPORT DI AVANZAMENTO — GIUGNO 2021 IN17 10 EI2 RR MD 00 0 0 21F A 22 di 58

e in particolare relativamente alle opere:

a)
b)

GAO01
FA10

Sono continuate, in campo, sia le attivita relative alla campagna di indagini/sondaggi geognostica

integrativa che la campagna di rilievi topografici di dettaglio.

Sono stati effettuati sondaggi integrativi in prossimita delle aree di linea poste tra i rilevati RI62 e RI67.

Allo stesso tempo sono stati eseguiti rilievi topografici degli elementi afferenti allo smaltimento idraulico

delle aree adiacenti alla linea ferroviaria attuale posto tra le pk 28+000 e 32+000.

Sono in corso le attivita di interpretazione dei derivanti dalle indagini gia eseguite.

In dettaglio, nel mese in esame sono in fase di sviluppo le seguenti attivita:

a)

b)

c)

d)

e)

Predisposizione della documentazione per la trasmissione al MATM dei progetti di variante c.4 e
c.5 ai sensi dell’art.169 DL.50-2016.

La progettazione ha riguardato le opere civili, elettrodotti ed infine i sottoservizi.

Invio della documentazione per la trasmissione al MATM dei progetti di variante c.4 e ¢.5 ai sensi
dell’'art.169 DL.50-2016 delle aree/piste di cantiere

studio ottimizzazione delle fasi di realizzazione della Galleria Artificiale San Martino Buon Albergo
in prossimita delle Trincee di approccio sia lato Verona che lato Vicenza

Interlocuzione con Autostrada A4 e imprese realizzatrici delle opere ricadenti all'interno del Nuovo
Casello Autostradale di Montecchio in relazione alle interferenze con la WBS IN64

Interlocuzione con APV (Alta Pianura veneta) per la condivisione delle soluzioni progettuali di PE
relativamente allo smaltimento idraulico della linea ferroviaria posta tra la pk 7+000 e 15+000
Condivisione tecnica con APV della soluzione di PE per lo scarico delle acque del cantiere
operativo CO1.3 a San Martino Buon Albergo

Definizione con il Comune di San Martino Buon Albergo della nuova possibile soluzione per lo
scavalco di via del Lavoro (WBS NV51)

Supporto tecnico agli incontri tra il Consorzio e gli Utenti espropriati

Trasmissione delle specifiche del campo prova di jet-grouting per il tappo di fondo della galleria
SMBA

interlocuzione con i fornitori di:

- diaframmi

- jet-grouting

- appoggi ferroviari

- isolatori sismici

- giunti e ritegni sismici

- vari ponti metallici ferroviari

- travi prefabbricate per viadotti ferroviari
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- travi prefabbricate copertura galleria artificiale

k) trasmissione elaborati del Progetto Esecutivo delle opere che ricadono tra la progressiva 32+000

e la progressiva 39+000, all’ente Validatore

A.2.1.4 Monitoraggi Ambientali
Campagna Ante Operam:
= Dal 01/06/2021 al 30/06/2021:

- MAO1 — Monitoraggio Fauna (FAU) — ATl SERSYS;

Dal 13/06/2021 al 30/06/2021:

- MAO1 — Monitoraggio Atmosfera (ATM) — ATI ECOPLAME;

Dal 01/06/2021 al 06/06/2021:

- MAO1 — Monitoraggio Acque Sotterranee (ASO) — ATI SERSYS;

Dal 01/06/2021 al 06/06/2021:

- MAO1 — Monitoraggio Acque Superficiali (ASU) — ATI SERSYS;

Dal 03/06/2021 al 25/06/2021:

- MAO1 — Monitoraggio Rumore (RUM) — ATI ECOPLAME;

Dal 03/06/2021 al 30/06/2021:

- MAO1 — Monitoraggio Vibrazioni (VIB) — ATI ECOPLAME;

= Dal 14/06/2021 al 20/06/2021:

- MAO1 — Monitoraggio Vegetazione e Flora (VEF) — ATI SERSYS;

1. Riunioni per il periodo in esame

Riunioni interne organizzate dal settore Ambiente

Nessuna nel periodo

Riunioni organizzate internamente da altri dipartimenti

Nessuna nel periodo;

Riunioni con Sub appaltatori/fornitori

Nessuna nel periodo;

Riunioni con Cliente
Vedi sotto;

Riunioni con Enti

Nessuna nel periodo;
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A.2.1.5 Costruzione

DLC1 Direzione Primo Lotto Costruttivo

Nel mese di giugno 2021 sono proseguite le attivita nel seguito elencate:

cantierizzazione in corrispondenza delle aree acquisite;
esecuzione delle attivita di Bonifica Bellica e di Archeologia nelle aree di Cantiere nel seguito
riportate:

o Cantiere Operativo C.0. 1.3;

o Cantiere Operativo C.O. 2.4;

o Cantiere Operativo C.O. 3.1.
esecuzione delle attivita di Bonifica Bellica di cui alla WBS BB01 e di archeologia di cui alla WBS
ARO1 in corrispondenza delle aree dei rilevati ferroviari di cui alle WBS RI10-RI11 e FA02
comprese tra la pk 3+200 e la pk 4+046;
esecuzione delle attivita di Bonifica Bellica di cui alla WBS BB01/BB02 e di archeologia di cui alla
WBS ARO01 in corrispondenza della trincea di linea di cui alle WBS TR02, TRO3 e della Galleria
Artificiale GAO1A nei tratti compresi tra la pk 4+175 e la pk 5+300;
esecuzione delle attivita di Bonifica Bellica e di archeologia (WBS BOE BB03 e WBS Archeologia
ARO1) in corrispondenza delle aree dei rilevati ferroviari di cui alle WBS RI29, FA06 e RI30
comprese tra la pk 16+600 e la pk 17+250;
esecuzione delle attivita di Bonifica bellica e di archeologia (WBS BOE BB07 e WBS Archeologia
ARO02 in corrispondenza delle aree della sottostazione elettrica di Montebello WBS FA10
comprese tra la pk 32+925 e la pk 33+100;
predisposizione di tutte le attrezzature e dei materiali necessari per I'esecuzione di un campo
prova jet grouting nell’area della Galleria Artificiale S. Martino B.A/TR03;
esecuzione del campo prova jet grouting nell’area della Galleria Artificiale S. Martino B.A/TRO03;
cantierizzazione - movimenti terra, realizzazione piano di lavoro e coree tra PK 5+320 e PK
5+650 circa;
cantierizzazione - movimenti terra tra PK 6+500 e PK 6+700 circa;
cantierizzazione — predisposizione dei campi operativi C.O 1.1. e C.0. 1.3;
taglio delle piante e aree boscate nei Comuni di San Martino Buon Albergo, di San Bonifacio e di
Montebello Vicentino;
esecuzione delle attivita afferenti i movimenti terra e le opere civili necessarie per la realizzazione
del campo base di Verona Est - movimenti terra e opere di fondazione dei prefabbricati uso
dormitorio.
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A.2.1.6 Ritardi nel mese

L’inizio della WBS BBO05O ¢ slittato dal 20/05/2021 al 01/07/2021 ma non c’e impatto nella data di
completamento.

L’inizio della WBS BBO060 ¢ slittato dal 23/05/2021 al 01/07/2021 ma non c’€ impatto nella data di
completamento.

L’inizio della WBS BB150 ¢ slittato dal 01/05/2021 al 01/07/2021 ma non c’é impatto nella data di
completamento.

L’inizio della WBS SI330 ¢ slittato dal 21/05/2021 al 01/07/2021 ma non c¢’€ impatto nella data di
completamento.

L’inizio della WBS SI340 e slittato dal 21/05/2021 al 01/07/2021 ma non c’e impatto nella data di
completamento.

L’inizio della WBS SI430 ¢ slittato dal 01/06/2021 al 01/07/2021 ma non c¢’é impatto nella data di
completamento.

L’inizio della WBS SI600 e slittato dal 01/06/2021 al 01/07/2021 ma non c’e impatto nella data di
completamento.

L’inizio della WBS BB110 ¢ stato anticipato dal 20/04/2022 al 01/06/2021.

L’inizio della WBS SI060 ¢ stato anticipato dal 24/06/2022 al 01/06/2021.

L’inizio della WBS SI160 ¢ stato anticipato dal 18/12/2022 al 01/06/2021.

L’inizio della WBS SI100 ¢ stato anticipato dal 16/11/2021 al 01/06/2021.

L’inizio della WBS SI170 ¢é stato anticipato dal 18/12/2022 al 01/06/2021.

L’inizio della WBS SI1250 ¢ stato anticipato dal 16/12/2021 al 01/06/2021.

L’inizio della WBS SI1250 ¢ stato anticipato dal 19/06/2022 al 01/06/2021.

L’inizio della WBS S1440 ¢ stato anticipato dal 17/11/2021 al 01/06/2021.

L’inizio della WBS S1450 ¢ stato anticipato dal 08/10/2021 al 01/06/2021.

L’inizio della WBS S1480 ¢ stato anticipato dal 16/01/2022 al 01/06/2021.

L’inizio della WBS SI610 é stato anticipato dal 16/05/2022 al 01/06/2021.

L’inizio della WBS S1640 ¢é stato anticipato dal 14/08/2022 al 01/06/2021.

L’inizio della WBS SI660 ¢ stato anticipato dal 18/03/2022 al 01/06/2021.

Per la WBS GAO1B

L’inizio della parte d’'opera GA01B GA-3 ¢ stato anticipato dal 16/10/2021 al 01/06/2021.

Per la WBS GAO1E

L’inizio della parte d’'opera GAO1E GA-3 ¢ stato anticipato dal 18/01/2022 al 09/09/2023.

A.2.1.7 Attivita completate

Nulla da segnalare
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A22

A221

A222

A223

Attivita previste per il mese successivo

Espropri

Lotto Funzionale 1. Lotto Costruttivo 1.

a) Invio di richieste a ITALFERR per I'emissione da parte di RFI delle Ordinanze di Occupazione
Temporanea (OT) per le piste di cantiere dalla pk 21+600 a pk 44+250 circa e per i Decreti di
Occupazione d’urgenza della AF dalla pk 21+600 a pk 44+250;

b) Incontri con i proprietari per illustrazione progetto e definizione indennita di
espropriazione/occupazione temporanea e sottoscrizione accordi bonari;

c) Contatti con Notai per definizioni pratiche di acquisto dei fabbricati in demolizione,

d) Assistenza nei rapporti con gli Enti Locali.

e) Rimodulazione del Piano Acquisizione Aree (PAA) e delle schede E4 ai fini della salizzazione.

Sottoservizi

a) Stipula convenzioni con Enti (SNAM — TERNA - EROGAS MET — AGSM — A.l.M.-Servizi a Rete)

b) Inoltro richieste preventivi per spostamento sottoservizi di TIM ed e-distribuzione

c) Sopralluoghi con Enti interferiti finalizzati all’emissioni dei preventivi per la risoluzione delle
interferenze con linee elettriche e telefoniche ed impianti idrici e fognari.

d) In attesa di ricevere i preventivi degli Enti come da richieste effettuate.

e) Attivita di istruttoria tecnica dei progetti ricevuti dagli Enti per la risoluzione delle interferenze.

Progettazione esecutiva

Nel prossimo mese si prevede I'emissione del progetto Esecutivo delle seguenti WBS:
GAO01 C Diaframmi

GAO01 A, GA01B, GAO1E copertura

NV50

IN47, IN48

IV05

IN16B

FA10

A.2.2.4 Monitoraggi Ambientali

Campagna di Ante Operam: monitoraggio e rilievi per le componenti fauna ed ecosistemi, vegetazione

e flora, acque superficiali, rumore, vibrazioni ed atmosfera.
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A.2.2.5 Costruzione

DLC1 Direzione Primo Lotto Costruttivo

Nel mese di luglio 2021 proseguiranno le attivita relative a:

esecuzione del campo prova jet grouting nell’area della Galleria Artificiale S. Martino B.A/TRO03;
taglio delle piante e aree boscate nei Comuni di Verona, di San Bonifacio e di Montebello
Vicentino;

esecuzione delle Bonifiche belliche e archeologia (WBS BOE BB01 e WBS Archeologia AR01) in
corrispondenza delle aree del rilevato ferroviario di cui alle WBS RI07 comprese tra la pk 2+000
e la pk 2+200;

esecuzione delle Bonifiche belliche e archeologia (WBS BOE BB01 e WBS Archeologia ARO1) in
corrispondenza delle aree dei rilevati ferroviari di cui alle WBS RI08 e RI09 comprese tra la pk
2+300 e la pk 2+600;

esecuzione delle attivita di Bonifica Bellica e di archeologia (WBS BOE BBO01, BB02 e WBS
Archeologia AR01) in corrispondenza delle aree della galleria artificiale San Martino Buon Albergo
di cui alle WBS di linea GAO01A-B, TR02 e TRO3;

esecuzione delle attivita di Bonifica Bellica e di archeologia (WBS BOE BB02 e WBS Archeologia
ARO1) in corrispondenza delle aree del rilevato ferroviario di cui alla WBS RI13 comprese tra la
pk 10+200 e la pk 10+350;

esecuzione delle attivita di Bonifica Bellica e di archeologia (WBS BOE BB02 e WBS Archeologia
ARO01) in corrispondenza delle aree del viadotto ferroviario di cui alla WBS VI02 comprese tra la
pk 11+560 e la pk 11+650;

esecuzione delle attivita di Bonifica Bellica e di archeologia (WBS BOE BB02 e WBS Archeologia
ARO01) in corrispondenza delle aree del rilevato ferroviario di cui alla WBS RI19 comprese tra la
pk 124530 e la pk 13+050;

esecuzione delle attivita di Bonifica Bellica e di archeologia (WBS BOE BB03 e WBS Archeologia
ARO1) in corrispondenza delle aree dei rilevati ferroviari di cui alle WBS RI18 e RI19 comprese
tra la pk 124550 e la pk 13+000;

esecuzione delle attivita di Bonifica Bellica e di archeologia (WBS BOE BB03 e WBS Archeologia
ARO01) in corrispondenza delle aree dei rilevati ferroviari di cui alle WBS RI30 e RI31 comprese
tra la pk 17+250 e la pk 17+575;

esecuzione delle attivita di Bonifica Bellica e di archeologia (WBS BOE BB12 e WBS Archeologia
ARO1) in corrispondenza delle aree dei rilevati stradali di cui alle WBS IN47, IN48 e NV50
comprese tra la pk 20+200 e la pk 21+200;

esecuzione delle attivita di Bonifica Bellica e di archeologia (WBS BOE BB05 e WBS Archeologia
ARO02) in corrispondenza delle aree del rilevato ferroviario di cui alle WBS RI36E comprese tra la
pk 22+700 e la pk 23+100;
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- esecuzione delle attivita di Bonifica Bellica e di archeologia (WBS BOE BB06 e WBS Archeologia
ARO02) in corrispondenza delle aree del rilevato ferroviario di cui alle WBS RI43 comprese tra la
pk 26+950 e la pk 27+200;

- esecuzione delle attivita di Bonifica Bellica e di archeologia (WBS BOE BB08 e WBS Archeologia
ARO02) in corrispondenza delle aree del rilevato ferroviario di cui alle WBS RI65 comprese tra la
pk 34+750 e la pk 35+150;

- esecuzione delle attivita di Bonifica Bellica e di archeologia (WBS BOE BB08 e WBS Archeologia
ARO02) in corrispondenza delle aree del rilevato ferroviario di cui alle WBS RI68 comprese tra la
pk 36+125 e la pk 36+500;

- esecuzione delle Bonifiche belliche e archeologia in corrispondenza delle aree nel seguito
riportate:

o Campo Industriale di Belfiore C.I. 2.1.
o Campo Operativo di Belfiore C.O. 2.4;
o Piste di cantiere.

- completamento delle attivita di realizzazione del campo base di Verona Est - opere di
fondazione dei prefabbricati uso dormitorio/uffici, posa prefabbricati uso dormitorio e
realizzazione impianti;

- movimenti terra, preparazione piani di lavoro per la realizzazione di diaframmi tra pk 5+320 e
la pk 5+650 di cui alla WBS GAO1B e tra la pk 6+500 e pk 6+700 circa;

- demolizione opera n. 50 alla pk 5+250;

- cantierizzazione — istallazione impianti per la realizzazione dei diaframmi della Galleria
artificiale di San Martino Buon Albergo;

- realizzazione dei diaframmi della Galleria artificiale di San Martino Buon Albergo di cui alla
WBS GAO01B dalla pk 5+320 alla pk 5+650;

- attivita di scavo e smaltimento dei rifiuti presenti nel Sito denominato SC05.

A.2.2.6 Impianti tecnologici

Nulla da segnalare

A.3 PRINCIPALI CRITICITA E AZIONI CORRETTIVE

A.3.1 Progettazione

Nulla da segnalare

A.3.2 Interferenze

Ripresi i contatti con AGSM ed in attesa della definizione del programma di risoluzione con TERNA
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Espropri
a) Relativamente ai ricorsi al TAR Veneto presentati da tre proprieta in comune di Brendola (Adler,

A3.4

Golin e Culpo) per la sospensione del Decreto di Occupazione d’Urgenza, dopo l'iniziale accoglienza
della richiesta di sospensione, la Camera di Consiglio del TAR Veneto nella seduta del 3/12/2020
ha respinto la richiesta. La seduta della camera di consiglio per la discussione nel merito & stata
fissata per il giorno 29 aprile 2021.

Nel frattempo, due delle ditte (Golin e Culpo) hanno presentato appelli in Consiglio di Stato. Gli
appelli sono stati discussi e respinti nella seduta del 14/01/2021. L'Avvocato di parte ha dichiarato
che le ditte interessate sono disposte a rinunciare al ricorso qualora I'ottimizzazione progettuale
comporti la riduzione massima delle limitazioni d’'uso dei piazzali delle attivita produttive esistenti.
Una possibile ottimizzazione € stata proposta alle proprieta e sono ancora in corso interlocuzioni fra
i legali. Nel frattempo, I'’Avvocato delle ditte interessate ha chiesto al TAR il rinvio della discussione
di merito in funzione delle trattative in corso. Il TAR nella seduta del 29 aprile u.s. ha disposto la
cancellazione dal ruolo. Per il momento il TAR non rinviera i ricorsi ad una nuova udienza pubblica
di discussione. Infatti, in mancanza del deposito — da parte dei ricorrenti — di nuove istanze di
fissazione udienza entro il 29 novembre 2021 (termine annuale ex art. 81 c.p.a., dimezzato a 6 mesi
in funzione del rito, compresa la sospensione feriale), i ricorsi andranno perenti.

Le opere non ricadono nel percorso critico perché necessarie per la realizzazione della AV, alla
progressiva pk 38 + 000 circa, a partire da ottobre 2024.

La ditta proprietaria La Fracanzana (NP 126 Montebello Vicentino) ha presentato ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica rispetto al quale Iricavdue non si & costituta in giudizio
anche in ragione di una errata procedura di notifica da parte della controparte. Sono in corso contatti
per la definizione bonaria della controversia.

La ditta Marcolungo Massimo (NP 228 San Bonifacio) ha presentato ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica successivamente trasposto al TAR Veneto. E in corso di verifica la

posizione ai fini dell'attivazione con il legale di parte per la definizione della pratica.

Costruzione

Nulla da segnalare

A.4 STATO DEGLI EVENTI CHIAVE

Nulla da segnalare
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A.5 SITUAZIONE ECONOMICA
A5.1 Giugno 2021 (Lotto costruttivo 1)
.  wae Situazione Economica a tutto il Giugno 2021
IFICAV2
1° Lotto Importo Curvaa"S" Importo Totale S.A.L. ITER Approvativo S.A.L.
Costruttivo I° Lotto Costruttivo I° Lotto Costruttivo I° Lotto Costruttivo
Ricavo Ricavo . . . presentazione approvazione
Mese  Periodo (curvaa"s") (curvaa™s") n Consuntivo S.AL Consuntivo S.A.L. SAL 2 S.A.L ITALFERR
S.AL mese progr. ITALFERR
mese progr. (data ricevuta) (data nota PM)
1| ott. 2020 9.352.744,40 9.352.744,40 1 67.872.765,64 67.872.765,64| 30/10/2020 | 06/11/2020
2| nov. 2020 16.772.034,96 26.124.779,36| 2 38.617.905,36 106.490.671,00| 04/12/2020 | 29/12/2020
3| dic. 2020 22.553.175,52 48.677.954,88| 3 16.443.339,07 122.934.010,07| 15/01/2021 | 29/01/2021
4| gen. 2021 25.760.454,80 74.438.409,68| 4 13.884.557,51 136.818.567,58| 15/02/2021 | 05/03/2021
5| feb. 2021 26.388.630,72| 100.827.040,40| 5 40.308.353,84 177.126.921,42| 11/03/2021 | 29/03/2021
6 mar. 2021 23.839.232,48| 124.666.272,838| 6 9.348.620,63 186.475.542,05| 13/04/2021 | 04/05/2021
7| apr. 2021 26.547.640,48| 151.213.913,36| 7 12.515.885,36 198.991.427,41| 12/05/2021 | 14/06/2021
8| mag. 2021 25.914.222,48| 177.128.135,84| 8 6.028.924,95 205.020.352,36| 09/06/2021
9| giu. 2021 27.750.697,84| 204.878.833,68) 9 18.069.790,49 223.090.142,85| 09/07/2021
10| lug. 2021 29.076.944,08| 233.955.777,76 223.090.142 85
11| ago. 2021 31.910.288,32| 265.866.066,08 223.090.142 85
12| sett. 2021 32.530.601,12| 298.396.667,20 223.090.142,85
13| ott. 2021 33.043.451,28| 331.440.118,48 223.090.142,85
14| nov. 2021 37.109.558,00| 368.549.676,43 223.090.142,85
15| dic. 2021 36.698.054,72| 405.247.731,20 223.090.142,85
16| gen. 2022 38.969.622,72| 444.217.353,92 223.090.142,85
17| feb. 2022 18.081.681,28| 462.299.035,20 223.090.142,85
18| mar. 2022 18.107.018,00| 480.406.053,20 223.090.142,85
19| apr. 2022 21.418.265,20| 501.824.318,40 223.090.142,85
20| mag. 2022 21.3459.244 48| 523.173.562,88 223.090.142,85
21| giu. 2022 22.116.335,52| 545.289.898,40 223.090.142,85
22| lug. 2022 22.707.816,88| 567.997.715,28 223.090.142,85
23| ago. 2022 25.466.024,64| 593.463.739,92 223.090.142,85
24| sett. 2022 29.558.341,76| 623.022.081,68 223.090.142,85
25| ott. 2022 29.992.560,72| 653.014.642,40 223.090.142,85
26| nov. 2022 31.605.374,00| 684.620.016,40 223.090.142,85
27| dic. 2022 30.138.465,28| 714.758.481,68 223.090.142,85
28| gen. 2023 31.570.426,80| 746.328.908,43 223.090.142,85
29| feb. 2023 34.258.740,16| 780.587.648,64 223.090.142,85
30| mar. 2023 24.802.901,52| 805.390.550,16 223.090.142,85
31| apr. 2023 22.202.829,84| 827.593.380,00 223.090.142,85
32| mag. 2023 13.805.017,68| 841.398.397,68 223.090.142,85
33| giu. 2023 7.803.709,76| 849.202.107,44 223.090.142,85
34| lug. 2023 5.378.374,08| 854.580.481,52 223.090.142,85
35| ago. 2023 5.893.845,28| 860.474.326,80 223.090.142,85
36| sett. 2023 5.821.329,84| 866.295.656,64 223.090.142,85
37| ott. 2023 3.732.360,96| 870.028.017,60 223.090.142,85
38| nowv. 2023 3.651.982,40| 873.680.000,00 223.090.142,85
Sommano € 873.680.000,00 223.090.142,85 223.090.142,85




GENERAL CONTRACTOR

ALTA SORVEGLIANZA

TRATTA AV/AC VERONA — ‘ a
Consorzio IricsrV Due PAI?OVA ’ '
< e 1° Lotto Funzionale Verona — ITALFERR
Bivio Vicenza GRUPPO FERROVIE DELLD STATO ITALIANE
Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio
REPORT DI AVANZAMENTO — GIUGNO 2021 IN17 10 EI2 RR MD 00 0 0 21F A 31458
CURVE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA I° Lotto Costruttivo a tutto il Giugno 2021

70.000.000 900.000_000|
65.000.000

800.000.000|
60.000.000
55.000.000 700.000.000|
50.000.000

600.000.000|
45.000.000
40.000.000

500.000.000|
35.000.000
30000000 400.000.000|
25.000.000

300.000.000|
20.000.000 I
15.000.000 200.000.000

I

10.000.000

100.000.000|
5.000.000 I I I I

: 111,
ag a8

ot nov. dic. gen feb ma. apr ma gu

lug

ago
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023

sett. o now. dic gen feb ma. spr. mag

gu

lug 0. sett. ot

now.

dic.

Consurtive SAL

— Ricavo s ConsurtivoSAL  ——Ricavo
(curvaa's") mess (curvas's") progr
mess progr

gen.

feb. ma. apr mag. gu. lug ago

sett. oft.  nov.




GENERAL CONTRACTOR

- — Consorzio lricAV Due

TRATTA AV/AC VERONA —

1° Lotto Funzionale Verona —

PADOVA

Bivio Vicenza

ALTA SORVEGLIANZA

P i
IV ;741FERR

GRUPPO FERROVIE DELLOD STATO ITALIANE

REPORT DI AVANZAMENTO — GIUGNO 2021

Lotto
10

Progetto
IN17

Codifica Documento
EI2 RRMD 000 0 21F

Rev. Foglio

32 di 58

A.6 AFFIDAMENTI/SUBAPPALTI

A6.1 Riepilogo Bandi di Affidamento
= Stato Bandi di Affidamento al 30/06/2021:
AFFIDAMENTI IN GARA AD EVIDENZA PUBBLICA
DATI GENERALI FASE DI GARA
STATO
Importo Identificazione PROCEDURA DI
Affidamento| presunto ) AFFIDAMENTO |Data prevista di avvio gara| Termine presentazione offerte | Data prevista di aggiudicazione
Affidamento
(ML€)
1 60 Verona Est fase presentazione offerte 27/05/2021 28/07/2021 ott-21
2 150 Fibbio ripianificato 04/08/2021 oft-21 dic-21
3 135 Alpone pianificato nov-21 gen-22 apr-22
4 115 Lonigo ripianificato set-21 ott-21 gen-22
5 220 Montebello fase presentazione offerte 30/06/2021 31/08/2021 nov-21
6 75 Montecchio ripianificato ott-21 nov-21 feb-22
7 50 Armamento AV pianificato gen-22 mar-22 mag-22
8 65 Barriere antirumore pianificato mar-22 mag-22 lug-22
A.6.2 Riepilogo Contratti IRICAV DUE
= Elenco contratti autorizzati al 30/06/2021:
N. CONTRATT(, CONTRAENTE = OGGETTO .| 1mporto | Rif-Autorizzazione ITF/
Presa d'Atto
LEICA GEOSYSTEMS SPA Fornitura ricevitore GPS per stazione totale, comprensivo di giornata di training PROT. AGCN.VP.0029395.21.U
4100805327 A SOCIO UNICO formativo c/o nostro cantiere 11.300,00 € DEL 22.03.2021
- . . PROT. AGCN.VP.0087695.20.U
6400029908 GIMAC HOLDING SRL Servizi per la bonifica bellica 5.026.397,00 € DEL 10.11.2020
RTI GEOSERVING SRL - GEOLAVORI . . . PROT. AGCN.VP.0094285.20.U

6400029985 SRL Servizi di indagine geognostica 206.149,40 € DEL 26.11.2020
Esecuzione dei servizi accessori e di supporto alle attivita di espropriazione,

6400030108 S.I.A. SRL asservimento, occupazione temporanea, occupazione d’urgenza ed acquisizione degli 2.868.000,00 € PROT. AGCN.VP.0097358.20.U
: : S ; : DEL 03.12.2020
immobili interessati dalla realizzazione dei lavori
Affidamento di prestazioni professionali relative alla progettazione esecutiva e

6400030133 RTI ALPINA SPA - S.TE.P Servizi Tecn.|allassistenza in fase di costruzione del corpo ferroviario, rilevati, tombini idraulici, 2.564.376,00 € PROT.AGCN.VP.0043462.21.U

e Progetti S.r.l. barriere antirumore e armamento della tratta ferroviaria a.v./a.c. Verona-Padova, 1° e DEL 27.04.2021
lotto funzionale Verona — bivio Vicenza.

6400030143 E.D.IN. SRL A_fﬁdamgnto di prestazioni»professionali relative alla progettazione esecutiva dei 695.000,00 € PROT. AGCN.VP.0104421.20.U
viadotti in ca, cap e a travi incorporate DEL 24.12.2020

6400030146 NET ENGINEERING SPA AfﬁdamenFO di pr(lesta_zioni prgfessionafli relativ_e alla progettazione e;egutiva geologica 1.079.000,00 € PROT. AGCN.VP.0029451.21.U
e geotecnica e all'assistenza in fase di costruzione della tratta ferroviaria DEL 22.03.2021

6400030169 ONE WORKS SPA Afﬁdameﬂto di »prgstgziovi plfof_e;s_ionali relative alla progettazione esecutiva dei 240.000,00 € PROT. AGCN.VP.0025210.21.U
fabbricati, stazioni e impianti civili DEL 11.03.2021

6400030170 SETECO SAS Afﬁdamen_to di prestaz_ioni proffassionali relative alla progettazione esecutiva dei ponti 534.000,00 € PROT. AGCN.VP.0102174.20.U
ad arco e in carpenteria metallica DEL 18.12.2020
Affidamento dell‘incarico di medico competente per gli uffici di sede e per i cantieri

6400030217 Sanita e Sicurezza S.r.l. operativi del consorzio iricav due, ai sensi dell‘art 18, comma 1, lettera a) del 89.910,00 € PROT. AGCN.VP.0028509.21.U

P Ny ; DEL 18.03.2021
decretolegislativo 9 aprile 2008, n°81 s.m.i..
Monitoraggio ambientale “ante operam, corso d’'opera e post operam” dei lavori di

6400030279 ECOPLAME SRL costruzionedella linea av/ac verona-padova, primo lotto funzionale Verona-bivio 2.355.390,00 € PROT. AGCN.VP.0019577.21.U
Vicenza DEL 25.02.2021
Servizio di progettazione esecutiva di interventi ambientali (mitigazioni e

6400030342 ECOPLAME SRL compensazioni), verifica paesaggistica, verifica di attuazione (ex art. 185 del d.Igs. 277.700,00 € PROT. ggf'\;;/;g%gsisnu
163/2006 e s.m.i.) e istanza di variante (ex art. 169 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.) o
Affidamento di prestazioni professionali relative alla progettazione esecutiva e

6400030358 RTI ALPINA SPA - S.TE.P Servizi Tecn.|allassistenza in fase di costruzione delle gallerie e trincee previste nella tratta 464.555,28 € PROT. AGCN.VP.0040141.21.U

e Progetti S.r.l. ferroviaria a.v./a.c. a.v./a.c. Verona-Padova, 1° lotto funzionale Verona — bivio e DEL 19.04.2021
Vicenza.
T . . PROT. AGCN.VP.0097454.20.U

6400030369 SOCOTEC ITALIA SRL Servizi di indagine geognostica 1.363.500,00 € DEL 04.12.2020

6400030557 ERREBIAN S.P.A. Fornitura di materiale vario da cancelleria - contratto quadro 70.000,00 € PROT. AGCN.VP.0016103.21.U

DEL 16.02.2021
PRICEWATERHOUSECOOPERS Affidamento del servizio relativo alla definizione, costituzione e gestione del sistema di PROT. AGCN.VP.0023671.21.U

6400030596 ADVISORY S.P.A. qualificazione 200.000,00 € DEL 08.03.2021
6400030612 RTI CONTEC - EXéNET - SEA Coop - Servizio di redazione piano di utilizzo, piani di caratterizzazione e smaltimento rifiuti 175.570,00 € PROT. g(éfl\;;lgfgggsloonu
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6400030895 VICENZETTO S.R.L. Realizzazione di piszometri necessari ,?er I'esecuzione del monitoraggio ambientale 145.636,00 € PROT. AGCN.VP.0011425.21.U
della componente “acque sotterranee’ DEL 04.02.2021
. . PROT. AGCN.VP.0029450.21.U
6400030970 SP GROUP SRL fornitura materiale HW 99.558,75 € DEL 22.03.2021
Servizio per la caratterizzazione dei materiali di scavo da svolgere durante le attivita
propedeutiche all’avvio dei lavori e in corso d’opera, da eseguirsi nell'ambito della PROT. AGCN.VP.0017353.21.U
6400031015 STANTE S.R.L. realizzazione della tratta ferroviaria a.v./a.c. verona-padova, 1° lotto funzionale Verona 437.531,00€ DEL 19.02.2021
— bivio Vicenza.
6400031048 FACCHIN CALCESTRUZZI S.RL.  |Nolo a acaldo mezzi d'opera per la cantierizzazione 80.000,00 € | PROT- AGCH. YP0014934.21.
3BA ENGINEERING AND CONSULTING |Affidamento di prestazioni professionali relative alla progettazione esecutiva dei PROT. AGCN.VP.0036467.21.U
6400031223 SRL cantieri, campi base e piste di cantiere 27724500 € DEL 09.04.2021
6400031248 ARCH. A. SARACA Afﬁdam_ev@c_) d\l‘ pre§t§Z|calr1| professionali relative alla redazione di computi metrici di 32.200,00 € PROT. AGCN.VP.0032784.21.U
opere civili in “str vision DEL 30.03.2021
6400031249 GEOM. F. GENOVA Afﬂdam_ep;q d‘i‘ pres'ta'\zio'pi professionali relative alla redazione di computi metrici di 32.200,00 € PROT. AGCN.VP.0033319.21.U
opere civili in “str vision DEL 31.03.2021
6400031251 GEOM. A. SABBI Afﬂdam_ep;q d‘i‘ pres'ta'\zio'pi professionali relative alla redazione di computi metrici di 32.200,00 € PROT. AGCN.VP.0019572.21.U
opere civili in “str vision DEL 25.02.2021
. " - . . PROT. AGCN.VP.0029309.21.U
6400031392 FRAMAR - T M T SRL Fornitura e posa di una cabina di energia elettrica 20.950,00 € DEL 22.03.2021
L . PROT.AGCN.VP.0031779.21.U
6400031530 STRATA SPA Servizi di assistenza e consulenza legale 3.065.000,00 € DEL 23.03.2021
6400031539 SP GROUP SRL Sewizip di supporto on-site e monitoraggio di sistemi IT, nonche' servizio di help desk e 62.624,50 € PROT. AGCN.VP.0029321.21.U
sistemico DEL 22.03.2021
6400031570 NBI SPA Attivita' relative alla realizzazione del campo base CB1.1 Verona Est 2.140.000,00 €| PROT- AGCN-VP.0039582.21.U
DEL 16.04.2021
6400031594 PROGES ENGINEERING S.r.l.  |Elaborazione, sviluppo e redazione del piano degli approvigionamenti 25.000,00€ | PROT- AGCH. P 0021740.21.U
6400031651 EDILSIDER S.P.A Fornitura'e posa in o'pera'di prefabbricati uso ufﬁcio, dormitori, mensa, infermeria, ecc., 5.087.960,00 € PROT. AGCN.VP.0036429.21.U
necessari per la realizzazione del campo base di Verona Est DEL 09.03.2021
Implementazione di una piattaforma informatica per la gestione del flusso informativo PROT. AGCN.VP.0031595.21.U
6400031951 STUDIO A&T SR.L. richiesto dal protocollo di legalita, comprensivo di 4 moduli aggiuntivi 192.000,00 € DEL 26.03.2021
8400006334 COOPERATIVA ARCHEOLOGIA  |Servizio per archeologia 2.494.701,00 €| PROT. AGCN.VP.0025571.21.U
DEL 12.03.2021
8400006535 MARAZZATO SOLUZIONE Servizio di raccolta, carico, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti sopra-suolo, da 330.170.00 € PROT. AGCN.VP.0036472.21.U
AMBIENTALI S.R.L. eseguirsi nell'ambito della realizzazione della tratta ferroviaria e DEL 09.04.2021
8400006543 CLIVIO SRL Nolo a freddo di attrezzature per I'esecuzione del jet grouting 98.000,00 € PROT. AGCN.VP.0032374.21.U
DEL 29.03.2021
8400006547 ASACERT - ASSESSMENT & Prestazioni professionali per la verifica della progettazione esecutiva a supporto del 126.000,00 € PROT. AGCN.VP.0036448.21.U
CERTIFICATION processo e dell‘atto formale di validazione del R.U.P. o DEL 09.04.2021
8400006557 VERNAZZA AUTOGRU SRL Noleggio a caldo di mezzi di sollevamento 15.000,00 € PROT. AGCN.VP.0039784.21.U
DEL 19.04.2021
8400006574 BONOTTO Srl - Societa Unipersonale |Campo prova palancole per ottimizzazione progetto esecutivo 10.000,00 € PROT. g%f'\;;lz‘?gggmnu
8400006576 GEOSERVING SRL Sewi;io per le prospezioni “in situ” e per le prove di laboratorio per campo prova jet 66.494,00 € PROT. AGCN.VP.0045003.21.U
grouting DEL 29.04.2021
Servizi per I'esecuzione delle attivita' di espianto con estirpazione di vigneto, sgombero PROT. AGCN.VP.0040277.21.U
8400006587 FACCHIN CALCESTRUZZI S-RL. del terreno e smaltimento dei materiali di risulta 16.200,00 € DEL 20.04.2021
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ED INCARICHI, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE
DELLA LINEA FERROVIARIA AV/AC VERONA-PADOVA, PRIMO LOTTO FUNZIONALE
VERONA- BIVIO VICENZA:
_ A) COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROT. AGCN.VP.0045683.21.U
6400030180/01 RTI CONTEC - EXENET ESECUZIONE PER I LAVORT; 15.000,00 € DEL 03.05.2021
B) RESPONSABILE DEI LAVORI;
C) COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE.
RINA CHECK S.R.L. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA A 158.000,00 € PROT. AGCN.VP.0052247.21.U
T SUPPORTO DEL PROCESSO E DELL'ATTO FORMALE DI VALIDAZIONE DEL R.U.P. T DEL 18.05.2021
6400031840 | TRANSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA| TRASPORTO ATTREZZATURE PER JET GROUTING 25.900,00 €| PROT- AGCHVP.0055327.21.U
Studio Legale Sanalitro Taddei INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICO LEGALE NONCHE DIFESA 50.000,00 € PROT. AGCN.VP.0045097.21.U
Associati GIUDIZIALE NELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI NATURA ESPROPRIATIVA. T DEL 03.05.2021
SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE E PER LO SVILUPPO DEGLI ADEMPIMENTI PROT. AGCN.VP.0055302.21.U
Studio Legale Salonia e Associati  [*PRIVACY” IN CONFORMITA AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY 26.100,00 € ! = e o
679/2016 DEL 25.05.2021
AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI AL COORDINAMENTO DELLA PROT. AGCN.VP.0054006.21.U
8400006560 TUCCI ENGINEERING SRL PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA RISOLUZIONE DI SERVIZI INTERFERENTI, DA 32.400,00 € ' DEL 2'1 0'5 2021 o
ESEGUIRSI NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA TRATTA FERROVIARIA T
CLEANS.r.l, FORNITURA, MONTAGGIO E COLLAUDO DI 3 IMPIANTI LAVARUOTE 128.000,00€ | PROT- AGCHLVP.0047875.21.U
SOCIETA' BILANCIAI PROT. AGCN.VP.0051380.21.U
INTERNAZIONALE S.R.L. FORNITURA, MONTAGGIO E COLLAUDO DI 3 PESE A PONTE DA 80 TON 55.000,00 € DEL 14.05.2021
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ED INCARICHT, NELUAMBITO DEL LAVORI DI COSTRUZIONE
DELLA LINEA FERROVIARIA AV/AC VERONA-PADOVA, PRIMO LOTTO FUNZIONALE
840006591 RTI CONTEC - EXENET VERONA- BIVIO VICENZA; 400.000,00 € | PROT- ACENVP-0098365.21.U
A) COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI -06.
PROGETTAZIONE.
700006592 | K1 SIDING SRL - BUILDINGEGNERIA | INCARICO PER LESPLETAMENTO DELLATTIVITA DI RESPONSABILE DEI LAVORI E £ 990.000.00 €| PROT. AGCN.VP 0060915.21.U
SRL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE -990.000, DEL 09.06.2021
NOLO A CALDO DI MEZZI DI SPAZZAMENTO STRADALE E AUTOBOTTI PER PROT. AGCN.VP.0067739.21.U
8400006675 GIRARDIN SRL ABBATTIMENTO POLVERI 132.480,00 € DEL 25.06.2021
6400032107 TOI TOI ITALIA SRL NOLEGGIO BAGNI MOBILI PEDALINO LT 10.000,00€ | PROT- gﬁf’:g’ Bé)gg;?o.n.u
AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALT RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE
8400006507 | S5 ENGINEERING AND CONSULTING| eqp sy pER LA RISOLUZIONE DI SERVIZI INTERFERENTI NELLA TRATTA 122.950,00€ | PROT- AGCN.VP.0060922.21.U
SRL DEL 09.06.2021
FERROVIARIA.
LAVORI DI ESECUZIONE DI QUOTA PARTE DET MOVIMENTI TERRA, DEMOLIZIONE DI
CORREE GUIDA E SCAPITOZZATURA DI DIAFRAMMI, NONCHE SUCCESSIVA
REALIZZAZIONE DI i
400006622 | INPRESA ADINOLFI GIOVANNI 5 .1 |CORPOLI TN G NELLA SONMITA DELLE MEDESIME PARATIE DI DIAFRAMMI, RELATIVI 3 1, 1 g5 ¢ PROT- AGCVP.0064570.21.0
OPERE DI LINEA DEI CANTIERT DIRETTI DC1 DA PK 4+046 A PK 7++663 E DC2 DA PK
14+600 — PK 20+200, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA LINEA AV/AC
VERONA-PADOVA, PRIMO LOTTO FUNZIONALE VERONA- BIVIO VICENZA.
FRATELLT GENTILE FRANCESCO E_|LAVORI DI SCAVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, CODICI PREVALENTI
400006638 RAFFAELE AUTOTRASPORTIE | CER 17.05.04, PROVENIENTI DAL SITO SC05/SC28 “EX CAVA CASE NUOVE”, IN 387.655.00 €| PROT- AGCN.VP.0065743.21.U
COMMERCIO ROTTAMI METALLICI |RELAZIONE AL 1° LOTTO FUNZIONALE VERONA- BIVIO VICENZA DELLA LINEA AV/AC 655/ DEL 21.06.2021
SRL. VERONA — PADOVA
CONFERIMENTO DEI MATERIALI DI TERRE E ROCCE DA SCAVO, PRESSO "CAVA CORTE
) S.E.I SOCIETA' ESCAVAZIONE  |BETLEMME” PROVENIENTI DAGLI SCAVI EFFETTUATI NELL’AMBITO DELLA €62.400.00 €| PROT- AGCN.VP.0065740.21.U
INERTE SRL REALIZZAZIONE DEI LAVORT DELLA LINEA AV/AC VERONA-PADOVA, 1° LOTTO 400/ DEL 21.06.2021
FUNZIONALE VERONA- BIVIO VICENZA
CONVENZIONE QUADRO
6400032630 RTIVIBETONPIAVE SRL. - |PER LA FORNITURA E TRASPORTO FRANCO CANTIERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO| (o o, | PROT. AGCN.VP.0060925.21.U
VIBETONBRENTA S.R.L. PRECONFEZIONATO, NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA LINEA 768.584, DEL 09.06.2021
AV/AC VERONA-PADOVA, PRIMO LOTTO FUNZIONALE VERONA- BIVIO VICENZA
CONVENZIONE QUADRO
PER LA FORNITURA E TRASPORTO FRANCO CANTIERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PROT. AGCN.VP.0058367.21.U
- LUIGI METELLT SPA PRECONFEZIONATO, NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA LINEA | °0-796-667,00 € DEL 03.06.2021
AV/AC VERONA-PADOVA, PRIMO LOTTO FUNZIONALE VERONA- BIVIO VICENZA
8400006620 S.IN.GEA. SRL PROVE DI LABORATORIO PER CAMPO PROVA JET GROUTING 10.870,00€| PROT- gﬁf’:;’ Bé)ggg(izz.n.u
SERVIZIO DI DISBOSCAMENTO E PULIZIA DELLA VEGETAZIONE DELLE AREE DI LINEA
ED EXTRA URBANE, COMPRENSIVA DELLA RIMOZIONE DI BOSCHI, ALBERI, FRUTTETI, PROT. AGEN.VP.0065734.21.U
8400006679 COSMO SCAVI S.R.L. VIGNETI E DELLE RELATIVE CEPPAIE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE 992.674,11 € ooy 421
DELLA LINEA AV/AC VERONA-PADOVA, PRIMO LOTTO FUNZIONALE VERONA- BIVIO -06.
VICENZA.
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PONTE BBEAM PER VIABILITA' PROVVISORIA, PROT. AGCN.VP.00661060.21.U
8400006674 | JANSON BRIDGING ITALIA SR.L. | -5 vprENSIVO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO 90.000,00 € DEL 22.06.2021
8400006661 CLIVIO SRL ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE PER IL JET GRAUTING 20520,00€ | PROT- ACCH.VP0067023.21.U

A.7 CANTIERIZZAZIONE

Nel mese di Giugno 2021 sono state svolte attivita di cantierizzazione, indagini archeologiche e bonifica

bellica nelle aree attinenti al:

Campo Operativo denominato CO 1.1.;

Campo Operativo denominato C.O. 3.1;
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A.8 CONTROLLO QUALITA

A.8.1 Elenco documenti del Sistema di Gestione per la Qualita (Manuale di Qualita e Procedure) del

mese corrente.

Emessi:

IN17 |10 |E|I2 | L |S

MD

00

001

Elenco materiali con relativa classe di importanza (materiali per
armamento e ii.tt.)

Non Emessi:

| IN17 \ 10 | E| 12 \ P |T | MD \ 00 | 0 \ 0 | 027 \ A | Modalita Consegna Progetto As-Built

A.8.2 Elenco documenti Piani della Qualita Progettazione, Costruzione ed Approvvigionamento.

Emessi:

Nulla da segnalare

Non Emessi:

Nulla da segnalare

A.8.3 Non conformita aperte nel mese

37 non conformita di progetto

A.8.4 Non conformita chiuse nel mese

2 non conformita di progetto.

A.8.5 Azioni Correttive

Nessuna

ALLEGATI SEZIONI A

ALLEGATO A.1 - Tabelle di confronto tra avanzamento programmato/effettivo a fronte delle attivita

evidenziate nel programma di livello 2.
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SEZIONE B. DETTAGLIO
B.1 PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA MACROATTIVITA’ PROGETTAZIONE

ESECUTIVA (liv. 3)

B.1.1 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA

L’avanzamento della progettazione € riportato nell’allegato B1.1.

B.1.2 CRITICITA ED AZIONI CORRETTIVE CON EVIDENZA DEGLI EVENTUALI SLITTAMENTI ED

IMPATTO SU QUALI OPERE/IMPIANTI

Nulla da segnalare

B.1.3 ATTIVITA PREVISTE PER IL MESE SUCCESSIVO

Vedi par. A.2.2.3

ALLEGATI SEZIONE B1

E stato definito I'elenco elaborati previsionali di PE sia per le WBS di Opere Civili, che per le WBS di

Armamento.

= ALLEGATO B1.1 - Avanzamento progettazione, con riferimento parametri di calcolo.

B.2 PROGRAMMA ESECUTIVO DI ACQUISIZIONE MATERIALI (liv. 3)

B.2.1 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA

Nessuno contratto di acquisizione materiali da costruzione emesso nel mese.

B.2.2 CRITICITA ED AZIONI CORRETTIVE CON EVIDENZA DEGLI EVENTUALI SLITTAMENTI ED

IMPATTO SU QUALI OPERE/IMPIANTI

Nessuna.

B.2.3 ATTIVITA PREVISTE PER IL MESE SUCCESSIVO

Nessuna.

ALLEGATI SEZIONE B2
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B.3 PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA MACROATTIVITA’ ESPROPRI (liv. 3)

B.3.1 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA
Vedi par. A.2.1.1

B.3.2 CRITICITA ED AZIONI CORRETTIVE CON EVIDENZA DEGLI EVENTUALI SLITTAMENTI ED
IMPATTO SU QUALI OPERE/IMPIANTI

Vedi par. A.3.3

B.3.3 ATTIVITA PREVISTE PER IL MESE SUCCESSIVO
Vedi par. A.2.2.1

ALLEGATI SEZIONE B3

= Piano di acquisizione aree agg. Giugno 2021.

B.4 PROGRAMMA ESECUTIVO ED OPERATIVO PER LA MACROATTIVITA’
COSTRUZIONE (liv. 3 + liv. 4)

B.4.1 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA
Vedi par. A.2.1.5

B.4.2
CRITICITA ED AZIONI CORRETTIVE CON EVIDENZA DEGLI EVENTUALI SLITTAMENTI ED
IMPATTO SU QUALI OPERE/IMPIANTI

Vedi par. A.2.1.6

B.4.3 ATTIVITA PREVISTE PER IL MESE SUCCESSIVO
Vedi par. A.2.2.5

ALLEGATI SEZIONE B4

Nessuno.
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B.5

B.5.1

B.5.2

B.5.3

B.6

B.6.1

B.6.2

B.6.3

B.7

PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA MACROATTIVITA’ COLLAUDO TECNICO

STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA

Nulla da segnare

CRITICITA ED AZIONI CORRETTIVE CON EVIDENZA DEGLI EVENTUALI SLITTAMENTI ED
IMPATTO SU QUALI OPERE/IMPIANTI

Nulla da segnare

ATTIVITA PREVISTE PER IL MESE SUCCESSIVO

Nulla da segnare

PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA MACROATTIVITA’ PREESERCIZIO ED
ATTIVAZIONE

STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA

Nulla da segnare

CRITICITA ED AZIONI CORRETTIVE CON EVIDENZA DEGLI EVENTUALI SLITTAMENTI ED
IMPATTO SU QUALI OPERE/IMPIANTI

Nulla da segnare

ATTIVITA PREVISTE PER IL MESE SUCCESSIVO

Nulla da segnare

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Servizio in fase di definizione.
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SEZIONE C. RAPPORTO TERRITORIALE

C.1 COMUNE DI VERONA

C.1.1  AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.1.1.1  CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.1.1.2 OPERE IN LINEA (O00O.CC., OO.TT. SF)

In data 01.06.2021, con nota prot. C/21/00676 il Comune di Verona ha inviato al Consorzio Iricav Due il

piano di gestione rifiuti per siti SC02 e SC03. Avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e

s.m.i. e contestuale richiesta parere.

C.1.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Nulla da segnalare

C.1.2 MANODOPERA DI CANTIERE

Presenti nel mese sul territorio comunale mediamente 5 operai, impegnati per le seguenti attivita:

e Attivita di Monitoraggio Ambientale in corrispondenza della WBS MAO;

e Indagini Archeologiche in corrispondenza delle WBS RI10 — RI11

C.1.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI.

Presenti nel mese sul territorio comunale un’impresa subappaltatrice impegnata per le seguenti attivita:

e BIOPROGRAM: Attivita di Monitoraggio Ambientale c/o WBS MAO1;
e COOPERATIVA ARCHEOLOGIA: Indagini Archeologiche c/o WBS RI10 — RI11

C.1.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.2 COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

C.21 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.2.1.1 CANTIERIZZAZIONE
In data 23.06.2021, con nota prot. C/21/01000 il Consorzio Iricav Due ha inviato al Comune di San Martino
la richiesta di rilascio al passo carraio per Via Pontara Sandri al km 4+500;
In data 23.06.2021, con nota prot. C/21/01001 il Consorzio Iricav Due ha inviato al Comune di San Martino
la richiesta di rilascio al passo carraio per Via San Domenico accesso al C.0O. 1.3;
In data 23.06.2021, con nota prot. C/21/01002 il Consorzio Iricav Due ha inviato al Comune di San Martino
la richiesta di rilascio al passo carraio per Via Pontara Sandri accesso al C.O. 1.1;
In data 15.06.2021, con nota prot. C/21/00900 il Consorzio Iricav Due ha inviato al Comune di San Martino
la Comunicazione art.192 del D.Lgs. 152/06 — Comunicazione inizio attivita (rif. Lettera Iricav Due prot.
595-2021 del 15.12.2020).

C.2.1.2 OPERE IN LINEA (OO.CC., OO.TT. S.F.)

Nulla da segnalare

C.2.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Nulla da segnalare

C.2.2 MANODOPERA DI CANTIERE
Presenti nel mese sul territorio comunale mediamente 11 operai, impegnati per le seguenti attivita:
e Bonifica da ordigni bellici in corrispondenza delle WBS TRO1- TR02
e Attivita di Monitoraggio Ambientale della WBS MAO1
e Indagini Archeologiche in corrispondenza delle WBS TR01- TR02- CO1.3

C.2.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI
Presenti nel mese sul territorio comunale 5 imprese subappaltatrici impegnate per le seguenti attivita:
e COOPERATIVA ARCHEOLOGIA: Indagini Archeologiche c/o WBS TR01- TR02 — CO1.3
e GIMAC HOLDING SRL: Bonifica da ordigni bellici c/o WBS TR03-NV51;
o BIOPROGRAM: Attivita di Monitoraggio Ambientale c/o WBS MAO1

C.2.4 AUTORIZZAZIONI
e Indata 04.06.2021, con Prot. N. 255194/2021, la Regione Veneto, ha rilasciato al Consorzio Iricav
Due I'Autorizzazione ad eseguire la riduzione di superficie boscata (5114,22 mq nel Comune di
San Martino Buon Albergo) per la realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Verona — Bivio
Vicenza, a seguito della Domanda presentata dal Consorzio in data 27/05/2021 (Prot. N. 243007).
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e Indata 25.06.2021, con Prot. N. 288893/2021, la Regione Veneto, ha rilasciato al Consorzio Iricav

Due I’'Autorizzazione ad eseguire la riduzione di superficie boscata (2200 mq nel Comune di San

Martino Buon Albergo) per la realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Verona — Bivio Vicenza, a

seguito della Domanda presentata dal Consorzio in data 03/06/2021 (Prot. N. 252322).
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C.3 COMUNE DI ZEVIO (VR)

C.3.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO
Nulla da segnalare

C.3.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.3.1.2 OPERE IN LINEA (0O.CC., OO.TT. S.F.)

In data 10.06.2021, con nota prot. C/21/00866 il Consorzio Iricav Due ha inviato al Comune di Lonigo la

comunicazione di abbattimento alberi.

C.3.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Nulla da segnalare

C.3.2 MANODOPERA DI CANTIERE

Nulla da segnalare

C.3.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Nulla da segnalare

C.3.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.4 COMUNE DI CALDIERO (VR)

C.41 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.4.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.4.1.2 OPERE IN LINEA (OO.CC., OO.TT. S.F.)

In data 10.06.2021, con nota prot. C/21/00873 il Consorzio Iricav Due ha inviato al Comune di Caldiero la
Comunicazione abbattimento alberi

C.4.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Nulla da segnalare

C.4.2 MANODOPERA DI CANTIERE
Presenti nel mese sul territorio comunale mediamente 10 operai, impegnati per le seguenti attivita:

o Attivita di Monitoraggio Ambientale delle WBS MAO1

C.4.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI
Presenti nel mese sul territorio comunale 1 impresa subappaltatrice impegnata per le seguenti attivita:
e BIOPROGRAM: Attivita di Monitoraggio Ambientale c/o WBS MAO1;

C.4.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.5 COMUNE DI BELFIORE (VR)

C.5.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO
Nulla da segnalare

C.5.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.5.1.2 OPERE IN LINEA (OO.CC., OO.TT. S.F.)

In data 10.06.2021, con nota prot. C/21/00872 il Consorzio Iricav Due ha inviato al Comune di Belfore la
Comunicazione abbattimento alberi

C.5.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE
Nulla da segnalare

C.5.2 MANODOPERA DI CANTIERE
Presenti nel mese sul territorio comunale mediamente 10 operai, impegnati per le seguenti attivita:
e Indagini Archeologiche in corrispondenza delle WBS RI29 — RI30 — RI35C — CO-2.4;
e Attivita di Monitoraggio Ambientale della WBS MAO1

C.5.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI
Presenti nel mese sul territorio comunale 2 imprese subappaltatrici impegnate per le seguenti attivita:
e COOPERATIVA ARCHEOLOGIA: Indagini Archeologiche c/o WBS RI29 — RI30 — RI35C;
e BIOPROGRAM: Attivita di Monitoraggio Ambientale c/o WBS MAO1;

C.54 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.6 COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)

C.6.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.6.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.6.1.2 OPERE IN LINEA (00O.CC., OO.TT. S.F.)

In data 10.06.2021, con nota prot. C/21/00874 il Consorzio Iricav Due ha inviato al Comune di San

Bonifacio la Comunicazione abbattimento alberi.

C.6.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Nulla da segnalare

C.6.2 MANODOPERA DI CANTIERE
Presenti nel mese sul territorio comunale mediamente 10 operai, impegnati per le seguenti attivita:
e Attivita di Monitoraggio Ambientale della WBS MAO1;

e Indagini Archeologiche in corrispondenza delle WBS CB-3.1

C.6.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI
Presenti nel mese sul territorio comunale 2 imprese subappaltatrici impegnate per le seguenti attivita:
o BIOPROGRAM: Attivita di Monitoraggio Ambientale c/o WBS MAO1;
e COOPERATIVA ARCHEOLOGIA: Indagini Archeologiche c/o WBS CB-3.1

C.6.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.7 COMUNE DI ARCOLE (VR)

C.7.1  AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.7.1.1  CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.7.1.2 OPERE IN LINEA (OO.CC., OO.TT. S.F.)

Nulla da segnalare

C.7.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE
Nulla da segnalare

C.7.2 MANODOPERA DI CANTIERE

Nulla da segnalare

C.7.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Nulla da segnalare

C.7.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.8 COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE (VR)

C.8.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.8.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.8.1.2 OPERE IN LINEA (OO.CC., OO.TT. S.F.)

Nulla da segnalare

C.8.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE
Nulla da segnalare

C.8.2 MANODOPERA DI CANTIERE

Nulla da segnalare

C.8.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Nulla da segnalare

C.8.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.9 COMUNE DI LONIGO (VI)

C.9.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.9.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.9.1.2 OPERE IN LINEA (OO.CC., OO.TT. S.F.)

In data 14.06.2021, con nota prot. C/21/00896 il Consorzio Iricav Due ha inviato al Comune di Lonigo la
Comunicazione di abbattimento alberi.

C.9.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Nulla da segnalare

C.9.2 MANODOPERA DI CANTIERE
Presenti nel mese sul territorio comunale mediamente 10 operai, impegnati per le seguenti attivita:

e Attivita di Monitoraggio Ambientale della WBS MAO1

C.9.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI
Presenti nel mese sul territorio comunale 1 impresa subappaltatrice impegnata per le seguenti attivita:
e BIOPROGRAM: Attivita di Monitoraggio Ambientale c/o WBS MAO1;

C.9.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.10 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI)

C.10.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.10.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Vedi par. A.7

C.10.1.2 OPERE IN LINEA (00O.CC., OO.TT. S.F.)

In data 21.06.2021, con nota prot. C/21/00943 il Consorzio Iricav Due ha inviato al Comune di Lonigo la

Comunicazione di abbattimento alberi.

C.10.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Nulla da segnalare

C.10.2 MANODOPERA DI CANTIERE
Presente nel mese sul territorio comunale mediamente 15 operai impegnati per le seguenti attivita:
e Attivita di Monitoraggio Ambientale della WBS MAO1;

e Bonifica da ordigni bellici in corrispondenza delle WBS RI63-A;

e Indagini Archeologiche in corrispondenza delle WBS RI64

C.10.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Presenti nel mese sul territorio comunale 2 imprese subappaltatrici impegnate per le seguenti attivita:

e BIOPROGRAM: Attivita di Monitoraggio Ambientale c/o WBS MAO1;
e GIMAC HOLDING SRL: Bonifica da ordigni bellici c/o WBS RI63-A;
¢ COOPERATIVA ARCHEOLOGIA: Indagini Archeologiche c/o WBS RI64

C.10.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.11 COMUNE DI BRENDOLA (VI)

C.11.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.11.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.11.1.2 OPERE IN LINEA (00O.CC., OO.TT. S.F.)

In data 18.06.2021, con nota prot. C/21/00940 il Consorzio Iricav Due ha inviato al Comune di Lonigo la

Comunicazione di abbattimento alberi.

C.11.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Nulla da segnalare

C.11.2 MANODOPERA DI CANTIERE

Nulla da segnalare

C.11.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Nulla da segnalare

C.11.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.12 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (V1)

C.12.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.12.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.12.1.2 OPERE IN LINEA (0OO.CC., OO.TT. S.F.)
In data 04.06.2021, con nota prot. C/21/00705 il Comune di Montecchio Maggiore ha inviato al Consorzio

Iricav Due la documentazione riguardante il raccordo con cavalca ferrovia linea AV/AC km 40+ 365.37
rampa Sud — SP34 — “Melaro”.
In data 15.06.2021, con nota prot. C/21/00904 il Consorzio Iricav Due ha inviato al Comune di Lonigo la

documentazione riguardante il Raccordo con cavalcaferrovia linea AV/AC km 40+365.37 rampa Sud —
SP34 — “Melaro” — WBS IV09.
In data 23.06.2021, con nota prot. C/21/00999 il Consorzio Iricav Due ha inviato al Comune di Lonigo la

comunicazione di abbattimento alberi.

C.12.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

In data 30.06.2021, con nota prot. C/21/00898 il Comune di Montecchio Maggiore ha inviato al Consorzio

Iricav Due la documentazione riguardante le tematiche ambientali interessate dai lavori di costruzione della

linea AV/AC.

C.12.2 MANODOPERA DI CANTIERE

Nulla da segnalare

C.12.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Nulla da segnalare

C.12.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.13 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA (VI)

C.13.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.13.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.13.1.2 OPERE IN LINEA (00O.CC., OO.TT. S.F.)
In data 17.06.2021, con nota prot. C/21/00772 il Comune di Altavilla Vicentina ha inviato al Consorzio Iricav
Due la documentazione riguardante il rilievo dei dati per il calcolo delle interferenze elettromagnetiche per
i Lavori di costruzione della linea AV/AC Verona-Padova. Primo Lotto Funzionale Verona Bivio Vicenza.
In data 29.06.2021, con nota prot. C/21/0180 il Consorzio Iricav Due ha inviato al Comune di Altavilla
Vicentina la Comunicazione di abbattimento alberi per i lavori di Linea AV/AC Verona — Padova, Primo
Lotto Funzionale Verona Bivio Vicenza CUP J41E91000000009 — CIG Aggiuntivo 8377957CD1.

C.13.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Nulla da segnalare

C.13.2 MANODOPERA DI CANTIERE
Presente nel mese sul territorio comunale mediamente 10 operai impegnati per le seguenti attivita:
e Attivita di Monitoraggio Ambientale delle WBS MAO1

C.13.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI
Presenti nel mese sul territorio comunale 1 impresa subappaltatrice impegnata per le seguenti attivita:
e BIOPROGRAM: Attivita di Monitoraggio Ambientale c/o WBS MAO1;

C.13.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.14 PROVINCIA DI VERONA

C.14.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.14.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.14.1.2 OPERE IN LINEA (00.CC., OO.TT. S.F.)

Nulla da segnalare

C.14.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Nulla da segnalare

C.14.2 MANODOPERA DI CANTIERE

Nulla da segnalare

C.14.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Nulla da segnalare

C.14.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.15 PROVINCIA DI VICENZA

C.15.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.15.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.15.1.2 OPERE IN LINEA (00O.CC., OO.TT. S.F.)

Nulla da segnalare

C.15.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Nulla da segnalare

C.15.2 MANODOPERA DI CANTIERE

Nulla da segnalare

C.15.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Nulla da segnalare

C.15.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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SEZIONE D. RAPPORTO ESPROPRI

D.1 Fabbricati espropriati che non verranno demoliti

Lista dei fabbricati espropriati che non verranno demoliti, dei relitti di immobili, con relative

documentazioni propedeutiche agli atti traslativi delle proprieta, come richiesti dalle prefetture e/o dai

notai.

e Allo stato della progettazione non risultano fabbricati da espropriare non in demolizione.

D.2 Atti di acquisizione di diritti parziali

Atti di acquisizione di diritti parziali (servitu per gallerie, elettrodotti, passaggi, rumori e vibrazioni)

nonché gli atti relativi alla corresponsione delle indennita per danni indiretti a favore di soggetti non

espropriati.

e Non sono ancora in corso attivita relative al presente paragrafo.

D.3 Documentazione di natura tributaria e catastale

Documentazione di natura tributaria e catastale di interesse per RFI acquisita nel’ambito del

procedimento acquisitivo delle proprieta.

e Nessun elemento da segnalare.

D.4 Lista delle porzioni di patrimonio destinati ad FS

Lista delle porzioni di patrimonio destinati ad FS.

e Non sono ancora in corso attivita relative al presente paragrafo.




GENERAL CONTRACTOR

- — Consorzio Iric/YV Due

TRATTA AV/AC VERONA —
PADOVA
1° Lotto Funzionale Verona —
Bivio Vicenza

ALTA SORVEGLIANZA

P i
I ;7a1FERR

GRUPPQ FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

REPORT DI AVANZAMENTO — GIUGNO 2021

Progetto
IN17

Lotto Codifica Documento
10 EI2 RRMD 000 0 21F

Rev.

Foglio
56 di 58

ALLEGATO A1_GIU_21




ALLEGATO A2 LINEA AV/AC Verona - Padova
1° Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza - — Consorzio IricAY Due
PROGRAMMA DI TRATTA LIVELLO 2 ﬂ_""""
1D ID |Task Name Durata Inizio Fine % completamento 2021 2022 2023 2024 2025 . 2026 . 2027
go ste( Zdon ZU"\OV de\c Z(Len Z{eb Zlmar ZJBDV Ziﬂaq Z‘u\u 21lug ZW;uo Z{se( ZW‘D“ Z1>’1ov Z{d\c Z1Len Z}eb Zi’nar Zi‘anr Z#naq Zi}\u 22lug Ziauo Zise( Zﬁoﬂ ZZ\'\OV Zjd\c ZJ}EH Z}eb Zj’nar Zénr Z#nau Zl‘a\u 23lug Z};uo Zise( Zjoﬂ ZB)’!OV Zjd\c ZBLEH Z‘*Eb z%arzém Zl#‘ﬂaq Zqu Zduu Zléqo Z‘{se( ZAon 24\’10\/ Z‘Jd\c Z4Len Zéeb Z%ﬂarzfgur Zéﬁaq Zh\u Zguu quo 2455‘ Z#oﬂ ZS\'MW Z!id\c ZJ}EH 2ffeb Zéﬂarzéaur Zdﬁaq Z‘J\u Zd\uu Zéﬂo ste( Zdon ZG\'MW de\c ZJ}EH 2feb Z*narziapr Z#ﬁaq Z{l\u Zj\uu Z%B
0 0 LINEA AV/AC VERONA - PADOVA_1°LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA 2435g dom 20/09/20 sab 22/05/27 11% ! 3 )
1 |1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 00.CC as7g dom 20/09/20 mar 21/12/21 100% PROGETTAZIONE ESECUTI’VA 00.cc
|
2 | 2 SITICONTAMINATI 1609 g dom 20/09/20 sab 15/02/25 0% -
3 | 3 ESPROPRI 2405g dom 20/09/20 gio 22/04/27 48%) ESPROPRI
4 | 4  BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 508 g dom 28/02/21 gio 21/07/22 8% BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI
5 | 5  CANTIERIZZAZIONE 1° LOTTO COSTRUTTIVO 334g mer 20/01/21 lun 20/12/21 32%) 1° LOTTO COSTRUTTIVO
6 | 6  CANTIERIZZAZIONE 2° LOTTO COSTRUTTIVO 334g mar 21/12/21 dom 20/11/22 0% CANTIERIZZAZIONE 2° LOTTO COSTRUTTIVO
7 | 7 ARCHEOLOGIA assg mer 20/01/21  lun 23/05/22 21%) ARCHEOLOGIA
8 | 8  MONITORAGGIO AMBIENTALE 2405g dom 20/09/20 gio 22/04/27 5%| MONITORAGGIO AMBIENTALE
9 | 9  MONITORAGGIO OPERE 1329g lun 20/09/21  dom 11/05/25 0% MONITORAGGIO OPERE
| 10 |10  ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE LAVORI E RISOLUZIONE INTERFERENZE 930g mer 30/12/20 mar 18/07/23 17% y ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE LAVORI E RISOLUZIONE INTERFERENZE
11 |11  ALLACCIAMENTO ELETTRICO 1218¢ mar 21/09/21 mar 21/01/25 0% ALLACCIAMENTO ELETTRICO
12 |12 OPERECIVILE 1499 g mar 01/06/21 mer 09/07/25 1% OPERE CIVILE
| 13 |13 EXTRAAREA VICENTINA 1339g sab19/02/22  lun 20/10/25 0% EXTRA AREA VICENTINA
14 |14  ARMAMENTO 1324¢ lun 21/03/22  mar 04/11/25 0% ARMAMENTO
15 |15 IMPIANTI DI LUCE E FORZA MOTRICE 761g mar 20/02/24 dom 22/03/26 0% IMPIANTI DI LUCE E FORZA MOTRICE
| 16 |16  RIAMBIENTALIZZAZIONI 363g mar 22/07/25  lun 20/07/26 0% RIAMBIENTALIZZAZIONI
17 |17 IMPIANTI TECNOLOGICI (SATURNO) 243ag lun 21/09/20  sab 22/05/27 0% ///d
Project: LINEA AV/AC VERONA |  Task Milestone * Project Summary I 1 Inactive Milestone Manual Task Manual Summary Rollup sess— Start-only C External Tasks Deadline £ 4 Manual Progress. —
Date: gio 15/07/21 split feeiaase.. Summary "1 Inactive Task Inactive Summary ] I Duration-only Manual Summary 1 Finish-only 1 External Milestone ° Progress

Page 1
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AVANZAMENTO PROGETTAZIONE

0%

Nessuna lavorazione sugli elaborati della WBS

5%

Progettazione avviata

20%

Riesame Progetto Definitivo

55%

Consegna degli elaborati da parte dei Progettisti per riesame intermedio

70%

Consegna degli elaborati da parte dei Progettisti per riesame finale

80%

Caricamento elaborati su PDM ltalferr da parte del GS

95%

Conclusione assistenza in cantiere

100%

As Built




ALLEGATO B1.1 - Avanzamento progettazione

WBS di WBS di Elaborati Peso WBS nel Avanzamento Peso WBS nel Avanzamento

Raggruppamento Descrizione Avanzamento
BErUPP computo progetto Totali raggruppamento pesato della WBS Totale Totale

Sovrastruttura ferroviaria - Documentazione generale 6,05% 4,84% 0,20% 0,156%
SF AMO10 SFO10 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 0+909,95 a pk 4+941,16 23 6,05% 20% 1,21% 0,20% 0,039%
SF AMO020 SF020 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 4+941,16 a pk 6+841,16 16 4,21% 20% 0,84% 0,14% 0,027%
SF AMO030 SFO30 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 6+841,16 a pk 7+660,94 12 3,16% 20% 0,63% 0,10% 0,020%
SF AMO040 SFO40 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 7+660,94 a pk 10+020,97 16 4,21% 20% 0,84% 0,14% 0,027%
SF AMO50 SF050 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 10+020,97 a pk 19+900,00 37 9,74% 20% 1,95% 0,31% 0,063%
SF AMO060 SFO60 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 19+900,00 a pk 25+500,00 29 7,63% 20% 1,53% 0,25% 0,049%
SF AMO70 SF070 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 25+500,00 a pk 31+806,37 29 7,63% 20% 1,53% 0,25% 0,049%
SF AMO080 SFO80 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 31+806,37 a pk 32+525,00 12 3,16% 20% 0,63% 0,10% 0,020%
SF AMO090 SFO90 Lavori di Armamento 12 Variante LS da Km 1+873,81 a Km 3+451,77 23 6,05% 80% 4,84% 0,20% 0,156%
SF AM100 SF100 Lavori di Armamento Deviate Provvisorie LS per realizzazione 12 Variante LS 16 4,21% 80% 3,37% 0,14% 0,109%
SF AM110 SF110 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 32+525 a pk 36+550 23 6,05% 20% 1,21% 0,20% 0,039%
SF AM120 SF120 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 36+550 a pk 43+834 35 9,21% 20% 1,84% 0,30% 0,059%
SF AM130 SF130 Lavori di Armamento Linea AC - Pk 43+834 a 44+250,03 (BP) 12 3,16% 20% 0,63% 0,10% 0,020%
SF AM160 SF160 Lavori di Armamento 2” Variante Ls da pk32+689 a 39+081 35 9,21% 80% 7,37% 0,30% 0,238%
SF AM170 SF170 Lavori di Armamento Demolizione stazione di Altavilla da pk 40+287 a pk 42+071 27 7,11% 20% 1,42% 0,23% 0,046%
SF AM180 SF180 Lavori di Armamento LS e AV Bivio Verona - Pk 0+125,00 a 0+909,95 12 3,16% 80% 2,53% 0,10% 0,082%
AR AR010 AR010 Opere di archeologia Linea - Pk 0+000 a 32+525 1 100,00% 80% 80,00% 0,008% 0,007%
BA BAO1A BAO1A Barriera antirumore da progr. 0+125,00 a progr. 0+305,00 lato Dx - L=180,00 m - Opere di fondazione 4 0,51% 80% 0,40% 0,03% 0,027%
BA BAO1B BAO1B Barriera antirumore da progr. 0+125,00 a progr. 0+305,00 lato Dx - L=180,00 m - Opere di elevazione 2 0,25% 20% 0,05% 0,02% 0,003%
BA BAO2A BAO2A Barriera antirumore da progr. 0+305,00 a progr. 1+116,00 lato Dx - L=811,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 80% 0,51% 0,04% 0,034%
BA BA02B BA02B Barriera antirumore da progr. 0+305,00 a progr. 1+116,00 lato Dx - L=811,00 m - Opere di elevazione 6 0,76% 20% 0,15% 0,05% 0,010%
BA BAO3A BAO3A Barriera antirumore da progr. 0+4910,00 a progr. 1+315,00 Interlinea - L=405,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 80% 0,51% 0,04% 0,034%
BA BAO3B BAO3B Barriera antirumore da progr. 0+910,00 a progr. 1+315,00 Interlinea - L=405,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BAO4A BAO4A Barriera antirumore da progr. 1+4116,00 a progr. 1+315,00 lato Dx - L=199,00 m - Opere di fondazione 4 0,51% 80% 0,40% 0,03% 0,027%
BA BA04B BA04B Barriera antirumore da progr. 1+116,00 a progr. 1+315,00 lato Dx - L=199,00 m - Opere di elevazione 2 0,25% 20% 0,05% 0,02% 0,003%
BA BAO50 BAO50 Barriera antirumore da progr. 1+315,00 a progr. 1+336,00 Interlinea - L=21,00 m 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA0O60 BAO60 Barriera antirumore da progr. 1+315,00 a progr. 1+336,00 lato Dx - L=21,00 m 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BAO7A BAO7A Barriera antirumore da progr. 1+336,00 a progr. 2+639,00 Interlinea - L=1303,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 80% 0,51% 0,04% 0,034%
BA BAO7B BAO7B Barriera antirumore da progr. 1+336,00 a progr. 2+639,00 Interlinea - L=1303,00 m - Opere di elevazione 9 1,14% 20% 0,23% 0,08% 0,015%
BA BAOSA BAOSA Barriera antirumore da progr. 1+4336,00 a progr. 1+947,00 lato Dx - L=611,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 80% 0,51% 0,04% 0,034%
BA BAOSB BAOSB Barriera antirumore da progr. 1+336,00 a progr. 1+947,00 lato Dx - L=611,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BAO9A BAO9A Barriera antirumore da progr. 1+4947,00 a progr. 2+500,00 lato Dx - L=553,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 80% 0,51% 0,04% 0,034%
BA BA09B BA0O9B Barriera antirumore da progr. 1+4947,00 a progr. 2+500,00 lato Dx - L=553,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 80% 0,40% 0,03% 0,027%
BA BA10A BA10A Barriera antirumore da progr. 153+624,29 a progr. 154+080,29 lato Sx - L=456,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 80% 0,51% 0,04% 0,034%
BA BA10B BA10B Barriera antirumore da progr. 153+624,29 a progr. 154+080,29 lato Sx - L=456,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 80% 0,40% 0,03% 0,027%
BA BAl110 BA110 Barriera antirumore da progr. 2+500,00 a progr. 3+163,00 lato Dx - L=663,00 m 10 1,26% 20% 0,25% 0,08% 0,017%
BA BA12A BA12A Barriera antirumore da progr. 154+080,29 a progr. 154+719,29 lato Sx - L=639,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 80% 0,51% 0,04% 0,034%
BA BA12B BA12B Barriera antirumore da progr. 154+080,29 a progr. 154+719,29 lato Sx - L=639,00 m - Opere di elevazione 5 0,63% 80% 0,51% 0,04% 0,034%
BA BA13A BA13A Barriera antirumore da progr. 3+163,00 a progr. 3+700,00 lato Dx - L=537,00 m - Opere di fondazione 3 0,38% 80% 0,30% 0,03% 0,020%
BA BA13B BA13B Barriera antirumore da progr. 3+700,00 a progr. 3+913,00 lato Dx - L=213,00 m - Opere di fondazione 2 0,25% 80% 0,20% 0,02% 0,014%
BA BA150 BA150 Barriera antirumore da progr. 9+332,00 a progr. 9+956,00 lato Dx - L=624,00 m 10 1,26% 20% 0,25% 0,08% 0,017%
BA BA17A BA17A Barriera antirumore da progr. 10+401,00 a progr. 10+776,00 lato Sx - L=375,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 60% 0,38% 0,04% 0,025%
BA BA17B BA17B Barriera antirumore da progr. 10+401,00 a progr. 10+776,00 lato Sx - L=375,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BA18A BA18A Barriera antirumore da progr. 12+332,00 a progr. 13+238,00 lato Sx - L=906,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 60% 0,38% 0,04% 0,025%
BA BA18B BA18B Barriera antirumore da progr. 12+332,00 a progr. 13+238,00 lato Sx - L=906,00 m - Opere di elevazione 6 0,76% 20% 0,15% 0,05% 0,010%
BA BA19A BA19A Barriera antirumore da progr. 12+899,00 a progr. 13+346,00 lato Dx - L=447,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 60% 0,38% 0,04% 0,025%
BA BA19B BA19B Barriera antirumore da progr. 12+899,00 a progr. 13+346,00 lato Dx - L=447,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BA20A BA20A Barriera antirumore da progr. 13+346,00 a progr. 13+802,00 lato Dx - L=456,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 60% 0,38% 0,04% 0,025%




ALLEGATO B1.1 - Avanzamento progettazione

WBS di WBS di .. Elaborati Peso WBS nel Avanzamento Peso WBS nel Avanzamento
Raggruppamento Descrizione ) Avanzamento

computo progetto Totali raggruppamento pesato della WBS Totale Totale
BA BA20B BA20B Barriera antirumore da progr. 13+346,00 a progr. 13+802,00 lato Dx - L=456,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BA21A BA21A Barriera antirumore da progr. 13+552,00 a progr. 13+993,00 lato Sx - L=441,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 60% 0,38% 0,04% 0,025%
BA BA21B BA21B Barriera antirumore da progr. 13+552,00 a progr. 13+993,00 lato Sx - L=441,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BA22A BA22A Barriera antirumore da progr. 13+802,00 a progr. 13+992,00 lato Dx - L=190,00 m - Opere di fondazione 4 0,51% 60% 0,30% 0,03% 0,020%
BA BA22B BA22B Barriera antirumore da progr. 13+802,00 a progr. 13+992,00 lato Dx - L=190,00 m - Opere di elevazione 2 0,25% 20% 0,05% 0,02% 0,003%
BA BA23A BA23A Barriera antirumore da progr. 14+123,00 a progr. 14+651,00 lato Sx - L=528,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 60% 0,38% 0,04% 0,025%
BA BA23B BA23B Barriera antirumore da progr. 14+123,00 a progr. 14+651,00 lato Sx - L=528,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA24A BA24A Barriera antirumore da progr. 14+651,00 a progr. 15+155,00 lato Sx - L=504,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA24B BA24B Barriera antirumore da progr. 14+651,00 a progr. 15+155,00 lato Sx - L=504,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA25A BA25A Barriera antirumore da progr. 14+729,00 a progr. 15+395,00 lato Dx - L=666,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA25B BA25B Barriera antirumore da progr. 14+729,00 a progr. 15+395,00 lato Dx - L=666,00 m - Opere di elevazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA26A BA26A Barriera antirumore da progr. 16+304,00 a progr. 16+943,00 lato Sx - L=639,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA26B BA26B Barriera antirumore da progr. 16+304,00 a progr. 16+943,00 lato Sx - L=639,00 m - Opere di elevazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA27A BA27A Barriera antirumore da progr. 16+746,00 a progr. 17+250,00 lato Dx - L=504,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA27B BA27B Barriera antirumore da progr. 16+746,00 a progr. 17+250,00 lato Dx - L=504,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA28A BA28A Barriera antirumore da progr. 17+406,00 a progr. 17+745,00 lato Sx - L=339,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA28B BA28B Barriera antirumore da progr. 17+406,00 a progr. 17+745,00 lato Sx - L=339,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BA29A BA29A Barriera antirumore da progr. 17+600,00 a progr. 18+593,00 lato Dx - L=993,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA29B BA29B Barriera antirumore da progr. 17+600,00 a progr. 18+593,00 lato Dx - L=993,00 m - Opere di elevazione 7 0,88% 20% 0,18% 0,06% 0,012%
BA BA30A BA30A Barriera antirumore da progr. 18+000,00 a progr. 18+594,00 lato Sx - L=594,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA30B BA30B Barriera antirumore da progr. 18+000,00 a progr. 18+594,00 lato Sx - L=594,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA31A BA31A Barriera antirumore da progr. 18+594,00 a progr. 18+987,00 lato Sx - L=393,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA31B BA31B Barriera antirumore da progr. 18+594,00 a progr. 18+987,00 lato Sx - L=393,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BA32A BA32A Barriera antirumore da progr. 19+804,00 a progr. 20+707,00 lato Sx - L=903,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA32B BA32B Barriera antirumore da progr. 19+804,00 a progr. 20+707,00 lato Sx - L=903,00 m - Opere di elevazione 6 0,76% 20% 0,15% 0,05% 0,010%
BA BA33A BA33A Barriera antirumore da progr. 19+950,00 a progr. 20+212,00 lato Dx - L=262,00 m - Opere di fondazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA33B BA33B Barriera antirumore da progr. 19+950,00 a progr. 20+212,00 lato Dx - L=262,00 m - Opere di elevazione 2 0,25% 20% 0,05% 0,02% 0,003%
BA BA340 BA340 Barriera antirumore da progr. 20+212,00 a progr. 20+554,00 lato Dx - L=342,00 m 6 0,76% 20% 0,15% 0,05% 0,010%
BA BA360 BA360 Barriera antirumore da progr. 21+039,00 a progr. 21+999,00 lato Dx - L=960,00 m 12 1,52% 20% 0,30% 0,10% 0,020%
BA BA37A BA37A Barriera antirumore da progr. 21+075,00 a progr. 22+035,00 lato Sx - L=960,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA37B BA37B Barriera antirumore da progr. 21+075,00 a progr. 22+035,00 lato Sx - L=960,00 m - Opere di elevazione 7 0,88% 20% 0,18% 0,06% 0,012%
BA BA38A BA38A Barriera antirumore da progr. 21+999,00 a progr. 22+539,00 lato Dx - L=540,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA38B BA38B Barriera antirumore da progr. 21+999,00 a progr. 22+539,00 lato Dx - L=540,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA39A BA39A Barriera antirumore da progr. 22+625,00 a progr. 23+447,00 lato Sx - L=822,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA39B BA39B Barriera antirumore da progr. 22+625,00 a progr. 23+447,00 lato Sx - L=822,00 m - Opere di elevazione 6 0,76% 20% 0,15% 0,05% 0,010%
BA BA40A BA40A Barriera antirumore da progr. 22+990,00 a progr. 23+451,00 lato Dx - L=461,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA40B BA40B Barriera antirumore da progr. 22+990,00 a progr. 23+451,00 lato Dx - L=461,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA41A BA41A Barriera antirumore da progr. 23+451,00 a progr. 23+931,00 lato Dx - L=480,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA41B BA41B Barriera antirumore da progr. 23+451,00 a progr. 23+931,00 lato Dx - L=480,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA42A BA42A Barriera antirumore da progr. 23+728,00 a progr. 24+220,00 lato Sx - L=492,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA42B BA42B Barriera antirumore da progr. 23+728,00 a progr. 24+220,00 lato Sx - L=492,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA43A BA43A Barriera antirumore da progr. 23+931,00 a progr. 24+225,00 lato Dx - L=294,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA43B BA43B Barriera antirumore da progr. 23+931,00 a progr. 24+225,00 lato Dx - L=294,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BA44A BA44A Barriera antirumore da progr. 24+220,00 a progr. 24+547,00 lato Sx - L=327,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA44B BA44B Barriera antirumore da progr. 24+220,00 a progr. 24+547,00 lato Sx - L=327,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BA45A BA45A Barriera antirumore da progr. 24+547,00 a progr. 24+877,00 lato Sx - L=330,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA45B BA45B Barriera antirumore da progr. 24+547,00 a progr. 24+877,00 lato Sx - L=330,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BA460 BA460 Barriera antirumore da progr. 24+877,00 a progr. 25+315,00 lato Sx - L=438,00 m 8 1,01% 20% 0,20% 0,07% 0,014%
BA BA470 BA470 Barriera antirumore da progr. 24+916,00 a progr. 25+315,00 lato Dx - L=399,00 m 8 1,01% 20% 0,20% 0,07% 0,014%
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BA BA48A BA48A Barriera antirumore da progr. 25+315,00 a progr. 25+519,00 lato Sx - L=204,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 60% 0,38% 0,04% 0,025%
BA BA48B BA48B Barriera antirumore da progr. 25+315,00 a progr. 25+519,00 lato Sx - L=204,00 m - Opere di elevazione 2 0,25% 20% 0,05% 0,02% 0,003%
BA BA49A BA49A Barriera antirumore da progr. 25+315,00 a progr. 25+774,00 lato Dx - L=459,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 60% 0,38% 0,04% 0,025%
BA BA49B BA49B Barriera antirumore da progr. 25+315,00 a progr. 25+774,00 lato Dx - L=459,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BAS0A BA5S0A Barriera antirumore da progr. 25+519,00 a progr. 25+775,00 lato Sx - L=256,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 60% 0,38% 0,04% 0,025%
BA BAS50B BAS0B Barriera antirumore da progr. 25+519,00 a progr. 25+775,00 lato Sx - L=256,00 m - Opere di elevazione 2 0,25% 20% 0,05% 0,02% 0,003%
BA BAS1A BA51A Barriera antirumore da progr. 26+002,00 a progr. 26+392,00 lato Dx - L=390,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 60% 0,38% 0,04% 0,025%
BA BAS51B BA51B Barriera antirumore da progr. 26+002,00 a progr. 26+392,00 lato Dx - L=390,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BAS4A BAS4A Barriera antirumore da progr. 26+392,00 a progr. 26+674,00 lato Dx - L=282,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 60% 0,38% 0,04% 0,025%
BA BA54B BAS54B Barriera antirumore da progr. 26+392,00 a progr. 26+674,00 lato Dx - L=282,00 m - Opere di elevazione 2 0,25% 20% 0,05% 0,02% 0,003%
BA BAS5A BA55A Barriera antirumore da progr. 26+389,00 a progr. 27+519,00 lato Sx - L=1130,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 60% 0,38% 0,04% 0,025%
BA BAS55B BAS55B Barriera antirumore da progr. 26+389,00 a progr. 27+519,00 lato Sx - L=1130,00 m - Opere di elevazione 8 1,01% 20% 0,20% 0,07% 0,014%
BA BA560 BA560 Barriera antirumore da progr. 27+442,00 a progr. 27+523,00 lato Dx - L=81,00 m 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA580 BAS580 Barriera antirumore da progr. 27+595,00 a progr. 27+658,00 lato Dx - L=63,00 m 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA590 BA590 Barriera antirumore da progr. 177+338,00 a progr. 177+380,00 lato Sx - L=42,00 m 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BAG0OA BAG0OA Barriera antirumore da progr. 177+380,00 a progr. 177+845,00 lato Sx - L=465,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 60% 0,38% 0,04% 0,025%
BA BA60B BA60B Barriera antirumore da progr. 177+380,00 a progr. 177+845,00 lato Sx - L=465,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BA610 BA610 Barriera antirumore da progr. 27+658,00 a progr. 28+107,00 lato Dx - L=449,00 m 8 1,01% 20% 0,20% 0,07% 0,014%
BA BAG2A BAG2A Barriera antirumore da progr. 28+525,00 a progr. 28+921,00 lato Dx - L=396,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 60% 0,38% 0,04% 0,025%
BA BA62B BA62B Barriera antirumore da progr. 28+525,00 a progr. 28+921,00 lato Dx - L=396,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BAG3A BAG3A Barriera antirumore da progr. 178+245,00 a progr. 178+518,00 lato Sx - L=273,00 m - Opere di fondazione 4 0,51% 60% 0,30% 0,03% 0,020%
BA BA63B BA63B Barriera antirumore da progr. 178+245,00 a progr. 178+518,00 lato Sx - L=273,00 m - Opere di elevazione 2 0,25% 20% 0,05% 0,02% 0,003%
BA BAG4A BAG4A Barriera antirumore da progr. 178+518,00 a progr. 179+052,00 lato Sx - L=534,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 60% 0,38% 0,04% 0,025%
BA BA64B BA64B Barriera antirumore da progr. 178+518,00 a progr. 179+052,00 lato Sx - L=534,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA65A BAG5A Barriera antirumore da progr. 179+052,00 a progr. 180+591,00 lato Sx - L=1539,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 60% 0,38% 0,04% 0,025%
BA BA65B BA65B Barriera antirumore da progr. 179+052,00 a progr. 180+591,00 lato Sx - L=1539,00 m - Opere di elevazione 10 1,26% 20% 0,25% 0,08% 0,017%
BA BA660 BA660 Barriera antirumore da progr. 30+266,00 a progr. 30+581,00 lato Dx - L=315,00 m 6 0,76% 20% 0,15% 0,05% 0,010%
BA BA67A BAG67A Barriera antirumore da progr. 180+879,00 a progr. 181+761,00 lato Sx - L=882,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 60% 0,38% 0,04% 0,025%
BA BA67B BA67B Barriera antirumore da progr. 180+879,00 a progr. 181+761,00 lato Sx - L=882,00 m - Opere di elevazione 6 0,76% 20% 0,15% 0,05% 0,010%
BA BA680 BA680 Barriera antirumore da progr. 31+204,00 a progr. 31+549,00 lato Dx - L=345,00 m 8 1,01% 20% 0,20% 0,07% 0,014%
BA BAG9A BAG9A Barriera antirumore da progr. 31+549,00 a progr. 32+041,00 lato Dx - L=492,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 60% 0,38% 0,04% 0,025%
BA BA69B BA69B Barriera antirumore da progr. 31+549,00 a progr. 32+041,00 lato Dx - L=492,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BA70A BA70A Barriera antirumore da progr. 32+176,00 a progr. 33+150,00 lato Dx - L=974,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 80% 0,51% 0,04% 0,034%
BA BA70B BA70B Barriera antirumore da progr. 32+176,00 a progr. 33+150,00 lato Dx - L=974,00 m - Opere di elevazione 7 0,88% 20% 0,18% 0,06% 0,012%
BA BA71A BA71A Barriera antirumore da progr. 182+205,00 a progr. 182+742,00 lato Sx - L=537,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 80% 0,51% 0,04% 0,034%
BA BA71B BA71B Barriera antirumore da progr. 182+205,00 a progr. 182+742,00 lato Sx - L=537,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA73A BA73A Barriera antirumore da progr. 182+742,00 a progr. 182+937,00 lato Sx - L=195,00 m - Opere di fondazione 4 0,51% 80% 0,40% 0,03% 0,027%
BA BA73B BA73B Barriera antirumore da progr. 182+742,00 a progr. 182+937,00 lato Sx - L=195,00 m - Opere di elevazione 2 0,25% 20% 0,05% 0,02% 0,003%
BA BA74B BA74B Barriera antirumore da progr. 33+150,00 a progr. 33+996,00 lato Sx A.V. - L=846,00 m - Opere di elevazione 6 0,76% 20% 0,15% 0,05% 0,010%
BA BA75B BA75B Barriera antirumore da progr. 33+150,00 a progr. 33+722,00 lato Dx A.V. - L=572,00 m - Opere di elevazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA76A BA76A Barriera antirumore da progr. 0+547,00 a progr. 1+318,00 lato Sx L.S. 22 variante - L=771,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 80% 0,51% 0,04% 0,034%
BA BA76B BA76B Barriera antirumore da progr. 0+547,00 a progr. 1+318,00 lato Sx L.S. 22 variante - L=771,00 m - Opere di elevazione 6 0,76% 80% 0,61% 0,05% 0,041%
BA BA77A BA77A Barriera antirumore da progr. 0+650,00 a progr. 1+007,00 lato Dx L.S. 22 variante - L=357,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 80% 0,51% 0,04% 0,034%
BA BA77B BA77B Barriera antirumore da progr. 0+650,00 a progr. 1+007,00 lato Dx L.S. 22 variante - L=357,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 80% 0,30% 0,03% 0,020%
BA BA780 BA780 Barriera antirumore da progr. 33+722,00 a progr. 33+881,00 lato Dx - L=159,00 m 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
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BA BA790 BA790 Barriera antirumore da progr. 1+457,00 a progr. 1+808,00 lato Sx - L=351,00 m 6 0,76% 80% 0,61% 0,05% 0,041%
BA BA80O BA800 Barriera antirumore da progr. 34+126,00 a progr. 34+809,00 lato Dx - L=683,00 m 10 1,26% 20% 0,25% 0,08% 0,017%
BA BA81A BA81A Barriera antirumore da progr. 34+809,00 a progr. 35+926,00 lato Dx - L=1117,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 80% 0,51% 0,04% 0,034%
BA BA81B BA81B Barriera antirumore da progr. 34+809,00 a progr. 35+926,00 lato Dx - L=1117,00 m - Opere di elevazione 8 1,01% 20% 0,20% 0,07% 0,014%
BA BA82A BA82A Barriera antirumore da progr. 2+415,00 a progr. 3+510,00 lato Sx - L=1095,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 80% 0,51% 0,04% 0,034%
BA BA82B BA82B Barriera antirumore da progr. 2+415,00 a progr. 3+510,00 lato Sx - L=1095,00 m - Opere di elevazione 8 1,01% 80% 0,81% 0,07% 0,054%
BA BA83A BA83A Barriera antirumore da progr. 36+214,00 a progr. 36+535,00 lato Dx - L=321,00 m - Opere di fondazione 4 0,51% 80% 0,40% 0,03% 0,027%
BA BA83B BA83B Barriera antirumore da progr. 36+214,00 a progr. 36+535,00 lato Dx - L=321,00 m - Opere di elevazione 2 0,25% 20% 0,05% 0,02% 0,003%
BA BA84A BA84A Barriera antirumore da progr. 4+420,00 a progr. 4+585,00 lato Sx - L=165,00 m - Opere di fondazione 4 0,51% 80% 0,40% 0,03% 0,027%
BA BA84B BA84B Barriera antirumore da progr. 4+420,00 a progr. 4+585,00 lato Sx - L=165,00 m - Opere di elevazione 1 0,13% 20% 0,03% 0,01% 0,002%
BA BA85A BA85A Barriera antirumore da progr. 37+340,00 a progr. 37+928,00 lato Dx - L=588,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 80% 0,51% 0,04% 0,034%
BA BA85B BA85B Barriera antirumore da progr. 37+340,00 a progr. 37+928,00 lato Dx - L=588,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA101 BA8S6A Barriera antirumore da progr. 4+686,00 a progr. 6+395,00 lato Sx L.S. 22 variante - L=1709,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 80% 0,51% 0,04% 0,034%
BA BA102 BA86A Barriera antirumore da progr. 4+686,00 a progr. 6+395,00 lato Sx L.S. 22 variante - L=1709,00 m - Opere di elevazione 12 1,52% 80% 1,21% 0,10% 0,082%
BA BA103 BA86B Barriera antirumore da progr. 188+884,00 a progr. 191+264,00 lato Sx - L=2380,00 m - Opere di fondazione 6 0,76% 20% 0,15% 0,05% 0,010%
BA BA104 BA86B Barriera antirumore da progr. 188+884,00 a progr. 191+264,00 lato Sx - L=2380,00 m - Opere di elevazione 16 2,02% 20% 0,40% 0,14% 0,027%
BA BA87A BA8S7A Barriera antirumore da progr. 191+228,30 a progr. 191+452,80 lato Sx - L=224,50 m - Opere di fondazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA87B BA87B Barriera antirumore da progr. 191+228,30 a progr. 191+452,80 lato Sx - L=224,50 m - Opere di elevazione 2 0,25% 20% 0,05% 0,02% 0,003%
BA BA8SA BA8SA Barriera antirumore da progr. 191+497,00 a progr. 193+040,00 lato Sx - L=1543,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA88B BA88B Barriera antirumore da progr. 191+497,00 a progr. 193+040,00 lato Sx - L=1543,00 m - Opere di elevazione 10 1,26% 20% 0,25% 0,08% 0,017%
BA BA89A BA89A Barriera antirumore da progr. 38+600,00 a progr. 40+190,00 lato Dx - L=1590,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA89B BA89B Barriera antirumore da progr. 38+600,00 a progr. 40+190,00 lato Dx - L=1590,00 m - Opere di elevazione 10 1,26% 20% 0,25% 0,08% 0,017%
BA BA90A BA9S0A Barriera antirumore da progr. 40+417,00 a progr. 40+528,00 lato Dx - L=111,00 m - Opere di fondazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA90B BA90B Barriera antirumore da progr. 40+417,00 a progr. 40+528,00 lato Dx - L=111,00 m - Opere di elevazione 1 0,13% 20% 0,03% 0,01% 0,002%
BA BA910 BA910 Barriera antirumore da progr. 40+528,00 a progr. 43+349,00 lato Dx - L=2821,00 m 25 3,16% 20% 0,63% 0,21% 0,042%
BA BA930 BA930 Barriera antirumore da progr. 43+349,00 a progr. 44+250,03 lato Dx - L=901,03 m 9 1,14% 20% 0,23% 0,08% 0,015%
BA BA94A BA94A Barriera antirumore da progr. 193+274,00 a progr. 194+062,03 lato Sx - L=788,03 m - Opere di fondazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA94B BA94B Barriera antirumore da progr. 193+274,00 a progr. 194+062,03 lato Sx - L=788,03 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA9SA BA9SA Barriere antirumore esistenti da togliere da Km 153+481 a Km 153+955 lato Nord linea storica 5 0,63% 80% 0,51% 0,04% 0,034%
BA BA98B BA98B Barriere antirumore esistenti da togliere da Km 153+089 a Km 154+651 lato Sud linea storica 4 0,51% 80% 0,40% 0,03% 0,027%
BB BB010 BB010 Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 0+000,00 a Km 4+941,96 3 14,29% 80% 11,43% 0,03% 0,020%
BB BB020 BB020 Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 4+941,96 a Km 11+502,12 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB030 BB030 Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 11+502,12 a Km 18+203,00 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB040O BB040 Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 18+203,00 a Km 22+748,00 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB0O50 BB050 Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 22+748,00 a Km 26+957,52 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB060 BBO60 Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 26+957,52 a Km 32+525,00 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB070 BB070 Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 32+525,00 a Km 34+800,16 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB08O BB080 Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 34+800,16 a Km 38+725,00 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB09O BB090 Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 38+725,00 a Km 44+250,03 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB100 BB100 Bonifica da ordigni bellici in extra linea da Km 0+475,00 a Km 10+020,97 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB110 BB110 Bonifica da ordigni bellici in extra linea da Km 10+020,97 a Km 17+638,47 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB120 BB120 Bonifica da ordigni bellici in extra linea da Km 17+638,47 a Km 32+525,00 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB130 BB130 Bonifica da ordigni bellici in extra linea da Km 32+525,00 a Km 37+251,81 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB140 BB140 Bonifica da ordigni bellici in extra linea da Km 37+337,51 a Km 44+250,03 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB150 BB150 Bonifica da ordigni bellici in extra linea LP - interferenze con sottoservizi 5 23,81% 0,00% 0,04% 0,000%
FA FA020 FA020 Fabbricato SSE alla pk 3+800,00 e Piazzale 18 8,70% 80% 6,96% 0,15% 0,122%
FA FAO3A FAO3A Fabbricato Sicurezza in Galleria alla pk 4+880,00 e Piazzale 16 7,73% 20% 1,55% 0,14% 0,027%
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FA FAO3B FAO3B Stazione di pompaggio alla pk 4+926,86 1 0,48% 20% 0,10% 0,01% 0,002%
FA FAO4A FAO4A Fabbricato SG alla pk 6+900,00 e Piazzale 16 7,73% 20% 1,55% 0,14% 0,027%
FA FA04B FAO4B Stazione di pompaggio alla pk 6+862,68 1 0,48% 20% 0,10% 0,01% 0,002%
FA FAO50 FA050 Fabbricato PT alla pk 7+475,00 e Piazzale 16 7,73% 20% 1,55% 0,14% 0,027%
FA FA060 FA060 Fabbricato SSE alla pk 16+765,00 e Piazzale 17 8,21% 20% 1,64% 0,14% 0,029%
FA FA070 FA070 Fabbricato PT alla pk 19+128,13 e Piazzale 17 8,21% 20% 1,64% 0,14% 0,029%
FA FA080 FA080 Fabbricato SSE alla pk 26+290,00 e Piazzale 18 8,70% 60% 5,22% 0,15% 0,092%
FA FA090 FA090 Fabbricato PC alla pk 32+300,00 e Piazzale 15 7,25% 80% 5,80% 0,13% 0,102%
FA FA100 FA100 Fabbricato SSE alla pk 33+067 e Piazzale 17 8,21% 70% 5,75% 0,14% 0,101%
FA FA110 FA110 Fabbricato PT/PJ2 alla pk 43+060,00 e Piazzale 15 7,25% 20% 1,45% 0,13% 0,025%
FA FA120 FA120 Fabbricato SSE alla pk 43+125,00 e Piazzale 15 7,25% 20% 1,45% 0,13% 0,025%
FA FA16A FA16A Cabina radio BTS pk 46+765,00 1 0,48% 20% 0,10% 0,01% 0,002%
FA FA16B FA16B Cabina radio BTS pk 48+120,00 1 0,48% 20% 0,10% 0,01% 0,002%
FA FA16C FA16C Cabina radio BTS pk 49+748,00 1 0,48% 20% 0,10% 0,01% 0,002%
FA FA16D FA16D Cabina radio BTS pk 51+515,00 1 0,48% 20% 0,10% 0,01% 0,002%
FA FA16E FA16E Cabina radio BTS pk 204+250,00 1 0,48% 20% 0,10% 0,01% 0,002%
FA FA170 FA170 Cabina TE alla pk 0+215,50 (innesto di Verona) 10 4,83% 80% 3,86% 0,08% 0,068%
FA FA180 FA180 Cabina MT/BT per QRD alla pk 0+275 (innesto di Verona) 10 4,83% 80% 3,86% 0,08% 0,068%
FV FV010 FV010 Stazione di Lonigo alla pk 27+560,60 36 50,00% 60% 30,00% 0,31% 0,184%
FV IE010 FV010 Impianti di Luce e Forza Motrice della Stazione di Lonigo alla pk 27+560,60 4 5,56% 60% 3,33% 0,03% 0,020%
FV IM010 FV010 Impianti Meccanici della Stazione di Lonigo alla pk 27+560,60 12 16,67% 60% 10,00% 0,10% 0,061%
FV FV020 FV020 Fermata di Montebello alla pk 33+275,00 15 20,83% 80% 16,67% 0,13% 0,102%
FV IE020 FV020 Impianti di Luce e Forza Motrice della Fermata di Montebello alla pk 33+275,00 4 5,56% 80% 4,44% 0,03% 0,027%
FV IM020 FV020 Impianti Meccanici della Fermata di Montebello alla pk 33+275,00 1 1,39% 80% 1,11% 0,01% 0,007%
GA GAO1A GAO1A Galleria artificiale S.Martino dal Km 4+941,96 al Km 5+350,00 - ml. 408,04 81 24,11% 80% 19,29% 0,69% 0,551%
GA GA01B GAO01B Galleria artificiale S.Martino dal Km 5+350,00 al Km 5+878,50 - ml. 528,50 74 22,02% 80% 17,62% 0,63% 0,503%
GA GA01C GA01C Galleria artificiale S.Martino dal Km 5+878,50 al Km 6+180,00 - ml. 301,50 50 14,88% 70% 10,42% 0,42% 0,297%
GA GAO01D GAO01D Galleria artificiale S.Martino da pk 6+180,00 a pk 6+250,00 - L=70,00 m 32 9,52% 70% 6,67% 0,27% 0,190%
GA GAO1E GAO1E Galleria artificiale S.Martino da pk 6+250,00 a pk 6+841,96 - L=591,96 m 56 16,67% 80% 13,33% 0,48% 0,381%
GA GAO3A GAO3A Galleria artificiale Interferenza A4 da pk 36+533,43 a pk 36+715,02 - canna AV/AC - L=181,59 m 17 5,06% 80% 4,05% 0,14% 0,116%
GA GAO03B GAO03B Galleria artificiale Interferenza A4 da pk 0+248,71 a pk 0+428,71 - canna LS - L=180,00 m 18 5,36% 80% 4,29% 0,15% 0,122%
GA GAO4A GAO4A Galleria artificiale attraversamento rampe svincolo A4 - Montecchio canna AV/AC dal Km 37+251,81 al Km 37+335,90 - ml 84,09 4 1,19% 80% 0,95% 0,03% 0,027%
GA GA04B GA04B Galleria artificiale attraversamento rampe svincolo A4 - Montecchio canna LS dal Km 37+290,22 al Km 37+383,24 - ml 93,02 4 1,19% 80% 0,95% 0,03% 0,027%
GE GEO0O Documenti generali geologia e geotecnica 160 100,00% 80% 80,00% 1,36% 1,088%
1A IA00 1A000 Elaborati generali 32 12,60% 0,00% 0,27% 0,000%
1A 1A010 1A010 Riambientalizzazione da pk 0+000 a pk 2+025 7 2,76% 0% 0,00% 0,06% 0,000%
1A 1A020 1A020 Riambientalizzazione da pk 2+025 a pk 3+850 7 2,76% 0% 0,00% 0,06% 0,000%
1A 1A030 1A030 Riambientalizzazione da pk 3+850 a pk 4+942 5 1,97% 0% 0,00% 0,04% 0,000%
1A 1A040 1A040 Riambientalizzazione da pk 4+942 a pk 6+850 7 2,76% 0% 0,00% 0,06% 0,000%
1A I1A050 1A050 Riambientalizzazione da pk 6+850 a pk 8+975 7 2,76% 0% 0,00% 0,06% 0,000%
1A 1A060 1A060 Riambientalizzazione da PK 8+975 a PK 11+050 7 2,76% 0% 0,00% 0,06% 0,000%
1A 1A070 1A070 Riambientalizzazione da pk 11+050 a pk 12+975 7 2,76% 0% 0,00% 0,06% 0,000%
1A I1A08O 1A080 Riambientalizzazione da pk 12+975 a pk 15+060 7 2,76% 0% 0,00% 0,06% 0,000%
1A 1A090 1A090 Riambientalizzazione da pk 15+060 a pk 17+575 10 3,94% 0% 0,00% 0,08% 0,000%
1A IA100 1A100 Riambientalizzazione da pk 17+575 a pk 19+975 7 2,76% 0% 0,00% 0,06% 0,000%
1A 1A110 1A110 Riambientalizzazione da pk 19+975 a pk 21+800 7 2,76% 0% 0,00% 0,06% 0,000%
1A 1A120 1A120 Riambientalizzazione da pk 21+800 a pk 24+750 10 3,94% 0% 0,00% 0,08% 0,000%
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1A IA130 1A130 Riambientalizzazione da pk 24+750 a pk 26+675 7 2,76% 0% 0,00% 0,06% 0,000%
1A 1A140 1A140 Riambientalizzazione da pk 26+675 a pk 27+969 5 1,97% 0% 0,00% 0,04% 0,000%
1A IA150 1A150 Riambientalizzazione da pk 27+969 a pk 29+675 7 2,76% 0% 0,00% 0,06% 0,000%
1A I1A160 1A160 Riambientalizzazione da pk 29+675 a pk 32+690 10 3,94% 0% 0,00% 0,08% 0,000%
1A IA170 1A170 Riambientalizzazione da pk 32+690 a pk 36+500 12 4,72% 0% 0,00% 0,10% 0,000%
1A 1A180 1A180 Riambientalizzazione da pk 36+500 a pk 40+700 14 5,51% 0% 0,00% 0,12% 0,000%
1A I1A190 1A190 Riambientalizzazione da pk 40+700 a pk 44+250,03 12 4,72% 0% 0,00% 0,10% 0,000%
A \A23 1A230 Copertu'ra suolo agl"icolo e zone di produzione agricola di pregio Interferenza dell'opera con le aree coltivate a vigneto-Elaborati 13 5,12% 0,00% 0,11% 0,000%
generali e Corografie
1A 1A23A 1A23A Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di Arcole (VR) tra la pk 22+975,00 e la pk 23+325,00 2 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
1A 1A23B 1A23B Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di Belfiore (VR) tra la pk 12+325,00 e la pk 17+850,00 2 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
1A 1A23C 1A23C Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di Brendola (VR) tra la pk 35+850,00 e la pk 36+175,00 2 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
1A 1A23D 1A23D Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di Caldiero (VR) tra la pk 10+450,00 e la pk 15+525,00 2 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
A |A23E |A23E Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di Monteforte d'Alpone (VR) tra la pk 25+100,00 e la pk ) 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
26+300,00
1A 1A23F I1A23F Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di San Bonifacio (VR) tra la pk 17+725,00 e la pk 27+000,00 2 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
A 1A23G 1A23G Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di San Martino Buon Albergo (VR) tra la pk 5+075,00 e la pk ) 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
5+250,00
1A 1A23H 1A23H Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di Verona (VR) tra la pk 2+000,00 e la pk 2+175,00 2 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
A 1A231 1A231 Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di Altavilla Vicentina (V1) tra la pk 40+700,00 e la pk ) 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
41+575,00
1A 1A23L 1A23L Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di Lonigo (V1) tra la pk 27+375,00 e la pk 29+250,00 2 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
A 1A23M 1A23M Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di Montebello Vicentino (VI) tra la pk 31+700,00 e la pk ) 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
35+700,00
A 1A23N 1A23N Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di Montecchio Maggiore (VI) tra la pk 38+750,00 e la pk 2 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
40+400,00
1A 1A230 1A230 Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di Zevio (VR) 2 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
1A 1A240 1A240 Compensazione ambientale per interferenza aree boscate vincolate - pk 0+725,00+1+450,00 4 1,57% 0% 0,00% 0,03% 0,000%
1A 1A250 1A250 Riambientalizzazione prolungamento SP Porcilana fino a via Lobbia da pk 21+680 a pk 25+230 24 9,45% 0% 0,00% 0,20% 0,000%
ID 1D000 Documenti generali idrogeologia e idraulica 84 100,00% 80% 80,00% 0,71% 0,571%
IN INO1O INO10 Tombino scatolare bypass Valpantena al km 0+751,35 36 1,91% 80% 1,53% 0,31% 0,245%
IN INO20 INO20 Prolungamento sottovia esistente a destinazione ciclopedonale sotto la Linea Storica alla pk 1+876,19 23 1,22% 80% 0,97% 0,20% 0,156%
IN INO30 IN030 Prolungamento tombino sezione 2,0x3,5 m esistente sotto la Linea Storica alla pk 2+364,52 13 0,69% 80% 0,55% 0,11% 0,088%
IN INO40 INO40 Nuovo sottopasso ciclopedonale alla pk 2+369,23 27 1,43% 80% 1,14% 0,23% 0,184%
IN INO50 INO50 Deviazione strada Via Serenelli dalla pk 2+500 alla pk 3+225,00 7 0,37% 80% 0,30% 0,06% 0,048%
IN INO6O INO60 Deviazione strada Via Salieri dalla pk 2+700 alla pk 3+450,00 13 0,69% 80% 0,55% 0,11% 0,088%
IN INO70 INO70 Sifone costituito da un doppio scatolare dim 2x3 m alla pk 4+046,17 17 0,90% 80% 0,72% 0,14% 0,116%
IN INOSO INO90 Sifone costituito da un doppio scatolare dim 3x2 m alla pk 4+483,10 17 0,90% 20% 0,18% 0,14% 0,029%
IN IN100 IN100 Stazione di pompaggio alla pk 4+502,33 6 0,32% 20% 0,06% 0,05% 0,010%
IN IN110 IN110 Adeguamento svincolo autostradale alla pk 5+050,00 29 1,54% 20% 0,31% 0,25% 0,049%
IN IN120 IN120 Deviazione Torrente Rosella con scatolare 5x3 sotto autostrada alla pk 5+350,00 23 1,22% 20% 0,24% 0,20% 0,039%
IN IN130 IN130 Stazione di pompaggio + uscita di sicurezza alla pk 5+878,50 6 0,32% 30% 0,10% 0,05% 0,015%
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N IN140 IN140 Rfaalizzazi‘cme opere minori spingitubo deviazione torrente Fossanova PK 5+900,01 denominate opera n° 12 e opera n°® 13 e tratto 40 212% 30% 0,64% 0,34% 0,102%
di fosso di collegamento

IN IN960 IN140 Realizzazione completamento opere minori deviazione torrente Fossanova PK 5+900,01 30 1,59% 30% 0,48% 0,25% 0,076%
IN IN150 IN150 Deviazione Torrente Fossaroselletta alla pk 5+900,00 46 2,44% 30% 0,73% 0,39% 0,117%
IN IN160 IN160 Interferenza con sede autostradale alla pk 6+220,00 21 1,11% 20% 0,22% 0,18% 0,036%
IN IN16A IN16A Deviazione provvisoria e ripristino autostrada A4 alla pk 6+220,00 44 2,33% 20% 0,47% 0,37% 0,075%
IN IN16B IN16B Deviazione provvisoria e ripristino raccordo autostradale da pk 5+025,00 a pk 5+900,00 4 0,21% 30% 0,06% 0,03% 0,010%
IN IN16C IN16C Deviazione provvisoria e ripristino rampa tangenziale Sud alla pk 6+500,00 26 1,38% 20% 0,28% 0,22% 0,044%
IN IN16D IN16D Piazzali, Deposito del Sale e Parcheggi a servizio casello Verona Est 5 0,26% 20% 0,05% 0,04% 0,008%
IN IN16E IN16E Sottopasso Raccordo Autostradale A4 alla pk 4+210 4 0,21% 60% 0,13% 0,03% 0,020%
IN IN170 IN170 Ripristino viabilita imbocco lato est alla pk 6+727,07 11 0,58% 20% 0,12% 0,09% 0,019%
IN IN180 IN180 Sifone costituito da un doppio scatolare sezione 3,00x2,00 alla pk 6+845,28 17 0,90% 20% 0,18% 0,14% 0,029%
IN IN190 IN190 Sifone costituito da un doppio scatolare 2x3 alla pk 7+183,09 17 0,90% 70% 0,63% 0,14% 0,101%
IN IN1AO IN1AO Sifone costituito da un doppio scatolare 3X2 alla pk 7+036,66 20 1,06% 20% 0,21% 0,17% 0,034%
IN IN1BO IN1BO Sifone costituito da un doppio scatolare 3X2 alla pk 7+272,02 20 1,06% 20% 0,21% 0,17% 0,034%
IN IN1CO IN1CO Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 10+222,57 11 0,58% 60% 0,35% 0,09% 0,056%
IN IN1DO IN1DO Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 10+337,94 11 0,58% 60% 0,35% 0,09% 0,056%
IN IN1EO IN1EO Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 10+733,61 10 0,53% 60% 0,32% 0,08% 0,051%
IN IN1IFO IN1FO Tombino scatolare 3x2 alla pk 14+238,34 10 0,53% 60% 0,32% 0,08% 0,051%
IN IN1GO IN1GO Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 14+640,00 10 0,53% 60% 0,32% 0,08% 0,051%
IN INIHO INIHO Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 16+178,00 10 0,53% 20% 0,11% 0,08% 0,017%
IN IN110 IN1I10 Tombino scatolare 3x2 alla pk 16+615 13 0,69% 20% 0,14% 0,11% 0,022%
IN IN1JO IN1JO Sifone scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 17+280,00 20 1,06% 20% 0,21% 0,17% 0,034%
IN IN1KO IN1KO Sifone scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 17+648,76 20 1,06% 20% 0,21% 0,17% 0,034%
IN IN1LO IN1LO Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 18+203,00 10 0,53% 20% 0,11% 0,08% 0,017%
IN INIMO INIMO Condotta irrigua circolare D1500 alla pk 19+560 6 0,32% 20% 0,06% 0,05% 0,010%
IN ININO ININO Tombino scatolare 2x2 alla pk 23+986,96 12 0,64% 20% 0,13% 0,10% 0,020%
IN IN10O IN100 Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 24+285,00 10 0,53% 20% 0,11% 0,08% 0,017%
IN IN1PO IN1PO Tombino scatolare 2x2 alla pk 26+065,14 10 0,53% 30% 0,16% 0,08% 0,025%
IN IN1QO IN1QO Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 26+558,00 10 0,53% 30% 0,16% 0,08% 0,025%
IN INIRO IN1RO Tombino scatolare 3x2 alla pk 26+667,51 10 0,53% 30% 0,16% 0,08% 0,025%
IN IN1SO IN1SO Tombino Circolare D=2600 interno alla pk 30+435 20 1,06% 30% 0,32% 0,17% 0,051%
IN IN1ITO IN1TO Condotta irrigua circolare D1500 alla pk 17+850,00 6 0,32% 20% 0,06% 0,05% 0,010%
IN INIUO IN1UO Condotta irrigua circolare D1500 alla pk 19+025,00 6 0,32% 20% 0,06% 0,05% 0,010%
IN IN1VO IN1VO Condotta irrigua circolare D1500 alla pk 19+460,00 6 0,32% 20% 0,06% 0,05% 0,010%
IN INIWO INIWO Condotta irrigua circolare D1500 alla pk 19+140,00 6 0,32% 20% 0,06% 0,05% 0,010%
IN IN200 IN200 Sifone costituito da un doppio scatolare 2x3 alla pk 7+370,78 17 0,90% 20% 0,18% 0,14% 0,029%
IN IN210 IN210 Fornice in cls scatolare 5X2,5 alla pk 10+322,96 12 0,64% 60% 0,38% 0,10% 0,061%
IN IN220 IN220 Fornice in cls 2 canne 3x2 alla pk 10+748,60 12 0,64% 60% 0,38% 0,10% 0,061%
IN IN230 IN230 Fornice scatolare, in calcestruzzo, sezione 5,0x2,5 m alla pk 11+050,00 12 0,64% 60% 0,38% 0,10% 0,061%
IN IN250 IN250 Tombino scatolare 3x2 alla pk 11+910,50 10 0,53% 60% 0,32% 0,08% 0,051%
IN IN260 IN260 Tombino scatolare sezione 3,0x2,0 m alla pk 12+131,14 10 0,53% 60% 0,32% 0,08% 0,051%
IN IN270 IN270 Tombino scatolare 2x2 alla pk 12+402,27 13 0,69% 60% 0,41% 0,11% 0,066%
IN IN280 IN280 Tombino scatolare 3x2 alla pk 12+464,14 13 0,69% 60% 0,41% 0,11% 0,066%
IN IN290 IN290 Tombino scatolare 3x2 alla pk 12+986,22 10 0,53% 60% 0,32% 0,08% 0,051%
IN IN300 IN300 Tombino scatolare 3,00x2,00 alla pk 13+189,00 10 0,53% 60% 0,32% 0,08% 0,051%
IN IN310 IN310 Tombino scatolare 5x2 alla pk 13+308,09 10 0,53% 60% 0,32% 0,08% 0,051%
IN IN320 IN320 Tombino scatolare 3x2 alla pk 13+977,83 10 0,53% 60% 0,32% 0,08% 0,051%
IN IN330 IN330 Tombino scatolare 3X2 alla pk 15+055,33 10 0,53% 20% 0,11% 0,08% 0,017%
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IN IN340 IN340 Tombino scatolare 3X2 alla pk 15+548,56 10 0,53% 20% 0,11% 0,08% 0,017%
IN IN350 IN350 Deviazioni stradale strada SS Porcilana da pk 16+440,00 a pk 17+925,00 53 2,81% 20% 0,56% 0,45% 0,090%
IN IN360 IN360 Tombino scatolare 2 canne 3x2 alla pk 16+815,43 13 0,69% 20% 0,14% 0,11% 0,022%
IN IN370 IN370 Tombino scatolare 3,00x2,00 a Km 17+266,00 13 0,69% 20% 0,14% 0,11% 0,022%
IN IN380 IN380 Tombino scatolare sezione 2,0x2,0 m alla pk 17+580,00 13 0,69% 20% 0,14% 0,11% 0,022%
IN IN390 IN390 Tombino scatolare 6x3 alla pk 17+638,47 17 0,90% 20% 0,18% 0,14% 0,029%
IN IN40O IN400 Tombino scatolare 4x2.5 alla pk 18+640,94 17 0,90% 20% 0,18% 0,14% 0,029%
IN IN410 IN410 Tombino scatolare sezione 4,0x2,5 m alla pk 18+706,00 17 0,90% 20% 0,18% 0,14% 0,029%
IN IN420 IN420 Deviazione stradale alla pk 21+810,00 11 0,58% 20% 0,12% 0,09% 0,019%
IN IN430 IN430 Tombino scatolare 3x2 alla pk 19+065,12 13 0,69% 20% 0,14% 0,11% 0,022%
IN IN440 IN440 Tombino scatolare 3x2 alla pk 19+531,00 10 0,53% 20% 0,11% 0,08% 0,017%
IN IN450 IN450 Tombino scatolare sezione 3,0x2,0 m alla pk 19+875,16 13 0,69% 70% 0,48% 0,11% 0,077%
IN IN470 IN470 Deviazione stradale strada Porcilana dal km 19+615 al km 20+260 50 2,65% 70% 1,85% 0,42% 0,297%
IN IN480 IN480 Deviazione stradale strada Porcilana da pk 20+700,00 a pk 21+625,00 28 1,48% 20% 0,30% 0,24% 0,048%
IN IN490 IN490 Tombino scatolare 4x2 alla pk 24+368,06 13 0,69% 20% 0,14% 0,11% 0,022%
IN IN500 IN500 Tombino scatolare 3,00x2,00 alla pk 26+506,00 8 0,42% 30% 0,13% 0,07% 0,020%
IN IN510 IN510 Tombino scatolare 3,00x2,00 alla pk 26+957,72 10 0,53% 30% 0,16% 0,08% 0,025%
IN IN520 IN520 Tombino doppio scatolare 3,00x2,00 a Km 27+279,00 10 0,53% 30% 0,16% 0,08% 0,025%
IN IN530 IN530 Prolungamento sottovia pedonale alla pk 27+456,55 22 1,17% 30% 0,35% 0,19% 0,056%
IN IN540 IN540 Adeguamento sottopasso della fermata di Lonigo alla pk 27+545,83 21 1,11% 30% 0,33% 0,18% 0,054%
IN IN550 IN550 Deviazione canale dalla pk 28+150,00 alla pk 28+750,00 - L=589,714 m 8 0,42% 30% 0,13% 0,07% 0,020%
IN IN560 IN560 Tombino Circolare doppio D=2600 interno alla pk 31+633,65 22 1,17% 30% 0,35% 0,19% 0,056%
IN IN570 IN570 Nuovo Manufatto in sostituzione sottopasso esistente alla pk 31+716,00 26 1,38% 30% 0,41% 0,22% 0,066%
IN IN580 IN580 Tombino Circolare doppio D=2600 interno alla pk 32+140,80 22 1,17% 30% 0,35% 0,19% 0,056%
IN IN590 IN590 Prolungamento sottopasso pedonale alla pk 32+720,13 24 1,27% 80% 1,02% 0,20% 0,163%
IN IN600 IN600 Attraversamento Rio Acquetta alla pk 33+301,02 41 2,17% 80% 1,74% 0,35% 0,279%
IN IN610 IN610 Sistemazione alveo fiume Gua alla pk 34+086,16 10 0,53% 80% 0,42% 0,08% 0,068%
IN IN620 IN620 Deviazione stradale alla pk 34+406,05 11 0,58% 80% 0,47% 0,09% 0,075%
IN IN630 IN630 Tombino 4x1.5 mt su Roggia Signoletto alla pk 36+829,78 17 0,90% 80% 0,72% 0,14% 0,116%
IN IN640 IN640 Deviazione scolo Cavazza dalla pk 37+275,00 alla pk 38+585,00 28 1,48% 30% 0,44% 0,24% 0,071%
IN IN650 IN650 Tombino 5x2 su scolo Cavazza alla pk 38+589,75 23 1,22% 20% 0,24% 0,20% 0,039%
IN IN660 IN660 Prolungamento sottopasso ciclopedonale alla pk 39+630,26 26 1,38% 20% 0,28% 0,22% 0,044%
IN IN670 IN670 Nuovo sottopasso pedonale stazione Altavilla alla pk 41+615,35 29 1,54% 20% 0,31% 0,25% 0,049%
IN IN68O IN680 Deviazione scolo ferrovia Altavilla dal km 43+400,00 al km 44+500,00 28 1,48% 20% 0,30% 0,24% 0,048%
IN IN760 IN760 Adeguamento via Tombole 23 1,22% 20% 0,24% 0,20% 0,039%
IN IN770 IN770 Adeguamento via Borgoletto a Km 26+625 14 0,74% 30% 0,22% 0,12% 0,036%
IN IN780 IN780 Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 16+200,00 10 0,53% 20% 0,11% 0,08% 0,017%
IN IN790 IN790 Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 16+735,00 14 0,74% 20% 0,15% 0,12% 0,024%
IN IN8OO IN80O Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 13+735,00 8 0,42% 20% 0,08% 0,07% 0,014%
IN IN810 IN810 Tombino 4x2 alla pk 22+354,19 13 0,69% 20% 0,14% 0,11% 0,022%
IN IN830 IN830 Deviazione Via Chievo alla pk 7+700,00 15 0,79% 20% 0,16% 0,13% 0,025%
IN IN84A IN84A Fornice scatolare in cls 5x2,5 alla pk 10+586 13 0,69% 60% 0,41% 0,11% 0,066%
IN IN84B IN84B Fornice scatolare in cls 5x2,5 alla pk 10+616 13 0,69% 60% 0,41% 0,11% 0,066%
IN IN84C IN84C Fornice scatolare in cls 5x2,5 alla pk 10+650 25 1,32% 60% 0,79% 0,21% 0,127%
IN IN84D IN84D Fornice scatolare in cls 5x2,5 alla pk 10+689 13 0,69% 30% 0,21% 0,11% 0,033%
IN IN850 IN850 Tombino scatolare 2,00x2,00 al Km 25+912 8 0,42% 30% 0,13% 0,07% 0,020%
IN IN860 IN860 Tombino scatolare 3,00x2,00 al Km 26+125 8 0,42% 30% 0,13% 0,07% 0,020%
IN IN870 IN870 Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 11+955,00 10 0,53% 60% 0,32% 0,08% 0,051%
IN IN88O IN880 Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 12+800,00 8 0,42% 60% 0,25% 0,07% 0,041%
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IN IN890 IN890 Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 13+478,00 10 0,53% 60% 0,32% 0,08% 0,051%
IN IN90O INS00 Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 13+800,00 9 0,48% 60% 0,29% 0,08% 0,046%
IN IN910 IN910 Tombino scatolare 2x2 alla pk 14+811,19 9 0,48% 20% 0,10% 0,08% 0,015%
IN IN920 IN920 Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 15+860,00 10 0,53% 20% 0,11% 0,08% 0,017%
IN IN930 IN930 Sifone scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 16+630,00 20 1,06% 20% 0,21% 0,17% 0,034%
IN IN940 IN940 Ponticello stradello al km 0+173,00 40 2,12% 80% 1,69% 0,34% 0,272%
IN IN95A IN95A Fabbricato per Impianto di Sollevamento alla pk 33+525,00 5 0,26% 80% 0,21% 0,04% 0,034%
IN IN95B IN95B Fabbricato per Impianto di Sollevamento alla pk 34+125,00 5 0,26% 80% 0,21% 0,04% 0,034%
IN IN95C IN95C Fabbricato per Impianto di Sollevamento alla pk 40+950,00 5 0,26% 70% 0,19% 0,04% 0,030%
IN IN95D IN95D Fabbricato per Impianto di Sollevamento alla pk 41+950,00 5 0,26% 70% 0,19% 0,04% 0,030%
\Y IVO2A IVO2A Cavalcaferrovia alla pk 10+536,33 - Attraversamento 87 14,40% 60% 8,64% 0,74% 0,444%
v IVO4A IVO4A Cavalcaferrovia alla pk 13+240,06 - Attraversamento 86 14,24% 60% 8,54% 0,73% 0,439%
\Y IVO5A IVO5A Cavalcaferrovia alla pk 14+673,43 - Attraversamento 84 13,91% 70% 9,74% 0,71% 0,500%
v IVO7A IVO7A Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Attraversamento 116 19,21% 60% 11,52% 0,99% 0,592%
\Y V08B V08B Cavalcaferrovia alla pk 38+917,88 - Attraversamento 86 14,24% 80% 11,39% 0,73% 0,585%
\2 V090 V090 Cavalcaferrovia di collegamento nuova tangenziale Est - Montecchio alla pk 40+352,79 - Attraversamento 66 10,93% 20% 2,19% 0,56% 0,112%
\Y IV10A IV10A Cavalcaferrovia alla pk 42+986,06 - Attraversamento 79 13,08% 20% 2,62% 0,67% 0,134%
MA MAO010 MAO010 Monitoraggio Ambientale A.O. 37 33,33% 80% 26,67% 0,31% 0,249%
MA MAO020 MAO020 Monitoraggio Ambientale C.O. 37 33,33% 80% 26,67% 0,31% 0,249%
MA MAO030 MAO030 Monitoraggio Ambientali P.O. 37 33,33% 80% 26,67% 0,31% 0,249%
MD MD020 MD020 Stazione Meteo alla Pk 7+400 3 1,73% 20% 0,35% 0,03% 0,005%
MD MDO030 MDO030 Stazione Meteo alla Pk 43+100 3 1,73% 20% 0,35% 0,03% 0,005%
MD MD040 MDO040 Sezione di Monitoraggio RI pk 10+200 3 1,73% 20% 0,35% 0,03% 0,005%
MD MDO050 MDO050 Sezione di Monitoraggio Rl pk 10+500 3 1,73% 20% 0,35% 0,03% 0,005%
MD MD060 MDO060 Sezione di Monitoraggio RI pk 19+900 4 2,31% 20% 0,46% 0,03% 0,007%
MD MDO070 MDO070 Sezione di Monitoraggio Rl pk 20+100 4 2,31% 20% 0,46% 0,03% 0,007%
MD MDO080 MDO080 Sezione di Monitoraggio RI pk 28+200 4 2,31% 20% 0,46% 0,03% 0,007%
MD MD090 MDO090 Sezione di Monitoraggio Rl pk 28+600 4 2,31% 20% 0,46% 0,03% 0,007%
MD MD100 MD100 Sezione di Monitoraggio RI pk 28+925 4 2,31% 20% 0,46% 0,03% 0,007%
MD MD110 MD110 Sezione di Monitoraggio Rl pk 29+200 4 2,31% 20% 0,46% 0,03% 0,007%
MD MD120 MD120 Sezione di Monitoraggio RI pk 30+400 4 2,31% 20% 0,46% 0,03% 0,007%
MD MD130 MD130 Sezione di Monitoraggio Rl pk 30+800 4 2,31% 20% 0,46% 0,03% 0,007%
MD MD140 MD140 Sezione di Monitoraggio RI pk 31+190 4 2,31% 20% 0,46% 0,03% 0,007%
MD MD150 MD150 Sezione di Monitoraggio Rl pk 31+600 4 2,31% 20% 0,46% 0,03% 0,007%
MD MD160 MD160 Sezione di Monitoraggio RI pk 32+300 4 2,31% 20% 0,46% 0,03% 0,007%
MD MD170 MD170 Sezione di Monitoraggio VIOSB - Pila in golena 5 2,89% 20% 0,58% 0,04% 0,008%
MD MD180 MD180 Monitoraggio in corso d'opera - 1° LC 96 55,49% 35% 19,42% 0,82% 0,286%
MD MD180 MD180 Monitoraggio in corso d'opera - 2° LC 16 9,25% 35% 3,24% 0,14% 0,048%
NV NRO1O NV010 Adeguamento della viabilita di accesso alla stazione di Montecchio 35 4,25% 80% 3,40% 0,30% 0,238%
NV NRO30O NV030 Adeguamento SP34 del Melaro in comune di Altavilla Vicentina tra la pk 41+275 e la pk 42+000 44 5,35% 20% 1,07% 0,37% 0,075%
NV NR220 NV220 Rotatoria tra via Fara e SR11 in comune di Montebello Vicentino alla pk 33+100,00 23 2,79% 80% 2,24% 0,20% 0,156%
NV NR23A NV23A Adeguamento via del Gambero in comune di Montebello Vicentino 26 3,16% 80% 2,53% 0,22% 0,177%
NV NR23B NV23B Rotatoria tra via del Gambero e SR11 in comune di Montebello Vicentino 3 0,36% 80% 0,29% 0,03% 0,020%
NV NW500 NV500 Ponte strada Porcilana di luce 80 m alla pk 20+585,00 136 16,52% 70% 11,57% 1,16% 0,809%
NV NW510 NV510 Cavalcavia sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro - pk 5+050 24 2,92% 20% 0,58% 0,20% 0,041%
NV NR51A NV51A Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro - asse principale in Sx - pk 5+050 27 3,28% 20% 0,66% 0,23% 0,046%
NV NR51B NV51B Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro - asse principale in Dx - pk 5+050 27 3,28% 20% 0,66% 0,23% 0,046%
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NV NR51C NV51C Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro - rampe e viabilita in Sx - pk 5+050 3 0,36% 20% 0,07% 0,03% 0,005%
NV NR51D NV51D Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro - rotatoria - pk 5+050 3 0,36% 20% 0,07% 0,03% 0,005%
NV NR51E NV51E Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro - rampe e viabilita in Dx - pk 5+050 3 0,36% 20% 0,07% 0,03% 0,005%
NV NR51F NV51F Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro - deviazione provvisoria - pk 5+050 3 0,36% 20% 0,07% 0,03% 0,005%
NV NW520 NV520 Ponte stradale Dugale luce 25,00 m Strada di collegamento via Caloseni con via Bova alla PK 12+314 44 5,35% 60% 3,21% 0,37% 0,224%
NV NIS30 NV53 Deviazione Canale Dugaletto tra la pk 22+925 e la pk 23+625 50 6,08% 20% 1,22% 0,42% 0,085%
NV NR530 NV53 Prolungamento SP Porcilana fino a via Lobbia tra la pk 21+680 e la pk 25+230 50 6,08% 20% 1,22% 0,42% 0,085%
NV NR540 NV540 Percorso ciclopedonale Porto S. Pancrazio e S. Michele Extra tra la pk 0+475 e la pk 2+025 63 7,65% 80% 6,12% 0,54% 0,428%
NV NR550 NV550 Allargamento via Pontara Sandri in comune di Verona dal km 3+065 al km 4+725 40 4,86% 20% 0,97% 0,34% 0,068%
NV NW560 NV560 Nuovo Cavalcavia di svincolo Casello Verona Est alla pk 6+210 60 7,29% 20% 1,46% 0,51% 0,102%
NV NR560 NV560 Rampe Nuovo Cavalcavia di svincolo Casello Verona Est 20 2,43% 20% 0,49% 0,17% 0,034%
NV NR570 NV570 Nuova viabilita di collegamento Variante Urbanistica n.70 S. Bonifacio tra la pk 17+915 e la pk 18+875 23 2,79% 20% 0,56% 0,20% 0,039%
NV NR580 NV580 Rotatoria tra SP Almisanese e viale del lavoro tra la pk 30+400 e la pk 30+425 20 2,43% 60% 1,46% 0,17% 0,102%
NV NR590 NV590 Interventi di ripristino viabilita pubblica 96 11,66% 20% 2,33% 0,82% 0,163%
RI RI010 RI010 Rilevato ferroviario da pk 0+125,00 a pk 0+174,45 - L=49,45 m 19 0,72% 80% 0,57% 0,16% 0,129%
RI RIO1A RIO1A Innesto di Verona 13 0,49% 80% 0,39% 0,11% 0,088%
RI RI020 RI1020 Rilevato ferroviario da pk 0+174,45 a pk 0+475,00 - L=300,55 m 15 0,57% 80% 0,45% 0,13% 0,102%
RI RIO30 RI030 Rilevato ferroviario da pk 0+475,00 a pk 0+766,68 - L=291,68 m 21 0,79% 80% 0,64% 0,18% 0,143%
RI RI040 RI040 Rilevato ferroviario da pk 0+766,68 a pk 1+125,00 - L=358,32 m 40 1,51% 80% 1,21% 0,34% 0,272%
RI RIOSO RI050 Rilevato ferroviario dal Km 1+125,00 al km 1+315,00 - ml. 190,00 35 1,32% 80% 1,06% 0,30% 0,238%
RI RIO60 RIO60 Rilevato ferroviario dal Km 1+337,00 al km 1+876,19 - ml. 539,19 42 1,59% 80% 1,27% 0,36% 0,286%
RI RIO7A RIO7A Rilevato ferroviario A.V. dal Km 1+876,19 al km 2+196,00 - ml. 320,49 23 0,87% 80% 0,70% 0,20% 0,156%
RI RIO7B RIO7B Rilevato ferroviario L.S. dal Km 1+876,19 al km 2+196,00 - ml. 320,49 22 0,83% 80% 0,67% 0,19% 0,150%
RI RIOSA RIOSA Rilevato ferroviario A.V. dal Km 2+196,68 al km 2+538,00 - ml. 341,32 35 1,32% 80% 1,06% 0,30% 0,238%
RI RI08B RI08B Rilevato ferroviario L.S. dal Km 2+196,68 al km 2+538,00 - ml. 341,32 15 0,57% 80% 0,45% 0,13% 0,102%
RI RIO9A RIO9A Rilevato ferroviario A.V. dal Km 2+538,00 al km 3+160,00 - ml. 622,00 30 1,13% 80% 0,91% 0,25% 0,204%
RI RI09B RI09B Rilevato ferroviario L.S. dal Km 2+538,00 al km 3+160,00 - ml. 622,00 21 0,79% 80% 0,64% 0,18% 0,143%
RI RI10A RI10A Rilevato ferroviario AV da pk 3+160,00 a pk 3+700,00 - L=540,00 m 26 0,98% 80% 0,79% 0,22% 0,177%
RI RI10B RI10B Rilevato ferroviario L.S. dal Km 3+160,00 al km 3+450,00 - ml. 290,00 15 0,57% 80% 0,45% 0,13% 0,102%
RI RI110 RI110 Rilevato ferroviario da pk 3+700,00 a pk 4+046,17 - L=346,17 m 28 1,06% 80% 0,85% 0,24% 0,190%
RI RI120 RI120 Rilevato ferroviario da pk 10+035,92 a pk 10+222,57 - L=186,65 m 14 0,53% 60% 0,32% 0,12% 0,071%
RI RI130 RI130 Rilevato ferroviario da pk 10+222,57 a pk 10+400,00 - L=177,43 m 14 0,53% 60% 0,32% 0,12% 0,071%
RI RI140 RI140 Rilevato ferroviario da pk 10+400,00 a pk 10+733,61 - L=333,61 m 15 0,57% 60% 0,34% 0,13% 0,076%
RI RI150 RI150 Rilevato ferroviario dal Km 10+733,61 al km 11+394,62 - ml. 661.01 24 0,91% 60% 0,54% 0,20% 0,122%
RI RI160 RI160 Rilevato ferroviario dal Km 11+816,62 al km 12+034,15 - ml. 217,53 14 0,53% 60% 0,32% 0,12% 0,071%
RI RI170 RI170 Rilevato ferroviario dal Km 12+034,15 al km 12+305,58 - ml. 271,43 20 0,76% 60% 0,45% 0,17% 0,102%
RI RI180 RI180 Rilevato ferroviario da pk 12+330,58 a pk 12+725,00 - L=394,42 m 24 0,91% 60% 0,54% 0,20% 0,122%
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RI RI190 RI190 Rilevato ferroviario da pk 12+725,00 a pk 12+986,22 - L=261,22 m 20 0,76% 60% 0,45% 0,17% 0,102%
RI RI200 RI200 Rilevato ferroviario da pk 12+986,22 a pk 13+240,06 - L=253,84 m 20 0,76% 60% 0,45% 0,17% 0,102%
RI RI210 RI210 Rilevato ferroviario da pk 13+240,06 a pk 13+725,00 - L=484,94 m 28 1,06% 60% 0,64% 0,24% 0,143%
RI RI220 RI220 Rilevato ferroviario da pk 13+725,00 a pk 14+200,00 - L=475,00 m 34 1,29% 60% 0,77% 0,29% 0,173%
RI RI230 RI230 Rilevato ferroviario dal Km 14+200,00 al km 14+640,00 - ml. 440,00 21 0,79% 60% 0,48% 0,18% 0,107%
RI RI240 RI240 Rilevato ferroviario dal Km 14+640,00 al km 15+055,33 - ml. 415,33 16 0,61% 45% 0,27% 0,14% 0,061%
RI RI250 RI250 Rilevato ferroviario da pk 15+055,33 a pk 15+548,56 - L=493,23 m 24 0,91% 45% 0,41% 0,20% 0,092%
RI RI260 RI260 Rilevato ferroviario da pk 15+548,56 a pk 15+800,00 - L=251,44 m 19 0,72% 45% 0,32% 0,16% 0,073%
RI RI270 RI270 Rilevato ferroviario da pk 15+800,00 a pk 16+193,94 - L=393,94 m 26 0,98% 45% 0,44% 0,22% 0,099%
RI RI280 RI1280 Rilevato ferroviario da pk 16+193,94 a pk 16+494,86 - L=300,92 m 20 0,76% 45% 0,34% 0,17% 0,076%
RI RI290 RI290 Rilevato ferroviario da pk 16+516,86 a pk 16+800,00 - L=283,14 m 20 0,76% 45% 0,34% 0,17% 0,076%
RI RI300 RI300 Rilevato ferroviario da pk 16+800,00 a pk 17+266,00 - L=466,00 m 22 0,83% 45% 0,37% 0,19% 0,084%
RI RI310 RI310 Rilevato ferroviario da pk 17+266,00 a pk 17+638,47 - L=372,47 m 23 0,87% 45% 0,39% 0,20% 0,088%
RI RI320 RI320 Rilevato ferroviario da pk 17+638,47 a pk 18+203,00 - L=564,53 m 25 0,95% 45% 0,43% 0,21% 0,096%
RI RI330 RI330 Rilevato ferroviario da pk 18+203,00 a pk 18+604,94 - L=401,94 m 20 0,76% 45% 0,34% 0,17% 0,076%
RI RI340 RI340 Rilevato ferroviario dal Km 18+604,94 al km 18+840,65 - ml. 235,71 23 0,87% 45% 0,39% 0,20% 0,088%
RI RI35C RI35C Rilevato ferroviario dal Km 18+912,65 al km 19+150,00 - ml. 237,35 19 0,72% 45% 0,32% 0,16% 0,073%
RI RI35D RI35D Rilevato ferroviario da pk 19+150,00 a pk 19+531,00 - L=381,00 m 20 0,76% 45% 0,34% 0,17% 0,076%
RI RI36C RI36C Rilevato ferroviario dal Km 19+531,00 al km 20+219,51 - ml. 688,51 39 1,48% 45% 0,66% 0,33% 0,149%
RI RI36D RI36D Rilevato ferroviario dal Km 21+991,51 al km 22+748,51 - ml. 757,00 26 0,98% 45% 0,44% 0,22% 0,099%
RI RI36E RI36E Rilevato ferroviario dal Km 22+748,51 al km 23+527,15 - ml. 778,64 58 2,19% 20% 0,44% 0,49% 0,099%
RI RI370 RI370 Rilevato ferroviario dal Km 23+549,15 al km 23+978,00 - ml. 428,85 16 0,61% 20% 0,12% 0,14% 0,027%
RI RI380 RI380 Rilevato ferroviario dal Km 23+978,00 al km 24+368,00 - ml. 390,06 30 1,13% 20% 0,23% 0,25% 0,051%
RI RI390 RI390 Rilevato ferroviario dal Km 24+368,06 al km 24+874,84 - ml. 506,78 16 0,61% 20% 0,12% 0,14% 0,027%
RI RI400 RI400 Rilevato ferroviario da pk 25+314,84 a pk 26+065,14 - L=750,30 m 42 1,59% 45% 0,71% 0,36% 0,161%
RI RI410 RI1410 Rilevato ferroviario da pk 26+065,14 a pk 26+531,24 - L=466,10 m 16 0,61% 45% 0,27% 0,14% 0,061%
RI RI420 RI420 Rilevato ferroviario dal Km 26+531,24 al km 26+957,72 - ml. 426,48 16 0,61% 45% 0,27% 0,14% 0,061%
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RI RI430 RI430 Rilevato ferroviario dal Km 26+957,72 al km 27+379,82 - ml. 422,10 24 0,91% 45% 0,41% 0,20% 0,092%
RI R1440 R1440 Rilevato ferroviario dal Km 27+379,82 al km 27+817,02 - ml. 437,20 32 1,21% 45% 0,54% 0,27% 0,122%
RI RI450 RI450 Rilevato ferroviario dal Km 27+817,02 al km 28+175,00 - ml. 357,98 31 1,17% 45% 0,53% 0,26% 0,119%
RI R1460 RI1460 Rilevato ferroviario da pk 28+175,00 a pk 28+450,00 - L=275,00 m 26 0,98% 45% 0,44% 0,22% 0,099%
RI RI470 RI470 Rilevato ferroviario da pk 28+450,00 a pk 28+680,00 - L=230,00 m 23 0,87% 45% 0,39% 0,20% 0,088%
RI R1480 R1480 Rilevato ferroviario da pk 28+680,00 a pk 28+925,00 - L=245,00 m 23 0,87% 45% 0,39% 0,20% 0,088%
RI RI490 RI490 Rilevato ferroviario da pk 28+925,00 a pk 29+150,00 - L=225,00 m 23 0,87% 45% 0,39% 0,20% 0,088%
RI RI500 RI500 Rilevato ferroviario da pk 29+150,00 a pk 29+400,00 - L=250,00 m 43 1,63% 45% 0,73% 0,37% 0,164%
RI RI510 RI510 Rilevato ferroviario da pk 29+400,00 a pk 29+669,57 - L=269,57 m 33 1,25% 45% 0,56% 0,28% 0,126%
RI RI520 RI520 Rilevato ferroviario da pk 29+669,57 a pk 29+975,00 - L=305,43 m 33 1,25% 45% 0,56% 0,28% 0,126%
RI RIS30 RI530 Rilevato ferroviario da pk 29+975,00 a pk 30+175,00 - L=200,00 m 32 1,21% 45% 0,54% 0,27% 0,122%
RI RI540 RI540 Rilevato ferroviario da pk 30+175,00 a pk 30+409.60 - L=234,60 m 32 1,21% 45% 0,54% 0,27% 0,122%
RI RIS50 RIS50 Rilevato ferroviario da pk 30+409,60 a pk 30+640,00 - L=230,40 m 48 1,82% 45% 0,82% 0,41% 0,184%
RI RI560 RI560 Rilevato ferroviario da pk 30+640,00 a pk 30+940,00 - L=300,00 m 42 1,59% 45% 0,71% 0,36% 0,161%
RI RI5S70 RI570 Rilevato ferroviario da pk 30+940,00 a pk 31+190,00 - L=250,00 m 41 1,55% 45% 0,70% 0,35% 0,157%
RI RI580 RI580 Rilevato ferroviario da pk 31+190,00 a pk 31+390,00 - L=200,00 m 41 1,55% 45% 0,70% 0,35% 0,157%
RI RI5S90 RI590 Rilevato ferroviario da pk 31+390,00 a pk 31+633,65 - L=243,65 m 41 1,55% 45% 0,70% 0,35% 0,157%
RI RI600 R1600 Rilevato ferroviario da pk 31+633,65 a pk 31+840,00 - L=206,65 m 29 1,10% 45% 0,49% 0,25% 0,111%
RI RI610 RI610 Rilevato ferroviario da pk 31+840,00 a pk 32+130,00 - L=290,00 m 23 0,87% 45% 0,39% 0,20% 0,088%
RI RI620 RI1620 Rilevato ferroviario da pk 32+130,00 a pk 32+525,00 - L=395,00 m 30 1,13% 80% 0,91% 0,25% 0,204%
RI RI6G3A RI63A Rilevato ferroviario da pk 32+525,00 a pk 32+825,00 - L=300,00 m 15 0,57% 80% 0,45% 0,13% 0,102%
RI RI64A RI64A Rilevato ferroviario dal Km 32+825,00 al Km 33+163,52 - ml. 338,52 22 0,83% 80% 0,67% 0,19% 0,150%
RI RI64C RI64C Rilevato ferroviario seconda variante dal km 0+766.19 al km 1+351,37 - ml. 585.18 16 0,61% 80% 0,48% 0,14% 0,109%
RI RI65A RI65A Rilevato ferroviario da pk 34+800,16 a pk 35+200,00 - L=399,84 m 23 0,87% 80% 0,70% 0,20% 0,156%
RI RI65B RI65B Rilevato ferroviario seconda variante dal km 2+116,37 al km 2+514,59 - ml. 398,22 15 0,57% 80% 0,45% 0,13% 0,102%
RI RI66A RI66A Rilevato ferroviario da pk 35+200,00 a pk 35+600,00 - L=400,00 m 23 0,87% 80% 0,70% 0,20% 0,156%
RI RI66B RI66B Rilevato ferroviario seconda variante da pk 2+514,59 a pk 2+912,22 - L=397,63 m 15 0,57% 80% 0,45% 0,13% 0,102%
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RI RI6G7A RI67A Rilevato ferroviario da pk 35+600,00 a pk 36+000,00 - L=400,00 m 30 1,13% 80% 0,91% 0,25% 0,204%
RI RI67B RI67B Rilevato ferroviario seconda variante da pk 2+912,22 a pk 3+310,79 - L=398,57 m 15 0,57% 80% 0,45% 0,13% 0,102%
RI RI6G8A RI6G8A Rilevato ferroviario da pk 36+000,00 a pk 36+543,71 - L=543,71 m 23 0,87% 80% 0,70% 0,20% 0,156%
RI RI68B RI68B Rilevato ferroviario seconda variante dal km 3+310,79 al km 3+814.87 - ml. 504.08 16 0,61% 80% 0,48% 0,14% 0,109%
RI RI6G9A RI6G9A Rilevato ferroviario dal Km 37+328,86 al Km 37+775,00 - ml. 446,14 16 0,61% 80% 0,48% 0,14% 0,109%
RI RI69B RI69B Rilevato ferroviario seconda variante dal km 4+686,43 al km 5+087,94 - ml. 401,51 16 0,61% 80% 0,48% 0,14% 0,109%
RI RI70A RI70A Rilevato ferroviario dal Km 37+775,00 al Km 38+075,00 - ml. 300,00 24 0,91% 80% 0,73% 0,20% 0,163%
RI RI70B RI70B Rilevato ferroviario seconda variante da pk 5+087,94 a pk 5+388,41 - L=300,47 m 32 1,21% 80% 0,97% 0,27% 0,218%
RI RI71A RI71A Rilevato ferroviario dal Km 38+075,00 al Km 38+420,83 - ml. 345,83 24 0,91% 80% 0,73% 0,20% 0,163%
RI RI71B RI71B Rilevato ferroviario seconda variante da pk 5+388,41 a pk 5+734,77 - L=346,36 m 24 0,91% 80% 0,73% 0,20% 0,163%
RI RI72A RI72A Rilevato ferroviario dal Km 38+420,83 al Km 38+725,00 - ml. 304,17 31 1,17% 80% 0,94% 0,26% 0,211%
RI RI72B RI72B Rilevato ferroviario seconda variante da pk 5+734,77 a pk 6+039,06 - L=304,29 m 20 0,76% 80% 0,61% 0,17% 0,136%
RI RI73A RI73A Rilevato ferroviario da pk 38+725,00 a pk 39+081,56 - L=356,56 m 24 0,91% 80% 0,73% 0,20% 0,163%
RI RI73B RI73B Rilevato ferroviario seconda variante da pk 6+039,06 a pk 6+395,49 - L=356,43 m 15 0,57% 80% 0,45% 0,13% 0,102%
RI RI740 RI740 Rilevato ferroviario da pk 39+081,56 a pk 39+375,00 - L=293,44 m 24 0,91% 80% 0,73% 0,20% 0,163%
RI RI750 RI750 Rilevato ferroviario da pk 39+375,00 a pk 39+630,26 - L=255,26 m 24 0,91% 20% 0,18% 0,20% 0,041%
RI RI760 RI760 Rilevato ferroviario da pk 39+630,26 a pk 40+287,46 - L=657,20 m 26 0,98% 20% 0,20% 0,22% 0,044%
RI RI77A RI77A Rilevato ferroviario da pk 40+287,46 a pk 40+950,00 - L=662,54 m 26 0,98% 20% 0,20% 0,22% 0,044%
RI RI78A RI78A Rilevato ferroviario da pk 40+950,00 a pk 41+615,35 - L=665,35 m 43 1,63% 20% 0,33% 0,37% 0,073%
RI RI79A RI79A Rilevato ferroviario da pk 41+615,35 a pk 42+071,63 - L=456,28 m 25 0,95% 20% 0,19% 0,21% 0,042%
RI RIS0O RIS00 Rilevato ferroviario da pk 42+071,63 a pk 42+475,00 - L=403,37 m 24 0,91% 20% 0,18% 0,20% 0,041%
RI RI810 RI810 Rilevato ferroviario da pk 42+475,00 a pk 42+825,00 - L=350,00 m 24 0,91% 20% 0,18% 0,20% 0,041%
RI RI820 RI820 Rilevato ferroviario da pk 42+825,00 a pk 43+175,00 - L=350,00 m 26 0,98% 20% 0,20% 0,22% 0,044%
RI RI830 RI830 Rilevato ferroviario da pk 43+175,00 a pk 43+525,00 - L=350,00 m 35 1,32% 20% 0,26% 0,30% 0,059%
RI RI840 RI840 Rilevato ferroviario da pk 43+525,00 a pk 43+875,00 - L=350,00 m 35 1,32% 20% 0,26% 0,30% 0,059%
RI RI850 RI850 Rilevato ferroviario da pk 43+875,00 a pk 44+225,00 - L=350,00 m 35 1,32% 20% 0,26% 0,30% 0,059%
RI RIS60 RI860 Rilevato ferroviario dal Km 44+225,00 al Km 44+250,03 - ml. 25,03 24 0,91% 20% 0,18% 0,20% 0,041%
SC SC010 SC010 Sito potenzialmente contaminato LF1-01 tra la pk 0+125,00 e la pk 0+775,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC020 SC020 Sito potenzialmente contaminato LF1-02 tra la pk 2+000,00 e la pk 2+225,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC030 SC030 Sito potenzialmente contaminato LF1-03 tra la pk 2+325,00 e la pk 2+600,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SCOSO SCOSO STLU PULETIZIAITITETILE LOTILANmiidiu Lr1=uo Uhd 1d PR 4TJ370,UU € 1d YK JTZUU,UU Td>5E 1 Ud PIdiu LdITipdgrid SITu d yuuld 1pustid 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0‘002%
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N SC280 SC050 Sito potenzialmente contaminato LF1-05 tra la pk 4+575,00 e la pk 5+200,00 Fase 2 da piano campagna sino a quota fondo scavo 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC060 SC060 Sito potenzialmente contaminato LF1-07 tra la pk 16+620,00 e la pk 17+575,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC070 SC070 Sito potenzialmente contaminato LF1-08 tra la pk 27+230,00 e la pk 27+475,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC080 SC080 Sito potenzialmente contaminato LF1-09 tra la pk 27+610,00 e la pk 27+714,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC090 SC090 Sito potenzialmente contaminato LF1-10 tra la pk 27+980,00 e la pk 28+105,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC200 SC200 Sito potenzialmente contaminato LF2-01 tra la pk 33+075,00 e la pk 33+250,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC210 SC210 Sito potenzialmente contaminato LF2-02 tra la pk 37+460,00 e la pk 37+770,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC220 SC220 Sito potenzialmente contaminato LF2-04 tra la pk 38+940,00 e la pk 39+040,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC230 SC230 Sito potenzialmente contaminato LF2-05 tra la pk 39+050,00 e la pk 39+140,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC240 SC240 Sito potenzialmente contaminato LF2-07 tra la pk 40+275,00 e la pk 40+375,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC270 SC270 Sito potenzialmente contaminato da prog. 32+690,00+44+404,00 - Rilevato ferroviario e ballast 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SL SL010 SLo10 Prolungamento sottovia esistente sotto la Linea Storica alla pk 0+170 30 4,40% 80% 3,52% 0,25% 0,204%
SL SL020 SL020 Prolungamento di fase 1 sottovia al Km 2+196,68 20 2,93% 80% 2,35% 0,17% 0,136%
SL SL240 SL020 Prolungamento di fase 2 sottovia al Km 2+196,68 21 3,08% 80% 2,46% 0,18% 0,143%
SL SLO3A SLO3A Sottovia alla pk 12+034,15 - scatolare 59 8,65% 45% 3,89% 0,50% 0,226%
SL SLO4A SLO4A Sottovia alla pk 16+193,94 - scatolare 52 7,62% 20% 1,52% 0,44% 0,088%
SL SLOSA SLOSA Sottovia alla pk 24+003,00 48 7,04% 20% 1,41% 0,41% 0,082%
SL SLO6A SLO6A Sottovia alla pk 26+531,24 49 7,18% 45% 3,23% 0,42% 0,187%
SL SL070 SLO70 Prolungamento sottovia esistente alla pk 27+817,02 23 3,37% 45% 1,52% 0,20% 0,088%
SL SLO8O SL080 Nuovo sottovia pk 28+680,00 25 3,67% 45% 1,65% 0,21% 0,096%
SL SLO90 SLO90 Prolungamento sottovia esistente alla pk 29+669,57 24 3,52% 45% 1,58% 0,20% 0,092%
SL SL100 SL100 Prolungamento sottovia esistente alla pk 30+409,60 24 3,52% 45% 1,58% 0,20% 0,092%
SL SL11B SL11B Sottopasso per adeguamento viabilita Stazione Montebello - Deviazione via Farra - Attraversamento alla pk 32+918,32 64 9,38% 80% 7,51% 0,54% 0,435%
SL SL12B SL12B Sottovia alla pk 33+809,00 - Attraversamento 36 5,28% 80% 4,22% 0,31% 0,245%
SL SL13B SL13B Sottovia alla pk 35+454,53 - Attraversamento 49 7,18% 80% 5,75% 0,42% 0,333%
SL SL140 SL140 Prolungamento sottovia alla pk 42+001,11 - Attraversamento 27 3,96% 20% 0,79% 0,23% 0,046%
SL SL180 SL180 Sottovia alla pk 13+741,57 49 7,18% 60% 4,31% 0,42% 0,250%
SL SL18D SL18D Sifone su Sottovia alla pk 13+741,57 3 0,44% 60% 0,26% 0,03% 0,015%
SL SL200 SL200 Sottovia alla pk 23+049,28 24 3,52% 20% 0,70% 0,20% 0,041%
SL SL220 SL220 Sottopasso ciclo-pedonale di Brendola-Montecchio a Km 38+259,91 29 4,25% 80% 3,40% 0,25% 0,197%
SL SL230 SL230 Sottopasso ciclopedonale via Buggia alla pk 14+849 26 3,81% 20% 0,76% 0,22% 0,044%
TR TRO10 TRO10 Trincea ferroviaria dal km 4+046,17 al km 4+342,00 - ml. 295,83 30 10,71% 45% 4,82% 0,25% 0,115%
TR TR0O20 TR0O20 Trincea ferroviaria dal km 4+342,00 al km 4+530,00 - ml. 188,00 58 20,71% 45% 9,32% 0,49% 0,222%
TR TRO30 TRO30 Trincea ferroviaria dal km 4+530,00 al km 4+941,96 - ml. 411,96 47 16,79% 45% 7,55% 0,40% 0,180%
TR TR040 TR0O40 Trincea ferroviaria dal km 6+841,96 al km 7+036,68 - ml. 194,72 42 15,00% 45% 6,75% 0,36% 0,161%
TR TRO50 TRO50 Trincea ferroviaria dal km 7+036,68 al km 7+183,09 - ml. 146,41 30 10,71% 45% 4,82% 0,25% 0,115%
TR TRO60 TRO60 Trincea ferroviaria dal km 7+183,09 al km 7+663,97 - ml. 480,88 35 12,50% 45% 5,63% 0,30% 0,134%
TR TRO7B TRO7B Trincea ferroviaria seconda variante dal km 3+993,47 al km 4+572,30 - ml. 578,83 19 6,79% 80% 5,43% 0,16% 0,129%
TR TRO7A TRO7A Trincea ferroviaria da pk 36+718,55 a pk 37+251,81 - L=533,26 m AV 19 6,79% 80% 5,43% 0,16% 0,129%
\ VIO1A VIO1A Viadotto Fibbio dal Km 7+663,97 al Km 8+460,96 - L=796,99 m 210 9,38% 60% 5,63% 1,78% 1,071%
Vi VI01B VI01B Viadotto Fibbio dal Km 8+460,96 al Km 9+210,96 - L=750,00 m 106 4,73% 60% 2,84% 0,90% 0,541%
\ VI01C VIo1C Viadotto Fibbio dal Km 9+210,96 al Km 9+957,92 - L=746,96 m 114 5,09% 60% 3,05% 0,97% 0,581%
\ VI01D VIO1D Viadotto Fibbio dal Km 9+957,92 al Km 10+035,92 - L=78,00 m 69 3,08% 60% 1,85% 0,59% 0,352%
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\ VIO2A VIO2A Viadotto lllasi-Prognolo dal Km 11+394,62 al Km 11+572,62 - L=178,00 174 7,77% 60% 4,66% 1,48% 0,887%
Vi VI02B VI02B Viadotto lllasi-Prognolo dal Km 11+572,62 al Km 11+816,62 - L=244,00 89 3,97% 60% 2,38% 0,76% 0,454%
\ VI030 VI030 Ponte sil canale Dugale dal Km 12+305,58 al Km 12+330,58 - L=25 m 51 2,28% 60% 1,37% 0,43% 0,260%
Vi V1040 V1040 Ponte sul deviatore del canale Dugale da pk 16+494,86 a pk 16+516,86 - L=22,00 m 51 2,28% 20% 0,46% 0,43% 0,087%
\ VIO5A VIOSA Viadotto Alpone | da pk 20+219,51 a pk 20+569,51 - L=350,00 m 89 3,97% 20% 0,79% 0,76% 0,151%
\ VIO5B VIOSB Viadotto Alpone | da pk 20+569,51 a pk 20+727,51 - L=158,00 m 92 4,11% 20% 0,82% 0,78% 0,156%
Vi VI05C VI05C Viadotto Alpone | da pk 20+727,51 a pk 21+496,51 - L=769,00 m 108 4,82% 20% 0,96% 0,92% 0,184%
\ VIOSD VIOSD Viadotto Alpone | da pk 21+496,51 a pk 21+816,51 - L=320,00 m 38 3,93% 20% 0,79% 0,75% 0,150%
Vi VIOSE VIOSE Viadotto Alpone | da pk 21+816,51 a pk 21+991,51 - L=175,00 m 72 3,21% 20% 0,64% 0,61% 0,122%
\ VIO6A VIO6A Viadotto San Bonifacio da pk 24+874,84 a pk 25+114,84 - L=240,00 m 87 3,88% 20% 0,78% 0,74% 0,148%
Vi VI06B VI06B Viadotto San Bonifacio da pk 25+114,84 a pk 25+314,84 - L=200,00 m 68 3,04% 20% 0,61% 0,58% 0,116%
\ VI070 VI070 AV - Viadotto Montebello Vicentino dal km 33+163,52 al km 33+463,52 ml. 300,00 82 3,66% 80% 2,93% 0,70% 0,558%
Vi VIO9A VIO9A AV - Viadotto Rio Gua dal km 33+722,16 al km 34+047,16 - L=325,04 m 68 3,04% 80% 2,43% 0,58% 0,462%
Vi VI09B VI09B Viadotto Rio Gua da pk 34+047,16 a pk 34+125,16 (Linea AV) - L=78,00 m 59 2,63% 80% 2,11% 0,50% 0,401%
\ VI09C VI09C Viadotto Rio Gua da pk 34+125,16 a pk 34+800,16 (Linea AV) - L=675,00 m 110 4,91% 80% 3,93% 0,93% 0,748%
\ VI10A VI10A LS - Viadotto Rio Gua dal km L.S. 1+4351,37+1+494,37 - L=143 m 98 4,38% 80% 3,50% 0,83% 0,666%
Vi VI10B VI10B LS - Viadotto Rio Gua dal km L.S. 1+494,37+2+116,37 - L=622 m 111 4,96% 80% 3,96% 0,94% 0,755%
\ VI170 VI170 Ponte sul Dugaletto da pk 23+527,15 a pk 23+549,15 - L=22,00 m 54 2,41% 20% 0,48% 0,46% 0,092%
Vi VI180 VI180 Viadotto Grena dal Km 18+840,65 al Km 18+912,65 - L=72 m 67 2,99% 20% 0,60% 0,57% 0,114%
\ VI190 VI190 Scavalco Fonte delle Monache dal Km 1+315,00 al Km 1+337,00 - L=22 m 47 2,10% 80% 1,68% 0,40% 0,320%
Vi VI210 VI210 Viadotto Montebello Vicentino dal km 33+463,52 al km 33+722,12 ml. 258,60 76 3,39% 80% 2,71% 0,65% 0,517%

11.765 48,318%
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SAFAS GROUP S.P.A. con
sede in ALTAVILLA
VICENTINA, Proprieta’ per
1/1;

SAFAS GROUP S.P.A. con
sede in ALTAVILLA
VICENTINA, Proprieta’ per
1/1;

FRACASSO Mario nato a
ALTAVILLA VICENTINA il
05/04/1941, Proprieta’ per
1000/100

RETE FERROVIARIA
ITALIANA SOCIETA' PER
AZIONI con sede in ROMA.
Proprieta’ per 1000/1000;

RETE FERROVIARIA
ITALIANA SOCIETA' PER
AZIONI con sede in ROMA.
Proprieta’ per 1000/1000;
GIRARDELLO Federico nato
a VICENZA il 20/03/1979,
Proprieta’ per 1/1;
SELMABIPIE

GONZATI Annarita nata a
MONTECCHIO MAGGIORE il
28/09/1964, Nuda
proprieta’ per 13/60;
GONZATI Fernanda nata a
MONTECCHIO MAGGIORE il
07/11/1965, Nuda
proprieta’ per 13/60;
GONZATI Giuseppe nato a
MONTECCHIO MAGGIORE il
30/01/1957, Nuda
proprieta’ per 13/6

TISO Luciano nato a
VALDAGNO il 06/01/1948,
Proprieta’ per 1/3; TISO
Miranda nata a VALDAGNO
il 12/12/1954, Proprieta’
per 1/3; TISO Pietro nato a
VALDAGNO il 06/01/1948,
Proprieta’ per 1/3;

TISO Luciano nato a
VALDAGNO il 06/01/1948,
Proprieta’ per 1/3; TISO
Miranda nata a VALDAGNO
il 12/12/1954, Proprieta’
per 1/3; TISO Pietro nato a
VALDAGNO il 06/01/1948,
Proprieta’ per 1/3;
COMUNE DI ALTAVILLA
VICENTINA con sede in
ALTAVILLA VICENTINA,
Proprieta’ per 1/1;
COMUNE DI ALTAVILLA
VICENTINA con sede in
ALTAVILLA VICENTINA,
Proprieta’ per 1/1;

MUNARO Alessandra nata a
CAMPODARSEGO il
21/09/1941, CIASCUNO PER
| PROPRI DIRITTI; RANZATO
Pietro nato a CADONEGHE il
24/12/1941, CIASCUNO PER
| PROPRI DIRITTI;

MUNARO Alessandra nata a
CAMPODARSEGO il
21/09/1941, Proprieta’ per
1/2; RANZATO

MUNARO Alessandra nata a
CAMPODARSEGO il
21/09/1941, Proprieta’ per
1/2; RANZATO
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ENTE URBANO
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01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021
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" L . Immissione in . . Data ac )
Lotto | CODICE WBS | Provincia COMUNE wbs com | wbs PP (EeDIs Piano | com cod | foglio PF ex_| Titolo Occ TIPOLOGIA IMMOBILE | WBS QUBSIME superficie Ditta qualita . LIy ,DOU I,n possesso Data . Data N patrimq Data acq !)atrlm Parte
ESPROPRIO RE previsto effettivo possesso previsto . 80% previsto 80% effettivo . effettivo
effettivo Previsto
MUNARO Alessandra nata a
CAMPODARSEGO il
21/09/1941, CIASCUNO PER
| PROPRI DIRITTI; RANZATO
Pietro nato a CADONEGHE il
FA11- 24/12/1941, CIASCUNO PER
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 179 Q1A11179 179 A231 2 81 AV Area agricola FA12 FA11-FA12 376 | PROPRI DIRITTI; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
Meta
nodo AMMINISTRAZIONE
tto PROVINCIALE DI VICENZA
SNA con sede in VICENZA,
1 AAO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 1033 PPSS_ASS Area non agricola M RI86 86 Proprieta’ per 1/1; ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
Meta
nodo AMMINISTRAZIONE
tto PROVINCIALE DI VICENZA
SNA con sede in VICENZA,
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 1035 PPSS_ASS Area agricola M RI86 108 Proprieta’ per 1/1; SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
Meta
nodo AMMINISTRAZIONE
tto PROVINCIALE DI VICENZA
SNA con sede in VICENZA,
1 AAO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 1036 PPSS_ASS Area non agricola M RI86 64 Proprieta’ per 1/1; ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
Meta
nodo
tto PROVINCIA DI VICENZA con
SNA sede in VICENZA, Proprieta’
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 077 A1A11077 77 A231 3 1037 PPSS_ASS Area non agricola M RI86 61 per1/1; ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
Meta
nodo AMMINISTRAZIONE
tto PROVINCIALE DI VICENZA
SNA con sede in VICENZA,
1 AAO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 1039 PPSS_ASS Area agricola M RI86 323 Proprieta’ per 1/1; SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1]
Meta
nodo AMMINISTRAZIONE
tto PROVINCIALE DI VICENZA
SNA con sede in VICENZA,
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 1040 PPSS_ASS Area agricola M RI86 237 Proprieta’ per 1/1; SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI VICENZA
con sede in VICENZA,
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 3 1052 AV Area agricola RI85 RI85 131 Proprieta’ per 1000/1000; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI VICENZA
con sede in VICENZA,
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 3 1052 AV Area agricola RI86 RI86 154 Proprieta’ per 1000/1000; | SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI VICENZA
con sede in VICENZA,
1 AFO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 3 1052 Mitigazioni Area agricola RI85 RI85 75 Proprieta’ per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI VICENZA
con sede in VICENZA,
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 3 1052 Mitigazioni Area agricola RI86 RI86 130 Proprieta’ per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
ZARANTONELLO Alfredo
nato a GAMBUGLIANO il
14/10/1942, Usufrutto;
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 210 F1A11210 210 | A231 3 1053 Mitigazioni Area agricola RI86 RI86 38 ZARANTONELLO M SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
Meta
nodo ZARANTONELLO Alfredo
tto nato a GAMBUGLIANO il
SNA 14/10/1942, Usufrutto;
1 AAO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 210 A1A11210 210 A231 3 1053 PPSS_ASS Area agricola M RI86 66 ZARANTONELLO M SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI VICENZA
con sede in VICENZA,
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 3 1054 AV Area agricola RI86 RI86 173 Proprieta’ per 1000/1000; | SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI VICENZA
con sede in VICENZA,
1 AFO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 3 1054 Mitigazioni Area agricola RI86 RI86 97 Proprieta’ per 1/1; SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
28/06/2021 Pagina2 di 491




PAA Giugno 2021

" L . Immissione in . . Data ac )
Lotto | CODICE WBS | Provincia COMUNE wbs com | wbs PP (EeDIs Piano | com cod | foglio ppal ex_mapp Titolo Occ TIPOLOGIA IMMOBILE | WBS QUBSIME superficie qualita . LIy ,DOU I,n possesso Data . Data N patrimq Data acq !)atnm Parte
ESPROPRIO RE previsto effettivo possesso previsto . 80% previsto 80% effettivo . effettivo
effettivo Previsto
Meta
nodo AMMINISTRAZIONE
tto PROVINCIALE DI VICENZA
SNA con sede in VICENZA,
1 AAO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 1054 PPSS_ASS Area agricola M RI86 11 Proprieta’ per 1/1; SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1]
Meta
nodo ZARANTONELLO Alfredo
tto nato a GAMBUGLIANO il
SNA 14/10/1942, Usufrutto;
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 210 A1A11210 210 |A231 3 1055 PPSS_ASS Area agricola M RI86 116 ZARANTONELLO M SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI VICENZA
con sede in VICENZA,
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 3 1056 AV Area agricola RI86 RI86 13 Proprieta’ per 1000/1000;  SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
Meta
nodo AMMINISTRAZIONE
tto PROVINCIALE DI VICENZA
SNA con sede in VICENZA,
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 1056 PPSS_ASS Area agricola M RI86 54 Proprieta’ per 1/1; SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
Meta
nodo AMMINISTRAZIONE
tto PROVINCIALE DI VICENZA
SNA con sede in VICENZA,
1 AAO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 1057 PPSS_ASS Area non agricola M RI86 98 Proprieta’ per 1/1; ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
Meta
nodo AMMINISTRAZIONE
tto PROVINCIALE DI VICENZA
SNA con sede in VICENZA,
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 1466 PPSS_ASS Area agricola M RI86 227 Proprieta’ per 1/1; PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
Meta
nodo IMIDILS.A.S. DI DI
tto LENARDO GLORIA con sede
SNA in TREVISO, Proprieta’ per
1 AAO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 216 A1A11216 216 A231 3 15 PPSS_ASS Area agricola M RI86 880 1/1; PRATO ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1]
Meta AMMINISTRAZIONE
nodo PROVINCIALE DI VICENZA
tto con sede in VICENZA,
SNA CIASCUNO PER | PROPRI
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 16 PPSS_ASS Area agricola M RI86 567 DIRITTI; SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
Meta AMMINISTRAZIONE
nodo PROVINCIALE DI VICENZA
tto con sede in VICENZA,
SNA CIASCUNO PER | PROPRI
1 AAO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 210 PPSS_ASS Area agricola M RI86 4 DIRITTI; SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
Meta
nodo IMIDILS.A.S. DI DI
tto LENARDO GLORIA con sede
SNA in TREVISO, Proprieta’ per
1 AAO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 216 A1A11216 216 |A231 3 340 PPSS_ASS Area agricola M RI86 603 1/1; SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
Meta
nodo CECCHINATO Giacomo nato
tto a SoVIZzO il 08/08/1905,
SNA Proprieta’ per 6/18;
1 AAO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 215 A1A11215 215 A231 3 1468 PPSS_ASS Area agricola M RI86 28 CECCHINATO SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
Meta
nodo CECCHINATO Giacomo nato
tto a SOVIZZO il 08/08/1905,
SNA Proprieta’ per 6/18;
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 215 A1A11215 215 A231 3 1469 PPSS_ASS Area agricola M RI86 9 CECCHINATO SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
BRUSAFERRO Monica nata a
CASARANO il 09/04/1981,
Proprieta’ per 1/2;
DURANTE Michelangelo
nato a PALERMO il
01/03/1977, Proprieta’ per
Meta 1/2; CARRIERI Michele nato
nodo a MOLFETTA il 23/04/1985,
tto Proprieta’ per 1/2; DE
SNA STEFANI Orietta nata a
1 AAO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 066 A1A11066 66 A231 3 1522 PPSS_ASS Area non agricola M RI86 531 VICENZA il 03/07/1986 ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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Lotto | CODICE WBS | Provincia COMUNE wbs com | wbs PP (EeDIs Piano | com cod | foglio ppal ex_mapp Titolo Occ TIPOLOGIA IMMOBILE | WBS QUBSIME superficie Ditta qualita . LIy ,DOU I,n possesso Data . Data N patrimq Data acq !)atrlm Parte
ESPROPRIO RE previsto effettivo possesso previsto . 80% previsto 80% effettivo . effettivo
effettivo Previsto
Meta AMMINISTRAZIONE
nodo PROVINCIALE DI VICENZA
tto con sede in VICENZA,
SNA CIASCUNO PER | PROPRI
1 AAO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 341 PPSS_ASS Area agricola M RI86 3 DIRITTI; SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1]
Meta AMMINISTRAZIONE
nodo PROVINCIALE DI VICENZA
tto con sede in VICENZA,
SNA CIASCUNO PER | PROPRI
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 345 PPSS_ASS Area agricola M RI86 28 DIRITTI; SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
RETE FERROVIARIA
ITALIANA SOCIETA' PER
AZIONI con sede in ROMA.
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 3 49 AV Area non agricola RI85 RI85 99 Proprieta’ per 1000/1000; | FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
RETE FERROVIARIA
ITALIANA SOCIETA' PER
AZIONI con sede in ROMA.
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 3 49 AV Area non agricola RI86 RI86 191 Proprieta’ per 1000/1000; | FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
RETE FERROVIARIA
ITALIANA SOCIETA' PER
AZIONI con sede in ROMA.
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 3 50 AV Area non agricola RI85 RI85 109 Proprieta’ per 1000/1000; | FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
RETE FERROVIARIA
ITALIANA SOCIETA' PER
AZIONI con sede in ROMA.
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 3 50 AV Area non agricola RI86 RI86 227 Proprieta’ per 1000/1000; |FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
FRACASSO Mario nato a
ALTAVILLA VICENTINA il
Tern 05/04/1941, Proprieta’ per
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 018 A1A11018 18 A231 4 109 PPSS_ASS Area non agricola a RI78-A 33 1000/100 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
BRESSAN Andrea nato a
VALDAGNO il 19/03/1972,
Tern Proprieta’ per 1/2 in regime
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 026 A1A11026 26 A231 4 110 PPSS_ASS Area non agricola a RI78-A 26 dico ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
DAL BEN Giampietro nato a
Tern VICENZA il 15/02/1965,
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 020 A1A11020 20 A231 4 111 PPSS_ASS Area non agricola a RI78-A 25 Proprieta’; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
CASAROTTO S.R.L. con sede
Tern in ALTAVILLA VICENTINA,
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 012 A1A11012 12 A231 4 213 PPSS_ASS Area agricola a RI78-A 155 Proprieta’ per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
FANTON Giuseppe nato a
RI78- MONTECCHIO MAGGIORE il
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 038 F1A11038 38 A231 4 215 Mitigazioni Area non agricola A RI78-A 27 05/11/1932, Proprieta’; ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
RETE FERROVIARIA
ITALIANA SOCIETA' PER
RI79- AZIONI con sede in ROMA.
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 4 22 AV Area non agricola A RI79-A 1.473 Proprieta’ per 1000/1000; |ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
RETE FERROVIARIA
ITALIANA SOCIETA' PER
AZIONI con sede in ROMA.
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI F1A11RFI RFI A231 4 22 Strade Area non agricola IN67 RI78-A 168 Proprieta’ per 1000/1000; | ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
RETE FERROVIARIA
ITALIANA SOCIETA' PER
AZIONI con sede in ROMA.
1 AFO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI F1A11RFI RFI A231 4 22 Strade Area non agricola IN67 RI79-A 203 Proprieta’ per 1000/1000; |ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
PEOTTA Gelindo nato a
GRANCONA il 07/04/1948,
RI77- Proprieta’ per 1/1 in regime
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 006 Q1A11006 6 A231 4 265 AV Area non agricola A RI77-A 276 di separazione dei beni; ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
PASQUALIN Lino nato a SAN
GERMANO DEI BERICI il
RI77- 07/08/1928, Proprieta’ per
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 002 Q1A11002 2 A231 4 268 AV Area agricola A RI77-A 602 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
PASQUALIN Lino nato a SAN
GERMANO DEI BERICI il
RI77- 07/08/1928, Proprieta’ per
1 AFO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA 11 002 F1A11002 2 A231 4 268 Mitigazioni Area agricola A RI77-A 363 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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Lotto

CODICE WBS

Provincia

COMUNE

whbs com

whbs PP

CODICE
ESPROPRIO

Piano

com cod

foglio

ex_|

Titolo Occ

TIPOLOGIA IMMOBILE

WBS

WBS_MAD
RE

superficie Ditta

qualita

Dou

ilascio DOU

in

previsto

effettivo

possesso previsto

Immissione in
possesso
effettivo

Data ind

Data ind

80% previsto

80% effettivo

Data acq
patrim
Previsto

Data acq patrim
effettivo

Parte

1

AF01

AF01

AQO1

AAO1

AQO1

AQO1

AF01

AF01

AQO1

AAO1

AAO1

AAO1

A

A

\

\

Vi

\

Vi

\

\

\

\

VR

ALTAVILLA VICENTINA

ALTAVILLA VICENTINA

ALTAVILLA VICENTINA

ALTAVILLA VICENTINA

ALTAVILLA VICENTINA

ALTAVILLA VICENTINA

ALTAVILLA VICENTINA

ALTAVILLA VICENTINA

ALTAVILLA VICENTINA

ALTAVILLA VICENTINA

ALTAVILLA VICENTINA

SAN BONIFACIO

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

06

037

035

011

023

011

011

011

011

043

018

012

228

F1A11037

F1A11035

Q1A11011

A1A11023

Q1A11011

Q1A11011

F1A11011

F1A11011

Q1A11043

A1A11018

A1A11012

A1A06228

37

35

11

23

11

11

11

11

43

18

12

228

A231

A231

A231

A231

A231

A231

A231

A231

A231

A231

A231

H783

4

12

276

277

28

418

43

43

43

43

44

445

451

1362

Mitigazioni

Mitigazioni

AV

PPSS_ASS

AV

AV

Strade

Strade

AV

PPSS_ASS

PPSS_ASS

PPSS_ASS

Area non agricola

Area non agricola

Area agricola

Area non agricola

Area agricola

Area agricola

Area agricola

Area agricola

Area agricola

Area agricola

Area non agricola

Area non agricola

RI78-

A

RI78-

RI77-

Tern

RI77-

RI78-

V09

RI78-

Tern

Tern

AT
Tern

TOMIK Bozidar nato in
IUGOSLAVIA il 03/01/1962,
Proprieta’ per 1/2 in regime
di comunione dei beni con
TOMIK LIDIJA; TOMIK Lidija
nata in IUGOSLAVIA il
21/04/1969, Proprieta” per
1/2 in regime di comunione
dei beni con TOMIK

RI78-A 23 BOZIDAR;

RANA Sajjad Ahmad nato in
PAKISTAN il 01/01/1969,
Proprieta’ per 1/2 in regime
di separazione dei beni;
RANA Shaheen Tahir nato in
PAKISTAN il 01/01/1965,
Proprieta’ per 1/2 in regime

RI78-A di separazione dei beni;

)

DALLA VECCHIA Antonio

nato a ALTAVILLA

VICENTINA il 29/10/1934,
3.035 Proprieta’ per 1/1;

IMMOBILIARE VALLE VERDE

SPA con sede in

CALENZANO, Proprieta’ per
RI78-A 47 1/1;

RI77-A

DALLA VECCHIA Antonio
nato a ALTAVILLA
VICENTINA il 29/10/1934,
RI77-A 741 Proprieta’ per 1/1;
DALLA VECCHIA Antonio
nato a ALTAVILLA
VICENTINA il 29/10/1934,
RI78-A 1.838 Proprieta’ per 1/1;
DALLA VECCHIA Antonio
nato a ALTAVILLA
VICENTINA il 29/10/1934,
RI77-A 320 Proprieta’ per 1/1;
DALLA VECCHIA Antonio
nato a ALTAVILLA
VICENTINA il 29/10/1934,

RI78-A 355 Proprieta’ per 1/1;

CHEBES Valentina nata in
MOLDOVA il 17/05/1964,
Proprieta’ per 8/12;
TAMIOZZO Erika nata a
VICENZA il 21/03/1981,
Proprieta’ per 1/12;
TAMIOZZO Maristella nata a
MONTECCHIO MAGGIORE il
03/07/1966, Proprieta’ per
1/12; TAMIOZZO Rita nata a
738 MONTECCHIO MAGGI
FRACASSO Mario nato a
ALTAVILLA VICENTINA il
05/04/1941, Proprieta’ per
RI78-A 24 1000/100

RI78-A

CASAROTTO S.R.L. con sede
in ALTAVILLA VICENTINA,

RI78-A Proprieta’ per 1/1;

IS

MARCOLUNGO Cirillo nato a
CALDIERO il 14/05/1934,

RI140 1.253 Proprieta’ per 1000/1000;

ENTE URBANO

ENTE URBANO

SEMIN

ENTE

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

SEMIN

ENTE

ENTE

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

28/02/2021

28/02/2021

28/02/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021
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Lotto

CODICE WBS

Provincia

COMUNE

whbs com

whbs PP

CODICE
ESPROPRIO

Piano

com cod

foglio

ex_|

Titolo Occ

TIPOLOGIA IMMOBILE

WBS

WBS_MAD
RE

superficie

Ditta

qualita

ilascio DOU il

Dou

in

previsto effettivo

possesso previsto

Immissione in
possesso
effettivo

Data ind

Data ind

80% previsto

80% effettivo

Data acq
patrim
Previsto

Data acq patrim
effettivo

Parte

1

AF01

AAO1

AQO1

AQO1

AF01

AAO1

AF01

AF01

AQO1

AQO1

AF01

AAO1

AF01

AF01

AF01

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

SAN BONIFACIO

SAN BONIFACIO

SAN BONIFACIO

SAN BONIFACIO

SAN BONIFACIO

SAN BONIFACIO

SAN BONIFACIO

SAN BONIFACIO

SAN BONIFACIO

SAN BONIFACIO

SAN BONIFACIO

SAN BONIFACIO

SAN BONIFACIO

SAN BONIFACIO

SAN BONIFACIO

SAN BONIFACIO

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

287

287

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

281

281

F1A06287

A1A06287

Q1A06228

Q1A06228

F1A06228

A1A06228

F1A06228

F1A06228

Q1A06228

Q1A06228

F1A06228

A1A06228

F1A06228

F1A06228

F1A06281

A1A06281

287

287

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

281

281

H783

H783

H783

H783

H783

H783

H783

H783

H783

H783

H783

H783

H783

H783

H783

H783

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

1168

1168

1363

1363

1363

1363

1363

1363

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1366

1366

Mitigazioni

PPSS_ASS

AV

AV

Mitigazioni

PPSS_ASS

Strade

Strade

AV

AV

Mitigazioni

PPSS_ASS

Strade

Strade

Mitigazioni

PPSS_ASS

Area agricola

Area agricola

Area agricola

Area agricola

Area agricola

Area agricola

Area agricola

Area agricola

Area agricola

Area agricola

Area agricola

Area agricola

Area agricola

Area agricola

Area agricola

Area agricola

RI41

AT

Tern

R140

VI06-

R140

VI06-

RI40

AT
Tern

RI41

RI41

RI40

VI06-A

RI40

RI40

RI40

VI06-A

RI40

VI06-A

RI40

RI40

RI40

VI06-A

RI40

RI40

504

2.346

5.264

5.264

1.620

9.000

1.388

1.388

3.886

3.886

1.089

68.

~

93

o

93

o

79

1.707

CONTERNO Flavio Angiolino
nato a SAN BONIFACIO il
11/04/1954, Proprieta’ per
1/4; CONTERNO Isabella
nata a SAN BONIFACIO il
19/05/1951, Proprieta’ per
1/4; CONTERNO Lorenzo
nato a SAN BONIFACIO il
24/07/1947, Proprieta’ per
1/4; CONTERNO Marilisa
nataa$

CONTERNO Flavio Angiolino
nato a SAN BONIFACIO il
11/04/1954, Proprieta’ per
1/4; CONTERNO Isabella
nata a SAN BONIFACIO il
19/05/1951, Proprieta’ per
1/4; CONTERNO Lorenzo
nato a SAN BONIFACIO il
24/07/1947, Proprieta’ per
1/4; CONTERNO Marilisa
nataa$

MARCOLUNGO Cirillo nato a
CALDIERO il 14/05/1934,
Proprieta’ per 1000/1000;

MARCOLUNGO Cirillo nato a
CALDIERO il 14/05/1934,
Proprieta’ per 1000/1000;

MARCOLUNGO Cirillo nato a
CALDIERO il 14/05/1934,
Proprieta’ per 1000/1000;

MARCOLUNGO Cirillo nato a
CALDIERO il 14/05/1934,
Proprieta’ per 1000/1000;

MARCOLUNGO Cirillo nato a
CALDIERO il 14/05/1934,
Proprieta’ per 1000/1000;

MARCOLUNGO Cirillo nato a
CALDIERO il 14/05/1934,
Proprieta’ per 1000/1000;

MARCOLUNGO Cirillo nato a
CALDIERO il 14/05/1934,
Proprieta’ per 1000/1000;

MARCOLUNGO Cirillo nato a
CALDIERO il 14/05/1934,
Proprieta’ per 1000/1000;

MARCOLUNGO Cirillo nato a
CALDIERO il 14/05/1934,
Proprieta’ per 1000/1000;

MARCOLUNGO Cirillo nato a
CALDIERO il 14/05/1934,
Proprieta’ per 1000/1000;

MARCOLUNGO Cirillo nato a
CALDIERO il 14/05/1934,
Proprieta’ per 1000/1000;

MARCOLUNGO Cirillo nato a
CALDIERO il 14/05/1934,
Proprieta’ per 1000/1000;

BALLAROTTO Carlo nato a
SOAVE il 27/01/1964,
Proprieta’ per 1/1 in regime
di separazione dei beni;

BRESSAN Carlo nato a SAN
BONIFACIO il 31/01/1941,
Proprieta’ per 1/1;

FRUTTETO

FRUTTETO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

VIGNETO

VIGNETO

01/01/2021

01/01/2021

01/01/202128/02/2021

01/01/202128/02/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/202128/02/2021

01/01/202128/02/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

30/04/2021

30/04/2021

30/04/2021

30/04/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

28/06/2021
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" L . Immissione in . . Data ac )
Lotto | CODICE WBS | Provincia COMUNE wbs com | wbs PP (EeDIs Piano | com cod | foglio K ex_| Titolo Occ TIPOLOGIA IMMOBILE | WBS QUBSIME superficie Ditta qualita . LIy ,DOU I,n possesso Data . Data N patrimq Data acq !)atrlm Parte
ESPROPRIO RE previsto effettivo possesso previsto . 80% previsto 80% effettivo . effettivo
effettivo Previsto
BALLAROTTO Carlo nato a
Dev. SOAVE il 27/01/1964,
strad Proprieta’ per 1/1 in regime
1 AFO1 VR SAN BONIFACIO 06 281 F1A06281 281 H783 12 1366 Strade Area agricola a R140 17 di separazione dei beni; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
BALLAROTTO Carlo nato a
Dev. SOAVE il 27/01/1964,
strad Proprieta’ per 1/1 in regime
1 AFO1 VR SAN BONIFACIO 06 281 F1A06281 281 H783 12 1366 Strade Area agricola a VI06-A 17 di separazione dei beni; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
AT MAZZON Gianluigi nato a
Tern SOAVE il 04/01/1992,
1 AAO1 VR SAN BONIFACIO 06 285 A1A06285 285 H783 12 1367 PPSS_ASS Area non agricola a RI40 658 Proprieta’ per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
Dev. BERNARELLO Lucio nato a
strad LONIGO il 29/04/1963, SEMINATIVO
1 AFO1 VR SAN BONIFACIO 06 238 F1A06238 238 H783 17 1203 Strade Area agricola a VI06-B 137 Proprieta’ per 1000/1000; | VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
BERNARELLO Lucio nato a
LONIGO il 29/04/1963, SEMINATIVO
1 AFO1 VR SAN BONIFACIO 06 238 F1A06238 238 H783 17 1203 Strade Area agricola NV53 VI06-A 975 Proprieta’ per 1000/1000; | VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
BERNARELLO Lucio nato a
LONIGO il 29/04/1963, SEMINATIVO
1 AFO1 VR SAN BONIFACIO 06 238 F1A06238 238 H783 17 1203 Strade Area agricola NV53 VI06-B 975 Proprieta’ per 1000/1000; | VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
BERNARELLO Lucio nato a
LONIGO il 29/04/1963,
1 AFO1 VR SAN BONIFACIO 06 238 F1A06238 238 H783 17 1204 Strade Area agricola NV53 VIO6-A 111 Proprieta’ per 1000/1000; | SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
BERNARELLO Lucio nato a
LONIGO il 29/04/1963,
1 AFO1 VR SAN BONIFACIO 06 238 F1A06238 238 H783 17 1204 Strade Area agricola NV53 VI06-B 111 Proprieta’ per 1000/1000; | SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
VINANTE Claudio nato a
AT SAN BONIFACIO il
Tern 12/10/1952, Proprieta’ per
1 AA01 VR SAN BONIFACIO 06 244 A1A06244 244 H783 17 1206 PPSS_ASS Area agricola a RI40 123 1/3; VINANTE SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
FACCHIN Bruno nato a
AT ALBAREDO D'ADIGE il
Tern 23/06/1952, Proprieta’ per
1 AAO1 VR SAN BONIFACIO 06 264 A1A06264 264 H783 17 1215 PPSS_ASS Area agricola a RI40 126 500/1000 in SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
AT RODELLA Paolo nato a SAN
Tern BONIFACIO il 25/01/1976,
1 AAO1 VR SAN BONIFACIO 06 260 A1A06260 260 |H783 17 1223 PPSS_ASS Area agricola a RI140 130 Proprieta’ per 1000/1000;  SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
AT Particella presente in
Tern mappa ma non agli atti del
1 AAO1 VR SAN BONIFACIO 06 920 A1A06920 920 |H783 17 1233 PPSS_ASS Area non agricola a RI140 15 catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
AT Particella presente in
Tern mappa ma non agli atti del
1 AAO1 VR SAN BONIFACIO 06 921 A1A06921 921 H783 17 1241 PPSS_ASS Area non agricola a RI40 58 catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
TELECOM ITALIA S.P.A. con
VI06- sede in MILANO, Proprieta’
1 AF01 VR SAN BONIFACIO 06 237 F1A06237 237 H783 17 1245 Mitigazioni Area non agricola B VI06-B 28 per1/1; ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
TELECOM ITALIA S.P.A. con
sede in MILANO, Proprieta’
1 AF01 VR SAN BONIFACIO 06 237 F1A06237 237 H783 17 1245 Strade Area non agricola NV53 VIO6-A 306 per 1/1; ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
TELECOM ITALIA S.P.A. con
sede in MILANO, Proprieta’
1 AF01 VR SAN BONIFACIO 06 237 F1A06237 237 H783 17 1245 Strade Area non agricola NV53 VI06-B 306 per 1/1; ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
VI06- Particella presente in
1 AF01 VR SAN BONIFACIO 06 904 F1A06904 904 H783 17 1246 Mitigazioni Area non agricola B VI06-B 7 mappa ma non agli atti ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
Particella presente in
1 AFO1 VR SAN BONIFACIO 06 904 F1A06904 904 H783 17 1246 Strade Area non agricola NV53 VI06-A 21 mappa ma non agli atti ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
Particella presente in
1 AFO1 VR SAN BONIFACIO 06 904 F1A06904 904 H783 17 1246 Strade Area non agricola NV53 VI06-B 21 mappa ma non agli atti ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
SIP SOC.ITALIANA PER L'ES.
DELLE TELECOMUNICAZIONI
SPA con sede in TORINO,
1 AF01 VR SAN BONIFACIO 06 236 F1A06236 236 H783 17 1247 Strade Area agricola NV53 VIO6-A 157 Proprieta’ per 1000/1000; | SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
SIP SOC.ITALIANA PER L'ES.
DELLE TELECOMUNICAZIONI
SPA con sede in TORINO,
1 AFO1 VR SAN BONIFACIO 06 236 F1A06236 236 H783 17 1247 Strade Area agricola NV53 VI06-B 157 Proprieta’ per 1000/1000; | SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
SIP SOC.ITALIANA PER L'ES.
DELLE TELECOMUNICAZIONI
SPA con sede in TORINO,
1 AFO1 VR SAN BONIFACIO 06 236 F1A06236 236  H783 17 1248 Strade Area agricola NV53 VI06-A 10 Proprieta’ per 1000/1000; | SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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L L L. . Immissione in . ) . ) Data acq )
Lotto | CODICE WBS | Provincia COMUNE wbs com | wbs PP CODIcE Piano | com cod | foglio ppal ex_mappal i Titolo Occ TIPOLOGIA IMMOBILE | WBS WESTMAD superficie Ditta qualita . el ,DOU I,n possesso Data . Data . patrim Data acq !)atrlm Parte
ESPROPRIO RE previsto effettivo possesso previsto . 80% previsto 80% effettivo . effettivo
effettivo Previsto
SIP SOC.ITALIANA PER L'ES.
DELLE TELECOMUNICAZIONI
SPA con sede in TORINO,
1 AF01 VR SAN BONIFACIO 06 236 F1A06236 236 H783 17 1248 Strade Area agricola NV53 VI06-B 10 Proprieta’ per 1000/1000; | SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1]
AT Particella presente in
Tern mappa ma non agli atti del
1 AAO1 VR SAN BONIFACIO 06 907 A1A06907 907 H783 17 1249 PPSS_ASS Area non agricola a RI140 44 catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1]
CONFENTE Elena nata a SAN
AT BONIFACIO il 03/12/1953,; |SEMINATIVO
Tern CRESTANI Silvano nato a VIGNETO SEMIN
1 AAO1 VR SAN BONIFACIO 06 255 A1A06255 255 H783 17 1255 PPSS_ASS Area agricola a R140 2.369 LON ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1]
FRACCARO Augusto nato a
AT SAN BONIFACIO il
Tern 17/08/1957, Proprieta’ per
1 AAO1 VR SAN BONIFACIO 06 248 A1A06248 248 H783 17 1264 PPSS_ASS Area non agricola a R140 428 1000/1000; ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
MAZZON Dino nato a SAN
AT BONIFACIO il 28/03/1942,
Tern Proprieta’ per 500/1000;
1 AAO1 VR SAN BONIFACIO 06 267 A1A06267 267 H783 17 1267 PPSS_ASS Area non agricola a R140 151 MAZZON ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
MAZZON Gemma nata a
AT SAN BONIFACIO il
Tern 24/11/1951, Proprieta’ per
1 AAO1 VR SAN BONIFACIO 06 271 A1A06271 271 H783 17 1268 PPSS_ASS Area non agricola a R140 99 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1]
PROVINCIA DI VERONA con
sede in VERONA, Proprieta’
per 1/1; VINANTE Claudio
nato a SAN BONIFACIO il
12/10/1952, Proprieta’ per
1/3; VINANTE Luciana nata
a SAN BONIFACIO il
25/11/1947, Proprieta’ per
AT 1/3; VINANTE Raffaella nata
Tern a SAN BONIFACIO il
1 AA01 VR SAN BONIFACIO 06 253 A1A06253 253 H783 17 1266 PPSS_ASS Area non agricola a RI40 125 11/1