
Rilascio Permesso di Ricerca
Installazione ed effettuazione Monitoraggio Microsismico
Ottemperanza altre prescrizioni Decreto di VIA
Gara di perforazione e scelta main contractor
Ordine materiali di perforazione e disponibilità impianto
Progettazione esecutiva dei pozzi; Autorizzazione Mineraria
Allest. Postazione CC2 e strada accesso
Trasporto e Montaggio sonda di perforazione
Perforazione poz. CC 2 e prova breve durata
Allest. Postazione CC1 e strada di accesso
Spostamento e montaggio Sonda Piazzale CC1
Perforazione poz. CC 1 e prova di breve durata
Montaggio e posa tubazioni di collegamento tra le postazioni
prova di lunga durata
Perforazione poz. CC1 A
Perforazione poz. CC1 B
Smontaggio Sonda e DeMob
Perforazione poz. CC2 A
Perforazione poz. CC2 B
Progettazione esecutiva ORC e Ordine Materiali
Preparazione Area Centrale 
Completamento opere civili postazioni, ORC e riqualificazione edifici e serre
Montaggio Centrale ORC ed Opere Accessorie
Progettazione esecutiva e Ordine Materiali Stazione Elettrica
Realizzazione Cavidotto MT e opere di connessione alla RTN
Connessione e Prove di Avviamento Impianto

anno 5
33 3423 24 2921 26 27 286 7 8 19 2010 13 14 15 16

Attività anno 1 anno 2
1 2 94 53 12 1711 25

anno 3
3230 31 3518 22 36 5650 51 52 53 54 5544 45 46 47 48 49

anno 4
37 38 39 40 41 42 43


