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Regione Sicilia
Comune di Petralia Sottana

Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato, denominato "Impianto
Agrivoltaico Avanzato Petralia Sottana", per la produzione di energia elettrica da fonte solare
fotovoltaica della potenza complessiva di 40,57 MWp sito nel comune di Petralia Sottana (PA)
in localita "Ciampanella e Tudia" e delle relative opere connesse.
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Nome attivita Durata
Allestimento di cantiere 15¢g v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 129
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 159
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1049
OPERE CIVILI PARCO AGROVOLTAICO 249
VIABILITA' DI ACCESSO MEZZI INTERNA 249
Scavo di sbancamento 12g
Formazione di fondazione stradale 129
Formazione di rilevato stradale 129
REALIZZAZIONE CAVIDOTTI INTERRATI 97¢g
Scavo a sezione obbligata per cavidotti di collegamento 66 g
Posa di conduttura elettrica 80g
Rinterro di scavo 739
CABINA DI SEZIONAMENTO 224 g v
OPERE CIVILI 143 g v
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 29
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 2g
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 19
Scavo di sbancamento 229 72
Formazione di fondazione stradale e riempimento piazzale 25¢g
Formazione di rilevato stradale 24 g
Getto cls magrone 39
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 8¢
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 109
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 6g
Realizzazione di impianto elettrico interno 20g
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 19
Formazione di manto di usura e collegamento 49
OPERE IMPIANTISTICHE 190 g
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 26g
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 33¢g
Posa di conduttura elettrica 1949
Posa di conduttura elettrica per pubblica illuminazione 12g
Posa Cabina Prefabbricata 21g
Posa di pali per pubblica illuminazione 1049
Montaggio di apparecchi illuminanti 5g
Realizzazione di impianto antintrusione 29
Realizzazione di impianto antenna W3 129
Posa cavi e collegamento impianti 129
RIPRISTINI AMBIENTALI ED OPERE DI MITIGAZIONE 44 g
Ripristino ambientale 44 g
Realizzazione di opere di allontamento acque 20g
TEST E COMPLETION 30g
Test e completamento 309
SMOBILITO CANTIERE 11g
Pulizia generale dell'area di cantiere 59
Smobilizzo del cantiere 109
IMPIANTI PARCO AGROVOLTAICO 1559
Montaggio tracker fotovoltaico 69g
Installazione di pannelli fotovoltaici 76 g
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