COMMITTENTE:

e
gg RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMA INVESTIMENTI DIRETTRICE SUD

PROGETTAZIONE:

“
VY 17a1FERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE
DELLA DIRETTRICE FERROVIARIA NAPOLI-BARI-LECCE-TARANTO

U.O. COSTRUZIONI - CANTIERIZZAZIONE
LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO

SOTTOPROGETTO 2 — ELETTRIFICAZIONE, RETTIFICHE DI
TRACCIATO, SOPPRESSIONE P.L. E CONSOLIDAMENTO SEDE

LOTTO 1 — ELETTRIFICAZIONE

PROGRAMMA LAVORI

SCALA:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPODOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

alolx| [o]4 @ 5[3] [P[H| [clalolololo] [olo]4 E

2§
g S
=
Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data A(tc iz‘Qt 2
A | Emissione Esecutiva G.GRIMALDI MARZO M.GERRI MARZO G.LESTINGI MARZO -M@ gm
2015 /L’ 2015 &ﬂ/\/\/ 2015 (prag% ™
Vad OTTS
IELE -
Loy
i [ =~
0 g
<OsE
E s
[ File: IAOX01D53PHCAQ000001A [n. ElL: i




WBS Nome attivita Durata

Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 [ Anno 4
M-1| M1 | M2 | M3 5| M6 ML_M.&_.M.Q_LM'IU M11[M12|M13[M14[M15[M16]M17[M18]M19]M20 MQJJMZZMZQ 25| M26|M27|M28|M29|M30[M31|M32|M33|M34|M35|M36[M37|M38 M39/M40
TRATTA FOGGIA-POTENZA, TRA BIVIO CERVARO E POTENZA INFERIORE E DIRAMAZIONE TRA 803 g APPALTO 1 - ELETTRIFICAZIONE LINEA
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TEO1.A, TEO2.A, TEO2.B

TED2.C, TEO2.D, TEO2.E

TEO2.F, TEO2.G

GN40

RI06, RI07, TROO

SEQ5, SE06, NIO1.A, NIO1.C

SEQ1, SEQ2, NIO1.A, NI01.C

TEO1.A, TEO2.A, TE02.B, TE02.C,

TEO2.D, TEO2.E, TEO2.F, TEO2.G

TEO1.A, TEO2.A, TEO2.B, TEO2.C,
TEQ2.D, TEO2.E, TEO2.F, TE02.G

TEO3.A, TEO3.B, TE03.C, TEO3.D

ROCCHETTA S.A.L. E SAN NICOLA DI MELFI - LOTTO 1: ELETTRIFICAZIONE LINEA

Consegna lavori

Attivita propedeutiche (progetto di dettaglio, cantierizzazione, autorizzazione sub appalti,
qualifica impianti e materiali, boe e risoluzione sottoservizi per avvio dei lavori ecc)

Attivita di costruzione
tratta Cervaro - Rocchetta - 5.N.Melfi
opere civili propedeutiche all'elettrificazione

TRATTA 1: da 8+016 km a 30+500 km (L circa 22 km da bivio Cervaro a Ascoli
Satriano)

BASAMENTI TE RILEVATI

TRATTA 2: da 304500 km a 50+000 km (L circa 20.5 km da Ascoli Satriano a
Rocchetta)

BASAMENTI TE RILEVATI

TRATTA 3 - TRATTA ROCCHETTA S.A.L. - SAN NICOLA DI MELFI da 0+000 km a 12+305
km

BASAMENTI TE RILEVATI
ADEGUAMENTO GALLERIE (Isca della Ricotta L=268m))

VARIANTE DI S.VENERE
attivazione variante S.Venere
opere di elettrificazione
cabine TE e sottostazioni elettriche (oocc + impianti)

Cabine TE di Bivio Cervaro e di Rocchetta SAL (oocc+impianti)

Sottostazioni elettriche di Ascoli Satriano e di S.N. di Melfi (oocc+impianti)

Sostegni TE (pali/pendini + mensole) + tesatura

Completamento sostegni TE (pali/pendini + mensole) + tesatura

CVT + ANSF + attivazione

tratta Rocchetta - Potenza

opere civili e varianti plano-altimetriche sovrastruttura ferroviaria, propedeutiche
all'elettrificazione

TRATTA 4: da 50+000 km a 94+500 km (L circa 44 km da Rocchetta a Lago Pesole)

BASAMENTI TE RILEVATI
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ID |WBS Nome attivita Durata
Anno 1 \ Anno 2 | Anno 3 Anno 4
M-1[ M1 | M2 [ M3 [ M4 | M5 [ M6 | M7 [ M8 | M9 [M10[M11[M12[M13][M14]M15[M16[M17[M18]M19]M20[M21]M22]M23] M24[M25[M26[M27[M28] M29M30] M31 [M32|M33 | M34]M35] M36[M37] M38]M39] M40
61 |GNOD2, GNO5, GNO6, GNO7, GNODS, ADEGUAMENTO GALLERIE - interventi tipo 3A, 3B, 3L, 4 - in IPO 180 g
GNO3, GN11, GN16, GN17, GN18, i i
GN21, GN24, GN25, GN26, GN27,
GN28, GN29
142 |GNO3, GN04, GN22 ADEGUAMENTO GALLERIE - interventi tipo 1, 2, 5 - in Interruzione Continuativa 180¢g -
Esercizio ' &
185 varianti plano-altimetriche sovrastruttura ferroviaria - interventi di risanamento - 45¢g
. ey
in IPO
188 TRATTA 5 da 94+500 km a 118+329 km (L circa 24 km da Lago Pesole a Potenza) 570 g L L
170 |TEO3.F, TE03.G, TEO3.H, TEO3.|, TEO3.L, BASAMENTI TE RILEVATI 570 g
TE03.M, TED3.N, TE03.0, TE03-P i
172 |GN31, GN34, GN37, GN38, GN39 ADEGUAMENTO GALLERIE - interventi tipo 3A, 3B, 3L, 4 - in IPO 40¢g
1
195 |GN30, GN33, GN36 ADEGUAMENTO GALLERIE - interventi tipo 1, 2, 5 - in Interruzione Continuativa 90¢g
Esercizio ) s
222 varianti plano-altimetriche sovrastruttura ferroviaria - interventi di risanamento - 15g
in IPO 4
224 opere di elettrificazione 668 g
@ ©
225 cabine TE e sottostazioni elettriche (oocc + impianti) 600 g .
226 |SE07, NI01.B Cabina TE di Potenza (oocc+impianti) 270¢g
228 |SE03, SE04, NID1.B Sottostazione elettrica di Rionero e di Pietragalla (oocc+impianti) 510 g
L) L]
231 |da TE03.A a TEO3.P Sostegni TE (pali/pendini + mensole) + tesatura 578 ¢ il
235 CVT + ANSF + attivazione 45g ;
h}
257 interruzione continuativa della Tratta Cervaro - Rocchetta - 5.N. di Melfi 80g
| F—— |
239 interruzione continuativa della Tratta Rocchetta - Melfi 180 g
242 interruzione continuativa della Tratta Melfi - Avigliano 105 ¢
2435 interruzione continuativa della Tratta Avigliano - Potenza C.le 30g
rag TRATTA FOGGIA-POTENZA, TRA BIVIO CERVARO E POTENZA INFERIORE E DIRAMAZIONE TRA 716 ¢ LOTTQ 5 - SCMT (A GURA ALTRO APPALTO)
ROCCHETTA S.A.L. E SAN NICOLA DI MELFI - LOTTO 5: IMPIANTI SCMT © ] >
f
261 TRATTA FOGGIA-POTENZA, TRA BIVIO CERVARO E POTENZA INFERIORE E DIRAMAZIONE TRA 1160 g LOTTO 2|- VELOCIZZAZIONE LINEA (A CURA ALTRO APPALTO)
ROCCHETTA S.A.L. E SAN NICOLA DI MELFI - LOTTO 2: VELOCIZZAZIONE LINEA = &
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