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TEEM - Lotto A
Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

TABELLA RIEPILOGO E CONFRONTO IMPORTI PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA WBS PE PE AGGIORNATO Delta NOTE

FUORI

RECINZIONE

Da MAY02 a MAY13, 

MAYQ1, MAYS1, 

MAYS2, MAJ01, 

MAJ02

€ 4.552.074,68 € 4.971.407,51 € 419.332,83

Nella colonna PE sono state inserite le somme previste nel QE 

di PE approvato da CAL per le WBS fuori recinzione, ovvero la 

WBS MAzzz (importo €3.952.074,68) e l'integrazione per 

Mitigazione Ambientali di C.na Pagnana (importo €600.000). 

Sommano totale PE €4.552.074,68.

SOMMANO € 4.552.074,68 € 4.971.407,51 € 419.332,83

Tutti gli importi indicati si intendono riferiti a lavori lordi a base d'asta.

1 DI 3



TEEM - Lotto A
Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

TABELLA RIEPILOGO E CONFRONTO IMPORTI PER WBS 

Cod. WBS PE
Cod. Parte 

d'Opera PE / CAL
PE PE AGGIORNATO Delta NOTE

MAJ01 050_PC € 150.453,97 € 150.453,97

051_PT € 510.789,46 € 510.789,46

059_OF € 544.375,64 € 544.375,64

060_VA € 251.323,72 € 251.323,72

MAJ01 Totale € 1.456.942,79 € 1.456.942,79

MAJ02 050_PC € 322.384,78 € 322.384,78

051_PT € 141.614,43 € 141.614,43

059_OF € 124.783,62 € 124.783,62

060_VA € 73.274,98 € 73.274,98

MAJ02 Totale € 662.057,81 € 662.057,81

MAY02 051_PT € 24.267,36 € 24.267,36

059_OF € 18.753,76 € 18.753,76

060_VA € 12.914,36 € 12.914,36

MAY02 Totale € 55.935,48 € 55.935,48

MAY03 051_PT € 19.169,68 € 19.169,68

059_OF € 23.376,48 € 23.376,48

060_VA € 8.402,93 € 8.402,93

MAY03 Totale € 50.949,09 € 50.949,09

MAY04 051_PT € 14.855,19 € 14.855,19

059_OF € 19.537,44 € 19.537,44

060_VA € 6.131,97 € 6.131,97

MAY04 Totale € 40.524,60 € 40.524,60

MAY05 051_PT € 26.820,48 € 26.820,48

059_OF € 17.915,52 € 17.915,52

060_VA € 17.441,47 € 17.441,47

MAY05 Totale € 62.177,47 € 62.177,47

MAY06 051_PT € 3.200,46 € 3.200,46

059_OF € 2.886,72 € 2.886,72

060_VA € 1.927,53 € 1.927,53

MAY06 Totale € 8.014,71 € 8.014,71

MAY07 051_PT € 164.308,85 € 164.308,85

059_OF € 125.235,04 € 125.235,04

060_VA € 96.143,60 € 96.143,60

MAY07 Totale € 385.687,49 € 385.687,49

MAY08 051_PT € 96.597,02 € 96.597,02

059_OF € 76.155,84 € 76.155,84

060_VA € 43.743,26 € 43.743,26

MAY08 Totale € 216.496,12 € 216.496,12

MAY09 051_PT € 61.030,13 € 61.030,13

059_OF € 66.245,76 € 66.245,76

060_VA € 30.426,37 € 30.426,37

MAY09 Totale € 157.702,26 € 157.702,26

MAY10 051_PT € 14.334,39 € 14.334,39

059_OF € 14.111,20 € 14.111,20

060_VA € 6.238,57 € 6.238,57

MAY10 Totale € 34.684,16 € 34.684,16

MAY11 051_PT € 69.584,00 € 69.584,00

059_OF € 55.790,08 € 55.790,08

060_VA € 31.109,04 € 31.109,04

MAY11 Totale € 156.483,12 € 156.483,12

MAY12 051_PT € 16.741,29 € 16.741,29

059_OF € 18.381,53 € 18.381,53

060_VA € 8.016,51 € 8.016,51

MAY12 Totale € 43.139,33 € 43.139,33

MAY13 051_PT € 27.519,18 € 27.519,18

059_OF € 26.064,80 € 26.064,80

060_VA € 12.187,52 € 12.187,52

MAY13 Totale € 65.771,50 € 65.771,50

MAYQ1 051_PT € 49.106,50 € 49.106,50

059_OF € 33.112,96 € 33.112,96

060_VA € 22.581,53 € 22.581,53

MAYQ1 Totale € 104.800,99 € 104.800,99

MAYS1 051_PT € 158.745,97 € 158.745,97

059_OF € 202.809,44 € 202.809,44

060_VA € 66.531,12 € 66.531,12

MAYS1 Totale € 428.086,53 € 428.086,53

MAYS2 050_PC € 369.140,22 € 369.140,22
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TABELLA RIEPILOGO E CONFRONTO IMPORTI PER WBS 

Cod. WBS PE
Cod. Parte 

d'Opera PE / CAL
PE PE AGGIORNATO Delta NOTE

051_PT € 288.393,38 € 288.393,38

059_OF € 207.655,36 € 207.655,36

060_VA € 176.765,10 € 176.765,10

MAYS2 Totale € 1.041.954,06 € 1.041.954,06

Z - Mazzz (A) - € 3.952.074,68 -€ 3.952.074,68

Z - Mazzz (A) Totale € 3.952.074,68 -€ 3.952.074,68

ZZ - C.na Pagnana - € 600.000,00 -€ 600.000,00

ZZ - C.na Pagnana 

Totale
€ 600.000,00 -€ 600.000,00

Totale complessivo € 4.552.074,68 € 4.971.407,51 € 419.332,83

Tutti gli importi indicati si intendono riferiti a lavori lordi a base d'asta.

Importo previsto per miglioramento opere di mitigazione Cascina 

Pagnana (prescrizione Cipe n. 75)
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

050_PC - Piste ciclabili

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.011

1'437,1601'437,160

4'527,053,151'437,160mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.012

709,080709,080

2'233,603,15709,080mcTotale

Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 kmA.1.103

592,6400,8000,40046,30040,000

257,2800,6000,40026,80040,000

169,980,20849,920mc*kmTotale

Indennità di discarica per materiali non inquinantiA.1.114

14,8160,8000,40046,300

6,4320,6000,40026,800

29,111,3721,248mcTotale

Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cavaA.2.01.a5

2'750,5852'750,585

6'491,382,362'750,585mqTotale

Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cavaA.2.01.a6

14,24014,240

33,612,3614,240mqTotale

Fornitura materiali per rilevati provenienti da cave con distanza < 5 km.A.2.037

2'275,5402'275,540

19'774,448,692'275,540mcTotale

Fornitura materiali per rilevati provenienti da cave con distanza < 5 km.A.2.038

5,5560,3000,40046,300

2,1440,2000,40026,800

66,918,697,700mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a9

1'541,9841'541,984

17'917,8511,621'541,984mcTotale

Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3A.2.06.a10

2'275,5402'275,540

3'458,821,522'275,540mcTotale

Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3A.2.06.a11

5,5565,556

2,1442,144

11,701,527,700mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - solo steso in strati
esclusa la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.a12

32,88832,888

-6,1071,1315,400-1,000

-11,85611,856-1,000

9,700,6514,925mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - solo steso in strati
esclusa la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.a13

25,10025,100

-5,8811,1315,200-1,000

-11,85611,856-1,000

4,790,657,363mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b14

1'541,9841'541,984

1'202,750,781'541,984mcTotale

Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.B.1.0115

6,2160,6000,40025,900
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

3,2640,6000,40013,600

5,9520,6000,40024,800

0,4800,6000,4002,000

1,6320,6000,4006,800

102,465,8417,544mcTotale

Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.B.1.0116

11,8801,0002,2005,400

2,4320,8000,4007,600

18,5760,8002,7008,600

192,075,8432,888mcTotale

Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.B.1.0117

8,7360,8002,1005,200

2,4320,8000,4007,600

13,9320,6002,7008,600

146,585,8425,100mcTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA).B.3.11.A18

1,2920,1001,7007,600

87,2567,531,292mcTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA).B.3.11.A19

1,2920,1001,7007,600

87,2567,531,292mcTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA).B.3.11.e20

2,4320,8000,4007,600

5,1680,4001,7007,600

877,88115,517,600mcTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA).B.3.11.e21

2,4320,8000,4007,600

5,1680,4001,7007,600

877,88115,517,600mcTotale

CALCESTRUZZO CLASSE 30/35 (RCK>=35 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.B.3.12.b122
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

2,9641,3000,3007,600

-0,3390,3001,131-1,000

313,69119,502,625mcTotale

CALCESTRUZZO CLASSE 30/35 (RCK>=35 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.B.3.12.b123

2,9641,3000,3007,600

-0,3390,3001,131-1,000

313,69119,502,625mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.0124

7,4400,4009,3002,000

20,8001,3008,0002,000

-2,2621,131-2,000

1,1310,3003,7701,000

732,2127,0127,109mqTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.0125

7,4400,4009,3002,000

20,8001,3008,0002,000

-2,2621,131-2,000

1,1310,3003,7701,000

732,2127,0127,109mqTotale

Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino
di acciaio tipo Fe b 44 k ( 2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad
aderenza migliorata.

B.5.09.d26

1'022,50010,225100,000

1'216,781,191'022,500kgTotale

Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino
di acciaio tipo Fe b 44 k ( 2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad
aderenza migliorata.

B.5.09.d27

1'022,50010,225100,000

1'216,781,191'022,500kgTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.0128
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1'219,6441'219,644

20'514,4116,821'219,644mcTotale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): per ogni mc. di
conglomerato compattato in opera:

D.04.a29

1,1110,0600,40046,300

108,7197,851,111mcTotale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per
ogni metro quadrato a spessore di 5 cm:

D.04.c30

793,470793,470

3'880,074,89793,470mqTotale

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mc di tappeto compattato
in opera:

D.05.a31

0,7410,0400,40046,300

79,38107,130,741mcTotale

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mq di tappeto e per uno
spessore di 3 cm:

D.05.b32

793,470793,470

2'689,863,39793,470mqTotale

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso.D.1833

926,00046,30020,000

435,220,47926,000mq*cmTotale

Elementi prefabbricati in cemento armato vibrato per rivestimento cunette.E.3.0634

16,2506,5002,500

283,4017,4416,250mqTotale

Elementi prefabbricati in cemento armato vibrato per rivestimento cunette.E.3.0635

16,2506,5002,500

283,4017,4416,250mqTotale

Semina eseguita con attrezzature a pressione con collanti.F.0636

5'413,9955'413,995

6'984,051,295'413,995mqTotale
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CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEENP.36737

3'293,0703'293,070

-62,5002,50025,000-1,000

34'760,9310,763'230,570mqTotale

Fornitura e posa in opera di impianto semaforico pedonaleNP.I.08038

1,0001,000

11'691,6211'691,621,000cadTotale

Cordoli in calcestruzzo a sezione trapezoidale: 12/15 x 25 x 100 cmPA.E15060.c39

27,99027,990

334,4811,9527,990mTotale

Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc,
compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quantaltro necessario per dare
unopera eseguita a perfetta regola darte con esclusione di eventuali armature

PA.E2500540

11,6960,4000,40073,100

1'016,9786,9511,696mcTotale

Tubi in calcestruzzo vibrocompressi autoportanti - diametro 100 cmPA.E25028.f41

5,4005,400

1'319,49244,355,400mTotale

Tubi in calcestruzzo vibrocompressi autoportanti - diametro 100 cmPA.E25028.f42

5,2005,200

1'270,62244,355,200mTotale

Pavimentazione in masselli autobloccanti spessore cm 6 colore grigio posata con
mezzo meccanico

PA.E35013.a43

14,24014,240

793,8855,7514,240mqTotale

63 mmPA.G25040.c44

73,10073,100

315,064,3173,100mTotale

Pozzetto rompitratta 80x80x80 cmPN.XII.001.00945

4,0004,000
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

864,00216,004,000cadTotale

150'453,97Totale 050_PC - Piste ciclabili Euro

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 kmA.1.1046

37'813,33337'813,333

7'562,670,2037'813,333mc*kmTotale

Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 kmA.1.1047

7'128,8897'128,889

1'425,780,207'128,889mc*kmTotale

Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 kmA.1.1048

13'475,55613'475,556

2'695,110,2013'475,556mc*kmTotale

Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 kmA.1.1049

10'200,00010'200,000

2'040,000,2010'200,000mc*kmTotale

Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 kmA.1.1050

1'920,0001'920,000

384,000,201'920,000mc*kmTotale

Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 kmA.1.1051

3'600,0003'600,000

720,000,203'600,000mc*kmTotale

Abbattimento di alberi adulti, esemplari da 6 a 12 mlPA.E55035.b52

85,00085,000

15'404,55181,2385,000cadTotale

Abbattimento di alberi adulti, esemplari da 6 a 12 mlPA.E55035.b53

16,00016,000

7 di 222

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

2'899,68181,2316,000cadTotale

Abbattimento di alberi adulti, esemplari da 6 a 12 mlPA.E55035.b54

30,00030,000

5'436,90181,2330,000cadTotale

Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni
eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di risulta
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte
secondo le i

PD.E.1.1.555

2'127,0002'127,000

6'381,003,002'127,000mqTotale

Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni
eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di risulta
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte
secondo le i

PD.E.1.1.556

401,000401,000

1'203,003,00401,000mqTotale

Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni
eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di risulta
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte
secondo le i

PD.E.1.1.557

758,000758,000

2'274,003,00758,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV58

725,000725,000

6'612,009,12725,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV59

650,000650,000

5'928,009,12650,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV60

600,000600,000

5'472,009,12600,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV61
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

25,00025,000

228,009,1225,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV62

300,000300,000

2'736,009,12300,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV63

250,000250,000

2'280,009,12250,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV64

809,000809,000

22'805,7128,19809,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV65

1'651,0001'651,000

46'541,6928,191'651,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV66

3'754,0003'754,000

105'825,2628,193'754,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV67

141,000141,000

3'974,7928,19141,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV68

560,000560,000

15'786,4028,19560,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV69

635,000635,000

17'900,6528,19635,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV70

626,000626,000

4'576,067,31626,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV71

350,000350,000

2'558,507,31350,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV72

398,000398,000

2'909,387,31398,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV73

208,000208,000

1'520,487,31208,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV74

247,000247,000

1'805,577,31247,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV75

195,000195,000

1'425,457,31195,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV76

430,000430,000

3'143,307,31430,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV77

487,000487,000

3'559,977,31487,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV78

172,000172,000

1'257,327,31172,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV79

468,000468,000

3'421,087,31468,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV80

120,000120,000
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Formazione arbustiva con arbusti ornamentali.Impianto verdePD.TP-05.IV90

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

877,207,31120,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV81

186,000186,000

1'359,667,31186,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV82

140,000140,000

1'023,407,31140,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV83

488,000488,000

2'405,844,93488,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV84

1'091,0001'091,000

5'378,634,931'091,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV85

183,000183,000

902,194,93183,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV86

391,000391,000

1'927,634,93391,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV87

229,000229,000

1'128,974,93229,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV88

388,000388,000

1'912,844,93388,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV89

324,000324,000

1'597,324,93324,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva con arbusti ornamentali.Impianto verdePD.TP-05.IV90

866,000866,000

11'119,4412,84866,000mqTotale

Formazione arbustiva con arbusti ornamentali.Impianto verdePD.TP-05.IV91

15,00015,000

192,6012,8415,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verdePD.TP-07-01.IV92

3'300,0003'300,000

12'144,003,683'300,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verdePD.TP-07-01.IV93

758,000758,000

2'789,443,68758,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV94

2'986,0002'986,000

10'988,483,682'986,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV95

575,000575,000

2'116,003,68575,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV96

128,000128,000

471,043,68128,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV97

200,000200,000

736,003,68200,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV98

1'339,0001'339,000

4'927,523,681'339,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV99

960,000960,000
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Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV109

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

3'532,803,68960,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata.Impianto verdePD.TP-07-02.IV100

2'415,0002'415,000

8'887,203,682'415,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV101

3'795,0003'795,000

9'335,702,463'795,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV102

22'635,00022'635,000

55'682,102,4622'635,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV103

199,000199,000

489,542,46199,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV104

80,00080,000

196,802,4680,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV105

61,00061,000

150,062,4661,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV106

1'883,0001'883,000

4'632,182,461'883,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV107

607,000607,000

1'493,222,46607,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV108

404,000404,000

993,842,46404,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV109

291,000291,000

715,862,46291,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV110

370,000370,000

910,202,46370,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV111

595,000595,000

1'463,702,46595,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV112

1'427,0001'427,000

3'510,422,461'427,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV113

175,000175,000

430,502,46175,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV114

2'755,0002'755,000

6'777,302,462'755,000mqTotale

Ingressi percorso ciclabile tipo S1.Impianto verdePD.TP-19-01.IV115

1,0001,000

1'491,121'491,121,000CadaunoTotale

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di riffiuti vegetaliPM.1C.27.050.0070116

170,160170,160

13'114,2377,07170,160tonTotale

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di riffiuti vegetaliPM.1C.27.050.0070117

32,08032,080

2'472,4177,0732,080tonTotale

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di riffiuti vegetaliPM.1C.27.050.0070118

60,64060,640
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4'673,5277,0760,640tonTotale

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di riffiuti vegetaliPM.1C.27.050.0070119

127,500127,500

9'826,4377,07127,500tonTotale

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di riffiuti vegetaliPM.1C.27.050.0070120

24,00024,000

1'849,6877,0724,000tonTotale

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di riffiuti vegetaliPM.1C.27.050.0070121

45,00045,000

3'468,1577,0745,000tonTotale

510'789,46Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

059_OF - Opere di finitura e completamento

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a122

290,0000,400725,000

3'369,8011,62290,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a123

323,6000,400809,000

3'760,2311,62323,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a124

1'518,0000,4003'795,000

17'639,1611,621'518,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a125

660,4000,4001'651,000
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CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

7'673,8511,62660,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a126

250,4000,400626,000

2'909,6511,62250,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a127

260,0000,400650,000

3'021,2011,62260,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a128

1'501,6000,4003'754,000

17'448,5911,621'501,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a129

140,0000,400350,000

1'626,8011,62140,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a130

1'320,0000,4003'300,000

15'338,4011,621'320,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a131

9'054,0000,40022'635,000

105'207,4811,629'054,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a132

159,2000,400398,000

1'849,9011,62159,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a133
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CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

83,2000,400208,000

966,7811,6283,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a134

240,0000,400600,000

2'788,8011,62240,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a135

98,8000,400247,000

1'148,0611,6298,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a136

78,0000,400195,000

906,3611,6278,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a137

195,2000,400488,000

2'268,2211,62195,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a138

172,0000,400430,000

1'998,6411,62172,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a139

194,8000,400487,000

2'263,5811,62194,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a140

436,4000,4001'091,000

5'070,9711,62436,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a141
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Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a149

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
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CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1'194,4000,4002'986,000

13'878,9311,621'194,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a142

79,6000,400199,000

924,9511,6279,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a143

32,0000,40080,000

371,8411,6232,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a144

24,4000,40061,000

283,5311,6224,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a145

230,0000,400575,000

2'672,6011,62230,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a146

753,2000,4001'883,000

8'752,1811,62753,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a147

68,8000,400172,000

799,4611,6268,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a148

73,2000,400183,000

850,5811,6273,200mcTotale
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CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a149

51,2000,400128,000

594,9411,6251,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a150

187,2000,400468,000

2'175,2611,62187,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a151

156,4000,400391,000

1'817,3711,62156,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a152

242,8000,400607,000

2'821,3411,62242,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a153

48,0000,400120,000

557,7611,6248,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a154

91,6000,400229,000

1'064,3911,6291,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a155

80,0000,400200,000

929,6011,6280,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a156

161,6000,400404,000

1'877,7911,62161,600mcTotale
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CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a157

56,4000,400141,000

655,3711,6256,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a158

74,4000,400186,000

864,5311,6274,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a159

155,2000,400388,000

1'803,4211,62155,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a160

535,6000,4001'339,000

6'223,6711,62535,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a161

116,4000,400291,000

1'352,5711,62116,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a162

224,0000,400560,000

2'602,8811,62224,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a163

384,0000,400960,000

4'462,0811,62384,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a164

148,0000,400370,000

1'719,7611,62148,000mcTotale
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CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a165

254,0000,400635,000

2'951,4811,62254,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a166

966,0000,4002'415,000

11'224,9211,62966,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a167

238,0000,400595,000

2'765,5611,62238,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a168

10,0000,40025,000

116,2011,6210,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a169

570,8000,4001'427,000

6'632,7011,62570,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a170

70,0000,400175,000

813,4011,6270,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a171

120,0000,400300,000

1'394,4011,62120,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a172

129,6000,400324,000
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CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1'505,9511,62129,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a173

56,0000,400140,000

650,7211,6256,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a174

100,0000,400250,000

1'162,0011,62100,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a175

1'102,0000,4002'755,000

12'805,2411,621'102,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a176

303,2000,400758,000

3'523,1811,62303,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a177

0,0000,0002'127,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a178

0,0000,000401,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a179

0,0000,000758,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a180
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CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

0,0000,000170,160

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a181

0,0000,00032,080

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a182

0,0000,00060,640

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a183

0,0000,00037'813,333

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a184

0,0000,0007'128,889

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a185

0,0000,00013'475,556

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a186

0,0000,00085,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a187

0,0000,00016,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a188
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Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a196
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

0,0000,00030,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a189

0,0000,000127,500

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a190

0,0000,00024,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a191

0,0000,00045,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a192

0,0000,00010'200,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a193

0,0000,0001'920,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a194

0,0000,0003'600,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a195

346,4000,400866,000

4'025,1711,62346,400mcTotale
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CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a196

6,0000,40015,000

69,7211,626,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b197

290,0000,400725,000

226,200,78290,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b198

323,6000,400809,000

252,410,78323,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b199

1'518,0000,4003'795,000

1'184,040,781'518,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b200

660,4000,4001'651,000

515,110,78660,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b201

250,4000,400626,000

195,310,78250,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b202

260,0000,400650,000

202,800,78260,000mcTotale
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CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b203

1'501,6000,4003'754,000

1'171,250,781'501,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b204

140,0000,400350,000

109,200,78140,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b205

1'320,0000,4003'300,000

1'029,600,781'320,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b206

9'054,0000,40022'635,000

7'062,120,789'054,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b207

159,2000,400398,000

124,180,78159,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b208

83,2000,400208,000

64,900,7883,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b209

240,0000,400600,000
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b216

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
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CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

187,200,78240,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b210

98,8000,400247,000

77,060,7898,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b211

78,0000,400195,000

60,840,7878,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b212

195,2000,400488,000

152,260,78195,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b213

172,0000,400430,000

134,160,78172,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b214

194,8000,400487,000

151,940,78194,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b215

436,4000,4001'091,000

340,390,78436,400mcTotale
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CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

1'194,4000,4002'986,000

931,630,781'194,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b217

79,6000,400199,000

62,090,7879,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b218

32,0000,40080,000

24,960,7832,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b219

24,4000,40061,000

19,030,7824,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b220

230,0000,400575,000

179,400,78230,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b221

753,2000,4001'883,000

587,500,78753,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b222

68,8000,400172,000

53,660,7868,800mcTotale
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Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b223

73,2000,400183,000

57,100,7873,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b224

51,2000,400128,000

39,940,7851,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b225

187,2000,400468,000

146,020,78187,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b226

156,4000,400391,000

121,990,78156,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b227

242,8000,400607,000

189,380,78242,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b228

48,0000,400120,000

37,440,7848,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b229

91,6000,400229,000
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b236

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

71,450,7891,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b230

80,0000,400200,000

62,400,7880,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b231

161,6000,400404,000

126,050,78161,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b232

56,4000,400141,000

43,990,7856,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b233

74,4000,400186,000

58,030,7874,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b234

155,2000,400388,000

121,060,78155,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b235

535,6000,4001'339,000

417,770,78535,600mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

116,4000,400291,000

90,790,78116,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b237

224,0000,400560,000

174,720,78224,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b238

384,0000,400960,000

299,520,78384,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b239

148,0000,400370,000

115,440,78148,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b240

254,0000,400635,000

198,120,78254,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b241

966,0000,4002'415,000

753,480,78966,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b242

238,0000,400595,000

185,640,78238,000mcTotale

31 di 222

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b243

10,0000,40025,000

7,800,7810,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b244

570,8000,4001'427,000

445,220,78570,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b245

70,0000,400175,000

54,600,7870,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b246

120,0000,400300,000

93,600,78120,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b247

129,6000,400324,000

101,090,78129,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b248

56,0000,400140,000

43,680,7856,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b249

100,0000,400250,000
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b256

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

78,000,78100,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b250

1'102,0000,4002'755,000

859,560,781'102,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b251

303,2000,400758,000

236,500,78303,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b252

0,0000,0002'127,000

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b253

0,0000,000401,000

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b254

0,0000,000758,000

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b255

0,0000,000170,160

0,000,780,000mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

0,0000,00032,080

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b257

0,0000,00060,640

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b258

0,0000,00037'813,333

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b259

0,0000,0007'128,889

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b260

0,0000,00013'475,556

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b261

0,0000,00085,000

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b262

0,0000,00016,000

0,000,780,000mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b263

0,0000,00030,000

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b264

0,0000,000127,500

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b265

0,0000,00024,000

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b266

0,0000,00045,000

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b267

0,0000,00010'200,000

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b268

0,0000,0001'920,000

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b269

0,0000,0003'600,000
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FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI
DIAMETRO CM. 60

G.1.008.b275

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b270

346,4000,400866,000

270,190,78346,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b271

6,0000,40015,000

4,680,786,000mcTotale

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50.E.3.04272

2,8801,2000,8003,000

25,9201,2001,20018,000

30,7201,2001,60016,000

7,2001,2002,0003,000

8,6401,2002,4003,000

16,8001,2002,8005,000

15,3601,2003,2004,000

4,3201,2003,6001,000

24,0001,2004,0005,000

5,7601,2004,8001,000

6,7201,2005,6001,000

2'861,0919,29148,320mlTotale

Elementi prefabbricati in cemento armato vibrato per rivestimento cunette.E.3.06273

120,0002,0001,00060,000

2'092,8017,44120,000mqTotale

FORNITURA DI SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI
LATO CM. 120

G.1.007.c274

6,0006,000

667,74111,296,000CadaunoTotale
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CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI
DIAMETRO CM. 60

G.1.008.b275

2,0002,000

115,4457,722,000CadaunoTotale

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI
SUPERFICIE

G.1.009.a276

4,0004,000

865,56216,394,000CadaunoTotale

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI FERRO 10/10: DI LATO CM
60

G.1.012.b277

6,0006,000

316,4452,746,000CadaunoTotale

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL
DIAMETRO DI 60 MM

G.1.017.b278

19,8003,3006,000

4,7004,7001,000

10,8005,4002,000

236,866,7135,300mlTotale

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60G.1.020.b279

36,00018,0002,000

65,161,8136,000CadaunoTotale

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI: DI SUPERFICIE FINO A MQ.3G.1.024.a280

9,0009,000

627,8469,769,000CadaunoTotale

POSA IN OPERA DI SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNOG.1.025.a281

18,00018,000

139,327,7418,000CadaunoTotale

Tavolo pic - nic in listoni di legno pino di sveziaPA.E35067.a282

12,00012,000

6'689,04557,4212,000cadTotale

Tavolo pic - nic in listoni di legno pino di sveziaPA.E35067.a283
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

6,0006,000

3'344,52557,426,000cadTotale

Tavolo pic - nic in listoni di legno pino di sveziaPA.E35067.a284

6,0006,000

3'344,52557,426,000cadTotale

Tavolo pic - nic in listoni di legno pino di sveziaPA.E35067.a285

3,0003,000

1'672,26557,423,000cadTotale

Panchina con schienalePA.E35079286

24,00024,000

7'538,16314,0924,000cadTotale

Panchina con schienalePA.E35079287

12,00012,000

3'769,08314,0912,000cadTotale

Cestino portarifiuti in lamiera zincata con rivesttimento in legno di Pino.PA.E35090.a288

24,00024,000

4'150,08172,9224,000cadTotale

Cestino portarifiuti in lamiera zincata con rivesttimento in legno di Pino.PA.E35090.a289

12,00012,000

2'075,04172,9212,000cadTotale

Parapetto in legno. ArredoPD.TP-17-01.AR290

567,780567,780

31'568,5755,60567,780mlTotale

Parapetto in legno. ArredoPD.TP-17-01.AR291

562,930562,930

31'298,9155,60562,930mlTotale

Parapetto in legno. ArredoPD.TP-17-01.AR292

1'018,3901'018,390

56'622,4855,601'018,390mlTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Parapetto in legno. ArredoPD.TP-17-01.AR293

1'020,0701'020,070

56'715,8955,601'020,070mlTotale

Segnaletica orizzontale: PER STRISCE DA 15 CMPQ.09.01.002294

-8,8004,400-2,000

-6,6006,600-1,000

-8,3004,150-2,000

-6,3006,300-1,000

-12,4504,150-3,000

-17,400,41-42,450mTotale

Segnaletica orizzontale: PER STRISCE DA 25 CMPQ.09.01.003295

23,00011,5002,000

19,0009,5002,000

15,0007,5002,000

36,480,6457,000mTotale

Segnaletica orizzontale: PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E
ISCRIZIONI

PQ.09.01.005296

3,1200,6005,200

2,2200,6003,700

21,364,005,340m²Totale

544'375,64Totale 059_OF - Opere di finitura e completamento Euro

060_VA - Verifica attecchimento

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV297

1'087,500725,0001,500

5'046,004,641'087,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV298

975,000650,0001,500
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Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV308

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

4'524,004,64975,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV299

900,000600,0001,500

4'176,004,64900,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV300

37,50025,0001,500

174,004,6437,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV301

450,000300,0001,500

2'088,004,64450,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV302

375,000250,0001,500

1'740,004,64375,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV303

1'213,500809,0001,500

17'389,4614,331'213,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV304

2'476,5001'651,0001,500

35'488,2514,332'476,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV305

5'631,0003'754,0001,500

80'692,2314,335'631,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV306

211,500141,0001,500

3'030,8014,33211,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV307

840,000560,0001,500

12'037,2014,33840,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV308

952,500635,0001,500

13'649,3314,33952,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV309

939,000626,0001,500

2'666,762,84939,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV310

525,000350,0001,500

1'491,002,84525,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV311

597,000398,0001,500

1'695,482,84597,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV312

312,000208,0001,500

886,082,84312,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV313

370,500247,0001,500

1'052,222,84370,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV314

292,500195,0001,500

830,702,84292,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV315

645,000430,0001,500

1'831,802,84645,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV316

730,500487,0001,500

2'074,622,84730,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV317

258,000172,0001,500
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Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV327

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

732,722,84258,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV318

702,000468,0001,500

1'993,682,84702,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV319

180,000120,0001,500

511,202,84180,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV320

279,000186,0001,500

792,362,84279,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV321

210,000140,0001,500

596,402,84210,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV322

732,000488,0001,500

1'354,201,85732,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV323

1'636,5001'091,0001,500

3'027,531,851'636,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV324

274,500183,0001,500

507,831,85274,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV325

586,500391,0001,500

1'085,031,85586,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV326

343,500229,0001,500

635,481,85343,500mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV327

582,000388,0001,500

1'076,701,85582,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV328

486,000324,0001,500

899,101,85486,000mqTotale

Formazione arbustiva con arbusti ornamentali. Manutenzione verdePD.TP-05.MV329

1'299,000866,0001,500

6'365,104,901'299,000mqTotale

Formazione arbustiva con arbusti ornamentali. Manutenzione verdePD.TP-05.MV330

22,50015,0001,500

110,254,9022,500mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-01.MV331

4'950,0003'300,0001,500

4'999,501,014'950,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-01.MV332

1'137,000758,0001,500

1'148,371,011'137,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV333

4'479,0002'986,0001,500

4'523,791,014'479,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV334

862,500575,0001,500

871,131,01862,500mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV335

192,000128,0001,500

193,921,01192,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV336

300,000200,0001,500
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Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV346

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

303,001,01300,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV337

2'008,5001'339,0001,500

2'028,591,012'008,500mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV338

1'440,000960,0001,500

1'454,401,011'440,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-02.MV339

3'622,5002'415,0001,500

3'658,731,013'622,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV340

5'692,5003'795,0001,500

2'106,230,375'692,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV341

33'952,50022'635,0001,500

12'562,430,3733'952,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV342

298,500199,0001,500

110,450,37298,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV343

120,00080,0001,500

44,400,37120,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV344

91,50061,0001,500

33,860,3791,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV345

2'824,5001'883,0001,500

1'045,070,372'824,500mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV346

910,500607,0001,500

336,890,37910,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV347

606,000404,0001,500

224,220,37606,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV348

436,500291,0001,500

161,510,37436,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV349

555,000370,0001,500

205,350,37555,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV350

892,500595,0001,500

330,230,37892,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV351

2'140,5001'427,0001,500

791,990,372'140,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV352

262,500175,0001,500

97,130,37262,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV353

4'132,5002'755,0001,500

1'529,030,374'132,500mqTotale

Ingressi percorso ciclabile tipo S1. Manutenzione verdePD.TP-19-01.MV354

1,5001,0001,500

311,99207,991,500CadaunoTotale

251'323,72Totale 060_VA - Verifica attecchimento Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1'456'942,7
9

Totale MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA
VILLORESI Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

050_PC - Piste ciclabili

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.01355

1'148,0701'148,070

3'616,423,151'148,070mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.01356

13,16013,160

41,453,1513,160mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.01357

435,4000,2007,000311,000

758,8000,2007,000542,000

3'761,733,151'194,200mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.01358

45,0000,4005,62520,000

40,4000,4005,05020,000

39,2000,4004,90020,000

27,2000,4003,40020,000

31,2000,4003,90020,000

576,453,15183,000mcTotale

Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 kmA.1.10359

42'120,0000,4002,5001'053,00040,000

8'424,000,2042'120,000mc*kmTotale

Indennità di discarica per materiali non inquinantiA.1.11360

1'053,0000,4002,5001'053,000

1'442,611,371'053,000mcTotale

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea: - sui terreni appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3.

A.2.02.a361

2'632,6803,000877,560
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

39,7752,50015,910

100,1002,00050,050

20,4982,2509,110

348,5002,500139,400

9,2709,270

112,5005,62520,000

101,0005,05020,000

98,0004,90020,000

68,0003,40020,000

78,0003,90020,000

1'371,160,383'608,323mqTotale

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea: - sui terreni appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3.

A.2.02.a362

112,5005,62520,000

101,0005,05020,000

98,0004,90020,000

68,0003,40020,000

78,0003,90020,000

173,850,38457,500mqTotale

Fornitura materiali per rilevati provenienti da cave con distanza < 5 km.A.2.03363

13,16013,160

114,368,6913,160mcTotale

Fornitura materiali per rilevati provenienti da cave con distanza < 5 km.A.2.03364

435,4000,2007,000311,000

1'781,7191,7003,370311,000

758,8000,2007,000542,000

3'105,1181,7003,370542,000

52'844,218,696'081,037mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a365

40,00640,006

464,8711,6240,006mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a366

661,3380,3003,330331,0002,000

89,3700,3000,900331,000

1'080,9180,3003,330541,0002,000

146,0700,3000,900541,000

22'980,8311,621'977,696mcTotale

Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3A.2.06.a367

13,16013,160

20,001,5213,160mcTotale

Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3A.2.06.a368

6'081,0376'081,037

9'243,181,526'081,037mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b369

40,00640,006

31,200,7840,006mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b370

1'977,6961'977,696

1'542,600,781'977,696mcTotale

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni: - senza
reimpiego di materiali.

A.3.04.a371

1'053,0000,4002,5001'053,000

4'212,004,001'053,000mcTotale

Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.B.1.01372

84,2400,4000,2001'053,000

491,965,8484,240mcTotale

Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.B.1.01373
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

42,1200,4000,2001'053,0000,500

245,985,8442,120mcTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA).B.3.11.e374

84,2400,4000,2001'053,000

9'730,56115,5184,240mcTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA).B.3.11.e375

42,1200,4000,2001'053,0000,500

4'865,28115,5142,120mcTotale

Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino
di acciaio tipo Fe b 44 k ( 2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad
aderenza migliorata.

B.5.09.d376

9'266,40084,240110,000

11'027,021,199'266,400kgTotale

Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino
di acciaio tipo Fe b 44 k ( 2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad
aderenza migliorata.

B.5.09.d377

4'633,20042,120110,000

5'513,511,194'633,200kgTotale

Sovrapprezzo ai prezzi di tondino di acciaio in barre tonde per cementi armati o
cementi armati precompressi, per la zincatura a caldo. (ANAS 2009)

B.5.25.1378

12'636,00012,0001'053,000

6'949,800,5512'636,000kgTotale

Sovrapprezzo ai prezzi di tondino di acciaio in barre tonde per cementi armati o
cementi armati precompressi, per la zincatura a caldo. (ANAS 2009)

B.5.25.1379

6'318,00012,0001'053,0000,500

3'474,900,556'318,000kgTotale

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato, compreso trattamento
antiossidante e verniciatura a 4 mani.

B.7.30380

12'636,00012,0001'053,000

33'106,322,6212'636,000kgTotale

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato, compreso trattamento
antiossidante e verniciatura a 4 mani.

B.7.30381
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

6'318,00012,0001'053,0000,500

16'553,162,626'318,000kgTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.01382

789,8040,3003,000877,560

11,9330,3002,50015,910

30,0300,3002,00050,050

6,1490,3002,2509,110

104,5500,3002,500139,400

2,7810,3009,270

33,7500,3005,62520,000

30,3000,3005,05020,000

29,4000,3004,90020,000

20,4000,3003,40020,000

23,4000,3003,90020,000

18'207,6016,821'082,497mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.01383

789,7500,3002,5001'053,000

13'283,6016,82789,750mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.01384

33,7500,3005,62520,000

30,3000,3005,05020,000

29,4000,3004,90020,000

20,4000,3003,40020,000

23,4000,3003,90020,000

2'308,5516,82137,250mcTotale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per
ogni metro quadrato a spessore di 5 cm:

D.04.c385

2'632,5002,5001'053,000

12'872,934,892'632,500mqTotale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per
ogni metro quadrato a spessore di 5 cm:

D.04.c386
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Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e
sezione

PA.E15096390

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

112,5005,62520,000

101,0005,05020,000

98,0004,90020,000

68,0003,40020,000

78,0003,90020,000

2'237,184,89457,500mqTotale

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mq di tappeto e per uno
spessore di 3 cm:

D.05.b387

2'632,5002,5001'053,000

8'924,183,392'632,500mqTotale

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mq di tappeto e per uno
spessore di 3 cm:

D.05.b388

112,5005,62520,000

101,0005,05020,000

98,0004,90020,000

68,0003,40020,000

78,0003,90020,000

1'550,933,39457,500mqTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEENP.367389

2'632,6803,000877,560

39,7752,50015,910

100,1002,00050,050

20,4982,2509,110

348,5002,500139,400

9,2709,270

112,5005,62520,000

101,0005,05020,000

98,0004,90020,000

68,0003,40020,000

78,0003,90020,000

38'825,5610,763'608,323mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e
sezione

PA.E15096390

6'318,00012,0001'053,0000,500

21'354,843,386'318,000kgTotale

322'384,78Totale 050_PC - Piste ciclabili Euro

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 kmA.1.10391

3'182,2223'182,222

636,440,203'182,222mc*kmTotale

Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 kmA.1.10392

1'386,6671'386,667

277,330,201'386,667mc*kmTotale

Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 kmA.1.10393

0,0000,000

0,000,200,000mc*kmTotale

Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 kmA.1.10394

2'160,0002'160,000

432,000,202'160,000mc*kmTotale

Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 kmA.1.10395

960,000960,000

192,000,20960,000mc*kmTotale

Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 kmA.1.10396

0,0000,000

0,000,200,000mc*kmTotale

Abbattimento di alberi adulti, esemplari da 6 a 12 mlPA.E55035.b397

18,00018,000

3'262,14181,2318,000cadTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Abbattimento di alberi adulti, esemplari da 6 a 12 mlPA.E55035.b398

8,0008,000

1'449,84181,238,000cadTotale

Abbattimento di alberi adulti, esemplari da 6 a 12 mlPA.E55035.b399

0,0000,000

0,00181,230,000cadTotale

Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni
eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di risulta
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte
secondo le i

PD.E.1.1.5400

179,000179,000

537,003,00179,000mqTotale

Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni
eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di risulta
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte
secondo le i

PD.E.1.1.5401

78,00078,000

234,003,0078,000mqTotale

Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni
eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di risulta
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte
secondo le i

PD.E.1.1.5402

0,0000,000

0,003,000,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV403

475,000475,000

4'332,009,12475,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV404

500,000500,000

4'560,009,12500,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV405

200,000200,000
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Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV415

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1'824,009,12200,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV406

425,000425,000

3'876,009,12425,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV407

300,000300,000

2'736,009,12300,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV408

100,000100,000

912,009,12100,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV409

375,000375,000

3'420,009,12375,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV410

375,000375,000

3'420,009,12375,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV411

973,000973,000

27'428,8728,19973,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV412

186,000186,000

5'243,3428,19186,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV413

37,00037,000

1'043,0328,1937,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV414

76,00076,000

2'142,4428,1976,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV415

140,000140,000

3'946,6028,19140,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV416

336,000336,000

9'471,8428,19336,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verdePD.TP-02-03.IV417

75,00075,000

2'114,2528,1975,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV418

1'248,0001'248,000

6'152,644,931'248,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV419

83,00083,000

409,194,9383,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV420

153,000153,000

754,294,93153,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV421

81,00081,000

399,334,9381,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV422

293,000293,000

1'444,494,93293,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV423

283,000283,000

1'395,194,93283,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV424

293,000293,000
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Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di riffiuti vegetaliPM.1C.27.050.0070434

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1'444,494,93293,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV425

120,000120,000

591,604,93120,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV426

409,000409,000

2'016,374,93409,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV427

3'545,0003'545,000

8'720,702,463'545,000mqTotale

Duna di mitigazione diretta. Impianto verdePD.TP-21-03.IV428

311,000311,000

11'012,5135,41311,000mlTotale

Duna di mitigazione diretta. Impianto verdePD.TP-21-03.IV429

542,000542,000

19'192,2235,41542,000mlTotale

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di riffiuti vegetaliPM.1C.27.050.0070430

14,32014,320

1'103,6477,0714,320tonTotale

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di riffiuti vegetaliPM.1C.27.050.0070431

6,2406,240

480,9277,076,240tonTotale

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di riffiuti vegetaliPM.1C.27.050.0070432

0,0000,000

0,0077,070,000tonTotale

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di riffiuti vegetaliPM.1C.27.050.0070433

27,00027,000

2'080,8977,0727,000tonTotale
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Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a441

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di riffiuti vegetaliPM.1C.27.050.0070434

12,00012,000

924,8477,0712,000tonTotale

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di riffiuti vegetaliPM.1C.27.050.0070435

0,0000,000

0,0077,070,000tonTotale

141'614,43Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

059_OF - Opere di finitura e completamento

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a436

1'418,0000,4003'545,000

16'477,1611,621'418,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a437

499,2000,4001'248,000

5'800,7011,62499,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a438

33,2000,40083,000

385,7811,6233,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a439

190,0000,400475,000

2'207,8011,62190,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a440

389,2000,400973,000

4'522,5011,62389,200mcTotale

58 di 222

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a441

200,0000,400500,000

2'324,0011,62200,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a442

74,4000,400186,000

864,5311,6274,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a443

80,0000,400200,000

929,6011,6280,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a444

61,2000,400153,000

711,1411,6261,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a445

32,4000,40081,000

376,4911,6232,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a446

14,8000,40037,000

171,9811,6214,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a447

117,2000,400293,000

1'361,8611,62117,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a448

30,4000,40076,000

353,2511,6230,400mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a449

113,2000,400283,000

1'315,3811,62113,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a450

56,0000,400140,000

650,7211,6256,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a451

170,0000,400425,000

1'975,4011,62170,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a452

117,2000,400293,000

1'361,8611,62117,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a453

120,0000,400300,000

1'394,4011,62120,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a454

48,0000,400120,000

557,7611,6248,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a455

134,4000,400336,000

1'561,7311,62134,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a456

163,6000,400409,000

1'901,0311,62163,600mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a457

40,0000,400100,000

464,8011,6240,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a458

30,0000,40075,000

348,6011,6230,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a459

150,0000,400375,000

1'743,0011,62150,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a460

150,0000,400375,000

1'743,0011,62150,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a461

0,0000,000179,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a462

0,0000,00078,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a463

0,0000,0000,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a464

0,0000,00014,320
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a465

0,0000,0006,240

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a466

0,0000,0000,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a467

0,0000,0003'182,222

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a468

0,0000,0001'386,667

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a469

0,0000,0000,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a470

0,0000,00018,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a471

0,0000,0008,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a472
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b480

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

0,0000,0000,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a473

0,0000,00027,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a474

0,0000,00012,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a475

0,0000,0000,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a476

0,0000,0002'160,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a477

0,0000,000960,000

0,0011,620,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a478

0,0000,0000,000

0,0011,620,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b479

1'418,0000,4003'545,000

1'106,040,781'418,000mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b480

499,2000,4001'248,000

389,380,78499,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b481

33,2000,40083,000

25,900,7833,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b482

190,0000,400475,000

148,200,78190,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b483

389,2000,400973,000

303,580,78389,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b484

200,0000,400500,000

156,000,78200,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b485

74,4000,400186,000

58,030,7874,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b486

80,0000,400200,000
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b493

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

62,400,7880,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b487

61,2000,400153,000

47,740,7861,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b488

32,4000,40081,000

25,270,7832,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b489

14,8000,40037,000

11,540,7814,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b490

117,2000,400293,000

91,420,78117,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b491

30,4000,40076,000

23,710,7830,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b492

113,2000,400283,000

88,300,78113,200mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

56,0000,400140,000

43,680,7856,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b494

170,0000,400425,000

132,600,78170,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b495

117,2000,400293,000

91,420,78117,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b496

120,0000,400300,000

93,600,78120,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b497

48,0000,400120,000

37,440,7848,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b498

134,4000,400336,000

104,830,78134,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b499

163,6000,400409,000

127,610,78163,600mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b500

40,0000,400100,000

31,200,7840,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b501

30,0000,40075,000

23,400,7830,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b502

150,0000,400375,000

117,000,78150,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b503

150,0000,400375,000

117,000,78150,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b504

0,0000,000179,000

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b505

0,0000,00078,000

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b506

0,0000,0000,000
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b513

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b507

0,0000,00014,320

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b508

0,0000,0006,240

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b509

0,0000,0000,000

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b510

0,0000,0003'182,222

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b511

0,0000,0001'386,667

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b512

0,0000,0000,000

0,000,780,000mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

0,0000,00018,000

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b514

0,0000,0008,000

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b515

0,0000,0000,000

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b516

0,0000,00027,000

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b517

0,0000,00012,000

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b518

0,0000,0000,000

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b519

0,0000,0002'160,000

0,000,780,000mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b520

0,0000,000960,000

0,000,780,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b521

0,0000,0000,000

0,000,780,000mcTotale

FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI
DIAMETRO CM. 60

G.1.008.b522

2,0002,000

115,4457,722,000CadaunoTotale

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL
DIAMETRO DI 60 MM

G.1.017.b523

6,6003,3002,000

44,296,716,600mlTotale

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60G.1.020.b524

4,0002,0002,000

7,241,814,000CadaunoTotale

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI: DI SUPERFICIE FINO A MQ.3G.1.024.a525

2,0002,000

139,5269,762,000CadaunoTotale

POSA IN OPERA DI SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNOG.1.025.a526

2,0002,000

15,487,742,000CadaunoTotale

Tavolo pic - nic in listoni di legno pino di sveziaPA.E35067.a527

1,0001,000

557,42557,421,000cadTotale

Tavolo pic - nic in listoni di legno pino di sveziaPA.E35067.a528
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1,0001,000

557,42557,421,000cadTotale

Tavolo pic - nic in listoni di legno pino di sveziaPA.E35067.a529

1,0001,000

557,42557,421,000cadTotale

Tavolo pic - nic in listoni di legno pino di sveziaPA.E35067.a530

1,0001,000

557,42557,421,000cadTotale

Panchina con schienalePA.E35079531

1,0001,000

314,09314,091,000cadTotale

Panchina con schienalePA.E35079532

1,0001,000

314,09314,091,000cadTotale

Panchina con schienalePA.E35079533

1,0001,000

314,09314,091,000cadTotale

Panchina con schienalePA.E35079534

1,0001,000

314,09314,091,000cadTotale

Panchina con schienalePA.E35079535

1,0001,000

314,09314,091,000cadTotale

Cestino portarifiuti in lamiera zincata con rivesttimento in legno di Pino.PA.E35090.a536

1,0001,000

172,92172,921,000cadTotale

Cestino portarifiuti in lamiera zincata con rivesttimento in legno di Pino.PA.E35090.a537

1,0001,000

172,92172,921,000cadTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Cestino portarifiuti in lamiera zincata con rivesttimento in legno di Pino.PA.E35090.a538

1,0001,000

172,92172,921,000cadTotale

Cestino portarifiuti in lamiera zincata con rivesttimento in legno di Pino.PA.E35090.a539

1,0001,000

172,92172,921,000cadTotale

Cestino portarifiuti in lamiera zincata con rivesttimento in legno di Pino.PA.E35090.a540

1,0001,000

172,92172,921,000cadTotale

Parapetto in ferro. ArredoPD.TP-17-02.AR541

1'116,5001'116,500

64'835,1658,071'116,500mqTotale

124'783,62Totale 059_OF - Opere di finitura e completamento Euro

060_VA - Verifica attecchimento

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV542

712,500475,0001,500

3'306,004,64712,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV543

750,000500,0001,500

3'480,004,64750,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV544

300,000200,0001,500

1'392,004,64300,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV545

637,500425,0001,500

2'958,004,64637,500mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV546

450,000300,0001,500

2'088,004,64450,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV547

150,000100,0001,500

696,004,64150,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV548

562,500375,0001,500

2'610,004,64562,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV549

562,500375,0001,500

2'610,004,64562,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV550

1'459,500973,0001,500

20'914,6414,331'459,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV551

279,000186,0001,500

3'998,0714,33279,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV552

55,50037,0001,500

795,3214,3355,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV553

114,00076,0001,500

1'633,6214,33114,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV554

210,000140,0001,500

3'009,3014,33210,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV555

504,000336,0001,500
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Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV565

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

7'222,3214,33504,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verdePD.TP-02-03.MV556

112,50075,0001,500

1'612,1314,33112,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV557

1'872,0001'248,0001,500

3'463,201,851'872,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV558

124,50083,0001,500

230,331,85124,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV559

229,500153,0001,500

424,581,85229,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV560

121,50081,0001,500

224,781,85121,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV561

439,500293,0001,500

813,081,85439,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV562

424,500283,0001,500

785,331,85424,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV563

439,500293,0001,500

813,081,85439,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV564

180,000120,0001,500

333,001,85180,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV565

613,500409,0001,500

1'134,981,85613,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV566

5'317,5003'545,0001,500

1'967,480,375'317,500mqTotale

Duna di mitigazione diretta. Manutenzione verdePD.TP-21-03.MV567

466,500311,0001,500

1'735,383,72466,500mlTotale

Duna di mitigazione diretta. Manutenzione verdePD.TP-21-03.MV568

813,000542,0001,500

3'024,363,72813,000mlTotale

73'274,98Totale 060_VA - Verifica attecchimento Euro

662'057,81Totale MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY02 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM -0+050,88 A PROGR. KM 0+600,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV569

1'147,0001'147,000

7'730,786,741'147,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV570

743,000743,000

5'431,337,31743,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV571

749,000749,000

5'475,197,31749,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV572

1'142,0001'142,000

5'630,064,931'142,000mqTotale

24'267,36Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

059_OF - Opere di finitura e completamento

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a573

297,2000,400743,000

3'453,4611,62297,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a574

299,6000,400749,000

3'481,3511,62299,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a575

456,8000,4001'142,000

5'308,0211,62456,800mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY02 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM -0+050,88 A PROGR. KM 0+600,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a576

458,8000,4001'147,000

5'331,2611,62458,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b577

297,2000,400743,000

231,820,78297,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b578

299,6000,400749,000

233,690,78299,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b579

456,8000,4001'142,000

356,300,78456,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b580

458,8000,4001'147,000

357,860,78458,800mcTotale

18'753,76Totale 059_OF - Opere di finitura e completamento Euro

060_VA - Verifica attecchimento

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV581

1'720,5001'147,0001,500

3'389,391,971'720,500mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY02 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM -0+050,88 A PROGR. KM 0+600,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV582

1'114,500743,0001,500

3'165,182,841'114,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV583

1'123,500749,0001,500

3'190,742,841'123,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV584

1'713,0001'142,0001,500

3'169,051,851'713,000mqTotale

12'914,36Totale 060_VA - Verifica attecchimento Euro

55'935,48Totale MAY02 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA"
DA PROGR. KM -0+050,88 A PROGR. KM 0+600,00 Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY03 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 0+600,00 A PROGR. KM 1+300,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV585

768,000768,000

5'614,087,31768,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV586

357,000357,000

2'609,677,31357,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV587

437,000437,000

3'194,477,31437,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV588

1'338,0001'338,000

3'291,482,461'338,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV589

612,000612,000

1'505,522,46612,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV590

1'201,0001'201,000

2'954,462,461'201,000mqTotale

19'169,68Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

059_OF - Opere di finitura e completamento

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a591

535,2000,4001'338,000

6'219,0211,62535,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a592
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY03 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 0+600,00 A PROGR. KM 1+300,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

307,2000,400768,000

3'569,6611,62307,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a593

244,8000,400612,000

2'844,5811,62244,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a594

142,8000,400357,000

1'659,3411,62142,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a595

480,4000,4001'201,000

5'582,2511,62480,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a596

174,8000,400437,000

2'031,1811,62174,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b597

535,2000,4001'338,000

417,460,78535,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b598

307,2000,400768,000

239,620,78307,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b599

244,8000,400612,000
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY03 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 0+600,00 A PROGR. KM 1+300,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

190,940,78244,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b600

142,8000,400357,000

111,380,78142,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b601

480,4000,4001'201,000

374,710,78480,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b602

174,8000,400437,000

136,340,78174,800mcTotale

23'376,48Totale 059_OF - Opere di finitura e completamento Euro

060_VA - Verifica attecchimento

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV603

1'152,000768,0001,500

3'271,682,841'152,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV604

535,500357,0001,500

1'520,822,84535,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV605

655,500437,0001,500

1'861,622,84655,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV606
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY03 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 0+600,00 A PROGR. KM 1+300,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

2'007,0001'338,0001,500

742,590,372'007,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV607

918,000612,0001,500

339,660,37918,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV608

1'801,5001'201,0001,500

666,560,371'801,500mqTotale

8'402,93Totale 060_VA - Verifica attecchimento Euro

50'949,09Totale MAY03 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA"
DA PROGR. KM 0+600,00 A PROGR. KM 1+300,00 Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY04 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 1+300,00 A PROGR. KM 1+978,33

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV609

1'065,0001'065,000

7'785,157,311'065,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV610

2'874,0002'874,000

7'070,042,462'874,000mqTotale

14'855,19Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

059_OF - Opere di finitura e completamento

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a611

1'149,6000,4002'874,000

13'358,3511,621'149,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a612

426,0000,4001'065,000

4'950,1211,62426,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b613

1'149,6000,4002'874,000

896,690,781'149,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b614

426,0000,4001'065,000

332,280,78426,000mcTotale

19'537,44Totale 059_OF - Opere di finitura e completamento Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY04 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 1+300,00 A PROGR. KM 1+978,33

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

060_VA - Verifica attecchimento

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV615

1'597,5001'065,0001,500

4'536,902,841'597,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV616

4'311,0002'874,0001,500

1'595,070,374'311,000mqTotale

6'131,97Totale 060_VA - Verifica attecchimento Euro

40'524,60Totale MAY04 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA"
DA PROGR. KM 1+300,00 A PROGR. KM 1+978,33 Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY05 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 1+978,33 A PROGR. KM 2+078,33

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV617

404,000404,000

2'722,966,74404,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV618

73,00073,000

492,026,7473,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV619

261,000261,000

1'759,146,74261,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV620

378,000378,000

929,882,46378,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV621

240,000240,000

2'011,208,38240,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV622

1'152,0001'152,000

9'653,768,381'152,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV623

672,000672,000

5'631,368,38672,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV624

432,000432,000

3'620,168,38432,000mqTotale

26'820,48Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY05 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 1+978,33 A PROGR. KM 2+078,33

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

059_OF - Opere di finitura e completamento

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a625

161,6000,400404,000

1'877,7911,62161,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a626

151,2000,400378,000

1'756,9411,62151,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a627

96,0000,400240,000

1'115,5211,6296,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a628

460,8000,4001'152,000

5'354,5011,62460,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a629

268,8000,400672,000

3'123,4611,62268,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a630

29,2000,40073,000

339,3011,6229,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a631

172,8000,400432,000

2'007,9411,62172,800mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY05 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 1+978,33 A PROGR. KM 2+078,33

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a632

104,4000,400261,000

1'213,1311,62104,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b633

161,6000,400404,000

126,050,78161,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b634

151,2000,400378,000

117,940,78151,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b635

96,0000,400240,000

74,880,7896,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b636

460,8000,4001'152,000

359,420,78460,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b637

268,8000,400672,000

209,660,78268,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b638

29,2000,40073,000
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY05 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 1+978,33 A PROGR. KM 2+078,33

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

22,780,7829,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b639

172,8000,400432,000

134,780,78172,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b640

104,4000,400261,000

81,430,78104,400mcTotale

17'915,52Totale 059_OF - Opere di finitura e completamento Euro

060_VA - Verifica attecchimento

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV641

606,000404,0001,500

1'193,821,97606,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV642

109,50073,0001,500

215,721,97109,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV643

391,500261,0001,500

771,261,97391,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV644

567,000378,0001,500

209,790,37567,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV645

360,000240,0001,500
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY05 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 1+978,33 A PROGR. KM 2+078,33

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1'447,204,02360,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV646

1'728,0001'152,0001,500

6'946,564,021'728,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV647

1'008,000672,0001,500

4'052,164,021'008,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV648

648,000432,0001,500

2'604,964,02648,000mqTotale

17'441,47Totale 060_VA - Verifica attecchimento Euro

62'177,47Totale MAY05 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA"
DA PROGR. KM 1+978,33 A PROGR. KM 2+078,33 Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+078,33 A PROGR. KM 2+350,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV649

176,000176,000

867,684,93176,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV650

310,000310,000

1'528,304,93310,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV651

48,00048,000

402,248,3848,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV652

48,00048,000

402,248,3848,000mqTotale

3'200,46Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

059_OF - Opere di finitura e completamento

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a653

19,2000,40048,000

223,1011,6219,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a654

19,2000,40048,000

223,1011,6219,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a655

70,4000,400176,000
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+078,33 A PROGR. KM 2+350,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

818,0511,6270,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a656

124,0000,400310,000

1'440,8811,62124,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b657

19,2000,40048,000

14,980,7819,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b658

19,2000,40048,000

14,980,7819,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b659

70,4000,400176,000

54,910,7870,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b660

124,0000,400310,000

96,720,78124,000mcTotale

2'886,72Totale 059_OF - Opere di finitura e completamento Euro

060_VA - Verifica attecchimento

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV661

264,000176,0001,500
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+078,33 A PROGR. KM 2+350,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

488,401,85264,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV662

465,000310,0001,500

860,251,85465,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV663

72,00048,0001,500

289,444,0272,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV664

72,00048,0001,500

289,444,0272,000mqTotale

1'927,53Totale 060_VA - Verifica attecchimento Euro

8'014,71Totale MAY06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA"
DA PROGR. KM 2+078,33 A PROGR. KM 2+350,00 Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV665

435,000435,000

3'967,209,12435,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV666

535,000535,000

4'879,209,12535,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV667

750,000750,000

6'840,009,12750,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV668

1'216,0001'216,000

11'089,929,121'216,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV669

990,000990,000

9'028,809,12990,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV670

300,000300,000

2'736,009,12300,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV671

240,000240,000

2'188,809,12240,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV672

870,000870,000

7'934,409,12870,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV673

2'363,0002'363,000

15'926,626,742'363,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV674
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1'084,0001'084,000

7'306,166,741'084,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV675

292,000292,000

1'968,086,74292,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV676

134,000134,000

903,166,74134,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV677

360,000360,000

2'426,406,74360,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV678

729,000729,000

4'913,466,74729,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV679

2'404,0002'404,000

16'202,966,742'404,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV680

102,000102,000

687,486,74102,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV681

535,000535,000

3'605,906,74535,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV682

347,000347,000

2'536,577,31347,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV683

92,00092,000

672,527,3192,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV684

42,00042,000

307,027,3142,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV685

303,000303,000

2'214,937,31303,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV686

919,000919,000

6'717,897,31919,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV687

562,000562,000

2'770,664,93562,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV688

501,000501,000

2'469,934,93501,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV689

535,000535,000

2'637,554,93535,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV690

255,000255,000

1'257,154,93255,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV691

193,000193,000

951,494,93193,000mqTotale

Arbusti rampicanti. Impianto verdePD.TP-06.IV692

100,000100,000

773,007,73100,000mlTotale

Macchia arboreo - arbustiva di interesse faunistico.Impianto verdePD.TP-08.IV693

957,000957,000
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Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV703

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

3'416,493,57957,000mqTotale

Macchia arboreo - arbustiva di interesse faunistico.Impianto verdePD.TP-08.IV694

143,000143,000

510,513,57143,000mqTotale

Macchia arboreo - arbustiva di interesse faunistico.Impianto verdePD.TP-08.IV695

148,000148,000

528,363,57148,000mqTotale

Macchia arboreo - arbustiva di interesse faunistico.Impianto verdePD.TP-08.IV696

238,000238,000

849,663,57238,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV697

99,00099,000

243,542,4699,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV698

538,000538,000

1'323,482,46538,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV699

333,000333,000

819,182,46333,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV700

88,00088,000

216,482,4688,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV701

108,000108,000

265,682,46108,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV702

636,000636,000

1'564,562,46636,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV703

617,000617,000

1'517,822,46617,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV704

223,000223,000

548,582,46223,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV705

98,00098,000

241,082,4698,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV706

178,000178,000

437,882,46178,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV707

304,000304,000

747,842,46304,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV708

82,00082,000

201,722,4682,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV709

272,000272,000

669,122,46272,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV710

48,00048,000

402,248,3848,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV711

48,00048,000

402,248,3848,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV712
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1'315,0001'315,000

11'019,708,381'315,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV713

1'488,0001'488,000

12'469,448,381'488,000mqTotale

164'308,85Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

059_OF - Opere di finitura e completamento

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a714

200,4000,400501,000

2'328,6511,62200,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a715

382,8000,400957,000

4'448,1411,62382,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a716

39,6000,40099,000

460,1511,6239,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a717

19,2000,40048,000

223,1011,6219,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a718

57,2000,400143,000

664,6611,6257,200mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a719

945,2000,4002'363,000

10'983,2211,62945,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a720

215,2000,400538,000

2'500,6211,62215,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a721

224,8000,400562,000

2'612,1811,62224,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a722

138,8000,400347,000

1'612,8611,62138,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a723

433,6000,4001'084,000

5'038,4311,62433,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a724

133,2000,400333,000

1'547,7811,62133,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a725

144,0000,400360,000

1'673,2811,62144,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a726

59,2000,400148,000

687,9011,6259,200mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a727

35,2000,40088,000

409,0211,6235,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a728

19,2000,40048,000

223,1011,6219,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a729

291,6000,400729,000

3'388,3911,62291,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a730

95,2000,400238,000

1'106,2211,6295,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a731

43,2000,400108,000

501,9811,6243,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a732

367,6000,400919,000

4'271,5111,62367,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a733

961,6000,4002'404,000

11'173,7911,62961,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a734

254,4000,400636,000

100 di 222

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

2'956,1311,62254,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a735

214,0000,400535,000

2'486,6811,62214,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a736

246,8000,400617,000

2'867,8211,62246,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a737

174,0000,400435,000

2'021,8811,62174,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a738

214,0000,400535,000

2'486,6811,62214,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a739

102,0000,400255,000

1'185,2411,62102,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a740

77,2000,400193,000

897,0611,6277,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a741

116,8000,400292,000

1'357,2211,62116,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a742
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

89,2000,400223,000

1'036,5011,6289,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a743

39,2000,40098,000

455,5011,6239,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a744

36,8000,40092,000

427,6211,6236,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a745

16,8000,40042,000

195,2211,6216,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a746

71,2000,400178,000

827,3411,6271,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a747

53,6000,400134,000

622,8311,6253,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a748

121,2000,400303,000

1'408,3411,62121,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a749

121,6000,400304,000

1'412,9911,62121,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a750
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Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a758

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

40,8000,400102,000

474,1011,6240,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a751

32,8000,40082,000

381,1411,6232,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a752

214,0000,400535,000

2'486,6811,62214,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a753

108,8000,400272,000

1'264,2611,62108,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a754

300,0000,400750,000

3'486,0011,62300,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a755

526,0000,4001'315,000

6'112,1211,62526,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a756

595,2000,4001'488,000

6'916,2211,62595,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a757

486,4000,4001'216,000

5'651,9711,62486,400mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a758

396,0000,400990,000

4'601,5211,62396,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a759

120,0000,400300,000

1'394,4011,62120,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a760

96,0000,400240,000

1'115,5211,6296,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a761

348,0000,400870,000

4'043,7611,62348,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a762

80,0000,400200,000

929,6011,6280,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b763

200,4000,400501,000

156,310,78200,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b764

382,8000,400957,000

298,580,78382,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b765
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b772

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

39,6000,40099,000

30,890,7839,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b766

19,2000,40048,000

14,980,7819,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b767

57,2000,400143,000

44,620,7857,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b768

945,2000,4002'363,000

737,260,78945,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b769

215,2000,400538,000

167,860,78215,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b770

224,8000,400562,000

175,340,78224,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b771

138,8000,400347,000

108,260,78138,800mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b772

433,6000,4001'084,000

338,210,78433,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b773

133,2000,400333,000

103,900,78133,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b774

144,0000,400360,000

112,320,78144,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b775

59,2000,400148,000

46,180,7859,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b776

35,2000,40088,000

27,460,7835,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b777

19,2000,40048,000

14,980,7819,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b778

291,6000,400729,000
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b785

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

227,450,78291,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b779

95,2000,400238,000

74,260,7895,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b780

43,2000,400108,000

33,700,7843,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b781

367,6000,400919,000

286,730,78367,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b782

961,6000,4002'404,000

750,050,78961,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b783

254,4000,400636,000

198,430,78254,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b784

214,0000,400535,000

166,920,78214,000mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

246,8000,400617,000

192,500,78246,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b786

174,0000,400435,000

135,720,78174,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b787

214,0000,400535,000

166,920,78214,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b788

102,0000,400255,000

79,560,78102,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b789

77,2000,400193,000

60,220,7877,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b790

116,8000,400292,000

91,100,78116,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b791

89,2000,400223,000

69,580,7889,200mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b792

39,2000,40098,000

30,580,7839,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b793

36,8000,40092,000

28,700,7836,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b794

16,8000,40042,000

13,100,7816,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b795

71,2000,400178,000

55,540,7871,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b796

53,6000,400134,000

41,810,7853,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b797

121,2000,400303,000

94,540,78121,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b798

121,6000,400304,000
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b805

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

94,850,78121,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b799

40,8000,400102,000

31,820,7840,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b800

32,8000,40082,000

25,580,7832,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b801

214,0000,400535,000

166,920,78214,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b802

108,8000,400272,000

84,860,78108,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b803

300,0000,400750,000

234,000,78300,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b804

526,0000,4001'315,000

410,280,78526,000mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

595,2000,4001'488,000

464,260,78595,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b806

486,4000,4001'216,000

379,390,78486,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b807

396,0000,400990,000

308,880,78396,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b808

120,0000,400300,000

93,600,78120,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b809

96,0000,400240,000

74,880,7896,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b810

348,0000,400870,000

271,440,78348,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b811

80,0000,400200,000

62,400,7880,000mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

125'235,04Totale 059_OF - Opere di finitura e completamento Euro

060_VA - Verifica attecchimento

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV812

652,500435,0001,500

3'027,604,64652,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV813

802,500535,0001,500

3'723,604,64802,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV814

1'125,000750,0001,500

5'220,004,641'125,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV815

1'824,0001'216,0001,500

8'463,364,641'824,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV816

1'485,000990,0001,500

6'890,404,641'485,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV817

450,000300,0001,500

2'088,004,64450,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV818

360,000240,0001,500

1'670,404,64360,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV819

1'305,000870,0001,500

6'055,204,641'305,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV820

3'544,5002'363,0001,500

6'982,671,973'544,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV821

1'626,0001'084,0001,500

3'203,221,971'626,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV822

438,000292,0001,500

862,861,97438,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV823

201,000134,0001,500

395,971,97201,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV824

540,000360,0001,500

1'063,801,97540,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV825

1'093,500729,0001,500

2'154,201,971'093,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV826

3'606,0002'404,0001,500

7'103,821,973'606,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV827

153,000102,0001,500

301,411,97153,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV828

802,500535,0001,500

1'580,931,97802,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV829

520,500347,0001,500
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Arbusti rampicanti. Manutenzione verdePD.TP-06.MV839

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1'478,222,84520,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV830

138,00092,0001,500

391,922,84138,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV831

63,00042,0001,500

178,922,8463,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV832

454,500303,0001,500

1'290,782,84454,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV833

1'378,500919,0001,500

3'914,942,841'378,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV834

843,000562,0001,500

1'559,551,85843,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV835

751,500501,0001,500

1'390,281,85751,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV836

802,500535,0001,500

1'484,631,85802,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV837

382,500255,0001,500

707,631,85382,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV838

289,500193,0001,500

535,581,85289,500mqTotale

114 di 222

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Arbusti rampicanti. Manutenzione verdePD.TP-06.MV839

150,000100,0001,500

573,003,82150,000mlTotale

Macchia arboreo - arbustiva di interesse faunistico.manutenzione verdePD.TP-08.MV840

1'435,500957,0001,500

1'535,991,071'435,500mqTotale

Macchia arboreo - arbustiva di interesse faunistico.manutenzione verdePD.TP-08.MV841

214,500143,0001,500

229,521,07214,500mqTotale

Macchia arboreo - arbustiva di interesse faunistico.manutenzione verdePD.TP-08.MV842

222,000148,0001,500

237,541,07222,000mqTotale

Macchia arboreo - arbustiva di interesse faunistico.manutenzione verdePD.TP-08.MV843

357,000238,0001,500

381,991,07357,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV844

148,50099,0001,500

54,950,37148,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV845

807,000538,0001,500

298,590,37807,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV846

499,500333,0001,500

184,820,37499,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV847

132,00088,0001,500

48,840,37132,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV848

162,000108,0001,500
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

59,940,37162,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV849

954,000636,0001,500

352,980,37954,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV850

925,500617,0001,500

342,440,37925,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV851

334,500223,0001,500

123,770,37334,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV852

147,00098,0001,500

54,390,37147,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV853

267,000178,0001,500

98,790,37267,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV854

456,000304,0001,500

168,720,37456,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV855

123,00082,0001,500

45,510,37123,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV856

408,000272,0001,500

150,960,37408,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV857

72,00048,0001,500

289,444,0272,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV858

72,00048,0001,500

289,444,0272,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV859

1'972,5001'315,0001,500

7'929,454,021'972,500mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV860

2'232,0001'488,0001,500

8'972,644,022'232,000mqTotale

96'143,60Totale 060_VA - Verifica attecchimento Euro

385'687,49Totale MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA"
DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00 Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY08 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 3+550,00 A PROGR. KM 4+193,76

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV861

837,000837,000

7'633,449,12837,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV862

3'048,0003'048,000

20'543,526,743'048,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV863

8'704,0008'704,000

58'664,966,748'704,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV864

690,000690,000

4'650,606,74690,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV865

475,000475,000

1'168,502,46475,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV866

1'374,0001'374,000

3'380,042,461'374,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV867

226,000226,000

555,962,46226,000mqTotale

96'597,02Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

059_OF - Opere di finitura e completamento

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a868

1'219,2000,4003'048,000
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b876

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY08 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 3+550,00 A PROGR. KM 4+193,76

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

14'167,1011,621'219,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a869

190,0000,400475,000

2'207,8011,62190,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a870

334,8000,400837,000

3'890,3811,62334,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a871

3'481,6000,4008'704,000

40'456,1911,623'481,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a872

549,6000,4001'374,000

6'386,3511,62549,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a873

276,0000,400690,000

3'207,1211,62276,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a874

90,4000,400226,000

1'050,4511,6290,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b875

1'219,2000,4003'048,000

950,980,781'219,200mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY08 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 3+550,00 A PROGR. KM 4+193,76

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

190,0000,400475,000

148,200,78190,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b877

334,8000,400837,000

261,140,78334,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b878

3'481,6000,4008'704,000

2'715,650,783'481,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b879

549,6000,4001'374,000

428,690,78549,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b880

276,0000,400690,000

215,280,78276,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b881

90,4000,400226,000

70,510,7890,400mcTotale

76'155,84Totale 059_OF - Opere di finitura e completamento Euro

060_VA - Verifica attecchimento
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY08 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 3+550,00 A PROGR. KM 4+193,76

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV882

1'255,500837,0001,500

5'825,524,641'255,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV883

4'572,0003'048,0001,500

9'006,841,974'572,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV884

13'056,0008'704,0001,500

25'720,321,9713'056,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV885

1'035,000690,0001,500

2'038,951,971'035,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV886

712,500475,0001,500

263,630,37712,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV887

2'061,0001'374,0001,500

762,570,372'061,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV888

339,000226,0001,500

125,430,37339,000mqTotale

43'743,26Totale 060_VA - Verifica attecchimento Euro

216'496,12Totale MAY08 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA"
DA PROGR. KM 3+550,00 A PROGR. KM 4+193,76 Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 4+193,76 A PROGR. KM 4+920,82

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV889

1'050,0001'050,000

2'782,502,651'050,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV890

50,00050,000

132,502,6550,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-02.IV891

75,00075,000

198,752,6575,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV892

433,000433,000

3'948,969,12433,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV893

465,000465,000

3'134,106,74465,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV894

365,000365,000

2'460,106,74365,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV895

253,000253,000

1'849,437,31253,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV896

181,000181,000

1'323,117,31181,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV897

260,000260,000

1'900,607,31260,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV898
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 4+193,76 A PROGR. KM 4+920,82

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

263,000263,000

1'922,537,31263,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV899

217,000217,000

1'586,277,31217,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV900

150,000150,000

1'096,507,31150,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verdePD.TP-04-02.IV901

878,000878,000

4'328,544,93878,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verdePD.TP-07-01.IV902

654,000654,000

2'406,723,68654,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verdePD.TP-07-01.IV903

2'598,0002'598,000

9'560,643,682'598,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verdePD.TP-07-01.IV904

314,000314,000

1'155,523,68314,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verdePD.TP-07-01.IV905

248,000248,000

912,643,68248,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verdePD.TP-07-01.IV906

1'269,0001'269,000

4'669,923,681'269,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verdePD.TP-07-01.IV907

464,000464,000

1'707,523,68464,000mqTotale
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Macchia arboreo - arbustiva di interesse faunistico.Impianto verdePD.TP-08.IV908

59,00059,000

210,633,5759,000mqTotale

Macchia arboreo - arbustiva di interesse faunistico.Impianto verdePD.TP-08.IV909

45,00045,000

160,653,5745,000mqTotale

Macchia arboreo - arbustiva di interesse faunistico.Impianto verdePD.TP-08.IV910

62,00062,000

221,343,5762,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV911

1'220,0001'220,000

3'001,202,461'220,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV912

350,000350,000

861,002,46350,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV913

424,000424,000

1'043,042,46424,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV914

289,000289,000

2'421,828,38289,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV915

96,00096,000

804,488,3896,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV916

624,000624,000

5'229,128,38624,000mqTotale
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61'030,13Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

059_OF - Opere di finitura e completamento

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a917

488,0000,4001'220,000

5'670,5611,62488,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a918

146,0000,400365,000

1'696,5211,62146,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a919

173,2000,400433,000

2'012,5811,62173,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a920

115,6000,400289,000

1'343,2711,62115,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a921

351,2000,400878,000

4'080,9411,62351,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a922

105,2000,400263,000

1'222,4211,62105,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a923

140,0000,400350,000
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1'626,8011,62140,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a924

420,0000,4001'050,000

4'880,4011,62420,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a925

86,8000,400217,000

1'008,6211,6286,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a926

60,0000,400150,000

697,2011,6260,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a927

23,6000,40059,000

274,2311,6223,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a928

18,0000,40045,000

209,1611,6218,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a929

24,8000,40062,000

288,1811,6224,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a930

101,2000,400253,000

1'175,9411,62101,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a931
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38,4000,40096,000

446,2111,6238,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a932

186,0000,400465,000

2'161,3211,62186,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a933

72,4000,400181,000

841,2911,6272,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a934

169,6000,400424,000

1'970,7511,62169,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a935

249,6000,400624,000

2'900,3511,62249,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a936

261,6000,400654,000

3'039,7911,62261,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a937

30,0000,40075,000

348,6011,6230,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a938

1'039,2000,4002'598,000

12'075,5011,621'039,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a939
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104,0000,400260,000

1'208,4811,62104,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a940

20,0000,40050,000

232,4011,6220,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a941

125,6000,400314,000

1'459,4711,62125,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a942

99,2000,400248,000

1'152,7011,6299,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a943

507,6000,4001'269,000

5'898,3111,62507,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a944

185,6000,400464,000

2'156,6711,62185,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b945

488,0000,4001'220,000

380,640,78488,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b946

146,0000,400365,000

113,880,78146,000mcTotale
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b947

173,2000,400433,000

135,100,78173,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b948

115,6000,400289,000

90,170,78115,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b949

351,2000,400878,000

273,940,78351,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b950

105,2000,400263,000

82,060,78105,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b951

140,0000,400350,000

109,200,78140,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b952

420,0000,4001'050,000

327,600,78420,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b953

86,8000,400217,000
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b960
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67,700,7886,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b954

60,0000,400150,000

46,800,7860,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b955

23,6000,40059,000

18,410,7823,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b956

18,0000,40045,000

14,040,7818,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b957

24,8000,40062,000

19,340,7824,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b958

101,2000,400253,000

78,940,78101,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b959

38,4000,40096,000

29,950,7838,400mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 4+193,76 A PROGR. KM 4+920,82

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

186,0000,400465,000

145,080,78186,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b961

72,4000,400181,000

56,470,7872,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b962

169,6000,400424,000

132,290,78169,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b963

249,6000,400624,000

194,690,78249,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b964

261,6000,400654,000

204,050,78261,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b965

30,0000,40075,000

23,400,7830,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b966

1'039,2000,4002'598,000

810,580,781'039,200mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 4+193,76 A PROGR. KM 4+920,82

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b967

104,0000,400260,000

81,120,78104,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b968

20,0000,40050,000

15,600,7820,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b969

125,6000,400314,000

97,970,78125,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b970

99,2000,400248,000

77,380,7899,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b971

507,6000,4001'269,000

395,930,78507,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b972

185,6000,400464,000

144,770,78185,600mcTotale

66'245,76Totale 059_OF - Opere di finitura e completamento Euro
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Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV982

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 4+193,76 A PROGR. KM 4+920,82

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

060_VA - Verifica attecchimento

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV973

1'575,0001'050,0001,500

913,500,581'575,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV974

75,00050,0001,500

43,500,5875,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-02.MV975

112,50075,0001,500

65,250,58112,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV976

649,500433,0001,500

3'013,684,64649,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV977

697,500465,0001,500

1'374,081,97697,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV978

547,500365,0001,500

1'078,581,97547,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV979

379,500253,0001,500

1'077,782,84379,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV980

271,500181,0001,500

771,062,84271,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV981

390,000260,0001,500

1'107,602,84390,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 4+193,76 A PROGR. KM 4+920,82

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV982

394,500263,0001,500

1'120,382,84394,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV983

325,500217,0001,500

924,422,84325,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV984

225,000150,0001,500

639,002,84225,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-02.MV985

1'317,000878,0001,500

2'436,451,851'317,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-01.MV986

981,000654,0001,500

990,811,01981,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-01.MV987

3'897,0002'598,0001,500

3'935,971,013'897,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-01.MV988

471,000314,0001,500

475,711,01471,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-01.MV989

372,000248,0001,500

375,721,01372,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-01.MV990

1'903,5001'269,0001,500

1'922,541,011'903,500mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-01.MV991

696,000464,0001,500
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 4+193,76 A PROGR. KM 4+920,82

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

702,961,01696,000mqTotale

Macchia arboreo - arbustiva di interesse faunistico.manutenzione verdePD.TP-08.MV992

88,50059,0001,500

94,701,0788,500mqTotale

Macchia arboreo - arbustiva di interesse faunistico.manutenzione verdePD.TP-08.MV993

67,50045,0001,500

72,231,0767,500mqTotale

Macchia arboreo - arbustiva di interesse faunistico.manutenzione verdePD.TP-08.MV994

93,00062,0001,500

99,511,0793,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV995

1'830,0001'220,0001,500

677,100,371'830,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV996

525,000350,0001,500

194,250,37525,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV997

636,000424,0001,500

235,320,37636,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV998

433,500289,0001,500

1'742,674,02433,500mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV999

144,00096,0001,500

578,884,02144,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV1000

936,000624,0001,500
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 4+193,76 A PROGR. KM 4+920,82

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

3'762,724,02936,000mqTotale

30'426,37Totale 060_VA - Verifica attecchimento Euro

157'702,26Totale MAY09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA"
DA PROGR. KM 4+193,76 A PROGR. KM 4+920,82 Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY10 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 4+920,82 A PROGR. KM 5+020,82

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV1001

625,000625,000

1'656,252,65625,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1002

60,00060,000

404,406,7460,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1003

1'148,0001'148,000

7'737,526,741'148,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV1004

204,000204,000

1'491,247,31204,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV1005

218,000218,000

1'593,587,31218,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1006

349,000349,000

858,542,46349,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1007

241,000241,000

592,862,46241,000mqTotale

14'334,39Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

059_OF - Opere di finitura e completamento

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1008

81,6000,400204,000
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1016

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY10 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 4+920,82 A PROGR. KM 5+020,82

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

948,1911,6281,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1009

24,0000,40060,000

278,8811,6224,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1010

87,2000,400218,000

1'013,2611,6287,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1011

139,6000,400349,000

1'622,1511,62139,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1012

250,0000,400625,000

2'905,0011,62250,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1013

459,2000,4001'148,000

5'335,9011,62459,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1014

96,4000,400241,000

1'120,1711,6296,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1015

81,6000,400204,000

63,650,7881,600mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY10 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 4+920,82 A PROGR. KM 5+020,82

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

24,0000,40060,000

18,720,7824,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1017

87,2000,400218,000

68,020,7887,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1018

139,6000,400349,000

108,890,78139,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1019

250,0000,400625,000

195,000,78250,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1020

459,2000,4001'148,000

358,180,78459,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1021

96,4000,400241,000

75,190,7896,400mcTotale

14'111,20Totale 059_OF - Opere di finitura e completamento Euro

060_VA - Verifica attecchimento
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY10 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 4+920,82 A PROGR. KM 5+020,82

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV1022

937,500625,0001,500

543,750,58937,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1023

90,00060,0001,500

177,301,9790,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1024

1'722,0001'148,0001,500

3'392,341,971'722,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV1025

306,000204,0001,500

869,042,84306,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV1026

327,000218,0001,500

928,682,84327,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1027

523,500349,0001,500

193,700,37523,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1028

361,500241,0001,500

133,760,37361,500mqTotale

6'238,57Totale 060_VA - Verifica attecchimento Euro

34'684,16Totale MAY10 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA"
DA PROGR. KM 4+920,82 A PROGR. KM 5+020,82 Euro
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Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1038

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+020,82 A PROGR. KM 5+142,98

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1029

1'198,0001'198,000

8'074,526,741'198,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1030

3'316,0003'316,000

22'349,846,743'316,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1031

1'652,0001'652,000

11'134,486,741'652,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1032

2'804,0002'804,000

18'898,966,742'804,000mqTotale

Arbusti rampicanti. Impianto verdePD.TP-06.IV1033

40,00040,000

309,207,7340,000mlTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1034

138,000138,000

339,482,46138,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1035

338,000338,000

831,482,46338,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1036

612,000612,000

1'505,522,46612,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1037

534,000534,000

1'313,642,46534,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+020,82 A PROGR. KM 5+142,98

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1038

240,000240,000

2'011,208,38240,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1039

336,000336,000

2'815,688,38336,000mqTotale

69'584,00Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

059_OF - Opere di finitura e completamento

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1040

479,2000,4001'198,000

5'568,3011,62479,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1041

55,2000,400138,000

641,4211,6255,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1042

1'326,4000,4003'316,000

15'412,7711,621'326,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1043

135,2000,400338,000

1'571,0211,62135,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1044

96,0000,400240,000
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1052

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+020,82 A PROGR. KM 5+142,98

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1'115,5211,6296,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1045

660,8000,4001'652,000

7'678,5011,62660,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1046

244,8000,400612,000

2'844,5811,62244,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1047

134,4000,400336,000

1'561,7311,62134,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1048

1'121,6000,4002'804,000

13'032,9911,621'121,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1049

213,6000,400534,000

2'482,0311,62213,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1050

32,0000,40080,000

371,8411,6232,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1051

479,2000,4001'198,000

373,780,78479,200mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+020,82 A PROGR. KM 5+142,98

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

55,2000,400138,000

43,060,7855,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1053

1'326,4000,4003'316,000

1'034,590,781'326,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1054

135,2000,400338,000

105,460,78135,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1055

96,0000,400240,000

74,880,7896,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1056

660,8000,4001'652,000

515,420,78660,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1057

244,8000,400612,000

190,940,78244,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1058

134,4000,400336,000

104,830,78134,400mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+020,82 A PROGR. KM 5+142,98

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1059

1'121,6000,4002'804,000

874,850,781'121,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1060

213,6000,400534,000

166,610,78213,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1061

32,0000,40080,000

24,960,7832,000mcTotale

55'790,08Totale 059_OF - Opere di finitura e completamento Euro

060_VA - Verifica attecchimento

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1062

1'797,0001'198,0001,500

3'540,091,971'797,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1063

4'974,0003'316,0001,500

9'798,781,974'974,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1064

2'478,0001'652,0001,500

4'881,661,972'478,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1065

4'206,0002'804,0001,500
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+020,82 A PROGR. KM 5+142,98

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

8'285,821,974'206,000mqTotale

Arbusti rampicanti. Manutenzione verdePD.TP-06.MV1066

60,00040,0001,500

229,203,8260,000mlTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1067

207,000138,0001,500

76,590,37207,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1068

507,000338,0001,500

187,590,37507,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1069

918,000612,0001,500

339,660,37918,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1070

801,000534,0001,500

296,370,37801,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV1071

360,000240,0001,500

1'447,204,02360,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV1072

504,000336,0001,500

2'026,084,02504,000mqTotale

31'109,04Totale 060_VA - Verifica attecchimento Euro

156'483,12Totale MAY11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA"
DA PROGR. KM 5+020,82 A PROGR. KM 5+142,98 Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY12 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+142,98 A PROGR. KM 5+582,98

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV1073

225,000225,000

596,252,65225,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV1074

300,000300,000

795,002,65300,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1075

860,000860,000

5'796,406,74860,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1076

101,000101,000

680,746,74101,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV1077

196,000196,000

1'432,767,31196,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV1078

55,00055,000

271,154,9355,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV1079

1'033,0001'033,000

5'092,694,931'033,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1080

105,000105,000

258,302,46105,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1081

213,000213,000

523,982,46213,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1082
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Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1089

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY12 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+142,98 A PROGR. KM 5+582,98

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

115,000115,000

282,902,46115,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1083

84,00084,000

206,642,4684,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1084

96,00096,000

804,488,3896,000mqTotale

16'741,29Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

059_OF - Opere di finitura e completamento

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1085

22,0000,40055,000

255,6411,6222,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1086

42,0000,400105,000

488,0411,6242,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1087

344,0000,400860,000

3'997,2811,62344,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1088

85,2000,400213,000

990,0211,6285,200mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY12 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+142,98 A PROGR. KM 5+582,98

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1089

38,4000,40096,000

446,2111,6238,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1090

90,0000,400225,000

1'045,8011,6290,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1091

120,0000,400300,000

1'394,4011,62120,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1092

78,4000,400196,000

911,0111,6278,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1093

413,2000,4001'033,000

4'801,3811,62413,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1094

46,0000,400115,000

534,5211,6246,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1095

40,4000,400101,000

469,4511,6240,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1096

33,6000,40084,000

390,4311,6233,600mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY12 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+142,98 A PROGR. KM 5+582,98

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1097

22,0000,40055,000

17,160,7822,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1098

42,0000,400105,000

32,760,7842,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1099

344,0000,400860,000

268,320,78344,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1100

85,2000,400213,000

66,460,7885,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1101

38,4000,40096,000

29,950,7838,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1102

90,0000,400225,000

70,200,7890,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1103

120,0000,400300,000

150 di 222

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY12 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+142,98 A PROGR. KM 5+582,98

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

93,600,78120,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1104

78,4000,400196,000

61,150,7878,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1105

413,2000,4001'033,000

322,300,78413,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1106

46,0000,400115,000

35,880,7846,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1107

40,4000,400101,000

31,510,7840,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1108

33,6000,40084,000

26,210,7833,600mcTotale

Tavolo pic - nic in listoni di legno pino di sveziaPA.E35067.a1109

1,0001,000tavolo

557,42557,421,000cadTotale

Tavolo pic - nic in listoni di legno pino di sveziaPA.E35067.a1110

1,0001,000bacheche

557,42557,421,000cadTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY12 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+142,98 A PROGR. KM 5+582,98

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Panchina con schienalePA.E350791111

1,0001,000panchine

314,09314,091,000cadTotale

Cestino portarifiuti in lamiera zincata con rivesttimento in legno di Pino.PA.E35090.a1112

1,0001,000cestini

172,92172,921,000cadTotale

18'381,53Totale 059_OF - Opere di finitura e completamento Euro

060_VA - Verifica attecchimento

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV1113

337,500225,0001,500

195,750,58337,500mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV1114

450,000300,0001,500

261,000,58450,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1115

1'290,000860,0001,500

2'541,301,971'290,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1116

151,500101,0001,500

298,461,97151,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV1117

294,000196,0001,500

834,962,84294,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV1118

82,50055,0001,500

152,631,8582,500mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY12 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+142,98 A PROGR. KM 5+582,98

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV1119

1'549,5001'033,0001,500

2'866,581,851'549,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1120

157,500105,0001,500

58,280,37157,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1121

319,500213,0001,500

118,220,37319,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1122

172,500115,0001,500

63,830,37172,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1123

126,00084,0001,500

46,620,37126,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV1124

144,00096,0001,500

578,884,02144,000mqTotale

8'016,51Totale 060_VA - Verifica attecchimento Euro

43'139,33Totale MAY12 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA"
DA PROGR. KM 5+142,98 A PROGR. KM 5+582,98 Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY13 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+582,98 A PROGR. KM 6+150,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1125

483,000483,000

3'255,426,74483,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1126

114,000114,000

768,366,74114,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1127

610,000610,000

4'111,406,74610,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1128

462,000462,000

3'113,886,74462,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1129

782,000782,000

5'270,686,74782,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV1130

56,00056,000

409,367,3156,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV1131

64,00064,000

467,847,3164,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV1132

162,000162,000

1'184,227,31162,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV1133

55,00055,000

402,057,3155,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV1134
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY13 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+582,98 A PROGR. KM 6+150,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

175,000175,000

1'279,257,31175,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV1135

27,00027,000

133,114,9327,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV1136

53,00053,000

261,294,9353,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1137

315,000315,000

774,902,46315,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1138

252,000252,000

619,922,46252,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1139

441,000441,000

1'084,862,46441,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1140

951,000951,000

2'339,462,46951,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1141

13,00013,000

31,982,4613,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1142

48,00048,000

402,248,3848,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1143
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY13 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+582,98 A PROGR. KM 6+150,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

48,00048,000

402,248,3848,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1144

48,00048,000

402,248,3848,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1145

48,00048,000

402,248,3848,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1146

48,00048,000

402,248,3848,000mqTotale

27'519,18Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

059_OF - Opere di finitura e completamento

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1147

193,2000,400483,000

2'244,9811,62193,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1148

126,0000,400315,000

1'464,1211,62126,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1149

19,2000,40048,000

223,1011,6219,200mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY13 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+582,98 A PROGR. KM 6+150,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1150

45,6000,400114,000

529,8711,6245,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1151

100,8000,400252,000

1'171,3011,62100,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1152

19,2000,40048,000

223,1011,6219,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1153

22,4000,40056,000

260,2911,6222,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1154

19,2000,40048,000

223,1011,6219,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1155

244,0000,400610,000

2'835,2811,62244,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1156

176,4000,400441,000

2'049,7711,62176,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1157

10,8000,40027,000

125,5011,6210,800mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY13 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+582,98 A PROGR. KM 6+150,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1158

184,8000,400462,000

2'147,3811,62184,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1159

380,4000,400951,000

4'420,2511,62380,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1160

312,8000,400782,000

3'634,7411,62312,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1161

19,2000,40048,000

223,1011,6219,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1162

21,2000,40053,000

246,3411,6221,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1163

5,2000,40013,000

60,4211,625,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1164

19,2000,40048,000

223,1011,6219,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1165

25,6000,40064,000
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY13 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+582,98 A PROGR. KM 6+150,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

297,4711,6225,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1166

64,8000,400162,000

752,9811,6264,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1167

22,0000,40055,000

255,6411,6222,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1168

70,0000,400175,000

813,4011,6270,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1169

193,2000,400483,000

150,700,78193,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1170

126,0000,400315,000

98,280,78126,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1171

19,2000,40048,000

14,980,7819,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1172

45,6000,400114,000
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1179

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY13 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+582,98 A PROGR. KM 6+150,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

35,570,7845,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1173

100,8000,400252,000

78,620,78100,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1174

19,2000,40048,000

14,980,7819,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1175

22,4000,40056,000

17,470,7822,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1176

19,2000,40048,000

14,980,7819,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1177

244,0000,400610,000

190,320,78244,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1178

176,4000,400441,000

137,590,78176,400mcTotale
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY13 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+582,98 A PROGR. KM 6+150,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

10,8000,40027,000

8,420,7810,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1180

184,8000,400462,000

144,140,78184,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1181

380,4000,400951,000

296,710,78380,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1182

312,8000,400782,000

243,980,78312,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1183

19,2000,40048,000

14,980,7819,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1184

21,2000,40053,000

16,540,7821,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1185

5,2000,40013,000

4,060,785,200mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY13 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+582,98 A PROGR. KM 6+150,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1186

19,2000,40048,000

14,980,7819,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1187

25,6000,40064,000

19,970,7825,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1188

64,8000,400162,000

50,540,7864,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1189

22,0000,40055,000

17,160,7822,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1190

70,0000,400175,000

54,600,7870,000mcTotale

26'064,80Totale 059_OF - Opere di finitura e completamento Euro

060_VA - Verifica attecchimento

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1191

724,500483,0001,500

1'427,271,97724,500mqTotale

162 di 222

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY13 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+582,98 A PROGR. KM 6+150,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1192

171,000114,0001,500

336,871,97171,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1193

915,000610,0001,500

1'802,551,97915,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1194

693,000462,0001,500

1'365,211,97693,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1195

1'173,000782,0001,500

2'310,811,971'173,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV1196

84,00056,0001,500

238,562,8484,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV1197

96,00064,0001,500

272,642,8496,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV1198

243,000162,0001,500

690,122,84243,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV1199

82,50055,0001,500

234,302,8482,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV1200

262,500175,0001,500

745,502,84262,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV1201

40,50027,0001,500
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY13 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+582,98 A PROGR. KM 6+150,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

74,931,8540,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV1202

79,50053,0001,500

147,081,8579,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1203

472,500315,0001,500

174,830,37472,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1204

378,000252,0001,500

139,860,37378,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1205

661,500441,0001,500

244,760,37661,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1206

1'426,500951,0001,500

527,810,371'426,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1207

19,50013,0001,500

7,220,3719,500mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV1208

72,00048,0001,500

289,444,0272,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV1209

72,00048,0001,500

289,444,0272,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV1210

72,00048,0001,500
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAY13 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+582,98 A PROGR. KM 6+150,00

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

289,444,0272,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV1211

72,00048,0001,500

289,444,0272,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV1212

72,00048,0001,500

289,444,0272,000mqTotale

12'187,52Totale 060_VA - Verifica attecchimento Euro

65'771,50Totale MAY13 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA"
DA PROGR. KM 5+582,98 A PROGR. KM 6+150,00 Euro
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Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1220

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYQ1 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" INTERCONNESSIONE A4

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1213

2'096,0002'096,000

14'127,046,742'096,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV1214

2'477,0002'477,000

18'106,877,312'477,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV1215

2'103,0002'103,000

10'367,794,932'103,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV1216

103,000103,000

3'872,8037,60103,000mqTotale

Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verdePD.TP-11.IV1217

70,00070,000

2'632,0037,6070,000mqTotale

49'106,50Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

059_OF - Opere di finitura e completamento

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1218

990,8000,4002'477,000

11'513,1011,62990,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1219

838,4000,4002'096,000

9'742,2111,62838,400mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYQ1 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" INTERCONNESSIONE A4

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1220

841,2000,4002'103,000

9'774,7411,62841,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1221

990,8000,4002'477,000

772,820,78990,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1222

838,4000,4002'096,000

653,950,78838,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1223

841,2000,4002'103,000

656,140,78841,200mcTotale

33'112,96Totale 059_OF - Opere di finitura e completamento Euro

060_VA - Verifica attecchimento

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1224

3'144,0002'096,0001,500

6'193,681,973'144,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV1225

3'715,5002'477,0001,500

10'552,022,843'715,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV1226

3'154,5002'103,0001,500
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYQ1 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" INTERCONNESSIONE A4

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

5'835,831,853'154,500mqTotale

22'581,53Totale 060_VA - Verifica attecchimento Euro

104'800,99Totale MAYQ1 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA"
INTERCONNESSIONE A4 Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS1 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI PESSANO CON BORNAGO

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV1227

6'100,0006'100,000

16'165,002,656'100,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV1228

275,000275,000

728,752,65275,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV1229

3'450,0003'450,000

9'142,502,653'450,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV1230

3'725,0003'725,000

9'871,252,653'725,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1231

820,000820,000

5'526,806,74820,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1232

1'868,0001'868,000

12'590,326,741'868,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1233

489,000489,000

3'295,866,74489,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1234

1'498,0001'498,000

10'096,526,741'498,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1235

666,000666,000

4'488,846,74666,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-01.IV1236
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS1 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI PESSANO CON BORNAGO

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

994,000994,000

6'699,566,74994,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV1237

532,000532,000

3'888,927,31532,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV1238

809,000809,000

5'913,797,31809,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV1239

701,000701,000

5'124,317,31701,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV1240

451,000451,000

3'296,817,31451,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verdePD.TP-04-01.IV1241

304,000304,000

1'498,724,93304,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1242

135,000135,000

332,102,46135,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1243

713,000713,000

1'753,982,46713,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1244

555,000555,000

1'365,302,46555,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1245

726,000726,000

1'785,962,46726,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS1 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI PESSANO CON BORNAGO

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1246

466,000466,000

1'146,362,46466,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1247

352,000352,000

865,922,46352,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1248

380,000380,000

934,802,46380,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1249

4'291,0004'291,000

10'555,862,464'291,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1250

893,000893,000

2'196,782,46893,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1251

2'120,0002'120,000

5'215,202,462'120,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1252

4'936,0004'936,000

12'142,562,464'936,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1253

240,000240,000

2'011,208,38240,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1254

336,000336,000

2'815,688,38336,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS1 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI PESSANO CON BORNAGO

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1255

1'728,0001'728,000

14'480,648,381'728,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1256

336,000336,000

2'815,688,38336,000mqTotale

158'745,97Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

059_OF - Opere di finitura e completamento

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1257

212,8000,400532,000

2'472,7411,62212,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1258

328,0000,400820,000

3'811,3611,62328,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1259

54,0000,400135,000

627,4811,6254,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1260

747,2000,4001'868,000

8'682,4611,62747,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1261

285,2000,400713,000
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS1 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI PESSANO CON BORNAGO

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

3'314,0211,62285,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1262

96,0000,400240,000

1'115,5211,6296,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1263

121,6000,400304,000

1'412,9911,62121,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1264

222,0000,400555,000

2'579,6411,62222,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1265

195,6000,400489,000

2'272,8711,62195,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1266

290,4000,400726,000

3'374,4511,62290,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1267

599,2000,4001'498,000

6'962,7011,62599,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1268

186,4000,400466,000

2'165,9711,62186,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1269
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ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.
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MAYS1 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI PESSANO CON BORNAGO

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

134,4000,400336,000

1'561,7311,62134,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1270

266,4000,400666,000

3'095,5711,62266,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1271

140,8000,400352,000

1'636,1011,62140,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1272

323,6000,400809,000

3'760,2311,62323,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1273

152,0000,400380,000

1'766,2411,62152,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1274

397,6000,400994,000

4'620,1111,62397,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1275

2'440,0000,4006'100,000

28'352,8011,622'440,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1276

1'716,4000,4004'291,000

19'944,5711,621'716,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1277
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Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1285

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS1 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI PESSANO CON BORNAGO

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

691,2000,4001'728,000

8'031,7411,62691,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1278

280,4000,400701,000

3'258,2511,62280,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1279

110,0000,400275,000

1'278,2011,62110,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1280

357,2000,400893,000

4'150,6611,62357,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1281

1'380,0000,4003'450,000

16'035,6011,621'380,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1282

848,0000,4002'120,000

9'853,7611,62848,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1283

134,4000,400336,000

1'561,7311,62134,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1284

1'490,0000,4003'725,000

17'313,8011,621'490,000mcTotale
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1292

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS1 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI PESSANO CON BORNAGO

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1285

1'974,4000,4004'936,000

22'942,5311,621'974,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1286

180,4000,400451,000

2'096,2511,62180,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1287

212,8000,400532,000

165,980,78212,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1288

328,0000,400820,000

255,840,78328,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1289

54,0000,400135,000

42,120,7854,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1290

747,2000,4001'868,000

582,820,78747,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1291

285,2000,400713,000

222,460,78285,200mcTotale
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Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1292

96,0000,400240,000

74,880,7896,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1293

121,6000,400304,000

94,850,78121,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1294

222,0000,400555,000

173,160,78222,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1295

195,6000,400489,000

152,570,78195,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1296

290,4000,400726,000

226,510,78290,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1297

599,2000,4001'498,000

467,380,78599,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1298

186,4000,400466,000
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1305

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS1 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI PESSANO CON BORNAGO

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

145,390,78186,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1299

134,4000,400336,000

104,830,78134,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1300

266,4000,400666,000

207,790,78266,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1301

140,8000,400352,000

109,820,78140,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1302

323,6000,400809,000

252,410,78323,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1303

152,0000,400380,000

118,560,78152,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1304

397,6000,400994,000

310,130,78397,600mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS1 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI PESSANO CON BORNAGO

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

2'440,0000,4006'100,000

1'903,200,782'440,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1306

1'716,4000,4004'291,000

1'338,790,781'716,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1307

691,2000,4001'728,000

539,140,78691,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1308

280,4000,400701,000

218,710,78280,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1309

110,0000,400275,000

85,800,78110,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1310

357,2000,400893,000

278,620,78357,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1311

1'380,0000,4003'450,000

1'076,400,781'380,000mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS1 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI PESSANO CON BORNAGO

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1312

848,0000,4002'120,000

661,440,78848,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1313

134,4000,400336,000

104,830,78134,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1314

1'490,0000,4003'725,000

1'162,200,781'490,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1315

1'974,4000,4004'936,000

1'540,030,781'974,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1316

180,4000,400451,000

140,710,78180,400mcTotale

202'809,44Totale 059_OF - Opere di finitura e completamento Euro

060_VA - Verifica attecchimento

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV1317

9'150,0006'100,0001,500

5'307,000,589'150,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS1 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI PESSANO CON BORNAGO

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV1318

412,500275,0001,500

239,250,58412,500mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV1319

5'175,0003'450,0001,500

3'001,500,585'175,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV1320

5'587,5003'725,0001,500

3'240,750,585'587,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1321

1'230,000820,0001,500

2'423,101,971'230,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1322

2'802,0001'868,0001,500

5'519,941,972'802,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1323

733,500489,0001,500

1'445,001,97733,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1324

2'247,0001'498,0001,500

4'426,591,972'247,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1325

999,000666,0001,500

1'968,031,97999,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-01.MV1326

1'491,000994,0001,500

2'937,271,971'491,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV1327

798,000532,0001,500
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Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1337

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS1 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI PESSANO CON BORNAGO

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

2'266,322,84798,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV1328

1'213,500809,0001,500

3'446,342,841'213,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV1329

1'051,500701,0001,500

2'986,262,841'051,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV1330

676,500451,0001,500

1'921,262,84676,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verdePD.TP-04-01.MV1331

456,000304,0001,500

843,601,85456,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1332

202,500135,0001,500

74,930,37202,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1333

1'069,500713,0001,500

395,720,371'069,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1334

832,500555,0001,500

308,030,37832,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1335

1'089,000726,0001,500

402,930,371'089,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1336

699,000466,0001,500

258,630,37699,000mqTotale
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Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV1346

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS1 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI PESSANO CON BORNAGO

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1337

528,000352,0001,500

195,360,37528,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1338

570,000380,0001,500

210,900,37570,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1339

6'436,5004'291,0001,500

2'381,510,376'436,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1340

1'339,500893,0001,500

495,620,371'339,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1341

3'180,0002'120,0001,500

1'176,600,373'180,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1342

7'404,0004'936,0001,500

2'739,480,377'404,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV1343

360,000240,0001,500

1'447,204,02360,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV1344

504,000336,0001,500

2'026,084,02504,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV1345

2'592,0001'728,0001,500

10'419,844,022'592,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS1 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI PESSANO CON BORNAGO

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV1346

504,000336,0001,500

2'026,084,02504,000mqTotale

66'531,12Totale 060_VA - Verifica attecchimento Euro

428'086,53Totale MAYS1 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO
DI PESSANO CON BORNAGO Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

050_PC - Piste ciclabili

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.011347

423,0000,5001,000423,0002,000

1'332,453,15423,000mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.011348

345,0000,5001,000345,0002,000

1'086,753,15345,000mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.011349

138,0000,5001,000138,0002,000

434,703,15138,000mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.011350

392,0000,5001,000392,0002,000

1'234,803,15392,000mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.011351

450,0000,5001,000450,0002,000

1'417,503,15450,000mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.011352

90,0000,5001,00090,0002,000

283,503,1590,000mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.011353

1'072,0000,5001,0001'072,0002,000

3'376,803,151'072,000mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.011354

95,0000,5001,00095,0002,000
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Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

299,253,1595,000mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.011355

591,0000,5001,000591,0002,000

1'861,653,15591,000mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.011356

537,0000,5001,000537,0002,000

1'691,553,15537,000mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.011357

566,0000,5001,000566,0002,000

1'782,903,15566,000mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.011358

290,0000,5001,000290,0002,000

913,503,15290,000mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.011359

163,0000,2002,500326,000

513,453,15163,000mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.011360

42,5000,2002,50085,000

133,883,1542,500mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.011361

211,5000,2002,500423,000

666,233,15211,500mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.011362
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MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

394,0000,2002,500788,000

1'241,103,15394,000mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.011363

210,0000,2002,500420,000

661,503,15210,000mcTotale

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.

A.1.011364

354,0000,2002,500708,000

1'115,103,15354,000mcTotale

Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 kmA.1.101365

439,84040,00010,996

87,970,20439,840mc*kmTotale

Indennità di discarica per materiali non inquinantiA.1.111366

10,99610,996

15,061,3710,996mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - proveniente da depositi dell'Amministrazione.

A.2.04.b1367

253,8000,3001,000423,0002,000

936,523,69253,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - proveniente da depositi dell'Amministrazione.

A.2.04.b1368

207,0000,3001,000345,0002,000

763,833,69207,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - proveniente da depositi dell'Amministrazione.

A.2.04.b1369

82,8000,3001,000138,0002,000

305,533,6982,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - proveniente da depositi dell'Amministrazione.

A.2.04.b1370

235,2000,3001,000392,0002,000
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Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

867,893,69235,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - proveniente da depositi dell'Amministrazione.

A.2.04.b1371

270,0000,3001,000450,0002,000

996,303,69270,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - proveniente da depositi dell'Amministrazione.

A.2.04.b1372

54,0000,3001,00090,0002,000

199,263,6954,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - proveniente da depositi dell'Amministrazione.

A.2.04.b1373

643,2000,3001,0001'072,0002,000

2'373,413,69643,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - proveniente da depositi dell'Amministrazione.

A.2.04.b1374

57,0000,3001,00095,0002,000

210,333,6957,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - proveniente da depositi dell'Amministrazione.

A.2.04.b1375

354,6000,3001,000591,0002,000

1'308,473,69354,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - proveniente da depositi dell'Amministrazione.

A.2.04.b1376

322,2000,3001,000537,0002,000

1'188,923,69322,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - proveniente da depositi dell'Amministrazione.

A.2.04.b1377

339,6000,3001,000566,0002,000

1'253,123,69339,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - proveniente da depositi dell'Amministrazione.

A.2.04.b1378
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1385

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

174,0000,3001,000290,0002,000

642,063,69174,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1379

253,8000,3001,000423,0002,000

197,960,78253,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1380

207,0000,3001,000345,0002,000

161,460,78207,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1381

82,8000,3001,000138,0002,000

64,580,7882,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1382

235,2000,3001,000392,0002,000

183,460,78235,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1383

270,0000,3001,000450,0002,000

210,600,78270,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1384

54,0000,3001,00090,0002,000

42,120,7854,000mcTotale

189 di 222

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM - Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano – Italy   PEC: consorziocostruttori.teem@legalmail.it   Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07546080966  - Reg. Impr. C.C.I.A.A. Milano  n° 07546080966  - R.E.A.  n°
1966217



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO
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Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1385

643,2000,3001,0001'072,0002,000

501,700,78643,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1386

57,0000,3001,00095,0002,000

44,460,7857,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1387

354,6000,3001,000591,0002,000

276,590,78354,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1388

322,2000,3001,000537,0002,000

251,320,78322,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1389

339,6000,3001,000566,0002,000

264,890,78339,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1390

174,0000,3001,000290,0002,000

135,720,78174,000mcTotale

Demolizione integrale di strutture in c.a. o c.a.p.A.3.051391

25,1500,5035,00010,000

-14,1500,2835,000-10,000

328,7929,8911,000mcTotale
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MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.B.1.011392

423,0000,4002,500423,000

2'470,325,84423,000mcTotale

Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.B.1.011393

345,0000,4002,500345,000

2'014,805,84345,000mcTotale

Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.B.1.011394

138,0000,4002,500138,000

805,925,84138,000mcTotale

Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.B.1.011395

392,0000,4002,500392,000

2'289,285,84392,000mcTotale

Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.B.1.011396

450,0000,4002,500450,000

2'628,005,84450,000mcTotale

Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.B.1.011397

90,0000,4002,50090,000

525,605,8490,000mcTotale

Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.B.1.011398

1'072,0000,4002,5001'072,000

6'260,485,841'072,000mcTotale

Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.B.1.011399

95,0000,4002,50095,000

554,805,8495,000mcTotale

Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.B.1.011400

591,0000,4002,500591,000

3'451,445,84591,000mcTotale

Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.B.1.011401

537,0000,4002,500537,000
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Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE
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Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

3'136,085,84537,000mcTotale

Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.B.1.011402

566,0000,4002,500566,000

3'305,445,84566,000mcTotale

Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.B.1.011403

78,0001,3001,2005,00010,000

-25,1500,5035,000-10,000

60,0001,5002,0001,00020,000

659,045,84112,850mcTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA).B.3.11.A1404

3,8400,1001,2003,20010,000

259,3267,533,840mcTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA).B.3.11.A1405

4,0000,1002,0002,00010,000

270,1267,534,000mcTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA).B.3.11.A1406

60,0001,0001,2005,00010,000

-25,1500,5035,000-10,000

2'353,4267,5334,850mcTotale

Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA).B.3.11.e1407

8,0000,2002,0002,00010,000

924,08115,518,000mcTotale

CALCESTRUZZO CLASSE 30/35 (RCK>=35 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.B.3.12.b11408

4,8001,2000,2002,00010,000

573,60119,504,800mcTotale

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.

B.4.011409

16,0000,2002,00040,000

48,0001,2002,00020,000

4,8001,2000,20020,000
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1'858,2927,0168,800mqTotale

Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino
di acciaio tipo Fe b 44 k ( 2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad
aderenza migliorata.

B.5.09.d1410

1'280,000100,00012,800

1'523,201,191'280,000kgTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.011411

317,2500,3002,500423,000

5'336,1516,82317,250mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.011412

258,7500,3002,500345,000

4'352,1816,82258,750mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.011413

103,5000,3002,500138,000

1'740,8716,82103,500mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.011414

294,0000,3002,500392,000

4'945,0816,82294,000mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.011415

337,5000,3002,500450,000

5'676,7516,82337,500mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.011416

67,5000,3002,50090,000

1'135,3516,8267,500mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.011417

804,0000,3002,5001'072,000

13'523,2816,82804,000mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.011418

71,2500,3002,50095,000
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Elementi prefabbricati in cemento armato vibrato per rivestimento cunette.E.3.061428

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

1'198,4316,8271,250mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.011419

443,2500,3002,500591,000

7'455,4716,82443,250mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.011420

402,7500,3002,500537,000

6'774,2616,82402,750mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.011421

424,5000,3002,500566,000

7'140,0916,82424,500mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.011422

122,2500,1502,500326,000

2'056,2516,82122,250mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.011423

31,8750,1502,50085,000

536,1416,8231,875mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.011424

158,6250,1502,500423,000

2'668,0716,82158,625mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.011425

295,5000,1502,500788,000

4'970,3116,82295,500mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.011426

157,5000,1502,500420,000

2'649,1516,82157,500mcTotale

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:D.011427

265,5000,1502,500708,000

4'465,7116,82265,500mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Elementi prefabbricati in cemento armato vibrato per rivestimento cunette.E.3.061428

38,0001,9001,00020,000

662,7217,4438,000mqTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEENP.3671429

1'057,5002,500423,000

11'378,7010,761'057,500mqTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEENP.3671430

862,5002,500345,000

9'280,5010,76862,500mqTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEENP.3671431

345,0002,500138,000

3'712,2010,76345,000mqTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEENP.3671432

980,0002,500392,000

10'544,8010,76980,000mqTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEENP.3671433

1'125,0002,500450,000

12'105,0010,761'125,000mqTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEENP.3671434

225,0002,50090,000

2'421,0010,76225,000mqTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEENP.3671435

2'680,0002,5001'072,000

28'836,8010,762'680,000mqTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEENP.3671436

237,5002,50095,000

2'555,5010,76237,500mqTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEENP.3671437

1'477,5002,500591,000
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Percorso ciclopedonale in bitume. Impianto verdePD.TP-14-1.IV1447

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

15'897,9010,761'477,500mqTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEENP.3671438

1'342,5002,500537,000

14'445,3010,761'342,500mqTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEENP.3671439

1'415,0002,500566,000

15'225,4010,761'415,000mqTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEENP.3671440

815,0002,500326,000

8'769,4010,76815,000mqTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEENP.3671441

212,5002,50085,000

2'286,5010,76212,500mqTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEENP.3671442

1'057,5002,500423,000

11'378,7010,761'057,500mqTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEENP.3671443

1'970,0002,500788,000

21'197,2010,761'970,000mqTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEENP.3671444

1'050,0002,500420,000

11'298,0010,761'050,000mqTotale

PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEENP.3671445

1'770,0002,500708,000

19'045,2010,761'770,000mqTotale

Tubi in calcestruzzo vibrocompressi autoportanti - diametro 80 cmPA.E25028.e1446

50,0005,00010,000

8'129,50162,5950,000mTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Percorso ciclopedonale in bitume. Impianto verdePD.TP-14-1.IV1447

870,0003,000290,000

13'624,2015,66870,000mqTotale

369'140,22Totale 050_PC - Piste ciclabili Euro

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione,
reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di
castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla a fusto, altezza 3,00 ÷
3,50 m:

PA.E55044.a1448

25,00025,000albero

5'817,25232,6925,000CadaunoTotale

Fornitura e posa protezione antileprePD.25050121449

25,00025,000protezione antilepre

48,251,9325,000CadaunoTotale

Manutenzione totale e garanzia di attecchimentoPD.250200481450

8'725,8758'725,875considerato 3 anni

4'799,230,558'725,875%Totale

Apertura manuale di bucaPD.D.2.1.11451

25,00025,000scavo per posa albero

69,002,7625,000CadaunoTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV1452

230,000230,000

609,502,65230,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV1453

250,000250,000

662,502,65250,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV1454

357,000357,000
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Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1464

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

946,052,65357,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV1455

550,000550,000

1'457,502,65550,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-01.IV1456

25,00025,000

66,252,6525,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-02.IV1457

50,00050,000

132,502,6550,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verdePD.TP-01-02.IV1458

50,00050,000

132,502,6550,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1459

1'480,0001'480,000

13'497,609,121'480,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1460

250,000250,000

2'280,009,12250,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1461

1'060,0001'060,000

9'667,209,121'060,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1462

575,000575,000

5'244,009,12575,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1463

750,000750,000

6'840,009,12750,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1464

540,000540,000

4'924,809,12540,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1465

1'285,0001'285,000

11'719,209,121'285,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1466

660,000660,000

6'019,209,12660,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1467

583,000583,000

5'316,969,12583,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1468

2'335,0002'335,000

21'295,209,122'335,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1469

570,000570,000

5'198,409,12570,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1470

300,000300,000

2'736,009,12300,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1471

480,000480,000

4'377,609,12480,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1472

1'443,0001'443,000

13'160,169,121'443,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1473

1'747,0001'747,000
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Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verdePD.TP-07-01.IV1483

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

15'932,649,121'747,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verdePD.TP-01-03.IV1474

25,00025,000

228,009,1225,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1475

3'245,0003'245,000

21'871,306,743'245,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1476

502,000502,000

3'383,486,74502,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1477

814,000814,000

5'486,366,74814,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verdePD.TP-02-02.IV1478

215,000215,000

1'449,106,74215,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verdePD.TP-03-01.IV1479

1'872,0001'872,000

13'684,327,311'872,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV1480

371,000371,000

2'712,017,31371,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV1481

143,000143,000

1'045,337,31143,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.Impianto verdePD.TP-03-02.IV1482

73,00073,000

533,637,3173,000mqTotale
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Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1492

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verdePD.TP-07-01.IV1483

7'359,0007'359,000

27'081,123,687'359,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verdePD.TP-07-01.IV1484

1'773,0001'773,000

6'524,643,681'773,000mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verdePD.TP-07-01.IV1485

1'773,0001'773,000

6'524,643,681'773,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1486

538,000538,000

1'323,482,46538,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1487

750,000750,000

1'845,002,46750,000mqTotale

Prato stabile. Impianto verdePD.TP-10.IV1488

1'033,0001'033,000

2'541,182,461'033,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1489

1'288,0001'288,000

10'793,448,381'288,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1490

575,000575,000

4'818,508,38575,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1491

1'052,0001'052,000

8'815,768,381'052,000mqTotale
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Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1499

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1492

919,000919,000

7'701,228,38919,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1493

384,000384,000

3'217,928,38384,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1494

672,000672,000

5'631,368,38672,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1495

192,000192,000

1'608,968,38192,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto
verde.

PD.TP-22.IV1496

728,000728,000

6'100,648,38728,000mqTotale

Fornitura e posa di pali tutorePM.1U.06.200.0110.c1497

25,00025,000pali tutore

467,7518,7125,000CadaunoTotale

Fornitura e posa disco pacciamante in fibra naturale diam. 45 cmPM.D.3.71498

25,00025,000disco pacciamante

54,752,1925,000CadaunoTotale

288'393,38Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro

059_OF - Opere di finitura e completamento
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1499

1'298,0000,4003'245,000

15'082,7611,621'298,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1500

215,2000,400538,000

2'500,6211,62215,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1501

592,0000,4001'480,000

6'879,0411,62592,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1502

300,0000,400750,000

3'486,0011,62300,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1503

200,8000,400502,000

2'333,3011,62200,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1504

148,4000,400371,000

1'724,4111,62148,400mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1505

413,2000,4001'033,000

4'801,3811,62413,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1506

57,2000,400143,000

664,6611,6257,200mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1507

29,2000,40073,000

339,3011,6229,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1508

92,0000,400230,000

1'069,0411,6292,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1509

100,0000,400250,000

1'162,0011,62100,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1510

325,6000,400814,000

3'783,4711,62325,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1511

86,0000,400215,000

999,3211,6286,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1512

100,0000,400250,000

1'162,0011,62100,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1513

142,8000,400357,000

1'659,3411,62142,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1514

220,0000,400550,000

2'556,4011,62220,000mcTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1515

424,0000,4001'060,000

4'926,8811,62424,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1516

515,2000,4001'288,000

5'986,6211,62515,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1517

230,0000,400575,000

2'672,6011,62230,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1518

230,0000,400575,000

2'672,6011,62230,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1519

300,0000,400750,000

3'486,0011,62300,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1520

216,0000,400540,000

2'509,9211,62216,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1521

420,8000,4001'052,000

4'889,7011,62420,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1522

514,0000,4001'285,000
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

5'972,6811,62514,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1523

264,0000,400660,000

3'067,6811,62264,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1524

748,8000,4001'872,000

8'701,0611,62748,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1525

233,2000,400583,000

2'709,7811,62233,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1526

367,6000,400919,000

4'271,5111,62367,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1527

934,0000,4002'335,000

10'853,0811,62934,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1528

228,0000,400570,000

2'649,3611,62228,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1529

120,0000,400300,000

1'394,4011,62120,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1530
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

192,0000,400480,000

2'231,0411,62192,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1531

153,6000,400384,000

1'784,8311,62153,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1532

268,8000,400672,000

3'123,4611,62268,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1533

76,8000,400192,000

892,4211,6276,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1534

291,2000,400728,000

3'383,7411,62291,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1535

577,2000,4001'443,000

6'707,0611,62577,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1536

698,8000,4001'747,000

8'120,0611,62698,800mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1537

2'943,6000,4007'359,000

34'204,6311,622'943,600mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1538
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U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

709,2000,4001'773,000

8'240,9011,62709,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1539

709,2000,4001'773,000

8'240,9011,62709,200mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1540

20,0000,40050,000

232,4011,6220,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1541

20,0000,40050,000

232,4011,6220,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1542

10,0000,40025,000

116,2011,6210,000mcTotale

Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea: - fornito dall'impresa.

A.2.04.a1543

10,0000,40025,000

116,2011,6210,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1544

1'298,0000,4003'245,000

1'012,440,781'298,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1545

215,2000,400538,000

167,860,78215,200mcTotale

208 di 222
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1546

592,0000,4001'480,000

461,760,78592,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1547

300,0000,400750,000

234,000,78300,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1548

200,8000,400502,000

156,620,78200,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1549

148,4000,400371,000

115,750,78148,400mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1550

413,2000,4001'033,000

322,300,78413,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1551

57,2000,400143,000

44,620,7857,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1552

29,2000,40073,000

209 di 222
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1559

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

22,780,7829,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1553

92,0000,400230,000

71,760,7892,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1554

100,0000,400250,000

78,000,78100,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1555

325,6000,400814,000

253,970,78325,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1556

86,0000,400215,000

67,080,7886,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1557

100,0000,400250,000

78,000,78100,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1558

142,8000,400357,000

111,380,78142,800mcTotale

210 di 222
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

220,0000,400550,000

171,600,78220,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1560

424,0000,4001'060,000

330,720,78424,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1561

515,2000,4001'288,000

401,860,78515,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1562

230,0000,400575,000

179,400,78230,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1563

230,0000,400575,000

179,400,78230,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1564

300,0000,400750,000

234,000,78300,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1565

216,0000,400540,000

168,480,78216,000mcTotale

211 di 222
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1566

420,8000,4001'052,000

328,220,78420,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1567

514,0000,4001'285,000

400,920,78514,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1568

264,0000,400660,000

205,920,78264,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1569

748,8000,4001'872,000

584,060,78748,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1570

233,2000,400583,000

181,900,78233,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1571

367,6000,400919,000

286,730,78367,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1572

934,0000,4002'335,000

212 di 222
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Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1579

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

728,520,78934,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1573

228,0000,400570,000

177,840,78228,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1574

120,0000,400300,000

93,600,78120,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1575

192,0000,400480,000

149,760,78192,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1576

153,6000,400384,000

119,810,78153,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1577

268,8000,400672,000

209,660,78268,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1578

76,8000,400192,000

59,900,7876,800mcTotale

213 di 222
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

291,2000,400728,000

227,140,78291,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1580

577,2000,4001'443,000

450,220,78577,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1581

698,8000,4001'747,000

545,060,78698,800mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1582

2'943,6000,4007'359,000

2'296,010,782'943,600mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1583

709,2000,4001'773,000

553,180,78709,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1584

709,2000,4001'773,000

553,180,78709,200mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1585

20,0000,40050,000

15,600,7820,000mcTotale

214 di 222
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1586

20,0000,40050,000

15,600,7820,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1587

10,0000,40025,000

7,800,7810,000mcTotale

Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la
configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.

A.2.07.b1588

10,0000,40025,000

7,800,7810,000mcTotale

207'655,36Totale 059_OF - Opere di finitura e completamento Euro

060_VA - Verifica attecchimento

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV1589

345,000230,0001,500

200,100,58345,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV1590

375,000250,0001,500

217,500,58375,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV1591

535,500357,0001,500

310,590,58535,500mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV1592

825,000550,0001,500
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Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1602

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

478,500,58825,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-01.MV1593

37,50025,0001,500

21,750,5837,500mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-02.MV1594

75,00050,0001,500

43,500,5875,000mqTotale

Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-02.MV1595

75,00050,0001,500

43,500,5875,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1596

2'220,0001'480,0001,500

10'300,804,642'220,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1597

375,000250,0001,500

1'740,004,64375,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1598

1'590,0001'060,0001,500

7'377,604,641'590,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1599

862,500575,0001,500

4'002,004,64862,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1600

1'125,000750,0001,500

5'220,004,641'125,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1601

810,000540,0001,500

3'758,404,64810,000mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1602

1'927,5001'285,0001,500

8'943,604,641'927,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1603

990,000660,0001,500

4'593,604,64990,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1604

874,500583,0001,500

4'057,684,64874,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1605

3'502,5002'335,0001,500

16'251,604,643'502,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1606

855,000570,0001,500

3'967,204,64855,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1607

450,000300,0001,500

2'088,004,64450,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1608

720,000480,0001,500

3'340,804,64720,000mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1609

2'164,5001'443,0001,500

10'043,284,642'164,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1610

2'620,5001'747,0001,500

12'159,124,642'620,500mqTotale

Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verdePD.TP-01-03.MV1611

37,50025,0001,500
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Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-01.MV1621

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

174,004,6437,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1612

4'867,5003'245,0001,500

9'588,981,974'867,500mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1613

753,000502,0001,500

1'483,411,97753,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1614

1'221,000814,0001,500

2'405,371,971'221,000mqTotale

Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verdePD.TP-02-02.MV1615

322,500215,0001,500

635,331,97322,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-01.MV1616

2'808,0001'872,0001,500

7'974,722,842'808,000mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV1617

556,500371,0001,500

1'580,462,84556,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV1618

214,500143,0001,500

609,182,84214,500mqTotale

Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verdePD.TP-03-02.MV1619

109,50073,0001,500

310,982,84109,500mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-01.MV1620

11'038,5007'359,0001,500

11'148,891,0111'038,500mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-01.MV1621

2'659,5001'773,0001,500

2'686,101,012'659,500mqTotale

Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verdePD.TP-07-01.MV1622

2'659,5001'773,0001,500

2'686,101,012'659,500mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1623

807,000538,0001,500

298,590,37807,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1624

1'125,000750,0001,500

416,250,371'125,000mqTotale

Prato stabile. Manutenzione verdePD.TP-10.MV1625

1'549,5001'033,0001,500

573,320,371'549,500mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV1626

1'932,0001'288,0001,500

7'766,644,021'932,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV1627

862,500575,0001,500

3'467,254,02862,500mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV1628

1'578,0001'052,0001,500

6'343,564,021'578,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV1629

1'378,500919,0001,500

5'541,574,021'378,500mqTotale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE

Computo Metrico Estimativo Opere di Mitigazione e Compensazioni Ambientali FUORI RECINZIONE

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV1630

576,000384,0001,500

2'315,524,02576,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV1631

1'008,000672,0001,500

4'052,164,021'008,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV1632

288,000192,0001,500

1'157,764,02288,000mqTotale

Soggetti arborei pronto efetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto.
Manutenzione verde

PD.TP-22.MV1633

1'092,000728,0001,500

4'389,844,021'092,000mqTotale

176'765,10Totale 060_VA - Verifica attecchimento Euro

1'041'954,0
6

Totale MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO
DI GESSATE Euro

4'971'407,51Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

A) LAVORI

1'456'942,79MAJ01 - AREA SPECIALE 1 - MOLGORA  VILLORESI
150'453,97050_PC - Piste ciclabili

510'789,46051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

544'375,64059_OF - Opere di finitura e completamento

251'323,72060_VA - Verifica attecchimento

662'057,81MAJ02 - AREA SPECIALE 2 - MARTESANA
322'384,78050_PC - Piste ciclabili

141'614,43051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

124'783,62059_OF - Opere di finitura e completamento

73'274,98060_VA - Verifica attecchimento

55'935,48MAY02 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM -0+050,88 A PROGR. KM 0+600,00
24'267,36051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

18'753,76059_OF - Opere di finitura e completamento

12'914,36060_VA - Verifica attecchimento

50'949,09MAY03 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 0+600,00 A PROGR. KM 1+300,00
19'169,68051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

23'376,48059_OF - Opere di finitura e completamento

8'402,93060_VA - Verifica attecchimento

40'524,60MAY04 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 1+300,00 A PROGR. KM 1+978,33
14'855,19051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

19'537,44059_OF - Opere di finitura e completamento

6'131,97060_VA - Verifica attecchimento

62'177,47MAY05 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 1+978,33 A PROGR. KM 2+078,33
26'820,48051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

17'915,52059_OF - Opere di finitura e completamento

17'441,47060_VA - Verifica attecchimento

8'014,71MAY06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+078,33 A PROGR. KM 2+350,00
3'200,46051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

2'886,72059_OF - Opere di finitura e completamento

1'927,53060_VA - Verifica attecchimento

385'687,49MAY07 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 2+350,00 A PROGR. KM 3+550,00
164'308,85051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

125'235,04059_OF - Opere di finitura e completamento

96'143,60060_VA - Verifica attecchimento

216'496,12MAY08 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 3+550,00 A PROGR. KM 4+193,76
96'597,02051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

76'155,84059_OF - Opere di finitura e completamento
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Uffici Operativi: SP.14  “Rivoltana” Km 13+600 - 20020 Truccazzano (MI) - tel  +39.02.95997811 -   fax +39.02.95369396

Costituito da:  IMPREGILO, IMPRESA PIZZAROTTI & C.,COOPSETTE, C.M.B., UNIECO, C.M.C., ITINERA, PAVIMENTAL

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM

A) LAVORI

43'743,26060_VA - Verifica attecchimento

157'702,26MAY09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 4+193,76 A PROGR. KM 4+920,82
61'030,13051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

66'245,76059_OF - Opere di finitura e completamento

30'426,37060_VA - Verifica attecchimento

34'684,16MAY10 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 4+920,82 A PROGR. KM 5+020,82
14'334,39051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

14'111,20059_OF - Opere di finitura e completamento

6'238,57060_VA - Verifica attecchimento

156'483,12MAY11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+020,82 A PROGR. KM 5+142,98
69'584,00051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

55'790,08059_OF - Opere di finitura e completamento

31'109,04060_VA - Verifica attecchimento

43'139,33MAY12 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+142,98 A PROGR. KM 5+582,98
16'741,29051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

18'381,53059_OF - Opere di finitura e completamento

8'016,51060_VA - Verifica attecchimento

65'771,50MAY13 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 5+582,98 A PROGR. KM 6+150,00
27'519,18051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

26'064,80059_OF - Opere di finitura e completamento

12'187,52060_VA - Verifica attecchimento

104'800,99MAYQ1 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" INTERCONNESSIONE A4
49'106,50051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

33'112,96059_OF - Opere di finitura e completamento

22'581,53060_VA - Verifica attecchimento

428'086,53MAYS1 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI PESSANO CON BORNAGO
158'745,97051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

202'809,44059_OF - Opere di finitura e completamento

66'531,12060_VA - Verifica attecchimento

1'041'954,06MAYS2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI GESSATE
369'140,22050_PC - Piste ciclabili

288'393,38051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

207'655,36059_OF - Opere di finitura e completamento

176'765,10060_VA - Verifica attecchimento
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