CRONOPROGRAMMA

Durata dei lavori: 585 giorni

FASI OPERATIVE ANNO 1 ANNO 2
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
1 |Allestimento cantiere
2 (Fasela ®
3 Opere propedeutiche _
4 Attivazione terza porta telepass (pista numero 9) I
5 Realizzazione bypass impianti _
6 Demolizione isola tra pista 10 e 11 -
7 Realizzazione protezione condotta Acegas -
8 |Fase 1b
9 Realizzazione terza corsia
10 Movimenti terre
1 Pavimentazione
12 Opere di completamento
13 Realizzazione nuovo fabbricato di casello
14 Scavi
15 |Fase 1c ®
16 Sistemazione strada campestre a sud
17 Movimenti terre e opere complementari
18 Ampliamento piazzale di stazione : . . .
19 Movimenti terre : : : :
20 Opere provvisionali :
21 Pavimentazione
22 Opere di completamento .
23 Realizzazione nuovo casello (realizzazione nuove porte 12, 15, 16)
24 Opere civili .
25 Opere di carpenteria |
26 Opere impiantistiche .
27 Opere di completamento
28 Realizzazione nuovo fabbricato di casello . . .
29 Opere civili I : :
30 Opere impiantistiche I .
31 Opere di finitura :
32 | Fase 1d
33 Nuova uscita per Lisert
34 Movimenti terre
35 Opere di sostegno
36 Pavimentazione
37 Opere di completamento
38 |Fase 2a
39 Nuovo parcheggio dipendenti
40 Realizzazione vasche e scolo
41 Completamento parcheggio
42 Realizzazione nuovo casello (porte 9, 10, 11)
43 Opere civili
44 Opere di carpenteria
45 Opere impiantistiche
46 Pavimentazione
47 Opere di completamento
48 |Fase 2b
49 Realizzazione nuovo casello (porte 7, 8, 9)
50 Opere civili
51 Opere di carpenteria
52 Opere impiantistiche
53 Pavimentazione
54 Opere di completamento
55 |Fase 2¢
56 Realizzazione nuovo casello (porta 6)
57 Opere civili
58 Opere di carpenteria
59 Opere impiantistiche
60 Pavimentazione
61 Opere di completamento
62 |Fase 2d
63 Demolizione fabbricati
64 Fabbricato di casello
65 Fabbricato impianti
66 Sistemazione isole casello satellite
67 Opere civili
68 Opere impiantistiche
69 Opere di completamento
70 Realizzazione nuova passerella pedonale
71 Opere civili =
72 Opere di carpenteria -
73 Opere di completamento -
74 Rettifica piazzale I
75 Opere civili
76 Posa nuove barriere
77 Pavimentazione
78 Opere impiantistiche
79 |Smobilizzo cantiere

-
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