5] | WBS  [Nome attivita Durata | Inizio Fine
[ 4" trimestre 4% frimesire
1 1 LAVORI 1680 g gio 01702118 mer 0T/09/22
2 |3 11 Consegna lavori Og go0l/0218  gio 010218
3 |= 1.2 Allestimento Cantiers G0g g0 010218 dom O1/0418|
4 TRO1 1° Tratto i 6609 gio 01/0318  ven 20112119
[l =} _Cst Corpo Stradale CS01 - da progr. km 0+00 a progr. Km 2+850 660 g gio 010318 ven 2011219
] G501 Opere Minari -TR1 350 g gio 01/03/118  mer 13/02/19
16 GNO1 Galleria naturle Calistro Lungh. 2070 ml 15869 gio 01/03/18 dom 03/07/22
17 | GNO1.01 Galleria naturale Calistro - carr, Sud 1000g  gio 01/03/18]  mar 24/11/20
=] GNO1.02 Gallerla naturake Calistro - carr, Nord 1000 g mar 0BAOMS  dom 030722
18 TROZ 2° Tratto 35g sab 211219 ven 24/01/20
20 = 502 Corpo Stradale C502 - da progr. Km 4+720 a progr. Km 4+857 35g| sab 2111219 ven 24001120
1 Vit Viadotto Fosso del Forcone 1 - L= 60 ml 1456 g dom 01/07/18 sab 25/06/22
22 Vio1.01 Viadotto Fosso del Forcone 1 - Carr. Sud 1446 g dom 01/0T18) mer 15/06/22
P =] 1611 Fondazioni 60 g dom 01/0718 mer 28/0B/15
P 1612 Elevazioni 90 g mer 01/0818 fun 21018
25 |4 16.1.3 Impalcato 60g  lun 28001118 gio 280318
26 (= 1614 Opere di Findura 0g  lun 0GIOG22 mer 15/06/22
27 Vio1.02 Viadotto Fosso del Forcone 1 - Carr. Nord 1396 g gio 30/0B/18 sab 25/06/22
FE =] 1621 Fondazioni 60g  gio 3000818 dom 28(1018
28 |3 16822 Elevazioni 90g mar 30M10/18)  dom 27/0119
o B 1.6.2.3 Impalcato 60 g wen Z0/0319 bun 2710519
31 = 1624 . Opere di Finitura 10g g 160622 sab 25/06/22
32 TRO3 3° Tratto 559 sab 2501/20 gio 19/03/20
33 = €503 Corpo Stradale CS03 - da prog, Km 4+817 al km 5+120 55g sab 25/01/20 gio 140320
34 vioz Viadotto Fosso del Forcone 2 - L= 136 ml 1173 g mar 28/0518  ven 12/08/22
a5 VIDz.01| Viadotto Fosso del Forcone 2 - Carr. Sud 1153 g mar 28/05/19  sab 23/07/22
=] 1811 Fondazioni 136 g| mar 28/05/19 gic 1011019
a7 = 1812 Elevazioni 150 g/  lun 01/07/18 mer 271119
35| 1813 Impalcato Thg dom 26/04/20 sab 04/07/20
=] 1.8.1.4] Cpere di Fintura 209 lun 04/07/22)  sab 2307122
40 Vioz.oz Viadotto Fesso del Forcone 2 - Carr. Nord 1037 g wven 11110119 ven 12/08/22
=] 1821 Fondagzioni 136 g| wven 111019  dom 2302/20
42 |8 1.8.2.2 Elevazion 150 g g0 26111119 sab 25/04/20
43 |83 1.8.2.3 Impalcato Tog dom 05/07/20 sab 12/09/20
44 = 1824 _ Opere di Finiura 20g dom 24/07/22  ven 12/08/22
45 TRO4 | 4° Tratto 195 g wen 20/03/20) mer 30/09/20
a6 = Cs04 Carpo Stradale CS04 - da progr. Km 5+251.5 a progr. §+025 195g  wen 200320  mer 30408/20|
47 vio3 Viadotte Selvarella - L= 385 m| 16429 gio 01/03118  dom 28/08/22
48 VI03.01 Viadotto Selvarella - Carr, Sud 1582 g gio 010318  mer 29/06/22
43 |= 11011 Fendazioni 385 g g 01/0318 mer 20V0319
E =] 11012 Elevazioni 400 g sab 01/09/18)  sab 051019
=] 1.10.1.3 Impalcato 190 g/ lun 0911 120 bun 17/05/21
=] 1.10.1.4 Cpere di Finitura 60 g dom 010522 mer 20/06/22
53 Vi03.02 Viadotto Selvarella - Carr. Nord 1257 g gio 21/0319  dom 28/08/22
=] 110241 Fendazioni 385 g g 2110319 mer 08/04/20
55 = 11022 Elevazioni 400 g dom DGM0MS  dom 08/11/20
56 = 1.10.2.3 Impalcato 190 g mar 180521 mar 231121
=] 1.10.2.4 Crpere di Finitura 60gl gio 30/06/22|  dom 28/08/22
58 1.1 5° Tratto 519 g dom 26/01/20 dom 27/06/21
=] 1411 Carpo Stradale CS05 - da progr. km 6+410.5 a progr. Km 7+470 270g g0 011020 dom 27/06/21
] 1112 Opere Minori - TROS 30 g dom 26/01/20]  lun 24/02/20|
62 1.12 Viadotto Fosso del Nasso 1635 g dom 11/02118  mer 03/08/22
63 1121 Viadotto Fosso del Nasso - Carr. Sud L =1203.5 ml 1526 g dom 11/02/18 sab 1604722
=] 11211 Fondazioni 300 g dom 110218 ven 0711218
[ =] 1.12.1.2 Elevazioni 390 g| dom 01/07/18 gio 2507119
66 |4 11213 Impalcato 286G mer 19/08/20  dom 3006/21
il = 1.12.1.4 Opere di Finftura 90g lun 17/01/22  sab 16/04/22
] 1122 Viadotto Fosso del Nasso - Carr. Nord L = 1120 ml 1335g sab 08M2ME  mer 03/08/22
68 |= 112241 Fondazioni 300 g/ sab 081218 gio 03711019
=] 11222 Elevazioni 390 g| wven 26/07/19 mar 18/08/20
71| 11223 Impalcato 2859  lun 01/0321  ven 101221
72 = 11224 Opere di Finftura 90g wen 060522  mer 03/08/22
73 1.13 §° Tratto 480 g gio 04/06/20 dom 26/0%21
=] 1.13.1 Carpo Stradale CS06 - da progr. Km 8+466 a progr, Km 10+388 480 g gio 04106/20 dom 26/00/21
75 1.15.2 Opere Minori - TROE 210 g dom 0111120 sab 29/05/21
79 1.14 Viadotto Fosso del Coppo - L= 60 ml 12859 sab 16/02/19  mar 23/08/22
80 1.1441 Viadotto Fosso del Coppo - Carr. Sud 1275 g sab 16/02/19 sab 13/08/22
a1 = 1.14.11 Fondazioni 60g sab 1602118 mar 1604119
a2 |3 1.14.1.2 Elavazioni 90 g dom 160619 ven 130919
a3 |3 1.14.13 Impalcato B0 g wen 131219 fun 10/02/20
84 = 1.14.14 Cpese di Fintura 10g  gio 0410822 sab 13/08/22
85 1.14.2 Viadotto Fosso del Coppo - Carr. Nord 12259 mer 17/04/19) mar 23/08/22
=] 1.14.21 Fondazioni 60g mer 17/04/118  sab 15/0618|
a7 = 114232 Elevazioni 90 g sab 140818 gio 1271219
I =] 11423 Impalcalo 60 mar 110220 ven 10/04/20
R =] 11424 Opere di Finitura 0G| dom 140822 mar 23/08/22
20 1.15 T° Tratto 330 g mer 10/07/18]  mer 03/06/20
I =] 1.15.1 Corpo Stradale C507 - da progr. Km 10+448 a pragr. Km 11+768,5 330 g mer 1000719 mer 03/06/20
a2 1152 Opere Minori - TRO7 135 g mer 15/01/20 gio 28/05/20
a7 1.16 Viadotto Plane di Monte Riccio - L= 560ml 1641 g glo 0103118  sab 27/08/22
98 1.16.1 Viadotte Piane di Monte Riccio - Carr, Sud 15719  glo 01/03/18  sab 18/06/22
98 |83 11611 Fordazioni 280 g gio 010318, mer 06(1218
100 (= 1.16._1.2. Elevazioni 300 g| sab 01/09/18 gio 270618
[ =) 1.16.1.3 Impalcato 280 g| gio 23/04/20 mer 27/01/21
102 | 116,14 Opere di Finitura T0g dom 10/04/22  sab 1B/06/22
103 1.16.2 Viadotte Piane di Monte Riceio - Carr, Nord 13619 glo 06/1218  sab 27/08/22
104 [ 1.18.21 Fondazioni 280 g| gio DBM2M18 mer 11/09/19
105 |3 1.16.2.2) Elevazioni 300G ven 2BI06MS mer 22/04/20
[ =] 1.16.2.3 Impalcato 280g g 2800121 mer 0311121
107 _|E 1.16.2.4| Opere di Finitura T0g dom 19/06/22  sab 2708122
108 147 8° Tratto 463 g dom 01/04/18) dom 07/07/13
109 = 1171 Corpo Stradale CS08 - da progr. Km 12+328,5 a progr. Km 14+191,5 483 g| dom 01/04/18)  dom O7/07T19
110 1172 Opere Minar - TRO8 180 g wven 010618  mar 2711118
17 1.18 Viadotto Nefrara 1 - L=580,6 ml 1576 g mar 0603118  mar 28/06/22
118 1.181 Viadotto Nefrara 1 - Carr. Sud 1506 g mar 06/03/18  mar 19/04/22
119 |EH 1.18.1.1 Fondazioni 280 g| mar 06/03/18 bun 1011218
120 |3 1.18.1.2 Elavazioni 300 g/ gio 0111718 mar 27/0819
121 [ 1.18.1.3 Impalcato 280 g| mer 01/07/20 mar DE/04/21
122 |3 1.18.1.4 Opere di Finitura TOg mer09/02022  mar 1904/22
123 1.18.2 Viadotto Nefrara 1 - Carr. Nord 1296 g mar 1111218 mar 28/06/22|
124 | 1.18.21 Fondazioni 280 g mar 111218 lun 160819
125 1.18.2.2 Elevazioni 300 g mer 280819 lun 22006120
=] 1.18.23 Impalcato 280 g| mer O7/0421 mar 11/01/22
127 |E 11824 Cpera di Finitura TOg mer 20/04/22 mar 28/06/22
128 1.19 9° Tratto 200g lun 0B/O7TH9 gle 23/01/20
126 |= 1.18.1 Corpo Stradale CS09 - da progr. Km 144772 a progr, Km 154563 200 g lun DBIOTMG ghe 2301120
130 1.19.2 Opere Minori - TROS 30g mar 011019 mer 3011019
13z 1200 Viadotto Nefra 2 - L= 30 ml 1138 g dom 16/06/19] mer 27/07/22|
133 1.201 Viadotto Nefra 2 - Carr. Sud 1128 g dom 16/06/119  dom 17107122
134 = 1.20.1.1 Fendazioni 60 g dom 16/0619 mer 14/08/19
135 |83 12012 Elevazioni S0g  lun 010719 sab 28/0918| _
136 | 1.20.1.3 Impalcate 60g  sab 281219 mar 25002/20
137 = 1.20.1.4 Cpere di Finitura 10 g wen 0B/07/22  dom 17/07/22
138 1.20.2 Viadotto Nefra 2 - Carr. Nord 1078 g gio 15/08119  mer 27/07/22
138 |3 12021 Fendazioni 60g gio 15/08M19  dom 131019
140 |3 1.20.22] Elevazioni 90 g dom 20/08/19 ven 271219
141 & 1.202.3 Impalcalo 60 g mer 26/02020)  sab 25/04/20
142 |=H 1.20.2.4 Opere di Finstura 10g  lun 1B/07/22 mer 27/07/122
143 1.21 10° Tratto 360 g wven 24/01/20 dom 17/01/21
144 | 1211 Corpo Stradale CS10 - da progr. Km 15+593 a progr, Km 17+025 360g wven 24/01/20 dom 17/01/21
145 1212 Opere Minori - TR10 ) 150 g wven 01/05/120 dom 27/09/20
151 1.22 Svincolo Mante Romano 143g  gio 01/11/18]  sab 23/03/19
152 = 1.221 Svincolo Mante Romana Rampa A &g g0 011118 sab 190118
153 | 1222 Svincolo Monte Romano Rampa B 100 g wven 1411218  sab 23/0319
154 1.23 Swvincolo Aurelia 1019 g lun 01/10/18 gio 1507721
E\E 1231 Svincolo Aurelia Rampa A - Viadatt L=150ml 150 g mer 01/01/20  ven 29105120
156 | 12332 Svincolo Aurelia Rampa A - Corpo Stradale 60 gl mar 2B/07T/20 ven 25/09/20
157 & 1233 Svincolo Aurelia Rampa B - Viadotlo L=325mI 325G lun 011018 mer 21/0619|
158 [ 1234 Svincolo Aurelia Rampa B - Corpo Stradale 60 g wen ZH0S20 bun 27107/20
159 | 1235 Svincolo Aurelia Rampa C - Viad. Piana del Mignone L=700 ml - carr. Sud 540 g gho 23/01/20 glo 1507121
=] 1_.23:3' Svincolo Aurelia Rampa C - Viad. Piana del Mignone L=T00 ml - carr. Nord 540 gl wven 0_1.'03:'19' wven 21/08/20
[ =] 1.237 Svincolo Aurelia Rampa C - Corpo Stradale Blg  lun 30/0320 gio 28/05/20
=] 1.23.8] Svincolo Aurelia Rampa D - Corpo Stradale 90g  lun 301219 sab 28/0:3/20
162 | 1239 Svincolo Aurelia Rampa E - Corpo Stradale 90 g mar 0110/19 dom 291219
164 | 1.23.10 Svincolo Aurelia - Complanarn Corpo stradale 1509 lun 010419 mer 280619
165 1.24 Interventi Idraulici 260 g mer 01/09/21  mer 18/05/22
66| 1241 10.01.01 - Vasche B0g  mer 010921 ven 13(11/21
167 |H 1.24.2 100102 - Inalveazioni 120 g sab 20011721 sab 19/03/22
168 & 1.24.3 1D01.03 - Protezioni Spondali 60 g dom 20003022  mer 18/05/22
169 1.25 Intervent su Viabilith Locale e Interferita 1264 g glo 24/0119 dom 10/07/22
76| 1.251 Interventi su viabilith locale ) 350G gio 240118 gio 30/06/22|
[ =] 1.25.2 Viability Interferita - SP 42 per Blera Tipa F2 120 g dom 011219 dom 28/03/20
172 |3 1.25.3 5P42 - Cavalcavia su asse principale B0g  ven 010520 dom 190720
[EE =] 1.25.4 Tombine scatolare 3x3 su VLOZ 30 g mer 01/07/20 gio 3007/20
174 [E4 1.25.5 Viabilita Interferita - SP 97 di Montericcio Tipe F2 - Interv. A 110 g| mer 23/02/22]  dom 10V07/22
175 & 1.256 Viabilith Interferita - SP 97 di Montericeio Tipo F2 - Interv. B 110 g dom 190921 gio 0601122
176 | 1.25.7 Tombine scatolare 2x2 su VLO4 - (prog. 10+400) 20 wen 3U0T/20)  mer 1H08/20
177 |4 1.25.8) Tambino scatolare 2x2 su VL0 - (prog, 10+660) 209 gio 20008200 mar 08/08/20
178 |= 1.25.8 iability Interferita - SP 97 di Montericcio Tipo F2 - Interv, C 110 g mar 01/06/21)  sab 18/09/21
e =] 1.25.10 Tombino scatolare 2x2 su VL5 - (prog. 13+550) 20g  mer 080920 lun 2B/08/20
180 | 1.25.11 Tombine scatolare 2x2 su VLS - (prog. 14+350) 209 mar 28008/20  dom 18/10/20|
181 1.26 Mitigazioni Ambientall 1680 g glo 01/02M18) mer 0T/0%22
182 |=H 1.26.1) Interventi di Miligazioni Ambientali 1417 g gio 010218 mer 07/09/22
(IR =] 1.26.2 Barriere antirumore 180 g mer 0112021 dom 29/06/22| _
184 127 Impianti 577 g lun 0B/0O2/21  mer 0T/09/22
185 (4 1.271 Impinti svincolo Monte Romano 100g  gio DUO7/21] ven 08/10/21|_
186 |H 1.27.2 Impianti svincolo Aurelia 110g|  lun 0B/0221 ven 28/05/21
187 = 1.27.3 Impianti Galleria Calistro - Carr. Sud 100g g 1T/0222 ven 27/05/22
188 |4 1.27.4 Implanti Gallera Calistro - Carr, Mord 100 g sab 2900521 dom 05/09/21
189 | 1.27.5 Implanti di inea 100 g wen 0104/22)  sab 080722
150 |= 1276 Lavori di C & rifinitura - Rimozione Cantiere 250 g sab 01/01/22]  mer O7/08/22
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