


ID Nome attività Durata

1

2

3 90 g

4

34

35

36 Corpo stradale ed opere d'arte Nuova Linea Storica (da Km 1+400 a Km 4+344) 327 g

58 Corpo stradale Nuova Linea Indipendente Merci (da  Km 8+600 a Km 5+800) 358 g

65 Adeguamento corpo stradale linee Q.E.-BO e Q.E.-VR scalo 147 g

69 Armamento - TE 56 g

71 IS/TLC 300 g

76

77

89

90

111

112

113 384 g

123

Consegna lavori

Opere propedeutiche e Fase 4

Attivazione Nuovo PRG di Verona Porta Nuova (Fase 4)

Fase 1

Corpo stradale ed opere d'arte Nuova Linea Storica (da Km 1+400 a Km 4+344)

Corpo stradale Nuova Linea Indipendente Merci (da  Km 8+600 a Km 5+800)

Adeguamento corpo stradale linee Q.E.-BO e Q.E.-VR scalo

Armamento - TE

IS/TLC

Attivazione Fase 1

Fase 2

Attivazione Fase 2

Fase 3

CVT+ANSF

Attivazione Fase 3 - Attivazione nuova linea AV/AC

FINE LAVORI

dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen
4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01
SISTEMAZIONE DEL NODO AV/AC DI VERONA
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