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Activity Name Original
Duration

HUB EST LOTTO 1 - 2° STRALCIO-Strutture - AIA e AVC T1 450
Strutture AIA 450

Strutture AVC T1 435

Strutture CDC 93
HUB EST LOTTO 1 - 3° STRALCIO-Finiture - AIA e AVC T1 404
Finiture AIA 384

Finiture AVC T1 404

Finiture CDC 98
HUB EST LOTTO 1 - 3° STRALCIO-Finiture - Adeguamento Terminal "1" 779
Corridoio di fuga a quota +1.30 60

Finiture - Adeguamento Terminal 1 320
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Strutture AIA

Strutture AVC T1

Strutture CDC

Finiture AIA

Finiture AVC T1

Finiture CDC

Corridoio di fuga a quota +1.30

Finiture - Adeguamento Terminal 1
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ENTRATA IN ESERCIZIO ET1 ( ESTENSIONE TERMINAL 1 -LOTTO 2 )



Activity Name Original
Duration

Project: HUB EST LOTTO 1 - 2° STRALCIO-Strutture - AIA e AVC T1 450
Consegna area di cantiere 0

Allestimento cantiere 30
WBS: Corpo collegamento 61
WBS: Opere Civili 61
WBS: Fase 1 61

Recinzione area di cantiere "CDC" 2

Movimenti di terra 3

Opere Strutturali Piano Terra 19

Opere Strutturali Piano Primo 34
WBS: Area di imbarco "A" 450
WBS: Opere Civili 450
WBS: Fase 1 450

Recinzione area di cantiere "AIA" 2

Opere propedeutiche provvisionali 27

Movimenti di terra 66

Opere strutturali piano interrato 120

Opere strutturali piano terra 150

Opere strutturali piano primo 120

Opere strutturali piano mezzanino 60

Opere strutturali copertura 165

Torrini per imbarco pax e fondazioni pon til i 186

Prepasserelle per imbarco pax 56
WBS: Avancorpo Terminal "1" 435
WBS: Opere civili 435
WBS: Fase 0 135

Attivazione nastri bagagli da T1 verso nuovo BHS/HBS 0

Recinzione area di cantiere "AVC" 2

Fase 0A 45

Fase 0B 90
WBS: Fase 1 150

Fase 1A 90

Fase 1B 60
WBS: Fase 2 90

Fase 2A 55

Fase 2B 35
WBS: Fase 3 100

Fase 3A 100

Fase 3A1-3A2-3A3 23

Fase 3A4 11

Fase 3A5-3A6-3A7 18

Fase 3A8 8
WBS: Fase 4 70

Fase 4 70
WBS: Fase 5 74

Fase 5 74
Project: HUB EST LOTTO 1 - 3° STRALCIO-Finiture - AIA e AVC T1 404
WBS: Area di imbarco "A" 384
WBS: Allestimento interno 20
WBS: Fase 1 20

Arredi fissi 20
WBS: Opere Civili 384
WBS: Fase 1 384

Opere di finitura copertura 75

Facciate continue 120

Opere di finitura piano interrato 88

Opere di finitura piano terra 105

Opere di finitura piano primo 128

Opere strutturali in elev. Pm solai e pilastri 20

Opere di finitura piano mezzanino 63

Torrini per imbarco pax 100

Prepasserelle per imbarco pax 76

Servizi igienici 115

Opere di completamento 34

-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Month

Project: HUB EST LOTTO 1 - 2° STRALCIO-Stru tture - AIA e AVC T1
Consegna area di cantiere

WBS: Corpo collegamento

WBS: Opere Civili

WBS: Fase 1

Movimenti di terra

Opere Strutturali Piano Terra

Opere Strutturali Piano Primo

WBS: Area di imbarco "A"

WBS: Opere Civili

WBS: Fase 1

Opere propedeutiche provvisionali

Movimenti di terra

Opere strutturali piano interrato

Opere strutturali piano terra

Opere strutturali piano primo

Opere strutturali piano mezzanino

Opere strutturali copertura

Torrini per imbarco pax e fondazioni pontil i

Prepasserelle per imbarco pax

WBS: Avancorpo Terminal "1"

WBS: Opere civili

WBS: Fase 0

Attivazione nastri bagagli da T1 verso nuovo BHS/HBS

Fase 0A

Fase 0B

WBS: Fase 1

Fase 1A

Fase 1B

WBS: Fase 2

Fase 2A

Fase 2B

WBS: Fase 3

Fase 3A

Fase 3A1-3A2-3A3

Fase 3A4

Fase 3A5-3A6-3A7

Fase 3A8

WBS: Fase 4

Fase 4

WBS: Fase 5

Fase 5

Project: HUB EST LOTTO 1 - 3° STRALCIO-Finiture - AIA e AVC T1
WBS: Area di imbarco "A"

WBS: Allestimento interno

WBS: Fase 1

Arredi fissi

WBS: Opere Civili

WBS: Fase 1

Opere di finitura copertura

Facciate continue

Opere di finitura piano interrato

Opere di finitura piano terra

Opere di finitura piano primo

Opere strutturali in elev. Pm solai e pilastri

Opere di finitura piano mezzanino

Torrini per imbarco pax

Prepasserelle per imbarco pax

Servizi igienici

Opere di completamento

HUB EST LOTTO 1 - CRONOPROGRAMMA SINTETICO 
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Activity Name Original
Duration

WBS: Opere Impiantistiche 354
WBS: Fase 1 354

Impianti elettrici montanti principali copertura 60

Impianti elettrici cabina elettrica 60

Impianto climatizzazione torrini 40

Impianto idrico sanitario centrale 53

Pontili telescopici 40

Reti di pertinemza allaccio al corpo di fabbrica 20

Impianti per torrini per imbarco pax 100

Nucleo servizi igenici 54

Impianto antincendio 10

Impianto di climatizzazione centrali 55

Impianto controllo accessi p. Interrato 55

Impianti copertura 314

Impianti piano interrato 120

Impianti piano terra 120

Impianti piano primo 135

Impianti piano mezzanino 110

Collegamenti verticali 84
WBS: Avancorpo Terminal "1" 404
WBS: Opere civili 404
WBS: Fase 1 404

Smaltimento acque nere 30

Smaltimento acque meteoriche 30

Opere di finitura copertura 120

Facciate continue 120

Opere di finitura piano terra 110

Opere di finitura piano primo 115

Opere strutturali in elev. Pm solai e pilastri 40

Opere di finitura piano mezzanino 65

Opere di completamento 90
WBS: Opere Impiantistiche 353
WBS: Fase 1 353

Impianto antincendio 10

Impianto antincendio centrale 100

Cabina elettrica 100

Impianti di climatizzazione centrali 100

Impianto idrico sanitario centrali 30

Smaltimento acque nere 30

Reti di pertinenza allaccio al corpo di fabbrica 20

Impianti elettrici montanti principali copertura 20

Nucleo servizi igenici 30

Impianti piano interrato 100
Impianti piano terra 130

Impianti piano primo 120

Impianti piano mezzanino 120

Collegamenti verticali 63
WBS: Corpo di Collegamento 98
WBS: Opere civili 98
WBS: Fase 1 98

Smaltimento acque meteoriche 10

Opere di finitura piano interrato 25

Opere di finitura in elevazione 32

Opere di finitura copertura 59

Facciate continue 15

Opere di completamento 45
WBS: Opere Impiantistiche 73
WBS: Fase 1 73

Impianti piano primo 48

Collegamenti verticali 20
Project: HUB EST LOTTO 1 - 3° STRALCIO-Finiture - Adeguamento Terminal "1" 779
Entrata in esercizio ET1 (Estensione Terminal1-Lotto2) 0
WBS: Adeguamento Teminal "1" 779
WBS: Allestimento interno 20
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WBS: Opere Impiantistiche

WBS: Fase 1

Impianti elettrici montanti principali copertura

Impianti elettrici cabina elettrica

Impianto climatizzazione torrini

Impianto idrico sanitario centrale

Pontili telescopici

Reti di pertinemza allaccio al corpo di fabbrica

Impianti per torrini per imbarco pax

Nucleo servizi igenici

Impianto antincendio

Impianto di climatizzazione centrali

Impianto controllo accessi p. Interrato

Impianti copertura

Impianti piano interrato

Impianti piano terra

Impianti piano primo

Impianti piano mezzanino

Collegamenti verticali

WBS: Avancorpo Terminal "1"

WBS: Opere civili

WBS: Fase 1

Smaltimento acque nere

Smaltimento acque meteoriche

Opere di finitura copertura

Facciate continue

Opere di finitura piano terra

Opere di finitura piano primo

Opere strutturali in elev. Pm solai e pilastri

Opere di finitura piano mezzanino

Opere di completamento

WBS: Opere Impiantistiche

WBS: Fase 1

Impianto antincendio

Impianto antincendio centrale

Cabina elettrica

Impianti di climatizzazione centrali

Impianto idrico sanitario centrali

Smaltimento acque nere

Reti di pertinenza allaccio al corpo di fabbrica

Impianti elettrici montanti principali copertura

Nucleo servizi igenici

Impianti piano interrato
Impianti piano terra

Impianti piano primo

Impianti piano mezzanino

Collegamenti verticali

WBS: Corpo di Collegamento

WBS: Opere civili

WBS: Fase 1

Smaltimento acque meteoriche

Opere di finitura piano interrato

Opere di finitura in elevazione

Opere di finitura copertura

Facciate continue

Opere di completamento

WBS: Opere Impiantistiche

WBS: Fase 1

Impianti piano primo

Collegamenti verticali

Project: HUB EST LOTTO 1 - 3° STRALCIO-Finiture - Adeguamento Terminal "1"
Entrata in esercizio ET1 (Estensione Terminal1-Lotto2)

WBS: Adeguamento Teminal "1"

WBS: Allestimento interno

HUB EST LOTTO 1 - CRONOPROGRAMMA SINTETICO 
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Activity Name Original
Duration

WBS: Fase L 20

Arredi fissi 20
WBS: Opere civili 779

Corridoio di fuga a quota +1.30 60
WBS: Fase L 320

Opere di finitura copertura 30

Collegamenti verticali 50

Demolizioni 60

Interventi strutturali 45

Opere di finitura piano terra 145

Opere di finitura piano primo 170

Opere di finitura piano mezzanino 190

Opere di completamento 50

Servizi igienici 110
WBS: Opere impiantistiche 270
WBS: Fase L 270

Impianti piano terra 145

Impianti piano primo 180

Impianti piano mezzanino 195

Impianto antincendio 10

Demolizioni impianti esistenti 10
WBS: Impianto bagagli AT1 120
WBS: Opere impiantistiche 120

Impianto bagagli opere elettriche 120

Impianto bagagli opere meccaniche 120

Sistema di telecontrollo e supervisione 120
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WBS: Fase L

Arredi fissi

WBS: Opere civili

WBS: Fase L

Opere di finitura copertura

Collegamenti verticali

Demolizioni

Interventi strutturali

Opere di finitura piano terra

Opere di finitura piano primo

Opere di finitura piano mezzanino

Opere di completamento

Servizi igienici

WBS: Opere impiantistiche

WBS: Fase L

Impianti piano terra

Impianti piano primo

Impianti piano mezzanino

Impianto antincendio

Demolizioni impianti esistenti

WBS: Impianto bagagli AT1

WBS: Opere impiantistiche

Impianto bagagli opere elettriche

Impianto bagagli opere meccaniche

Sistema di telecontrollo e supervisione

HUB EST LOTTO 1 - CRONOPROGRAMMA SINTETICO 
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Activity Name Original
Duration

HUB EST LOTTO 1 - 1° STRALCIO-Piazzali aa.mm di pertinenza AIA 427
HUB EST LOTTO 1 - 2° STRALCIO-Strutture - AIA e AVC T1 450
Consegna area di cantiere 0

Allestimento cantiere 30
Corpo collegamento 95
Opere Civili 95
Fase 1 95

Recinzione area di cantiere "CDC" 2
MOVIMENTI DI TERRA 3
Scavo di sbancamento plinti 3

OPERE STRUTTURALI PIANO TERRA 19
Pali fondazione 12

Plinti di fondazione 6

Rinterro 1
OPERE STRUTTURALI PIANO PRIMO 34
Elevazione e Solaio q.ta 7.45 34

OPERE STRUTTURALI COPERTURA 34
Elevazione e Solaio q.ta copertura 34

Area di imbarco "A" 450
Opere Civili 450
Fase 1 450

Recinzione area di cantiere "AIA" 2
OPERE PROPEDEUTICHE PROVVISIONALI 27
Palancole 27

MOVIMENTI DI TERRA 66
Scavo di sbancamento 66

OPERE STRUTTURALI PIANO INTERRATO 120
Platea 90

Elevazione (muri e pilastri) 30

Finiture 15
OPERE STRUTTURALI PIANO TERRA 150
Pali fondazione 25

Plinti di fondazione 15

Travi rovesce 2

Soletta piena 90

Soletta Igloo 60

Finiture 15
OPERE STRUTTURALI PIANO PRIMO 120
Elevazione e Solaio q.ta 7.65 120

OPERE STRUTTURALI PIANO MEZZANINO 60
Elevazione e Solaio q.ta 11.97 60

OPERE STRUTTURALI COPERTURA 165
Elevazione e Solaio q.ta copertura 165

TORRINI PER IMBARCO PAX E FONDAZIONI PONTILI 186
PLATEA FONDAZIONE (tipo 1 -  ovest) 8
ELEVAZIONE (SETTI) (tipo 1 -  ovest) 20
SOLAI (tipo 1 - ovest) 20
COPERTURE (tipo 1 - ovest) 20
PLATEA FONDAZIONE (tipo 2 e 3) 10
ELEVAZIONE (SETTI) (tipo 2 e 3) 17
SOLAI (tipo 2 e 3) 10
COPERTURE (tipo 2 e 3) 10
PLATEA FONDAZIONE (tipo 1 -  est) 10
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HUB EST LOTTO 1 - CRONOPROGRAMMA 
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Activity Name Original
Duration

ELEVAZIONE (SETTI) (tipo 1 -  est) 25
SOLAI (tipo 1 - est) 25
COPERTURE (tipo 1 - est) 11

PREPASSERELLE PER IMBARCO PAX 56
Carpenteria metallica 56

Avancorpo Terminal "1" 435
Opere civili 435
Fase 0 135

Attivazione nastri bagagli da T1 verso nuovo BHS/HBS 0

Recinzione area di cantiere "AVC" 2
Fase 0A 45
Demolizione Capannone BRUFA 45

Fase 0B 90
Pali secanti 20

Micropali 20

Realizzazione scatolare acque bianche 20

Realizzazione collettore acque nere 20

Completamento rete scarico acque nere 10

Realizzazione scarico acque bianche provvisorio 3

Demolizione scarico acque bianche esistente 2
Fase 1 150
Fase 1A 90
OPERE PROPEDEUTICHE PROVVISIONALI 10

Palancole 10
MOVIMENTI DI TERRA 24

Scavo di Sbancamento (all. T1/24 - T1/25) 6

Scavo di Sbancamento (all. T1/26 - T1/29) 8

Scavo di Sbancamento (all. T1/33 - T1/37) 12
DEMOLIZIONI CUNICOLO ESISTENTE 4

Demolizioni cunicolo esistente 4
OPERE STRUTTURALI PIANO INTERRATO 38

Platea (all. T1/24 - T1/25) 10

Platea (all. T1/26 - T1/29) 20

Platea (all. T1/33 - T1/37) 30

Elevazionee (muri e pilastri) (all. T1/24 - T1/25) 4

Elevazionee (muri e pilastri) (all. T1/26 - T1/29) 6

Elevazionee (muri e pilastri) (all. T1/33 - T1/37) 10
OPERE STRUTTURALI PIANO TERRA 90

Berlinesi (all. T1/24 - T1/25) 20

Soletta (all. T1/24 - T1/25) 10

Soletta (all. T1/26 - T1/29) 20

Soletta (all. T1/33 - T1/37) 32

Pali di fondazione 6

Plinti di fondazione 12
IMPIANTI 55

Realizzazione nuova rete acque bianche 10

Attraversamento nuova rete acque bianche (all. T1/28) 3

Collegamento nuova rete acque nere (all. T1/26-27) 3

Rimozione porzione collettore acque nere in pressione 2
Fase 1B 60
OPERE STRUTTURALI PIANO TERRA 60

Palancole 4
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Activity Name Original
Duration

Soletta 25
OPERE STRUTTURALI PIANO INTERRATO 28

Platea 25

Elevazionee (muri e pilastri) 6
MOVIMENTI DI TERRA 12

Scavo di Sbancamento 12
Fase 2 90
Fase 2A 55
ALLESTIMENTO NASTRI TRASPORTO BAGAGLI 55

Finiture piano interrato 30

Allestimento nastri trasporto bagagli 45

Costruzione struttura definitiva bagagli AVC/BHS 30

Realizzazione campata strutturale a protezione nastri bagagli 30

Attivazione nuovo sistema nastri trasporto bagagli 0
Fase 2B 35
DEMOLIZIONE RACK 30

Demolizione Rack 30
IMPIANTI 15

Completamento scatolare acque bianche 15
Fase 3 100
Fase 3A 100
DEMOLIZIONI CUNICOLO ESISTENTE 4

Demolizione solette (all. T1/26) 4
DEMOLIZIONI PAVIMENTAZIONI PIAZZALI 4

Demolizione pavimentazione piazzale (all. T1/26 - T1/29) 4
OPERE STRUTTURALI PIANO TERRA 18

Pali Secanti (all. T1/26) 2

Pali di fondazione (all. T1/26 - T1/29) 2

Plinti di fondazione (all. T1/26 - T1/29) 3

Soletta di fondazione (all. T1/26 - T1/29 e T1/24 - T1/26) 7
OPERE STRUTTURALI PIANO PRIMO 30

Elevazione e Solaio q.ta 6.20  (all. T1/24 - T1/29) 30
OPERE STRUTTURALI PIANO MEZZANINO 8

Elevazione e Solaio q.ta 11.05  (all. T1/24 - T1/29) 8
OPERE STRUTTURALI PIANO COPERTURA 39

Elevazione e Solaio q.ta 12.30 (all. T1/24 - T1/29) 14

Elevazione e Solaio q.ta 15.25 (all. T1/24 - T1/29) 25
Fase 3A1-3A2-3A3 23
DEMOLIZIONI PAVIMENTAZIONI PIAZZALI 3

Demolizione pavimentazione piazzale (all. T1/32 - T1/33) 1

Demolizione pavimentazione piazzale (all. T1/35 - T1/36) 1

Demolizione pavimentazione piazzale (all. T1/36 - T1/37) 1
OPERE STRUTTURALI PIANO TERRA 10

Pali di fondazione (all. T1/32 - T1/33) 1

Plinti di fondazione (all. T1/32 - T1/33) 2

Soletta di fondazione  (all. T1/32 - T1/33) 2

Pali di fondazione (all. T1/35 - T1/36) 2

Plinti di fondazione (all. T1/35 - T1/36) 3

Soletta di fondazione (all. T1/35 - T1/36) 2

Pali di fondazione (all. T1/36 - T1/37) 2

Plinti di fondazione (all. T1/36 - T1/37) 3

Soletta di fondazione  (all. T1/36 - T1/37) 1
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Activity Name Original
Duration

OPERE STRUTTURALI PIANO PRIMO 15

Elevazione e Solaio q.ta 6.20  (all. T1/32 - T1/33) 5

Elevazione e Solaio q.ta 6.20  (all. T1/35 - T1/36) 5

Elevazione e Solaio q.ta 6.20  (all. T1/36 - T1/37) 5
Fase 3A4 11
DEMOLIZIONI PAVIMENTAZIONI PIAZZALI 1

Demolizione pavimentazione piazzale (all. T1/30 - T1/31) 1
OPERE STRUTTURALI PIANO TERRA 5

Pali di fondazione (all. T1/30 - T1/31) 1

Plinti di fondazione (all. T1/30 - T1/31) 2

Soletta di fondazione (all. T1/30 - T1/31) 2
OPERE STRUTTURALI PIANO PRIMO 5

Elevazione e Solaio q.ta 6.20  (all. T1/30 - T1/31) 5
Fase 3A5-3A6-3A7 18
DEMOLIZIONI PAVIMENTAZIONI PIAZZALI 3

Demolizione pavimentazione piazzale (all. T1/29 - T1/30) 1

Demolizione pavimentazione piazzale (all. T1/33 - T1/34) 1

Demolizione pavimentazione piazzale (all. T1/34 - T1/35) 1
OPERE STRUTTURALI PIANO TERRA 9

Pali di fondazione (all. T1/34) 1

Plinti di fondazione (all. T1/34) 1

Soletta di fondazione (all. T1/29 - T1/30) 2

Pali di fondazione (all. T1/34 - T1/35) 1

Plinti di fondazione (all. T1/34 - T1/35) 2

Soletta di fondazione (all. T1/33 - T1/34) 2

Soletta di fondazione (all. T1/34 - T1/35) 2
OPERE STRUTTURALI PIANO PRIMO 15

Elevazione e Solaio q.ta 6.20 (all. T1/29 - T1/30) 5

Elevazione e Solaio q.ta 6.20 (all. T1/33 - T1/34) 5

Elevazione e Solaio q.ta 6.20 (all. T1/34 - T1/35) 5
Fase 3A8 8
DEMOLIZIONI PAVIMENTAZIONI PIAZZALI 1

Demolizione pavimentazione piazzale (all. T1/31 - T1/32) 1
OPERE STRUTTURALI PIANO TERRA 2

Soletta di fondazione (all. T1/31 - T1/32) 2
OPERE STRUTTURALI PIANO PRIMO 5

Elevazione e Solaio q.ta 6.20  (all. T1/31 - T1/32) 5
Fase 4 70
OPERE STRUTTURALI PIANO PRIMO 24
Elevazione e Solaio q.ta 6.20  (all. T1/29 - T1/34) 24

OPERE STRUTTURALI PIANO MEZZANINO 8
Elevazione e Solaio q.ta 11.05  (all. T1/29 - T1/34) 8

OPERE STRUTTURALI PIANO COPERTURA 38
Elevazione e Solaio q.ta 12.30 (all. T1/29 - T1/34) 16

Elevazione e Solaio q.ta 15.25 (all. T1/29 - T1/34) 25
Fase 5 74
OPERE STRUTTURALI PIANO PRIMO 20
Elevazione e Solaio q.ta 6.20  (all. T1/29 - T1/34) 20

OPERE STRUTTURALI PIANO MEZZANINO 10
Elevazione e Solaio q.ta 11.05  (all. T1/24 - T1/29) 10

OPERE STRUTTURALI PIANO COPERTURA 44
Elevazione e Solaio q.ta 12.30 (all. T1/24 - T1/29) 25

Elevazione e Solaio q.ta 15.25 (all. T1/24 - T1/29) 20

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Month

HUB EST LOTTO 1 - CRONOPROGRAMMA 

Page 4 of 11



Activity Name Original
Duration

HUB EST LOTTO 1 - 3° STRALCIO-Finiture - AIA e AVC T1 404
Area di imbarco "A" 384
Allestimento interno 20
Fase 1 20
Arredi fissi e mobili 20
Arredi fissi 20

Opere Civili 384
Fase 1 384
OPERE DI FINITURA COPERTURA 75
Carpenteria metallica 30

Manufatti in ferro lavorato ed altri materiali 55

Lucernari ed evacuatori di fumo 45
FACCIATE CONTINUE 120
Carpenteria metallica 60

Facciate continue 60

Infissi esterni, porte, vetrate interne e pareti mobili 60
OPERE DI FINITURA PIANO INTERRATO 88
Lavori murari 20

Intonaci 20

Massetti e pavimenti 13

Rivestimenti 10

Infissi esterni, porte, vetrate interne e pareti mobili 20

Opere da pittore 40

Impermeabilizzazioni 10
OPERE DI FINITURA PIANO TERRA 105
Vespai 5

Lavori murari 35

Intonaci 25

Massetti e pavimenti 53

Rivestimenti 30

Infissi esterni, porte, vetrate interne e pareti mobili 30

Opere da pittore 25

Controsoffitti 30

Isolamento termico ed acustico 15
OPERE DI FINITURA PIANO PRIMO 128
Lavori murari 35

Intonaci 25

Massetti e pavimenti 73

Rivestimenti 25

Infissi esterni, porte, vetrate interne e pareti mobili 20

Opere da pittore 25

Controsoffitti 50

Impermeabilizzazioni 10
OPERE STRUTTURALI IN ELEV. PM SOLAI E PILASTRI 20
Carpenteria Metallica 20

OPERE DI FINITURA PIANO MEZZANINO 63
Lavori murari 10

Intonaci 5

Massetti e pavimenti 23

Rivestimenti 10

Infissi esterni, porte, vetrate interne e pareti mobili 25

Opere da vetraio 10

Opere da pittore 25
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Activity Name Original
Duration

Controsoffitti 16
TORRINI PER IMBARCO PAX 100
Sistemazioni esterne 25

Manufatti in ferro lavorato ed altri materiali 25

Lavori murari 25

Intonaci 40

Massetti e pavimenti 26

Rivestimenti 25

Facciate continue 25

Infissi esterni, porte, vetrate interne e pareti mobili 25

Opere da pittore 25

Controsoffitti 16

Impermeabilizzazioni 25

Isolamento termico ed acustico 40
PREPASSERELLE PER IMBARCO PAX 76
Manufatti in ferro lavorato ed altri materiali 30

Massetti e pavimenti 10

Facciate continue 30

Controsoffitti 20
SERVIZI IGIENICI 115
Lavori murari 25

Intonaci 25

Massetti e pavimenti 13

Rivestimenti 25

Infissi esterni, porte, vetrate interne e pareti mobili 25

Opere da vetraio 10

Opere da pittore 15

Controsoffitti 16

Accessori per bagni e finiture varie 25
OPERE DI COMPLETAMENTO 34
Sistemazioni esterne 34

Opere Impiantistiche 354
Fase 1 354
IMPIANTI ELETTRICI MONTANTI PRINCIPALI COPERTURA 60
Impianto fotovoltaico 60

IMPIANTI ELETTRICI CABINA ELETTRICA 60
Cabine elettriche piano interrato 60

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE TORRINI 40
Impianto climatizzazione torrini 40

IMPIANTO IDRICO SANITARIO CENTRALE 53
Impianto idrico sanitario centrali 53

PONTILI TELESCOPICI 40
Pontili telescopici 40

RETI DI PERTINEMZA ALLACCIO AL CORPO DI FABBRICA 20
Reti di pertinenza allaccio al corpo di fabbrica 20

IMPIANTI PER TORRINI PER IMBARCO PAX 100
Impianti per torrini per imbarco pax 100

NUCLEO SERVIZI IGENICI 54
Nucleo servizi igenici 54

IMPIANTO ANTINCENDIO 10
Impianto di estrazione fumi e calore 10

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI 55
Centrali UTA piano interrato 55

IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI P. INTERRATO 55
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Activity Name Original
Duration

Controllo accessi piano interrato 55
IMPIANTI COPERTURA 314
Imp. Speciali 45

Elettrici Montanti Principali 30
IMPIANTI PIANO INTERRATO 120
Antincendio 60

Imp. Speciali 60

Climatizzazione 60

El. e di Illuminazione 60

Idrico Sanitario 90

Elettrici Montanti Principali 55
IMPIANTI PIANO TERRA 120
Antincendio 90

Imp. Speciali 90

Climatizzazione 90

El. e di Illuminazione 120

Idrico Sanitario 90
IMPIANTI PIANO PRIMO 135
Antincendio 110

Imp. Speciali 110

Climatizzazione 110

El. e di Illuminazione 130

Idrico Sanitario 110

Elettrici Montanti Principali 55
IMPIANTI PIANO MEZZANINO 110
Antincendio 90

Imp. Speciali 90

Climatizzazione 90

El. e di Illuminazione 90

Idrico Sanitario 105

Elettrici Montanti Principali 55
COLLEGAMENTI VERTICALI 84
Climatizzazione 84

Meccanici e sollevamento 84

Idrico Sanitario 84
Avancorpo Terminal "1" 404
Opere civili 404
Fase 1 404
SMALTIMENTO ACQUE NERE 30
Smaltimento acque nere 30

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 30
Smaltimento acque meteoriche 30

OPERE DI FINITURA COPERTURA 120
Carpenteria metallica 45

Manufatti in ferro lavorato ed altri materiali 30

Massetti e pavimenti 20

Lucernai ed evacuatori di fumo 40

Impermeabilizzazioni 10

Isolamento termico ed acustico 10
FACCIATE CONTINUE 120
Carpenteria metallica 20

Facciate continue 60

Infissi esterni, porte, vetrate interne e pareti mobili 30
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Activity Name Original
Duration

Isolamento termico ed acustico 20
OPERE DI FINITURA PIANO TERRA 110
Vespai 25

Lavori murari 50

Intonaci 30

Massetti e pavimenti 20

Rivestimenti 10

Infissi esterni, porte, vetrate interne e pareti mobili 15

Opere da pittore 20

Controsoffitti 10

Impermeabilizzazioni 10

Isolamento termico ed acustico 10
OPERE DI FINITURA PIANO PRIMO 115
Lavori murari 30

Intonaci 20

Massetti e pavimenti 40

Rivestimenti 20

Infissi esterni, porte, vetrate interne e pareti mobili 10

Opere da pittore 20

Controsoffitti 13

Isolamento termico ed acustico 20
OPERE STRUTTURALI IN ELEV. PM SOLAI E PILASTRI 40
Carpenteria Metallica 40

OPERE DI FINITURA PIANO MEZZANINO 65
Lavori murari 15

Intonaci 10

Massetti e pavimenti 26

Rivestimenti 10

Opere da vetraio 15

Opere da pittore 15

Controsoffitti 6

Impermeabilizzazioni 15

Isolamento termico ed acustico 15

Infissi esterni, porte, vetrate interne e pareti mobili 10
OPERE DI COMPLETAMENTO 90
Sistemazioni esterne 90

Opere Impiantistiche 353
Fase 1 353
IMPIANTO ANTINCENDIO 10
Impianto di estrazione fumi e calore 10

IMPIANTO ANTINCENDIO CENTRALE 100
Impianto antincendio centrale 100

CABINA ELETTRICA 100
Cabina elettrica 100

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI 100
Impianti di climatizzazione centrali 100

IMPIANTO IDRICO SANITARIO CENTRALI 30
Impianto idrico sanitario centrali 30

SMALTIMENTO ACQUE NERE 30
Smaltimento acque nere 30

RETI DI PERTINENZA ALLACCIO AL CORPO DI FABBRICA 20
Reti di pertinenza allaccio al corpo di fabbrica 20

NUCLEO SERVIZI IGENICI 30
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Activity Name Original
Duration

Nucleo servizi igenici 30
IMPIANTI ELETTRICI MONTANTI PRINCIPALI COPERTURA 20
Impianto di dispersione di equipotenzializzazione e protezione scariche atmosferiche20

Impianto fotovoltaico 20
IMPIANTI PIANO INTERRATO 100
Climatizzazione 100

IMPIANTI PIANO TERRA 130
Antincendio 70

Imp. Speciali 70

Climatizzazione 70

El. e di Illuminazione 100

Idrico Sanitario 70

Elettrici Montanti Principali 30
IMPIANTI PIANO PRIMO 120
Antincendio 70

Imp. Speciali 70

Climatizzazione 70

El. e di Illuminazione 100

Idrico Sanitario 70

Elettrici Montanti Principali 30
IMPIANTI PIANO MEZZANINO 120
Antincendio 70

Imp. Speciali 70

Climatizzazione 70

El. e di Illuminazione 100

Idrico Sanitario 70

Elettrici Montanti Principali 30
COLLEGAMENTI VERTICALI 63
Meccanici e sollevamento 63

Corpo di Collegamento 98
Opere civili 98
Fase 1 98
SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 10
Smaltimento acque meteoriche 10

OPERE DI FINITURA COPERTURA 59
Manufatti in ferro lavorato ed altri materiali 25

Lucernai ed evacuatori di fumo 25
FACCIATE CONTINUE 15
Facciate continue 15

OPERE DI FINITURA IN ELEVAZIONE 32
Massetti e pavimenti 16

Controsoffitti 16
OPERE DI FINITURA PIANO INTERRATO 25
Massetti e pavimenti 10

Impermeabilizzazioni 15
OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO 45
Sistemazioni esterne 45

Opere Impiantistiche 73
Fase 1 73
IMPIANTI PIANO PRIMO 48
Imp. Speciali 42

El. e di Illuminazione 48
COLLEGAMENTI VERTICALI 20
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Activity Name Original
Duration

Meccanici e sollevamento 20
HUB EST LOTTO 1 - 3° STRALCIO-Finiture - Adeguamento Terminal "1" 779
Entrata in esercizio ET1 (Estensione Terminal1-Lotto2) 0

Adeguamento Teminal "1" 779
Allestimento interno 20
Fase L 20
Arredi fissi e mobili 20
Arredi fissi 20

Opere civili 779

Corridoio di fuga a quota +1.30 60
Fase L 320
OPERE DI FINITURA COPERTURA 30
Manufatti in ferro lavorato ed altri materiali 30

COLLEGAMENTI VERTICALI 50
Lavori murari 20

Rivestimenti 20

Opere da pittore 20

Controsoffitti 20
DEMOLIZIONI 60
Demolizioni-Disfacimenti-Rimozioni (Escluso Piano Terra) 30

Demolizioni-Disfacimenti-Rimozioni (Piano Terra) 10

Trasporti 30
INTERVENTI STRUTTURALI 45
Interventi strutturali (Escluso Piano Terra) 45

Interventi strutturali (Piano Terra) 15
OPERE DI FINITURA PIANO TERRA 145
Vespai 10

Lavori murari 60

Intonaci 50

Massetti e pavimenti 35

Rivestimenti 15

Infissi esterni, porte, vetrate interne e pareti mobili 20

Opere da vetraio 10

Opere da pittore 40

Controsoffitti 50

Impermeabilizzazioni 20

Isolamento termico ed acustico 20
OPERE DI FINITURA PIANO PRIMO 170
Lavori murari 55

Intonaci 50

Massetti e pavimenti 45

Rivestimenti 15

Infissi esterni, porte, vetrate interne e pareti mobili 20

Opere da vetraio 10

Opere da pittore 45

Controsoffitti 50

Impermeabilizzazioni 10

Isolamento termico ed acustico 10
OPERE DI FINITURA PIANO MEZZANINO 190
Lavori murari 30

Intonaci 25

Massetti e pavimenti 35

Rivestimenti 10
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Activity Name Original
Duration

Infissi esterni, porte, vetrate interne e pareti mobili 10

Opere da vetraio 5

Opere da pittore 25

Controsoffitti 30

Impermeabilizzazioni 5

Isolamento termico ed acustico 5
OPERE DI COMPLETAMENTO 50
Sistemazioni esterne 50

SERVIZI IGIENICI 110
Lavori murari 25

Intonaci 25

Massetti e pavimenti 20

Rivestimenti 30

Infissi esterni, porte, vetrate interne e pareti mobili 35

Opere da vetraio 20

Opere da pittore 20

Controsoffitti 15

Accessori per bagni e finiture varie 20
Opere impiantistiche 270
Fase L 270
IMPIANTI PIANO TERRA 145
Impianti speciali piano terra 55

Impianti el. e di illuminazione piano terra 75

Impianti el. montanti principali piano terra 15
IMPIANTI PIANO PRIMO 180
Impianto antincendio piano primo 65

Impianti speciali piano primo 65

Impianti el. e di illuminazione piano primo 85

Impianti el. montanti principali piano primo 15
IMPIANTI PIANO MEZZANINO 195
Impianto antincendio piano mezzanino 50

Impianti speciali piano mezzanino 50

Impianti el. e di illuminazione piano mezzanino 70

Impianti el. montanti principali piano mezzanino 15

Predisposizione impianti telefonici piano mezzanino 50

Predisposizione impianti terminalerie telematiche piano mezzanino 50
IMPIANTI ANTINCENDIO 10
Impianto di estrazione fumi e calore 10

DEMOLIZIONI IMPIANTI ESISTENTI 10
Demolizioni impianti esistenti 10

Impianto bagagli AT1 120
Opere impiantistiche 120
Fase 1 120
IMPIANTO BAGAGLI OPERE ELETTRICHE 120

Opere elettriche 120
IMPIANTO BAGAGLI OPERE MECCANICHE 120

Opere meccaniche 120
SISTEMA DI TELECONTROLLO E SUPERVISIONE 120

Sistema di controllo e supervisione 120
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Activity Name In budget Unit N. mese 1 N. mese 2 N. mese 3 N. mese 4 N. mese 5 N. mese 6 N. mese 7 N. mese 8 N. mese 9 N. mese 10 N. mese 11 N. mese 12 N. mese 13 N. mese 14 N. mese 15 N. mese 16 N. mese 17 N. mese 18 N. mese 19 N. mese 20 N. mese 21 N. mese 22 N. mese 23 N. mese 24 N. mese 25 N. mese 26 N. mese 27 N. mese 28

Project: ADRE01‐19  HUB EST LOTTO 1 ‐ 2° STRALCIO‐Strutture ‐ AIA e AVC T1  €                        43.718.026,48   €                          1.874.611,08   €                              956.106,90   €                          3.867.852,39   €                          3.456.927,08   €                          2.842.434,92   €                          3.266.603,56   €                          2.805.683,46   €                          4.194.636,41   €                          4.114.122,78   €                          3.249.901,74   €                          3.518.186,03   €                          3.424.394,58   €                          2.654.831,05   €                          2.021.261,78   €                          1.467.799,92   €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐   

  Bilancio terre 59.468,97€                                 4.097,00€                                    3.700,00€                                    4.097,00€                                    3.965,00€                                    4.097,00€                                    3.965,00€                                    4.097,00€                                    4.097,00€                                    3.965,00€                                    4.097,00€                                    3.965,00€                                    4.097,00€                                    4.097,00€                                    3.700,00€                                    3.436,00€                                   

  Allestimento cantiere

  WBS: ADRE01‐19.CDC  Corpo collegamento  €                          1.384.364,00   €                                                ‐    €                              228.264,00   €                              757.210,00   €                              343.821,00   €                                55.068,00   €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐   

    WBS: ADRE01‐19.CDC.OC  Opere Civili 1.384.364,00€                           ‐€                                              228.264,00€                               757.210,00€                               343.821,00€                               55.068,00€                                 ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

      WBS: ADRE01‐19.CDC.OC.01  Fase 1 1.384.364,00€                           ‐€                                              228.264,00€                               757.210,00€                               343.821,00€                               55.068,00€                                 ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

        Recinzione area di cantiere "CDC"  

        WBS: ADRE01‐19.CDC.OC.01.MT  MOVIMENTI DI TERRA 1.251,00€                                    1.251,00€                                   

          Scavo di sbancamento plinti

        WBS: ADRE01‐19.CDC.OC.01.ELPT  OPERE STRUTTURALI PIANO TERRA 178.161,00€                               178.161,00€                              

          Rinterro

          Pali fondazione

          Plinti di fondazione

        WBS: ADRE01‐19.CDC.OC.01.ELPP  OPERE STRUTTURALI PIANO PRIMO 830.489,00€                               48.852,00€                                 757.210,00€                               24.426,00€                                

          Elevazione e Solaio q.ta 7.45

        WBS: ADRE01‐19.CDC.OC.01.COF  OPERE STRUTTURALI COPERTURA 374.463,00€                               319.395,00€                               55.068,00€                                

          Elevazione e Solaio q.ta copertura

  WBS: ADRE01‐19.AIA  Area di imbarco "A"  €                        26.107.055,43   €                          1.564.889,12   €                              570.081,92   €                              908.677,25   €                          1.352.902,70   €                          1.398.495,59   €                          2.683.348,36   €                          1.746.820,81   €                          3.060.636,48   €                          2.548.583,14   €                          1.642.006,47   €                          2.084.414,89   €                          2.272.082,55   €                          1.650.945,64   €                          1.414.603,74   €                          1.205.893,47   €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐   

    WBS: ADRE01‐19.AIA.OC  Opere Civili 26.107.055,43€                         1.564.889,12€                           570.081,92€                               908.677,25€                               1.352.902,70€                           1.398.495,59€                           2.683.348,36€                           1.746.820,81€                           3.060.636,48€                           2.548.583,14€                           1.642.006,47€                           2.084.414,89€                           2.272.082,55€                           1.650.945,64€                           1.414.603,74€                           1.205.893,47€                           ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

      WBS: ADRE01‐19.AIA.OC.01  Fase 1 26.107.055,43€                         1.564.889,12€                           570.081,92€                               908.677,25€                               1.352.902,70€                           1.398.495,59€                           2.683.348,36€                           1.746.820,81€                           3.060.636,48€                           2.548.583,14€                           1.642.006,47€                           2.084.414,89€                           2.272.082,55€                           1.650.945,64€                           1.414.603,74€                           1.205.893,47€                           ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

        Recinzione area di cantiere "AIA"

        WBS: ADRE01‐19.AIA.OC.01.OP  OPERE PROPEDEUTICHE PROVVISIONALI 1.485.033,93€                           1.485.033,93€                           ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

          Palancole

        WBS: ADRE01‐19.AIA.OC.01.MT  MOVIMENTI DI TERRA 752.925,07€                               79.855,19€                                 319.422,82€                               353.646,03€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

          Scavo di sbancamento

        WBS: ADRE01‐19.AIA.OC.01.FO  OPERE STRUTTURALI PIANO INTERRATO 3.197.956,71€                           ‐€                                              250.659,10€                               555.031,22€                               537.127,21€                               838.111,95€                               1.017.026,22€                           ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

          Platea

          Elevazione (muri e pilastri)

          Finiture

        WBS: ADRE01‐19.AIA.OC.01.ELPT  OPERE STRUTTURALI PIANO TERRA 2.551.479,95€                           ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              815.775,48€                               514.281,56€                               283.263,90€                               317.660,49€                               620.499,49€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

          Plinti di fondazione

          Travi rovesce

          Soletta piena

          Soletta Igloo

          Finiture

          Pali fondazione

        WBS: ADRE01‐19.AIA.OC.01.ELPP  OPERE STRUTTURALI PIANO PRIMO 5.532.233,96€                           ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              46.102,07€                                 1.383.058,24€                           1.429.160,31€                           1.429.160,31€                           1.244.753,02€                           ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

          Elevazione e Solaio q.ta 7.65

        WBS: ADRE01‐19.AIA.OC.01.ELPM  OPERE STRUTTURALI PIANO MEZZANINO 2.189.358,25€                           ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              656.807,68€                               1.094.679,13€                           437.871,45€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

          Elevazione e Solaio q.ta 11.97

        WBS: ADRE01‐19.AIA.OC.01.COF  OPERE STRUTTURALI COPERTURA 7.652.788,54€                           ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              881.230,04€                               1.391.416,01€                           1.437.796,64€                           1.437.796,64€                           1.298.654,74€                           1.205.893,47€                           ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

          Elevazione e Solaio q.ta copertura

        WBS: ADRE01‐19.AIA.OC.01.FITI  TORRINI PER IMBARCO PAX E FONDAZIONI PONTILI 1.932.525,24€                           354.169,00€                               209.151,00€                               264.851,00€                               257.595,00€                               514.990,00€                               213.149,00€                               115.949,00€                              

          WBS: ADRE01‐19.AIA.OC.01.FITI.1  PLATEA FONDAZIONE (tipo 1 ‐  ovest) 236.328,88€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              236.328,88€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Platea fondazione (tipo 1 all.to 5 ovest)

            Platea fondazione (tipo 1 all.to 8 ovest)

            Platea fondazione (tipo 1 all.to 11 ovest)

            Platea fondazione (tipo 1 all.to 14 ovest)

          WBS: ADRE01‐19.AIA.OC.01.FITI.2  ELEVAZIONE (SETTI) (tipo 1 ‐  ovest) 270.429,80€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              135.215,42€                               135.215,42€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Elevazioni (setti) (tipo 1 all.to 5 ovest)

            Elevazioni (setti) (tipo 1 all.to 8 ovest)

            Elevazioni (setti) (tipo 1 all.to 11 ovest)

            Elevazioni (setti) (tipo 1 all.to 14 ovest)

          WBS: ADRE01‐19.AIA.OC.01.FITI.3  SOLAI (tipo 1 ‐ ovest) 68.708,20€                                 ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              68.708,20€                                 ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Solai (tipo 1 all.to 5 ovest)

            Solai (tipo 1 all.to 8 ovest)

            Solai (tipo 1 all.to 11 ovest)

            Solai (tipo 1 all.to 14 ovest)

          WBS: ADRE01‐19.AIA.OC.01.FITI.4  COPERTURE (tipo 1 ‐ ovest) 68.708,20€                                 ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              68.708,20€                                 ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Copertura (tipo 1 all.to 5 ovest)

            Copertura (tipo 1 all.to 8 ovest)

            Copertura (tipo 1 all.to 11 ovest)

            Copertura (tipo 1 all.to 14 ovest)

          WBS: ADRE01‐19.AIA.OC.01.FITI.5  PLATEA FONDAZIONE (tipo 2 e 3) 177.246,66€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              177.246,66€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Platea fondazione (tipo 2 est)

            Platea fondazione (tipo 2 ovest)

            Platea fondazione (tipo 3)

          WBS: ADRE01‐19.AIA.OC.01.FITI.6  ELEVAZIONE (SETTI) (tipo 2 e 3) 202.822,35€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              16.901,69€                                 185.920,66€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Elevazioni (setti) (tipo 2 est)

            Elevazioni (setti) (tipo 2 ovest)

            Elevazioni (setti) (tipo 3)

          WBS: ADRE01‐19.AIA.OC.01.FITI.7  SOLAI (tipo 2 e 3) 51.531,15€                                 ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              51.531,15€                                 ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Solai (tipo 2 est)

            Solai (tipo 2 ovest)

            Solai (tipo 3)

          WBS: ADRE01‐19.AIA.OC.01.FITI.8  COPERTURE (tipo 2 e 3) 51.531,15€                                 ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              17.176,76€                                 34.354,39€                                 ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             
            Copertura (tipo 2 est)

            Copertura (tipo 2 ovest)

            Copertura (tipo 3)

          WBS: ADRE01‐19.AIA.OC.01.FITI.9  PLATEA FONDAZIONE (tipo 1 ‐  est) 295.411,10€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              295.411,10€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Platea fondazione (tipo 1 all.to 8 est)

            Platea fondazione (tipo 1 all.to 5 est)

            Platea fondazione (tipo 1 all.to 2 est)

            Platea fondazione (tipo 1 all.to 14 est)

            Platea fondazione (tipo 1 all.to 11 est)

          WBS: ADRE01‐19.AIA.OC.01.FITI.10  ELEVAZIONE (SETTI) (tipo 1 ‐  est) 338.037,25€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              202.821,93€                               135.215,32€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Elevazioni (setti) (tipo 1 all.to 8 est)

            Elevazioni (setti) (tipo 1 all.to 5 est)

            Elevazioni (setti) (tipo 1 all.to 2 est)

            Elevazioni (setti) (tipo 1 all.to 14 est)

            Elevazioni (setti) (tipo 1 all.to 11 est)

          WBS: ADRE01‐19.AIA.OC.01.FITI.11  SOLAI (tipo 1 ‐ est) 85.885,25€                                 ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              72.143,58€                                 13.741,67€                                 ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Solai (tipo 1 all.to 8 est)

            Solai (tipo 1 all.to 5 est)

            Solai (tipo 1 all.to 2 est)

            Solai (tipo 1 all.to 14 est)

            Solai (tipo 1 all.to 11 est)

          WBS: ADRE01‐19.AIA.OC.01.FITI.12  COPERTURE (tipo 1 ‐ est) 85.885,25€                                 ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              85.885,25€                                 ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Copertura (tipo 1 all.to 2 est)

            Copertura (tipo 1 all.to 14 est)

            Copertura (tipo 1 all.to 11 est)

            Copertura (tipo 1 all.to 8 est)

            Copertura (tipo 1 all.to 5 est)

        WBS: ADRE01‐19.AIA.OC.01.FIPF  PREPASSERELLE PER IMBARCO PAX 812.753,78€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              58.053,98€                                 435.403,88€                               319.295,91€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

          Carpenteria metallica

  WBS: ADRE01‐19.AVC  Avancorpo Terminal "1"  €                        16.167.138,08   €                              305.624,96   €                              154.060,98   €                          2.197.868,14   €                          1.756.238,39   €                          1.384.774,32   €                              579.290,20   €                          1.054.765,65   €                          1.129.902,93   €                          1.561.574,64   €                          1.603.798,27   €                          1.429.806,14   €                          1.148.215,03   €                              999.788,41   €                              602.958,04   €                              258.470,45   €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐    €                                                ‐   

    WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC  Opere civili 16.167.138,08€                         305.624,96€                               154.060,98€                               2.197.868,14€                           1.756.238,39€                           1.384.774,32€                           579.290,20€                               1.054.765,65€                           1.129.902,93€                           1.561.574,64€                           1.603.798,27€                           1.429.806,14€                           1.148.215,03€                           999.788,41€                               602.958,04€                               258.470,45€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

      WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.00  Fase 0 1.568.847,46€                           305.624,96€                               154.060,98€                               542.260,76€                               270.413,89€                               296.486,87€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

        Recinzione area di cantiere "AVC"

        Demolizione impianto nastri 148.610,00€                               35.509,00€                                 32.073,00€                                 35.509,00€                                 34.364,00€                                 11.156,00€                                

        WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.00.DMF1  Fase 0A 392.103,94€                               270.115,96€                               121.987,98€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

          Demolizione Capannone BRUFA

        WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.00.1  Fase 0B 1.028.133,52€                           ‐€                                              ‐€                                              506.751,76€                               236.049,89€                               285.330,87€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

          Realizzazione scarico acque bianche provvisorio

          Completamento rete scarico acque nere

          Demolizione scarico acque bianche esistente

          Realizzazione collettore acque nere

          Pali secanti

          Micropali

          Realizzazione scatolare acque bianche

      WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.01  Fase 1 5.387.397,11€                           ‐€                                              ‐€                                              1.655.607,38€                           1.485.824,50€                           1.088.287,46€                           579.290,20€                               383.227,65€                               195.159,93€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

        WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.01.1A  Fase 1A 4.605.133,40€                           ‐€                                              ‐€                                              1.655.607,38€                           1.485.824,50€                           1.088.287,46€                           375.414,07€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

          WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.01.1A.OP  OPERE PROPEDEUTICHE PROVVISIONALI 390.661,06€                               ‐€                                              ‐€                                              390.661,06€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Palancole

          WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.01.1A.MT  MOVIMENTI DI TERRA 240.299,56€                               ‐€                                              ‐€                                              50.062,61€                                 190.236,95€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Scavo di Sbancamento (all. T1/26 ‐ T1/29)

            Scavo di Sbancamento (all. T1/33 ‐ T1/37)

            Scavo di Sbancamento (all. T1/24 ‐ T1/25)

          WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.01.1A.DMC  DEMOLIZIONI CUNICOLO ESISTENTE 10.995,35€                                 ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              10.995,35€                                 ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Demolizioni cunicolo esistente

          WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.01.1A.FO  OPERE STRUTTURALI PIANO INTERRATO 1.323.909,31€                           ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              774.422,50€                               549.486,81€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Platea (all. T1/24 ‐ T1/25)

            Elevazionee (muri e pilastri) (all. T1/26 ‐ T1/29)

            Platea (all. T1/33 ‐ T1/37)

            Elevazionee (muri e pilastri) (all. T1/33 ‐ T1/37)

            Platea (all. T1/26 ‐ T1/29)

            Elevazionee (muri e pilastri) (all. T1/24 ‐ T1/25)

          WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.01.1A.ELPT  OPERE STRUTTURALI PIANO TERRA 2.432.509,28€                           ‐€                                              ‐€                                              1.214.883,71€                           458.479,99€                               538.800,64€                               220.344,94€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Soletta (all. T1/26 ‐ T1/29)

            Soletta (all. T1/33 ‐ T1/37)

            Pali di fondazione

            Plinti di fondazione

            Berlinesi (all. T1/24 ‐ T1/25)

            Soletta (all. T1/24 ‐ T1/25)

          WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.01.1A.1  IMPIANTI 206.758,84€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              51.689,71€                                 ‐€                                              155.069,13€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Realizzazione nuova rete acque bianche

            Attraversamento nuova rete acque bianche (all. T1/28)

            Collegamento nuova rete acque nere (all. T1/26‐27)

            Rimozione porzione collettore acque nere in pressione

        WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.01.1B  Fase 1B 782.263,71€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              203.876,13€                               383.227,65€                               195.159,93€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

          WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.01.1B.ELPT  OPERE STRUTTURALI PIANO TERRA 466.077,98€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              90.770,43€                                 180.147,62€                               195.159,93€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Palancole

            Soletta

          WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.01.1B.FO  OPERE STRUTTURALI PIANO INTERRATO 255.797,13€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              52.717,10€                                 203.080,03€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Platea

            Elevazionee (muri e pilastri)

          WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.01.1B.MT  MOVIMENTI DI TERRA 60.388,60€                                 ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              60.388,60€                                 ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Scavo di Sbancamento

      WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.02  Fase 2 2.310.594,54€                           ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              671.538,00€                               934.743,00€                               679.033,00€                               25.281,00€                                 ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

        WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.02.2A  Fase 2A 1.556.265,88€                           671.538,00€                               884.728,00€                              

          WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.02.2A.ANB  ALLESTIMENTO NASTRI TRASPORTO BAGAGLI 1.556.265,88€                           ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              671.537,95€                               884.727,93€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Finiture piano interrato

            Allestimento nastri trasporto bagagli

            Costruzione struttura definitiva bagagli AVC/BHS

            Realizzazione campata strutturale a protezione nastri bagagli

        WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.02.2B  Fase 2B 754.328,66€                               50.015,00€                                 679.033,00€                               25.281,00€                                

          WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.02.2B.DMR  DEMOLIZIONE RACK 375.109,97€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              50.015,00€                                 325.094,97€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Demolizione Rack

          WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.02.2B.1  IMPIANTI 379.218,69€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              353.936,71€                               25.280,98€                                 ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

            Completamento scatolare acque bianche

      WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.03  Fase 3 3.335.455,70€                           ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              882.541,64€                               1.578.517,27€                           755.044,67€                               119.352,13€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             

        WBS: ADRE01‐19.AVC.AOC.03.3A  Fase 3A 1.282.613,57€                           ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              116.251,88€                               514.974,95€                               532.034,60€                               119.352,13€                               ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                              ‐€                                             
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