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DEMOLIZIONE PONTE ESISTENTE DI TIPO PEDO|

PONTE ESISTENTE EX LINEA STORICA
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PONTE ESISTENTE Li MERC

ASSE BINARIO LINEA MERCI ESISTENTE (IN ESERCIZIO)

ASSE BINARIO PAR! LINEA STORICA ESISTENTE (IN ESERCIZIO)

ASSE BINARIO DISPARI LINEA STORICA ESISTENTE (IN ESERCIZIO)

—OPERE PROVVISIONALLI

MACROFASE 0
+ INSTALLAZIONE CANTIERE ED ESECUZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE
L'INIZIO DELLE LAVORAZIONI
° MOLIZIONE DELLTMPALCATO PEDONALE
. 1ZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO PROWVISORIO A PROTEZIONE DELLA LINEA
ORICA IN ESERCIZIO

SCALA 1:1000

ASSE BINARIO LINEA MERCI ESISTENTE (IN ESERCIZlé)

_ASSE NUOVO BINARIO PARI LINEA STORICA (IN ESERCIZIO)

ASSE NUOVO BINARIO DISPARI LINEA STCRICA (IN ESERCIZIO) .

ASSE BINARIO PARI LINEA STORICA DA SLACCIARE

ASSE BINARIO DISPARI LINEA STORICA DA SLACCIARE

OPERE PROVVISIONALI

MACROFASE 3

¢ DEMOLIZIONE DELLIMPALCATO DELLA LINEA STORICA ESISTENTE E
REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO PROVVISORIO LUNGO LINEA

OPERE PROVVISIONALI IN DEMOLIZION|
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" DEVIAZIONE LINEA MERCI SU NuovAf
LINEA AV/AC (TEMPORANEA)

-ASSE NUOVO BINARIO DISPARI LINEA AV/AC

ASSE NUOVO BINARIO PARI LINEA AV/AC )

ASSE" BINARIO LINEA MERCI ESISTENTE DA"SLACCIARE\

ASSE NUOVO BINARIO PARI LINEA(STOR?CA’(IN ESERCIZIO)

ASSE NUOVO BINARIO DISPARI LINEA STORICA (IN ESERCIZIO)

PERE PROVVISIONALI IN DEMOLIZIONE ‘

MACROFASE 6

e ALLACCIO BINARI DELLA LINEA MERCI SUL NUOVO PERCORSO DELLA LINEA AV/IAC
DI PROGETTO (PERCORSO TEMPORANEOQ)

o  DEMOLIZIONE DELLIMPALCATO DELLA LINEA MERCI ESISTENTE

SCALA 1:1000
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PLANIMETRIA

SCALA 1:1000

~ PONTE ESISTENTE?X LINEA STORICA

PONTE ESISTENTE LINEA MERC

ASSE BINARIO LINEA MERCI ESISTENTE (IN ESERCIZIO)

ASSE BINARIO PARI LINEA ST"(SR[CA‘ESISTENTE (IN ESERC!ZIO)‘

ASSE BINARIO DISPARI LINEA STORICA ESISTENTE (IN ESERCIZIO)

MACROFASE 1

e ESECUZIONE DEGLI SCAVI FINO ALLA QUOTA DI IMPOSTA DELLA PRIMA PARTE DI
FONDAZIONE
s REALIZZAZIONE DEI PALI DI FONDAZIONE

PLANIMETRIA

SCALA 1:1000

ASSE BINARIO LINEA MERCI ESISTENTE (IN ESERCIZ!(%))‘

\_ASSE NUOVO BINARIO PARI LINEA STORICA (IN ESEBC|Z|O)

ASSE NUOVO BINARIO DISPARLLINV&EA" STORICA (IN ESERCIZIO‘)\“ .

MACROFASE 4

o ESECUZIONE DEGLI SCAVI FINO ALLA QUOTA DI IMPOSTA DELLA SPALLA DELLA
NUOVA LINEA AV/IAC
e REALIZZAZIONE DEI PALI DI FONDAZIONE

PLANIMETRIA

SCALA 1:1000

g . DEVIAZIONE LINEA MERCI SU NUOVA
LINEA AV/AC (TEMPORANEA) '

ASSE NUOVO BINARIO DISPARI LINEA AV/AC

ASSE NUOVO BINARIO PARI LINEA AV/AC =

ASSE NUOVO BINARIO PARI LINEA ,STC’)RiCA (IN ESERCIZIO)

ASSE NUOVO BINARIO DISPARI LINEA STORICA (IN ESERCIZIO) - ’ ‘
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OPERE PROVVISIONALI

MACROFASE 7

s SCAVO PER LA COSTRUZIONE DELLA SPALLA DELLA NUOVA LINEA MERCI
ESECUZIONE PALI DI FONDAZIONE

PLANIMETRIA

SCALA 1:1000

PORZIONE DI IMPALCATO DA

NUOVO PONTE LINEA STORICA

COMPLETARE SUCCESSIVAMEN
| PONTE ESISTENTE LINEA

ASSE NUOVO BINARIO PARI LINEA STORICA

-ASSE NUOVO BINARIO DISPARI LINEA STORICA
ASSE BINARIO LINEA MERCI ESISTENTE (IN ESERCIZIO)
ASSE BINARIO PARI LINEA STORICA ESISTENTE (IN ESERCIZIO)

ASSE BINARIO DISPARI LINEA STORICA ESISTENTE (IN ESERCIZIO)

MACROFASE 2

e ESECUZIONE CORPO SPALLA DELLA NUOVA LINEA STORICA

s POSAIMPALCATO DELLA NUOVA LINEA STORICA E COMPLETAMENTO PARZIALE
DELLA SOLETTA (ESCLUSO LO SBALZO LATO SUD, IN QUESTA FASE ANCORA
INTERFERENTE CON L'IMPALCATO DELLA LINEA STORICA ESISTENTE)

e REALIZZAZIONE DEL RILEVATO LUNGO LINEA DELLA LINEA STORICA DI PROGETTO

s  ALLACCIO BINARI DELLA LINEA STORICA SUL NUOVO PERCORSO DI PROGETTO
(PERCORSO DEFINITIVO)

PLANIMETRIA

SCALA 1:1000
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PLETARE SUCCESSIVAMENTE

ASSE NUOVO BINARIO DISPARI LINEA AV/AC

ASSE NUOVO BINARIO PARI LINEAAV/AC

ASSE BINARIO LINEA MERCI ESISTENTE (IN ESERCIZIO)
ASSE NUOVO BINARIO PARI LINEA STORICA (IN ESERGIZIO)

ASSE NUOVO BINARIO DISPARI,\l:.INﬂEA STCRICA (IN ESERCIZIO)"

MACROFASE 5

« ESECUZYONE CORPO SPALLA DELLA NUGVA LINEA AV/AC

e POSA IMPALCATO DELLA NUOVA LINEA AV/AC E COMPLETAMENTO PARZIALE
DELLA SOLETTA (ESCLUSO LO SBALZO LATO SUD, IN QUESTA FASE ANCORA
INTERFERENTE CON L'IMPALCATO DELLA LINEA MERCI ESISTENTE)

e  REALIZZAZIONE DEL RILEVATO LUNGO LINEA DELLA LINEA AV/AC DI PROGETTO

¢  REALIZZAZIONE DELL'ARMAMENTO DELLA NUOVA LINEA AV/AC (ANCORA NON IN
ESERCIZIO)

PLANIMETRIA

SCALA 1:1000

NOTA:
a seguito del completamento del Ponte Dioma
ferroviario & possibile procedere con la realizzazione
delie banchine ferroviarie di fermata Fiera ed al
completamento del cavalcaferrovia Scaligeri

ASSE NUOVO BINARIO DISPARI LINEA AV/AC (IN ESERCIZ[O) )

ASSE NUOVO BINARIO PARI LINEA AV/AC (IN ESERCIZ!O)

_ ASSE NUOVO BINARIO PARI LINEA STORICA (IN ESERCIZIO)

ASSE NUOVO BINARIO DISPARI ,L»INEA/STJORICA (IN ESERCIZIO)

MACROFASE 8
ESECUZIONE CORPO SPALLA DELLA NUOVA LINEA MERC!
POSA IMPALCATO DELLA NUOVA LINEA MERCI E COMPLETAMENTO SOLETTE
REALIZZAZIONE DEL RILEVATO LUNGO LINEA DELLA LINEA MERCI DI PROGETTO
ALLACCIO BINARI DELLA LINEA MERCI SUL NUOVO PERCORSO DELLA LINEA MERCI
DI PROGETTO (PERCORSO DEFINITIVO)

e  ALLACCIO BINARI DELLA LINEA AV/AC SUL NUOVO PERCORSO DI PROGETTO

(PERCORSO DEFINITIVO)

COMMITTENTE:
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J-RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
PROGETTAZIONE:
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE
OBIETTIVO N.443/01

U.O. OPERE CIVILI E GESTIONE DELLE VARIANTI

PROGETTO PRELIMINARE

LINEA AV/AC VERONA - PADOVA
LOTTO FUNZIONALE li
ATTRAVERSAMENTO DI VICENZA

PONTI, VIADOTTI E CAVALCAFERROVIA

VI02 Ponte Dioma
Planimetria fasi e opere provvisionali
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