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1 |ADEGUAMENTO DELLA GALLERIA GUINZA E TRATTO GUINZA MERCATELLO OVEST 720 g Q
2 Mobilizzazione 32g
3 Recinzione e segnaletica aree di cantiere 8¢
4 Indagine sottoservizi e verifica spostamenti 8¢
5 Scavi e modellazione terreno dell'area di cantiere 79
6 Allestimento cantiere e baraccamenti 949
7 Esecuzione delle opere 688 g
8 Intersezione Lato Marche 2059
9 Movimenti Terra 20g
10 Opere idrauliche 60g
" Tombini scatolari 309
12 Realizzazione Cunetta alla Francese e Fossi di Guardia 30g
13 Opere Stradali 160 g
14 Fresatura pavimentazione esistente 239
15 Strato di fondazione e base 309
16 strato di binder e usura 309
17 realizzazione cordoli 20g
18 Impianto di illuminazione 459 7
19 Installazione Barriere di Sicurezza e Segnaletica 159 1811+30 g
20 Galleria S.Antonio 4159
21 Messa in sicurezza della paratia e del portale 30g 5/
22 Realizzazione bypass 309 21|
23 Realizzazione impianti 60g 22|
24 Impianto di illuminazione 60 g 22
25 Impianto di segnaletica luminosa 309 2411+30 g
26 Impianto di illuminazione evacuazione 30g 2411+30 g/
27 Impianto di TVCC 30g 2411+30 g/
28 Impianto di SOS 45¢g 2411+15 |
29 Impianto di supervisione 159 2411+45 g/
30 Pavimentazione stradale 459 22;128
31 Installazione Barriere di Sicurezza e Segnaletica 30g 30
32 Viadotti e infratrutture esistenti lato Marche 410g
33 Ripristino opere idrauliche esistenti 80g
34 Interventi di consolidamento delle strutture esistenti 80g
35 Demolizione e ricostruzione cordoli 80g
36 Installazione strato di binder ed usura 90g
37 Installazione delle barriere di sicurezza e segnaletica 80g
38 Galleria Guinza 608 g
39 Interventi di chiodatura e spritz 60 g
40 Interventi di ripristino per la messa in sicurezza 60g
41 Scavo del by-pass per edificio impianti 60g
42 Sistemazioni Idrauliche 60g
43 Realizzazione impianti 428 g
44 Installazione impianto di illuminazione 120 g 41;65;70;29
45 Installazione impianto di ventilazione 90g 4411439 g
46 Impianto di segnaletica luminosa 60 g 4411+89 g
47 Impianto di illuminazione evaquazione 60 g 46
48 Impianto TVCC 60g 4711420 g
49 Installazione impianti SOS 90g 4711+20 g
50 Impianto di rilevazione incendi 309 49
51 Impianto di trasmissione radio in galleria 459 5011+10 g
52 Impainto controllo traffico 20g 5011+20 g
53 Impianti idrico antincendio 90g 50
54 Equipaggiamento cabine C1-C2-C3 60g 5311+49 g
55 Impianto di supervisione 309 54
56 Opere Stradali 120 g
57 Installazione strato di binder ed usura 60g
58 Installazione Barriere di Sicurezza e Segnaletica 60g
59 Portale Galleria Guinza lato Marche 120 g
60 Demolizione parte della dima esistente 259
61 Messa in sicurezza imbocco galleria naturale 259
62 Realizzazione Galleria Artificiale 70g
63 Fondazioni 20g
64 Elevazioni 20g
65 Copertura 309
66 Portale Galleria Guinza lato Umbria 70g
67 Realizzazione Galleria Artificiale 709
68 Fondazioni 20g
69 Elevazioni 20g
70 Copertura 309
7 Galleria Valpiana 333¢g
72 Installazione impianto di illuminazione 30g
73 Equipaggiamento quadri elettrici 259
74 Installazione strato di Binder e Usura 209
75 Installazione Barriere di Sicurezza e Segnaletica 209
76 Galleria Santa Veronica 338g
” Installazione impianto di illuminazione 20g
78 Equipaggiamento quadri elettrici 5g
I Installazione strato di Binder e Usura 209
80 Installazione Barriere di Sicurezza e Segnaletica 209
81 Piazzale lato Marche Galleria Guinza 260 g
82 Movimenti terra 259
83 Opere di Sostegno - Paratia 459
84 Realizzazione edificio impianti 55¢g
85 Strutture 20g 5:82;99
86 Opere architettoniche 20g
87 Impianti 159
88 Finiture 159
89 Realizzazione vasca di prima pioggia 25¢g
90 Realizzazione illuminazione stradale 259
91 Installazione Strato di Binder e Usura 20g
92 Installazione Segnaletica e Barriere di Sicurezza 20g
93 Intersezione Lato Umbria 370g
94 Movimenti Terra 409
95 Messa in sicurezza paratia esistente 35¢g
96 Ritombamento 259
97 Realizzazione fosso di guardia 259
98 Installazione pozzetto d'ispezione est e ovest 2049
9 Realizzazione Tombino Scatolare 20g
100 Realizzazione Attraversamento Idraulico Asse 5 20g
101 cunetta alla francese 20g
102 Pavimentazione e cordoli lato monte 80g
103 fondazione 259
104 base 15¢
105 binder 159
106 usura 159
107 cordoli 1049
108 Muri 150 g
109 Muro sotto scarpa asse 3 90g
110 Fondazioni 50 g
m Elevazioni 409
112 Muro di sottoscarpa rotatoria 60g
13 Fondazioni 509 )
114 Elevazioni 30g 113FI-20 g
115 Muro sotto scarpa asse 5 60g
116 Fondazioni 509 i
7 Elevazioni 30g 116FI-20 g
118 Muretto del piazzale 90g
119 Fondazioni 50 g 115|
120 Elevazioni 40g
121 Realizzazione edificio impianti 55¢g
122 Strutture 209
123 Opere architettoniche 20g
124 Finiture 159
125 Ralizzazione impianto di illuminazione 30g
126 Realizzazione vasca di prima pioggia 209
127 Realizzazione illuminazione stradale 159
128 Pavimentazione e cordoli lato valle 100 g
129 fondazione 20g
130 base 209
131 binder 20g
132 usura 20g
133 cordoli 20g
134 Barriere 159
135 Segnaletica 159 134
136 Sistemazioni Ambientali 285¢g 3
137 Sistemazioni ambientali intersezione lato Umbria 759 27;133;135;138 3
138 Sistemazioni ambientali intersezione lato Marche 759 17|
139 M aggio in corso d'opera 678 g
140 Monitoraggio in corso d'opera 678 g
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