FASE 1: — ASSEMBLAGGIO A TERRA DELLE SINGOLE TRAVI, CAMPATA 1
— POSIZIONAMENTO DELLE SINGOLE TRAVI, CAMPATA 1, MEDIANTE AUTOGRU
— MONTAGGIO DEI' TRAVERSI IN QUOTA
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FASE 7

FASE 2: — ASSEMBLAGGIO A TERRA DELLE SINGOLE TRAVI, CAMPATA 2
— POSIZIONAMENTO DELLE SINGOLE TRAVI, CAMPATA 2, MEDIANTE AUTOGRU
— COMPLETAMENTO DEI GIUNTI E MONTAGGIO DEI TRAVERSI IN QUOTA
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FASE 5

FASE 3: — ASSEMBLAGGIO A TERRA DELLE SINGOLE TRAVI, CAMPATA 3
— POSIZIONAMENTO DELLE SINGOLE TRAVI, CAMPATA 3, MEDIANTE AUTOGRU
— COMPLETAMENTO DEI GIUNTI E MONTAGGIO DEI TRAVERSI IN QUOTA

— RIPETERE LE OPERAZIONI DELLE FASI 1-2-3 PER LE CAMPATE 7/8/9
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FASE 4. — REALIZZAZIONE DELLE PILE PROWISORIE

— ASSEMBLAGGIO A TERRA DELLE SINGOLE TRAVI, CAMPATA 4
POSIZIONAMENTO DELLE SINGOLE TRAVI, CAMPATA 4, MEDIANTE AUTOGRU
— MONTAGGIO DEI' TRAVERSI IN QUOTA
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FASE O

FASE O5: — REALIZZAZIONE DEL CONTRAPPESO NEL CONCIO 1 DEL VIADOTTO CENTRALE
— ASSEMBLAGGIO A TERRA DELLE SINGOLE TRAVI CON LE PILE METALLICHE

— POSIZIONAMENTO DELLE SINGOLE TRAVI E PILE METALLICHE MEDIANTE AUTOGRU RIEMPIMENTO IN CLS
— COMPLETAMENTO DEI GIUNTI E MONTAGGIO DEI TRAVERSI IN QUOTA RIEMPIMENTO IN CLS PER ZAVORRA H=2m
AUTOSTRADA A4 - VARIANTE DI MESTRE

— RIPETERE LE OPERAZIONI DELLE FASI 4-5 PER LE CAMPATE OPPOSTE PER ZAVORRA H=2m ! !
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GENERAL CONTRACTOR
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\ SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA
FASE 6: — ASSEMBLAGGIO DELLA CAMPATA CENTRALE SULLA IV CAMPATA
— MONTAGGIO AVAMBECCO E RETROBECCO SULLA CAMPATA RIEMPIMENTO IN CLS S EUPIVENTO IN CLS T |
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