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Descrizione fase
a. Realizzazione pila P29 [

Viadotto VIO1

FASE 5

G Scala 1:2000
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Descrizione fase
a. Realizzazione viabilita locale di uscita dal centro commerciale di progetto
con tratto in deviazione provvisoria rispetto al progetto

b. Dismissione tratto di viabilita locale di uscita dal centro commerciale [ ]
c. Realizzazione viadotto VI01 da pila P26 a P28 [

Note

La realizzazione del viadotto avverra con la metodologia del "cantiere aereo",
in avanzamento dal lato del Centro Commerciale "Le Porte di Napoli".
L'approvvigionamento del cantiere e I'allontanamento dei materiali di risulta
avverra utilizzando la parte di viadotto realizzata fino al raggiungimento delle
aree di cantiere
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Paratia pali @ 600

NV04 - RAMPA A

NUOVA LINEA FERROVIARIA
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Descrizione fase

a. Realizzazione paratia di protezione pila P30 [ ]
b. Realizzazione rampa definitiva di uscita direzione Napoli
c. Realizzazione deviazione provvisoria rampa di svincolo in prossimita
della pila P30
d. Dismissione rampa esistente di uscita in direzione Napoli ]

Note

L'accesso all'area di cantiere avverra tra la rampa di uscita direzione
Napoli e I'Asse Mediano avverra utilizzando il varco in corrispondenza
del savrappasso e, solo eccezionalmente, utilizzando lo svincolo
esistente di uscita direzione Napoli

S NUOVA LINEA FERROVIARIA
NAPOLI-CANCELLO \«

-— -— -— Descrizione fase
; ~ o ‘; b. Sistemazione rampa di ingresso direzione Afragola secondo progetto ‘; <~ a. Realizzazione pila P30
Descr|.2|onef fase . _ . c. Completamento tratto di viabilita in uscita dal Centro Commerciale b. Sistemazione rampa di uscita direzione Napoli secondo progetto
- Realizzazione viadotto V101 fino a pila P26 d. Dismissione tratto provvisorio viabilita locale di uscita dal Centro [
o Commerciale Note
L: reealizzazione del viadotto avverra con la metodologia del "cantiere aereo" La sistemazione della rampa di uscita (b) avverra previa demolizione
. o J , " ’ NLte. _ . . . . parziale della paratia di protezione della pila P30 al fine di rendere le
n avanzamento dal lato del Centro C?mmermale Le Porte di Napoli®. La sistemazione della rampa di ingresso (b) avverra previa demolizione opere definitive secondo quanto previsto dal Progetto Esecutivo
L'approvvigionamento del cantiere e I'allontanamento dei materiali di risulta parziale della paratia di protezione della pila P29 al fine di rendere le opere
- avverra utilizzando la parte di viadotto realizzata fino al raggiungimento delle definitive secondo quanto previsto dal Progetto Esecutivo
aree di cantiere
PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO
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Descrizione fase

- Opere completate

LEGENDA

OPERE DI VIABILITA REALIZZATE
NELLA FASE

VIABILITA UTILIZZATA NELLA FASE
(URBANA ED EXTRAURBANA)

VIABILITA DA DISMETTERE
NELLA FASE

OPERE STRUTTURALI IN C.A. DA
REALIZZARE NELLA FASE

Scala 1:2000
Approvvigionamento _
cantiere da viadotto Cf”tlgo ;:torgrnl\?mlall_e
: "Le Porte di Napoli " .
realizzato / P Tratto di progetto della INGRESSO MEZZ!
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escrizione fase
a. Realizzazione paratia di protezione pila P29 I

= . Realizzazione rampa di ingresso direzione Afragola di progetto
‘:} i c. Realizzazione deviazione provvisoria rampa di svincolo in prossimita

della pila P29

Note

L'approvvigionamento del cantiere e I'allontanamento dei materiali di risulta
avverra utilizzando la parte di viadotto realizzata fino al raggiungimento
delle aree di cantiere

d. Dismissione ramo esistente di ingresso in direzione Afragola I
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