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ID_[Nome attivita [ Durata 1 2 va M5 3 M7 g g 110 11 12 14 16 17 18 19 120 21 122 123 24 125 Jwee 27 wes  uee 30 131 32 133 134 M35 Jwss sz Mg Jusg M40 141 a2 143 ad
1 |TANGENZIALE NORD DI REGGIO EMILIA 1365 g|
BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI (BOE) 365 g|
3] ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 60 g|
4 Preparazione superfici di cantiere 25g|
5 Recinzioni e posa barraccamenti 15 g|
76 | Istallazione impianto di cantiere 10g|
7 Segnaletica di cantiere 10g|
8 CAMPAGNA RILIEVI ARCHEOLOGICI 365 g|
9 ESECUZIONE LAVORI 1200 g L,
[107|  FASE1- AMBITO GEOGRAFICO A 8709 @
i Risoluzione delle interferenze 309
[z Scavi di sbancamento e bonifiche 0 g
13 Realizzazione corpi stradali e dreni 90 g| z
14 Strade di servizio 60 g| *
[15 | Opere idrauliche minori 90 g|
6 Scatolare - Fossetta della Torretta 904 L
[77]  FASE2- AMBITO GEOGRAFICO A 910g
[ ] Risoluzione delle interferenze 30g
BER Sottoviia Ferroviario al Km 54714 60 g| [bc-
[20 | Sottovia poderale Quaresimo 1 90 g| X
21 Sottovia poderale Quaresimo 2 90 g|
[22] Viadotto torrente Modolena 90 |
25| Sottovia via Marx e asse minore S3AS02 90g (
24| Deviazione di via Marx sul nuovo tronco prowvisto di sottovia 60 g| L
725 | Deviazione del canale Fossetta della Torretta 30 g|
726 | Rotatoria S3RTO1 30 g|
[27] Completamento opere idrauliche e strade di servizio 304
[287]  FASE3- AMBITO GEOGRAFICO A 100g
[29] Completamento opere idrauliche 60g
[30 | Sovrastruttura stradale 60 g|
31 Impianti tecnologici 90 g|
327 Barriere di sicurezza e segnaletica 30 g|
3] Opere di inserimento ambientale 304 e
34| Completamento opere strutturali e di finitura 40 g|
[35 | FASE 1 - AMBITO GEOGRAFICO B 870 g|
736 | Risoluzione delle interferenze 30 g|
37 | Scavi di sbancamento e bonifiche 90| o
38| Realizzazione di corpi stradali e dreni 90 g|
EE Strade di servizio 609 hm,
[Ta0 | Realizzazione asse S2AS01 e S2AS02 60 g|
a1 Realizzazione rotatoria S2RTO1 60 g| x
427 Viadotto via Ferraroni (parte int. Con Rot. S2RT01) 90 g|
43 Realizzazione rotatoria S2RT02 30 g|
[Taa | Opere idrauliche minori 120 g|
[%]  FASE2- AMBITO GEOGRAFICO B 5109
46 | Opere di sbancamento e bonifica 60 g|
47| Completamento del viadotto di via Ferraroni 60 g| b7
48| Opere idrauliche 90 g|
[Ta9] Opere strutturali minori 90 g
[507]  FASE3- AMBITO GEOGRAFICO B 160g
[51 ] Realizzazione sovrastruttura 304 | S|
52| Impianti tecnologici 90 g|
R Barriere di sicurezza e segnaletica 30 g|
54| Opere di inserimento ambientale 30 g|
55 | Completamento opere idrauliche 609 e |
756 | Completamento opere strutturali e di finitura 40 g|
[57|  FASE1- AMBITO GEOGRAFICO C 960 g
758 | Risoluzione delle interferenze 60 g|
759 | Scavi di sbancamento e bonifiche 90 g| z
[760 | Realizzazione di corpi stradali e dreni 90 g| *
G Strade di servizio 90| *
762 | Realizzazione parte della Rot. S1RT03 30 ¢|
763 | Asse S1AS05 30 g|
764 | Raccordo via Hiroshima e via Guernica. 30 g| j%mg
[65 | Tombino scatolare Cavo Guazzatore 60|
786 | Tronco stradale fra via Normadia e viale Bice Davoli 30 g| q
767 | Ramo di collegamento fra via Normadia e via Coventry 30 g| p
768 | Opere di fondazione viadotto Crostolo non interferenti 120 g|
[769 | Opere di elevazione viadotto Crostolo non interferenti 120 g| )
[707]  FASE2- AMBITO GEOGRAFICO C 780 g
7] Opere di sbancamento e bonifica 60g| hm
[727] Completamento rotatoria S1RT03 30g| !h;
[73] Opere idrauliche. 120 g| M
[7a] Realizzazione del sottovia Rete 2 609
[7 | Gompletamento del viadotto Crostolo 60g g _3—3
[776 | Completamento delle rotatorie STRT03 e STRTO1 30 g| T
[77]  FASE3- AMBITO GEOGRAFICO C 210g
778 Realizzazione sovrastruttura stradale 60 g| 0
79| Demolizione del viadotto di via XX Settembre 30 g|
780 | Completamento viadotto Crostolo 60 g| SR
81 | Impianti tecnologici 60| b oo s e
82 | Barriere di sicurezza e segnaletica 304 Pieceaeeeees)
783 | Realizzazione vasche di laminazione 90 g|
T84 | Opere di inserimento ambientale 30 g|
[85]  FASE4- AMBITO GEOGRAFICO C 5109
786 | Sottovia ferroviario via Hiroshima 60 g|
87 Allargamento via Hiroshima 60 g|
788 | Realizzazione percorsi ciclabili 30 g|
789 | Completamento vasche di laminazione 60 g|
790 | Opere idrauliche 90 g|
91 Completamento della demolizione del viadotto di via XX Settembre. 30g| =
[oz | Completamento opere idrauliche 60| b S
=R Completamento opere accessorie e degli impianti 70 g|
[Toa | Ripristino delle aree e raccordi viabilita locale 30 g|
795 | Opere di mitigazione ambientale 30 g|
[ ] SMOBILIZZO DELLE AEREE DI CANTERE E RIPRISTINO 20 g|
AMBIENTALE




