acquedotto
pugliese

[T ‘
:% Acquedotto Pugliese S.p.A. - 70121 Bari Via Cognetti, 36 - www.aqp.it - Telefono +39.080.5723111 cr. e p.vA 00347000721 REA C.C.LAA. di Bari n. 414092

. bene comune

Wl“u‘u
I REGIONE ;2
utoritd idrica O —
pugliese PUG LlA Fa)a%liligggtto

I'acqua, bene comune

TEMPO (Settimana)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (900 giorni)
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Bonifiche da ordigni bellici (6 squadre)

Taglio di arbusti e vegetazione

Localizzazione e bonifica superficiale

Localizzazione e bonifica profonda

CUP: E32G11000200005
FSC 2014-2020 “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia”

Scavo a macchina

Scavo a mano

PROGETTO DEFINITIVO
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DEL
LOCONE - 11 LOTTO - DAL TORRINO DI BARLETTA AL
SERBATOIO DI BARI-MODUGNO

Allestimento e smobilizzo cantiere (3 squadre)

Preparazione area di cantiere

Apprestamenti di cantiere

Impianti di servizio del cantiere

Protezione delle linee elettriche aeree
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Il Responsabile Ingegneria di Progettazione
ing. Massi R(NI

Cantiere stradale

Smobilizzo del cantiere

Gestione alberi di ulivo (6 squadre)

Potatura alberi

Espianto e rimpianto alberi di ulivo

Messa a dimora di piantine di ulivo

Posa condotta (6 squadre)

Scavi, protezione pareti di scavo, prosciugamento, rinterri e rinfianco

Posa condotta, protezione catodica, nodig

Lavori stradali (2 squadre)

Demolizioni, sede stradale, opere complementari

N

Elaborato

D.23 Cronoprogramma dei lavori

Torrino di Molfetta (1 squadra)

Scavi

Opere in calcestruzzo armato e elementi prefabricati

Carpenteria metallica

Realizzazione di opere edili di finitura

Prot. N. 0093292

Codice SAP: 21/10993
Data 25/11/2019

Codice Intervento P1063

Piping

Opere elettromeccaniche

Sistemazione aree esterne

Manufatti di linea (2 squadre)
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Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

N.Rev. | Data Descrizione Disegnato Controllato Approvato

Lavorazione e posa ferri di armature

Getto di calcestruzzo
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