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ENGINEERING AND TECHNICAL SUPPORT

C.LE DI BRINDISI - NUOVO CCGT 2+1 DA 1680 MW

PROGRAMMA CRONOLOGICO PRELIMINARE

PROGRAMMA

PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE PRELIMINARE
ANNO ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5

GRUPPO OCGT / CCGT 2x2x1
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FRilasdo Autorizzazione Unica a Costruire

1| Aggiudicazione gar <6 mesi

Attivazione progetto Fase 1- TG 1A (OCGT)

2| Ingegneria delle Fomniture e dei Serviz (1° OCGT)

5| opere Givili

iTG 1A (OCGT)

7| Montaggio nuovo TG 1A (0CGT)

9| Dismissione unita a carbone

/ Prove TG 1A (OCGT)

10| Messaiin eserdzio TG 1A (OCGT)

11| Messaa regime TG 1A (OCGT) ‘

12| Funzionamento TG 1A

NZ

Attivazione progetto Fase 2- TG 1B (OCGT)

ia delle Forniture e dei Servizi (2 OCGT)

Opere Gvilli

Resain Canti i indipali TG 1B (OCGT)

Montaggio nuovo TG 1B (OCGT)

7AwiamenmlhvveTGlB(0CGI']

o TG 1B (OCGT)
Messaa regime TG 1B (OCGT) Funzionamento 20CGT finoa 24 mesi

Funzionamento TG1A e TG 1B

N

Attivazione progetto fase 3 (CCGT 2x1)

] Ingegneria delle Forniture e dei Servizi (per chiusura CCGT)

Opere Gvili

Resain Canti i indpali CCGT

Montaggi CCGT 1

/ Prove CCGT 21

Messain eserdzio CCGT 2x1

Messaaregime CCGT 2x1




