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0 | CENTRALE DI MALBORGHETTO m B = | F | B |
1 INGEGNERIA
2 Ingegneria per la Costruzione .|
3 PRINCIPALI PRATICHE AUTORIZZATIVE ALLA COSTRUZIONE
4 Autorizzazione unica MISE-DPR 327/01 e Regione Friuli Venezia Giulia - LR 19/2012 ¢
5 Verifica di non assoggettabilita al VIA - Autorizzazione @
6 REALIZZAZIONE SOTTOSTAZIONE TERNA E UTENTE I 1
7 Tempi di realizzazione e Messa in Esercizio (incluso collegamento Terna-Utente) ]
8 ADEGUAMENTO CENTRALE DI COMPRESSIONE - COSTRUZIONE
9 Attivita di Costruzione di Fase 0
10 Realizzazione Nuove Misure Fiscali ]
11 Attivita di Costruzione di Fase 1 1
12 Attivita di adeguamento Centrale di Compressione |
13 Attivita di Costruzione di Fase 2 I 1
14 Esecuzione tie-in meccanici di Fase 2 [
15 Attivita di Costruzione di Fase 3 (Incluso Fabbricato ELCO e Sottostazione ELCO) ]
16 Realizzazione Sottostazione ELCO e Sistemazione area N
17 Realizzazione Nuove unita di compressione (Fondazioni e Cabinato) [ ———
18 Installazione Nuove unita di compressione ]
19 Attivita di Costruzione di Fase 4 ™
20 Esecuzione tie-in meccanici di Fase 4 [ |
21 Attivita di Costruzione di Fase 5 I
22 Commissioning Unita di Compressione EC-6 e EC-7 (Mediatensione al VFD) [
23 Presa in carico unita ELCO ¢
24 Smantellamenti TC-1 e TC-2 esistenti e bonifica area m
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ALL. C -RU1541174B842895 Cronoprogramma di realizzazione Sottostazione Elettrica Utente SRG AT/MT di Malborghetto (UD)

ID  [Nome attivita Durata Predecessori Anno 1
M-1 Mt | om2 | m3 | ma | ms | me | m7 | wm8 | Mo | wmio | wmi1 | wm12 M3 | Mm14 [ wm15 |
1 1 Realizzazione della nuova Stazione Elettrica Utente AT/MT di Malborghetto 415¢g L V)
2 1.1 Fase 1 - Cantierizzazione 119 =y |
3 1.1.1 Apertura cantiere Ogt &_}_01101 ‘
4 1.1.2 Opere di cantierizzazione: pulizia area di cantiere, realizzazioni recinzioni area di cantiere e 11 gt 3Fl-1g ~ - Cantierizzazione [
strada di accesso; posa dei box di cantiere ad uso uffici, servizi igienici e spogliatoi. | W |
5 1.2 Fase 2 - Sistemazione sito 128 g e T !
6 1.2.1 Scotico area di intervento 18 gt 4 o - Scotico area di intervento |
7 1.2.2 Sbancamenti e conferimento dei terreni a discarica 70 gt 6 | o . Sbancamenti e conferimento a discarica |
8 1.2.3 Realizzazione protezioni spondali alveo fiume 40 gt 7F1-30 g | 7 Realizzazione protezioni spondali alveo fiume |
9 1.2.4 Realizzazione muri di recinzione perimetrale della stazione 50 gt 8FI1-30 g | Realizzazione muri di recinzione perimetrale della stazione |
10 1.2.5 Formazione di rilevato fino a quota imposta fondazioni 10 gt 9 1 ﬁRealizzazione di Rilevato di stazione 1
11 1.3 Fase 3 - Realizzazione opere civili di stazione 180 g 1 v V) 1
12 1.3.1 Realizzazione delle fondazioni di stazione (Area fabbricato MT) 11 gt 10 : Fondazione fabbricato MT :
13 1.3.2 Realizzazione delle fondazioni di stazione (Area fabbricato Edificio Integrato) 15 gt 12 | g@]fondazione fabbricato integrato |
14 1.3.3 Realizzazione delle fondazioni Gruppo elettrogeno e Serbatoio interrato 7 gt 13 | - Fondazione GE e posa serbatoio |
15 1.3.4 Realizzazione delle fondazioni di stazione (Lato stazione RTN - Vasche TR) 100 gt 10 | - Realizzazione delle fondazioni di stazione (Lato stazione RTN - Vasche
16 1.3.5 Realizzazione delle fondazioni di stazione (Area sbarre AT) 54 gt 14 | Realizzazione delle fondazioni di stazione (Area sbarre AT)
17 1.3.6 Realizzazione del fabbricato MT 25 gt 12 | Elevazione fabbricato MT |
18 1.3.7 Realizzazione del fabbricato Integrato 40 gt 17 | mmmmmmmemen. Elevazione fabbricato integrato |
19 1.3.8 Finiture fabbricato MT (serramenti, pitturazioni, lattoneria) 40 gt 17 | Finiture Fabbricato MT |
20 1.3.9 Finiture fabbricato integrato (serramenti, pitturazioni, lattoneria, impianti sanitari, 35 gt 18 w Finiture Fabbricato integrato w
pavimentazione dei servizi igienici) | |
21 1.3.10 Realizzazione rete di terra, rete drenante di stazione, piano di stazione finito a ghiaietto, 30 gt 15F1-20 g | P | Opere civili (finiture aree esterne) |
cordoli, realizzazione recinzioni e cancelli di accesso, cunicoli e posa in opera di cavidotti I I
interrati | |
22 1.3.11 Strade con cordoli e asfaltature, comprese le finiture finali 10 gt 25;26 | Eﬁ)pere civili 2 (finiture aree esterne)
23 1.3.12 Smobilizzo cantiere (civile) 5gt 22 | W ] |
24 1.4 Fase 4 - Montaggi elettromeccanici ed installazione SA, SG, SAS 178 g 1 O e —————————
25 1.4.1 Montaggio carpenteria ed apparecchiature 132kV (2 settimane per stallo + 2 settimane per 75 gt 15F1-10 g | i |
tip sez sbarra e finiture varie + 2 settimane di margine per avverse situazioni meteo o | |
impedimenti ditta) | I
26 1.4.2 Montaggio Trasformatori AT/MT (1 settimane per TR) 15 gt 15 | asformatori AT/MT \
27 1.4.3 Montaggi SG (impianti di: riscaldamento,condizionamento, ventilazione, telefonico/dati, 43 gt 20FI-2 g ; Montaggi SG ;
illuminazione e FM) | |
28 1.4.4 Montaggi SA (Montaggio quadri centralizzati negli edifici o e montaggio quadri periferici nei 67 gt 27F1-10g | = Montaggi SA
chioschi di stazione) [ [
29 1.4.5 Fornitura e montaggio TR (interno al fabbricato integrato) 6 gt 27 \ 7 posain opera TR \
30 1.4.6 Montaggio GE con serbatoio interrato 4 gt 28 1 pos:a in opera GE
31 1.4.7 Montaggio quadri MT 4 gt 27 ! ~ Montaggio quadri MT !
32 1.4.8 Montaggi SAS (Montaggio quadri centralizzati nell’edificio comandi, Montaggio quadri 40 gt 28FI-10g | P> ‘ Montaggi SAS
periferici nei chioschi di stazione, Posa cavi BT e f.o. e collegamenti dei quadri centralizzati e | |
periferici, Posa cavi BT e f.0. collegamenti verso le apparecchiature) | |
33 1.4.9 Collaudi SAS 15 gt 32 | | _Eollaudi SAS
34 1.4.10 Attivazione SAS, SA e SG 14 gt 33 | | maﬁivazione
35 1.5 Fase 5 - Smobilizzo cantiere 8g 1 l [
36 1.5.1 Smobilizzo cantiere (elettromeccanico) 8 gt 34 | Smobilizzo cantiere (elettromeccanico)
37 1 1
38 | 2 Realizzazione collegamenti MT 200 g O ——— |
39 2.1 Fase 1 - Cantierizzazione 20g (?_ Cantierizzazione 1
40 2.1.1 Apertura cantiere Og ﬁ_ :
41 2.1.2 Opere Qi cantierizzazione: pulizia area di cantiere, preparzaione area di lavori, installazione 209 40 :v !
baraccamenti | |
42 2.2 Fase 2 - Realizzazione opere civili 90g | PE——— Opere civili |
43 2.2.1 Scavi trincee 60g 41 1 N 1
44 2.2.2 Attraversamento fiume Fella 60 g 41 1 [ - 1
45 2.2.3 Posa tubiere 40 g 43FI1-10 g;44F1-10 g ! L} ’W !
46 2.3 Fase 3 - Realizzazione opere elettriche 80g 1 1_ W Opere elettriche 1
47 2.3.1 Posa cavi MT e Fibre Ottiche 30g 45 ! o !
48 2.3.2 Realizzazione Giunzioni 30g 47FI-10g | |
49 2.3.3 Prove e collaudi 30g 48 | |
50 2.4 Fase 3 - Smobilizzo cantiere 109 | @Y= Smobilizzo cantiere |
51 2.4.1 Smobilizzo cantiere e ripristino aree 10g 49 | |

ALL C - RU1541174B842895_CRP_SRG_MALB.mpp mer 02/10/19




ALL. B - RU1541174B842895

Cronoprogramma di realizzazione Stazione Elettrica RTN 132 kV di Malborghetto (UD)

ID  |Nome attivita Durata Predecessori Anno 1 Anno 2
b l el FImM[AlmM|[ec|l Ll Als | olNI|oDbD G | Fl M [ A | ™ G | L | A
1 1 Realizzazione della nuova Stazione Elettrica RTN 132 KV di Malborghetto 5659 T
2 1.1 Fase 1 - Cantierizzazione 1M1g o=y |
3 1.1.1 Apertura cantiere 0 gt &_]_01101 ‘
4 1.1.2 Opere di cantierizzazione: pulizia area di cantiere, realizzazioni recinzioni area di cantiere e 11 gt 3Fl-1g - Cantierizzazione !
strada di accesso; posa dei box di cantiere ad uso uffici, servizi igienici e spogliatoi. } W l
5 1.2 Fase 2- Sistemazione sito 272 g : _ :
6 1.2.1 Scotico area di intervento 27 gt 4 i - Scotico area di intervento |
7 1.2.2 Sbancamenti e conferimento dei terreni a discarica 120 gt 6 \ v - Sbancamenti e conferimento a discarica \
8 1.2.3 Realizzazione protezioni spondali alveo fiume 90 gt 7F1-30 g : C i Realizzazione protezioni spondali al\(eo fiume
9 1.2.4 Realizzazione muri di recinzione perimetrale della stazione 80 gt 8FI-30 g ! Realizzazione muri di repinzione perimetrale della stazione
10 1.2.5 Formazione di rilevato fino a quota imposta fondazioni 15 gt 9 | mRealizzazione di Rilevato di stazione
11 1.3 Fase 3 - Realizzazione opere civili di stazione 179 ¢ | O ———————————————————————
12 1.3.1 Realizzazione delle fondazioni di stazione (Area fabbricato MT) 11 gt 10 | Fondazione fabbricato MT
13 1.3.2 Realizzazione delle fondazioni di stazione (Area fabbricato Edificio Integrato) 15 gt 12 l g@lfondazione fébbricato integrato
14 1.3.3 Realizzazione delle fondazioni Gruppo elettrogeno e Serbatoio interrato 7 gt 13 | - Fondazione GE e posa serbatoio
15 1.3.4 Realizzazione delle fondazioni di stazione (Area arrivo linea e utente) 89 gt 10 : ‘ jFondazioni area arrivo linea e utente
16 1.3.5 Realizzazione delle fondazioni di stazione (Area apparecchiatura stalli) 54 gt 14 | 7| Fondazioni area apparecchiatura stalli
17 1.3.6 Realizzazione del fabbricato MT 25 gt 12 | Elevazione fabbricato MT
18 1.3.7 Realizzazione del fabbricato Integrato 40 gt 17 | Elevazione fabbricato integrato
19 1.3.8 Finiture fabbricato MT (serramenti, pitturazioni, lattoneria) 40 gt 17 | Finiture Fabbricato MT
20 1.3.9 Finiture fabbricato integrato (serramenti, pitturazioni, lattoneria, impianti sanitari, 35 gt 18 | : Finiture Fabbricato integrato
pavimentazione dei servizi igienici) | |
21 1.3.10 Realizzazione rete di terra, rete drenante di stazione, piano di stazione finito a ghiaietto, 54 gt 15FI-20 g | = i Opere civili (finiture aree esterne)
cordoli, realizzazione recinzioni e cancelli di accesso, cunicoli e posa in opera di cavidotti | |
interrati | |
22 1.3.11 Strade con cordoli e asfaltature, comprese le finiture finali 15 gt 25 | | Opere civili 2 (finiture aree esterne)
23 1.3.12 Smobilizzo cantiere (civile) 10 gt 22 | | 7
24 1.4 Fase 4 - Montaggi elettromeccanici ed installazione SA, SG, SAS 1959 | ‘#
25 1.4.1 Montaggio carpenteria ed apparecchiature 132kV (2 settimane per stallo + 2 settimane per 75 gt 15FI1-10 g \ Montaggi EM
tip sez sbarra e finiture varie + 2 settimane di margine per avverse situazioni meteo o | |
impedimenti ditta) [ [
26 1.4.2 Montaggi SG (impianti di: riscaldamento,condizionamento, ventilazione, telefonico/dati, 43 gt 20FI-2 g ; ; Montaggi SG
illuminazione e FM) | |
27 1.4.3 Montaggi SA (Montaggio quadri centralizzati negli edifici o e montaggio quadri periferici nei 67 gt 26FI-10 g | | CW 77 Montaggi SA
chioschi di stazione) ! !
28 1.4.4 Fornitura e montaggio TR (interno al fabbricato integrato) 6 gt 26 i i posa in opera TR
29 1.4.5 Montaggio GE con serbatoio interrato 4 gt 27 | | posa in opera GE
30 1.4.6 Montaggio quadri MT 4 gt 26 | | Montaggio quadri MT
31 1.4.7 Montaggi SAS (Montaggio quadri centralizzati nell’edificio comandi, Montaggio quadri 46 gt 27FI1-10 g | | P> Montaggi SAS
periferici nei chioschi di stazione, Posa cavi BT e f.o. e collegamenti dei quadri centralizzati e ! !
periferici, Posa cavi BT e f.0. collegamenti verso le apparecchiature) | |
32 1.4.8 Collaudi SAS 15 gt 31 | |
33 1.4.9 Attivazione stazione RTN e sottostazione utente 14 gt 32 | |
34 1.5 Fase 5 - Smobilizzo cantiere 8g : :
35 1.5.1 Smobilizzo cantiere (elettromeccanico) 8 gt 33 ! ! Smobilizzo cantiere (elettromeccanico) |~
36 | |
37 | 2 Realizzazione dei raccordi aerei alla linea esistente 132kV Chiusaforte-Tarvisio 202g | : "y
38 2.1 Fase 1 - Cantierizzazione 20g :
39 2.1.1 Apertura cantiere 0gt |
40 2.1.2 Opere di cantierizzazione: pulizia area di cantiere, realizzazioni recinzioni area di cantiere e 20 gt 39 |
strada di accesso |
41 2.2 Fase 2 - Realizzazione fondazioni sostegni 50 g |
42 2.2.1 Realizzazione scotichi e scavi e/o fondazioni profonde 30 gt 40 |
43 2.2.2 Realizzazione armature e getti in cls e montaggio base dei sostegni 30 gt 42F1-10 g |
44 2.3 Fase 3 - Montaggio sostegni 309 |
45 2.3.1 Montaggio carpentelleria metallica sostegni 30 gt 43F1+10 g 1 M:ontaggio carpenteria sostegni
46 2.4 Fase 4 - Tesatura conduttori e fune di guardia 82¢g | v—
47 2.4.1 Montaggio armamenti sui sostegni 15 gt 45 | Wmamenti
48 2.4.2 Tesatura conduttori e funi di guardia 159 47;25FF | | " 4Tesatura
49 2.5 Fase 5 - Smobilizzo cantiere 109 | : L and
50 2.5.1 Smobilizzo cantiere e ripristino aree 10 gt 48 | | Smobilizzo cantiere e ripristino aree
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