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Tipo Carpentieri Operatori Escavatore Camion Impegno [sett]
A 0 3 1 1 100
B 2 3 1 1 41
C 0 5 2 2 25
D 0 7 3 3 62

SQUADRE TIPO



Mesi
Fasi Descrizione Durata [gg] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 Allestimento campo base 14 x x
1a Piste di cantiere 7 A
1b Allestimento campo 7 A

2 Scarico di superficie canale recettore 56 x x x x x x x x
2a Scavo a larga sezione e rilevati 28 A A A A
2b Realizzazione ponte di valle 7 B
2c Realizzazione ponte intermedio 7 B
2d Realizzazione ponte di monte 7 B
2e Realizzazione sifone e vasche di dissipazione 7 B

3 Canale fugatore tratto di valle 77 x x x x x x x x x x x
3a Scavo a larga sezione per imposta opere d'arte 49 A A A A A A A
3b Realizzazione vasca dissipazione 7 B
3c Realizzazione canale 21 B B B
3d Realizzazione ponte di valle 7 B
3e Realizzazione ponte di monte 7 B

4 Canale fugatore tratto di monte 98 x x x x x x x x x x x x x x
4a Demolizione opere in c.a. scarico attuale 28 A A A A
4b Scavo di splateamento 49 C C C C C C C
4c Scavo a larga sezione per imposta opere d'arte 28 A A A A
4d Realizzazione opere in c.a. 28 B B B B

5 Sbassamento diga 448 x x x x x x x x x x x x x x x x x
5a Demolizione viabilità sommitale 14 B B
5b Scavo di splateamento 434 D D D D D D D D D D D D D D D D
5c Riprofilatura scarpate 266 A A A A A A A A A

6 Realizzazione drenaggio a valle 70
6a Scavo di splateamento 28
6b Realizzazione drenaggio 28
6c Posa in opera tubi drenanti 14

7 Scogliera paramento di monte 98
7a Realizzazione drenaggio al disotto della scogliera 49
7b Posa in opera della scogliera 70

8 Opera di presa e scarico di fondo 98
8a Prolungamento condotte a monte 21
8b Realizzazione pozzetti su pali 28
8c Prolungamento condotte a valle 21
8d Realizzazione alloggio valvole e pompe 35
8e Installazione carpenteria metallica 14
8f Installazione pompe e quadri eletrici 14
8g Posa in opera condotta serbatoio provvisionale - impianto potabilizzazione 49

9 Realizzazione drenaggio acque meteoriche 56
9a Scavi canaline e pozzetti 21
9b Realizzazione canaline 28
9c Realizzazione del muro a piede diga 21

10 Realizzazione viabilità 63
10a Realizzazione viabilita coronamento 21
10b Realizzazione viabilità banche intermedie 21
10c Varo ponte su sfioro 14
10d Realizzazione piste di accesso 21

11 Monitoraggio e illuminazione 28
11a Istallazione capisaldi, opera di misura drenaggi e piezometri 28
11b Impianto di illuminazione 14

12 Smobilizzo cantiere 14
12a Rimozione canitie base 14
12b Rimozione cantiere ausiliario 14

5 6 7 81 2 3 4



Mesi
Fasi Descrizione Durata [gg]

1 Allestimento campo base 14
1a Piste di cantiere 7
1b Allestimento campo 7

2 Scarico di superficie canale recettore 56
2a Scavo a larga sezione e rilevati 28
2b Realizzazione ponte di valle 7
2c Realizzazione ponte intermedio 7
2d Realizzazione ponte di monte 7
2e Realizzazione sifone e vasche di dissipazione 7

3 Canale fugatore tratto di valle 77
3a Scavo a larga sezione per imposta opere d'arte 49
3b Realizzazione vasca dissipazione 7
3c Realizzazione canale 21
3d Realizzazione ponte di valle 7
3e Realizzazione ponte di monte 7

4 Canale fugatore tratto di monte 98
4a Demolizione opere in c.a. scarico attuale 28
4b Scavo di splateamento 49
4c Scavo a larga sezione per imposta opere d'arte 28
4d Realizzazione opere in c.a. 28

5 Sbassamento diga 448
5a Demolizione viabilità sommitale 14
5b Scavo di splateamento 434
5c Riprofilatura scarpate 266

6 Realizzazione drenaggio a valle 70
6a Scavo di splateamento 28
6b Realizzazione drenaggio 28
6c Posa in opera tubi drenanti 14

7 Scogliera paramento di monte 98
7a Realizzazione drenaggio al disotto della scogliera 49
7b Posa in opera della scogliera 70

8 Opera di presa e scarico di fondo 98
8a Prolungamento condotte a monte 21
8b Realizzazione pozzetti su pali 28
8c Prolungamento condotte a valle 21
8d Realizzazione alloggio valvole e pompe 35
8e Installazione carpenteria metallica 14
8f Installazione pompe e quadri eletrici 14
8g Posa in opera condotta serbatoio provvisionale - impianto potabilizzazione 49

9 Realizzazione drenaggio acque meteoriche 56
9a Scavi canaline e pozzetti 21
9b Realizzazione canaline 28
9c Realizzazione del muro a piede diga 21

10 Realizzazione viabilità 63
10a Realizzazione viabilita coronamento 21
10b Realizzazione viabilità banche intermedie 21
10c Varo ponte su sfioro 14
10d Realizzazione piste di accesso 21

11 Monitoraggio e illuminazione 28
11a Istallazione capisaldi, opera di misura drenaggi e piezometri 28
11b Impianto di illuminazione 14

12 Smobilizzo cantiere 14
12a Rimozione canitie base 14
12b Rimozione cantiere ausiliario 14

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
A A A A A A A A A A A A A A A A A A

13 14 15 169 10 11 12 1



Mesi
Fasi Descrizione Durata [gg]

1 Allestimento campo base 14
1a Piste di cantiere 7
1b Allestimento campo 7

2 Scarico di superficie canale recettore 56
2a Scavo a larga sezione e rilevati 28
2b Realizzazione ponte di valle 7
2c Realizzazione ponte intermedio 7
2d Realizzazione ponte di monte 7
2e Realizzazione sifone e vasche di dissipazione 7

3 Canale fugatore tratto di valle 77
3a Scavo a larga sezione per imposta opere d'arte 49
3b Realizzazione vasca dissipazione 7
3c Realizzazione canale 21
3d Realizzazione ponte di valle 7
3e Realizzazione ponte di monte 7

4 Canale fugatore tratto di monte 98
4a Demolizione opere in c.a. scarico attuale 28
4b Scavo di splateamento 49
4c Scavo a larga sezione per imposta opere d'arte 28
4d Realizzazione opere in c.a. 28

5 Sbassamento diga 448
5a Demolizione viabilità sommitale 14
5b Scavo di splateamento 434
5c Riprofilatura scarpate 266

6 Realizzazione drenaggio a valle 70
6a Scavo di splateamento 28
6b Realizzazione drenaggio 28
6c Posa in opera tubi drenanti 14

7 Scogliera paramento di monte 98
7a Realizzazione drenaggio al disotto della scogliera 49
7b Posa in opera della scogliera 70

8 Opera di presa e scarico di fondo 98
8a Prolungamento condotte a monte 21
8b Realizzazione pozzetti su pali 28
8c Prolungamento condotte a valle 21
8d Realizzazione alloggio valvole e pompe 35
8e Installazione carpenteria metallica 14
8f Installazione pompe e quadri eletrici 14
8g Posa in opera condotta serbatoio provvisionale - impianto potabilizzazione 49

9 Realizzazione drenaggio acque meteoriche 56
9a Scavi canaline e pozzetti 21
9b Realizzazione canaline 28
9c Realizzazione del muro a piede diga 21

10 Realizzazione viabilità 63
10a Realizzazione viabilita coronamento 21
10b Realizzazione viabilità banche intermedie 21
10c Varo ponte su sfioro 14
10d Realizzazione piste di accesso 21

11 Monitoraggio e illuminazione 28
11a Istallazione capisaldi, opera di misura drenaggi e piezometri 28
11b Impianto di illuminazione 14

12 Smobilizzo cantiere 14
12a Rimozione canitie base 14
12b Rimozione cantiere ausiliario 14
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