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NODO DI TORINO - COLLEGAMENTO DIRETTO TORINO PORTA NUOVA - TORINC POSTA SUSA Rev.02
APPALTO 1: Appalto Principale lun 30/09/19

ID Nome attivita Durata Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5
T4 T T2 T3 T4 m T2 T3 T4 T T2 T3 T4 T T2 T3 T4 T T2 13
NODO DI TORINO - COLLEGAMENTO DIRETTO TORINO PORTA NUOVA - TORINO 1400

PORTA SUSA g
CONSEGNA LAVORI 0g
#) CONSEGNA LAVORI
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 120 g [, ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

Allestimenta cantieri, autorizzazione sub appalti, qualifica impianti e materiali, boe e riscluzione interferenze| 120 g
sottoservizi, spostamento tratto di fognatura. spostamento cavi fibra ottica per avvio dei lavori, ecc....

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1055 g N ATTIVITA' D| COSTRUZIONE
@ @)
FASE 0 108 g FASE 0
D ——
—
ATTREZZAGGIO FERROVIARIO - Sistemazione parco nuovo e realizzazione asta di manovra 108 g
TRENITALIA + tronchino di cantiere T :—]
Consegna piazzale ad appalto 2 0g
{p# Consegna piazzale ad appalto 2
Sospensione lavori per ATTIVITA' APPALTO 2 309
[ ] lavori per ATTIVITA' APPALTO
VERIFICA CVT (PIAZZALE E CABINA) 459
e VERIFICA CVT (PIAZZALE E CABINA)
Attivazione nuovi binari Parco nuovo e tronchino Trenitalia 0g
#-Attivazione nuovi binari Parco nugvo e tronchino Trenitalia
FASE 1 372g N FASE 1
v |
FAQ0 - INTERVENTO SUL PIAZZALE DI (EX GHA) - ZIONE PIAZZALEPER = 1109
LAVORI SUL BIVIO TO-GE TO-MI * *
TRO1+TRO3 E TRO4 (sv=53 m lato PN) - REALIZZAZIONE PARATIE E SCAVO - LATO VIALE IONIO | 217 g
I B
LAVORAZIONI DI TE-IS PER LA LINEA MI-TO E TO-GE 1459 [’
INTERRUZIONE PROLUNGATA - RIFACIMENTO SEDE FERROVIARIA 109
(Supercompattato, sub-ballast) E ATTREZZAGGIO FERROVIARIO (ARM, ™
COMPETAMENTO TE E IS) GE-TO e TO-MI PASSANTE
consegna piazzale ad appalto 2 0g|
‘p# consegna piazzale ad appalto 2
PRESENZA DI ATTIVITA DELL'APPALTO 2 459
SN PRESENZA DI ATTIVITA DELL'APPALTO 2
VERIFICA CVT (PIAZZALE E CABINA) 0g|
4 VERIFICA CVT (PIAZZALE E CABINA)
Attivazione nuovo Binario Dispari linea passante MI-TO e attivazione dei due binari della linea TO-GE rilocati 0g

,ﬁuivazicne nuovo Binario Dispafi linea passante MI-TQ e attivazione dei dué binari della linea TO-GE rilocati

FASE 2 95 g FASE 2

FASE 2 - ATTREZZAGGIO FERROVIARIO - Armamento, TE, IS e impianti - TO-MI STORICA BP 95g
R
Consegna piazzale ad appalto 2 0g
‘»& Consegna piazzale ad appalto 2
Sospensione lavori per ATTIVITA' APPALTO 2 309
B Sospensione lavori per ATTIVITA' APPALTO 2
VERIFICA CVT (PIAZZALE E CABINA) 45g
ey VERIFICA CVT (PIAZZALE E CABINA)
Attivazione nuovo binario Pari linea passante TO-M rilocata completando la circolazione a doppio binario Og
Mivulune nyovo binario Pari linea p TO-MI rilocata la cifcolazi a doppio binario
FASE 3 3309 | FASE 3
v V)
TR01+TROS - COMPETAMENTO TRINCEE (SCAVO PER ARRIVARE ALLA QUOTA DI PROGETTO) 27g
SV=600 m Hj
TRO1+TRO5 - REALIZZAZIONE SEDE FERROVIARIA DELLA MI-TO DIRETTA Sv=600 m 81g
ATTREZZAGGIO FERROVIARIO - Armamento, TE, IS e impianti - TO-MI PASSANTE 2229 [
¥ 1
Consegna piazzale ad appalto 3 e appalto 2 0g
(@ Consegna piazzale ad|appalto 3 e appalto 2
GA01-GA0Z-GA03-TR04-TROS - OPERE CIVILI PER ATTREZZAGGIO FERROVIARIO FASE 3 981g
GAD3 - Tamponature e finiture 160 g
r 1GA03 - Tamp & finiture
GAD3 - Attivita di realizzazione torrini accessi VVF 120g [
() ] GAD3 - Attiyita di realizzazione tgrrini accessi VVF
Delimitazione aree di cantiere lungo via lonio 5g
B4
TRO4 (sv=125 ml compl.) *TR0S - REALIZZAZIONE PARATIE E SCAVO - LATO VIALE IONIO 123 g
——— TRO04 (sv=125 ml comp|.) *TR05 - REALIZZAZIONE PARATIE E SCAVO - LATO VIALE IONIO
Delimitazione aree di cantiere lungo via lonio e via Egeo 5g
Lo
GAD1 opera di presidio - paratia lungo via Egeo Mg
= GAO1 opera di presidio - paratia lungo|via Egeo
CHIUSURA DI VIA EGEO 51g
) CHIUSURA DI VIA EGEO
GAD1 - GALLERIA TO-MI STORICA E DIRETTA 506 g
r ] GAO1 - GALLERIA TO-MI STORICA E DIRETTA
GAD2 - 1° tratto (circa 18m) - 1° Concio Lato Porta Nuova 1209
@ @
Modifica viabilita in Largo Turati da Fase A" a Fase "B" 0g
mModlﬂca viabilita in Largo Turati da Fase "A" a Fase "B"
GAD2 - 2° tratto (circa 19 m) - 2° concio Lato Porta Nuova 130 g
Modifica viabilita in Largo Turati da Fase “B" a Fase "C" 0g
(9@ Modifica viabilita in Largo Tufati da Fase "B" a Fasp "C"
GAD2 - 3° tratto (circa 25 m) - 1° Concio lato Porta Susa 145g R
)
Modifica viabilita in Largo Turati da Fase "C" a Fase "D" 0g
Modifica viabilitd in Largo Turati da Fase "C" a Fase "D"
DISATTIVAZIONE DELLA LINEA DEL TRAM 0g|
DISATTIVAZIONE DELLA LINEA DEL TRAM
GAD2 - 4° tratto (circa 28m) interferente con il tram - 2° Concio Lato Posta Susa 1259 N
]
Consegna del sedime del TRAM a GTT per la ricostruzione della linea Tranviaria 0g
Consegna del sedime de] TRAM a GTT per la ricostruzione della linea Tragviaria
Modifica viabilita in Largo Turati in configurazione finale 0g
Modifica viabilita in Largp Turgti in configurazione fjnale
GAD2 - SCAVO E FINITURE interne - conci 1° e 2° Lato PN 459
(’F— GAD2 - SCAVO E FINITURE internp - conci 1° e 2° Lato PN
GAD2 - SCAVO E FINITURE INTERNE - conci 1° e 2° Lato PS 659
GA02 - SCAVO E RINITURE INTERNE - gonci 1° & 2% Lato PS
COMPLETAMENTO FAO0-PIAZZALE E FAB. TECN. GAO1-AREA EMERGENZA RFI E OPERE EXTRA 3959
LINEA [, 1 COMPLETAMENTO FAOO{PIAZZALE E FAB. TECN. GAO1-AREA EMERGENZA RFI E OPERE EXTRA LINEA
FINE LAVORI APPALTO 1 0g
‘»¢ FINE LAVORI APPALTIOD 1
ATTIVITA' APPALTO 3 45g
— ATTIVITA" APPALTO 3
ATTIVITA' APPALTO 2 459
ATTIVITA' APPALTO 2
VERIFICA CVT (PIAZZALE E CABINA) + ANSF 180 g
= 4 A CVT (PIAZZALE E CABINA) + ANSF
ATTIVAZIONE NUOVA LINEA DIRETTA A DOPPIO BINARIO MI-TO 0g
ATTIVAZIONE NUOVA LINEA DIRETTA A DOPPIO BINARIO MI-TO
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