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1 SOGGEZIONI ALL’ESERCIZIO FERROVIARIO

Nelle seguenti tabelle tratte dal fascicolo linee generale di Napoli sono rappresentate le interruzioni programmate
in esercizio per la tratta in oggetto.

Nella tratta a doppio binario Napoli — Apice si hanno le seguenti interruzioni:

+ B.P.—-1h 30’ diurne, frequenza 7 gg/settimana e 3h 30’ notturne, frequenza 7 gg/settimana;

+ B.D.-1h 30’ diurne, frequenza 7 gg/settimana e 3h 30’ notturne, frequenza 7 gg/settimana.

INTERRUZIONI PROGRAMMATE IN ORARIO

F.L. 126 LINEA NAPOLI - FOGGIA
SENSO DISPARI SENSO PARI
N. TRATTI Ore Treni ordinari da Treni da N. TRATTI Ore Treni ordinari da Trenida
delimitanti istradare sul binario sostituire con delimitanti istradare sul binario sostituire con
l'interruzione (2)| illegale o di destra (1) autocorse l'interruzione (2) ileqale o di destra (1) autocorse
Aversa (g) 09:52 Gricignano (g) 09:52
1 | Gricignano (g) (3) (6) 11:52 2 |Aversale) (3) 11:52
Gricignano (e) 09:52 Caserta (g) 09:52
3 |Caserfa(e) (3) (6) 11:52 4 | Gricignano (g) (3) 11:52
Vitulano (g) 12:10 Benevento (g) 12:00
5 |Bengvento (g) (3) 13:40 6 | Vitulano (e) (3) 13:30
Benevento (g) 12:00 Paduli (e) 12:00
7 JPaduife) 3)  _ _ _ 1 _ _ L 8 Benevenole) (3) _ | 1330 | _ L
Paduli (e) 12:00 Apice (e) 12:00 \
9 |Apice (g} (3) 13:30 10 _|Paduli (e) (3) 13:30 n
INTERRUZIONI PROGRAMMATE IN ORARIO ( Notturna )
F.L.126 LINEA NAPOLI - FOGGIA
SENSO DISPARI SENSO PARI
N. TRATTI Ore Treni ordinari da Treni da N. TRATTI Ore Treni ordinari da Treni da
(3) delimitanti istradare sul binario sostituire con (3) delimitanti istradare sul binario sostituire con
linterruzione (2)| illegale o di destra (1) autocorse linterruzione (2)| jiegale o di destra (1) autocorse
Vitulano (&) 23:00 Benevento (&) 23:00
1 [Benevento () 02:30 2 | Vitulano(e) 02:30
Benevento () 22:25 Paduli (e) 2230
3 | Paduli(e) 01:55 4 |Benevento (g)
Paduli (e) 22:30 Apice (g) 22:30 T
5 jeg(e) oo 1l G JPadulife) _ _ _ _ _ o200 Ll ____
Aversa(e) 00:00 Gricignano (g) 00-00
7| Gricignano(e) 04:00 8 |Aversa (e} 04:00
Gricignano (g) 00:33 Caserta (g) 00:22
9 |Caserta (e) 04:03 10| Gricignano(e) 03:52

(1) Oltre ai treni straordinari eventualmente effettuafi

(2) Nei periadi di circolazione dei freni peniodici le ore di inizio o termine delle inferruzioni dovranno essere opportunamente limitate
(3) La richiesta dell’ interruzione deve essere rivolta al DCO di Napoli

(4} Intervallo notturno dalle ere 23.10 alle ore 03.10.

(5) Intervallo notturno dalle ore 21.10 alle ore 01.10.
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Nella tratta a singolo binario Apice — Irpinia si hanno interruzioni pari a 1h e 30’ diurne con frequenza di 7
gg/settimana e 3h 30’ notturne con frequenza di 7 gg/settimana.

INTERVALLO D'ORARIO
F.L. 126 LINEA CASERTA - P.M.CERVARO
Binario Ore delimitanti Treni P
N. TRATTI interrotto l'intervallo incompatibili Annotazioni
1 | Caserta (e) Unico 11:15
Maddaloni Sup (e) 12:45
2 | Maddaloni Sup (g) Unico 11:20
Valle di Maddaloni () 12:50
3 | Valle di Maddaloni (e) Unico 11:25
Frasso T.D. (e} 12:55
4 | Frasso T.D. (e) Unico 11:33
Amorosi (e) 13:03
5 | Amorosi (g) Unico 11:40
Telese (e) 13:10
6 | Telese () Unico 11:45
Solopaca () 1315
7 | Solopaca () Unico 11:50
S Lorenzo Mag. (e) 13:20
8 | S.Lorenzo Mag. () Unico 11:55 La richiesta va
Ponte Casalduni (e) 13:25 rvolta al D.C.O.di
9 | Ponte Casalduni (g) Unico 12:02 Napoli
Vitulana (e} 13:32
i| 10 | Apice (e) Unico 12:20
! Montecalvo (e) 13:50
11 | Montecalvo () Unico 12:20
Ariano (e) 13:50
12 | Ariano (e) Unico 12:20
Pianerotiolo (g) 13:50
13 | Pianerottolo (e) Unico 12:30
Savignano (e} 14:00
14 | Savignano (e} Unico 12:30
Montaguto (e} 14:00
15 | Montaguto (e} Unico 12:35
Orsara (e) 14:05
16 | Orsara (g) Unico 12:40
Bovino (e) 14:10
17 | Bovino () Unico 12:50
Ponte Albanito (e) 1415
18 | Ponte Albanito (g) Unico 12:50
P M.Cervaro (g) 14:20
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INTERVALLO D'ORARIO { Notturna )
F.L. 126 LINEA CASERTA - P.M.CERVARO
Binario Ore delimitanti Treni I
N. TRATTI interrotto l'intervallo incompatibili Annotazioni
1 | Casera (g) Unico 2317
Maddaloni Sup_ () 02:47
2 | Maddaloni Sup () Unico 2310
Valle di Maddaloni (g) 02:40
3 | Valle di Maddaloni (g) Unico 2310
Frasso T.D (e) 02:40
4 | Frasso T.D. (e} Unico 2310
Amorosi (g) 02:40
5 | Amorosi (g) Unico 2310
Telese (g) 02:40
6 | Telese (e) Unico 2310
Solopaca () 02:40
7 | Solopaca (e) Unico 23:10
5 Lorenzo Mag. (g) 02:40
& | S.lorenzo Mag. (e) Unico 2310 La richiesta va
Ponte Casalduni (g) 02:40 rivolta al D.C O di
9 | Ponte Casalduni (g) Unico 2310 Napaoli
_ | Vitulano(e) _ _______ | _____1___ 0240 __ | __________
10 | Apice (g) Unico 22:15
Montecalvo () 0145
11 | Montecalvoe) [ Unico | 2205 [T
Ariano (g) 01:35
12 | Arano (e) Unico 22:00
Pianerottolo (g) 01:30
13 | Pianerottolo () Unico 22:00
Savignano (e) 01:30
14 | Savignano (g) Unico 22:00
Montaguto (e) 01:30
15 | Montaguto () Unico 2200
Orsara (g) 01:30
16 | Orsara (e) Unico 2150
Bovino (g) 01:20
17 | Bovino (g) Unico 2150
Ponte Albanito (e) 01:20
18 | Ponte Albanito () Unico 2150
P M.Cervaro (g) 01:20




APPALTATORE:

Consorzio Soci

HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDIS.P.A
PROGETTAZIONE:

Mandataria Mandanti

ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A.  ALPINA S.P.A.

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

PROGETTO ESECUTIVO

Programma generale delle soggezioni all’esercizio ferroviario

COMMESSA
IF28

LOTTO CODIFICA
01 EZZPH

DOCUMENTO REV.
ES0002 001 A

FOGLIO
6di8

1.1 ALLEGATI

1. Programma generale delle soggezioni all’esercizio ferroviario.




PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE — ORSARA
| LOTTO FUNZIONALE APICE — HIRPINIA

PROGRAMMA GENERALE DELLE SOGGEZIONI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO

ID

1

N o o AN
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494
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500
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506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

Nome attivita

CONSEGNA PRESTAZIONI

PROGETTO ESECUTIVO + VERIFICA PE + VERIFICA PREVENTIVA (DL 50/2016 e s.m.i.)
TRASMISSIONE PUT (PE) AL MATTM

OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE MATTM SULL'AVVIO DEI LAVORI

ATTIVITA' PRELIMINARI

AVVIO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

REALIZZAZIONE - | LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA
CVT, ANSF, PREESERCIZIO
ATTIVAZIONE TRATTA APICE-HIRPINIA (sotto ACC)

TERMINE UTILE PARZIALE PER DISPONIBILITA' FABBRICATI (FA04 - FA06 - FA09) PER APPALTO TECNOLOGIC!
E AREA DI CANTIERE PRESSO LA NUOVA STAZIONE DI HIRPINIA A CURA APPALTO TECNOLOGICO

TERMINE UTILE PARZIALE FINE OPERE DI LINEA PER SOVRASTRUTTURA E DISPONIBILITA' FABBRICATI (FA0
- FA03 - FA07 - LOC. TECNOLOGICI STAZIONE HIRPINIA) PER APPALTO TECNOLOGICO

TERMINE UTILE PARZIALE PER DISPONIBILITA' SEDE PER ATTREZZAGGIO A CURA APPALTO TECNOLOGICO

TERMINE ULTIMO LAVORAZIONI

PROGRAMMA GENERALE DELLE SOGGEZIONI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO

Fase 1.1
Tratta Benevento — Apice
Demolizione 2 comunicazioni ad Apice
n.4 interruzioni di entrambi i binari della durata di 4 ore

Rallentamento binario pari e dispari a 40 km/h, estesa 100 metri per ogni
comunicazione, fino ad assestamento sede (5 giorni). Il perditempo relativo a
tale rallentamento per ogni comunicazione per la tratta in esame e di 2’ 30”
per binario

Fase 1.2
Tratta Paduli — Apice
Demolizione del binario dispari compreso il deviatoio del passaggio
doppio/singolo
n.2 interruzioni del binario della linea storica della durata di 4 ore

Rallentamento a 40 km/h, estesa 100 metri, fino ad assestamento sede (5
giorni). Il perditempo relativo a tale rallentamento per la tratta in esame & di 2’
30”

Spostamento di parte del binario pari con collegamento provvisorio alla linea
storica (circolazione a binario unico tra Benevento e Corsano)
n.1 interruzioni prolungata di entrambi i binari della durata di 10 ore

Rallentamento a 80 km/h, estesa 100 metri, fino ad assestamento sede (5
giorni). Il perditempo relativo a tale rallentamento per la tratta in esame & di 1’

Fase 1.3
Tratta Benevento — Apice

Durata
(a.n.c.) Mese 68

Mese 69 | Mese 70 | Mese 71 Mese72 | Mese 73 | Mese 74 | Mese 75 | Mese 76 | Mese 77

Mese 78

Mese 79

Mese 80

Mese 81

Mese 82

1705 g

1820 g

19759

2000 g

59

Sg

49

59

109

59

29

59

Sg

5g

og

1.di2
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ID  Nome attivita

Durata
{a.n.c.) Mese 88 | Mese 89 = Mese 70  Mese71 | Mese72 Mese73  Mese74 Mese75 @ Mese76 @ Mese 77  Mese78 Mese79 = Mese80 Mese 81 @ Mese 82
520 Il binario dispari & fuori esercizio, in quanto non ancora completato, per il tempo 0g
strettamente necessario alla costruzione del nuovo binario e del nuovo bivio
521 Tratta Paduli - Apice 159
522 Costruzione del binario futuro dispari e varo delle 2 comunicazioni P/D (a 100 159
km/h e 60 km/h) (circolazione a binario unico tra Benevento e Corsano)
623 Comunicazione a 100 km/h &g
524 n.2 interruzioni del binario futuro pari per attivitd propedeutiche relative a 29 ¥
TE e impianti di sicurezza della durata di 4 ore;
525 n.3 interruzioni del binario futuro pari per attivita varo del deviatoio (parte 39 8
centrale e deviatoio) della durata di 6 ore;
526 Rallentamento binario futuro pari a 40 km/h, estesa 100 metri, fino ad 59 i
assestamento sede (5 giorni). Il perditempo relativo a tale rallentamento per
la tratta in esame & di 2’ 30"
527 n.3 interruzioni del binario futuro pari per completamento e finitura 89 3
armamento e TE della durata di 4 ore
528 Comunicazione a 60 km/h 79
529 n.2 interruzioni del binario futuro pari per attivita propedeutiche relative a 29 §
TE e impianti di sicurezza della durata di 4 ore;
530 n.2 interruzioni del binario futuro pari per attivita varo del deviatoio (parte 29 8
centrale e deviatoio) della durata di 4 ore;
1 Rallentamento binario futuro pari a 40 km/h, estesa 100 metri, fino ad 59 o
assestamento sede (5 giorni). Il perditempo relativo a tale rallentamento per
la tratta in esame & di 2’ 30”
532 n.3 interruzioni del binario futuro pari per completamento e finitura 39 ¥
armamento e TE della durata di 4 ore
533 Fasel1.4
534 Tratta Paduli — Apice 109
535 Demolizione di parte del binario della linea storica e del precedente 59
collegamento provvisorio e contemporaneo nuovo allaccio alla linea storica
538 n.1interruzione prolungata del binario della durata di 12 ore g
537 Rallentamento a 80 km/h, estesa 100 metri, fino ad assestamento sede. Il 59 "
perditempo relativo a tale rallentamento per la tratta in esame & di 1’
538 Allaccio dei binari pari e dispari ai binari lato Hirpinia 59
539 n.1 interruzione prolungata di entrambi i binari della durata di 12 ore 19
540 Rallentamento binario pari e dispari a 80 km/h, estesa 100 metri, fino ad 59

assestamento sede. Il perditempo relativo a tale rallentamento per la tratta in

esameedil

2di2
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