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Fasi Costruttive - Sezione F 1) Scavo fino a quota testa pali Paratia Nord Scavo fino a quota testa pali Paratia Nord 2) Esecuzione Pali DN1200 della Paratia Nord Esecuzione Pali DN1200 della Paratia Nord 3) Scavo fino a quota testa pali Paratia Sud (*) Scavo fino a quota testa pali Paratia Sud (*) 4) Esecuzione Pali DN1200 della Paratia Sud (*) Esecuzione Pali DN1200 della Paratia Sud (*) 5) Magrone, Posa Armature e Getto del cordolo di testa della paratia Sud (*) Magrone, Posa Armature e Getto del cordolo di testa della paratia Sud (*) 6) Scavo con proiezione di Spritz-Beton fino a quota -3m dalla testa del palo della Paratia Nord Scavo con proiezione di Spritz-Beton fino a quota -3m dalla testa del palo della Paratia Nord 7) Installazione 1° ordine di tiranti con trave di ripartizione e tesatura dei tiranti della Paratia Nord Installazione 1° ordine di tiranti con trave di ripartizione e tesatura dei tiranti della Paratia Nord 8) Scavo con proiezione di Spritz-Beton fino a quota -6.5m dalla testa del palo della Paratia Nord Scavo con proiezione di Spritz-Beton fino a quota -6.5m dalla testa del palo della Paratia Nord 9) Installazione 2° ordine di tiranti con trave di ripartizione e tesatura dei tiranti della Paratia Nord Installazione 2° ordine di tiranti con trave di ripartizione e tesatura dei tiranti della Paratia Nord 10) Scavo con proiezione di Spritz-Beton fino a quota fondo scavo Scavo con proiezione di Spritz-Beton fino a quota fondo scavo 11) Esecuzione Pali DN1200 del Solettone di Fondazione Esecuzione Pali DN1200 del Solettone di Fondazione 12) Magrone, Posa Armature e Getto platea di fondazione e cordolo in testa-palo della Paratia Nord Magrone, Posa Armature e Getto platea di fondazione e cordolo in testa-palo della Paratia Nord 13) Realizzazione Piedritto lato Valle e Soletta di Copertura Realizzazione Piedritto lato Valle e Soletta di Copertura 14) Disattivazione dei tiranti Disattivazione dei tiranti 15) Elevazione Fodere verticali e riprofilatura del pendio Elevazione Fodere verticali e riprofilatura del pendio 16) Esecuzione della Massicciata Ferroviaria e dei suoi elementi marginali Esecuzione della Massicciata Ferroviaria e dei suoi elementi marginali (*) Le fasi 3,4 e 5 possono essere eseguite dopo la fase 7 o la fase 9 in funzione della quota di esecuzione dei differenti pali della paratia Sud. Fasi Costruttive - Sezione G 1) Scavo fino a quote di testa pali della paratia Nord Scavo fino a quote di testa pali della paratia Nord 2) Esecuzione Pali DN1200 della paratia Nord Esecuzione Pali DN1200 della paratia Nord 3) Magrone, Posa Armature e Getto del cordolo di testa della paratia Nord Magrone, Posa Armature e Getto del cordolo di testa della paratia Nord 4) Scavo con proiezione di Spritz-Beton fino a quota -3m dalla testa del palo della Paratia Nord Scavo con proiezione di Spritz-Beton fino a quota -3m dalla testa del palo della Paratia Nord 5) Installazione 1° ordine di tiranti con trave di ripartizione e tesatura dei tiranti della Paratia Nord Installazione 1° ordine di tiranti con trave di ripartizione e tesatura dei tiranti della Paratia Nord 6) Scavo con proiezione di Spritz-Beton fino a quota -6.5m dalla testa del palo della Paratia Nord Scavo con proiezione di Spritz-Beton fino a quota -6.5m dalla testa del palo della Paratia Nord 7) Installazione 2° ordine di tiranti con trave di ripartizione e tesatura dei tiranti della Paratia Nord Installazione 2° ordine di tiranti con trave di ripartizione e tesatura dei tiranti della Paratia Nord 8) Scavo con proiezione di Spritz-Beton fino a quota fondo scavo Scavo con proiezione di Spritz-Beton fino a quota fondo scavo 9) Esecuzione dei Pali DN1200 di fondazione del Solettone di Fondazione Esecuzione dei Pali DN1200 di fondazione del Solettone di Fondazione 10) Magrone, Posa Armature e Getto platea di fondazione  Magrone, Posa Armature e Getto platea di fondazione  11) Disattivazione dei tiranti Disattivazione dei tiranti 12) Elevazione Fodere verticali e riprofilatura del pendio Elevazione Fodere verticali e riprofilatura del pendio 13) Esecuzione della Massicciata Ferroviaria e dei suoi elementi marginaliEsecuzione della Massicciata Ferroviaria e dei suoi elementi marginali
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