
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

PROGETTO DEFINITIVO

GRUPPO  FS ITALIANE

PROGETTO DEFINITIVO
ATI VIA -  SERING - VDP - BRENGPROGETTAZIONE:

AutoCAD SHX Text
COD.

AutoCAD SHX Text
ANNO

AutoCAD SHX Text
PROGETTO

AutoCAD SHX Text
LIV. PROG.

AutoCAD SHX Text
NOME FILE

AutoCAD SHX Text
CODICE PROGETTO

AutoCAD SHX Text
ELAB.

AutoCAD SHX Text
CODICE

AutoCAD SHX Text
REVISIONE

AutoCAD SHX Text
REDATTO

AutoCAD SHX Text
VERIFICATO

AutoCAD SHX Text
SCALA:

AutoCAD SHX Text
APPROVATO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PA712

AutoCAD SHX Text
Ammodernamento del Tratto Adrano - Catania

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
EMISSIONE

AutoCAD SHX Text
S.S.	284 "Occidentale Etnea"284 "Occidentale Etnea"

AutoCAD SHX Text
 1° lotto Adrano - Paternò

AutoCAD SHX Text
G.PIAZZA

AutoCAD SHX Text
COD.

AutoCAD SHX Text
ANNO

AutoCAD SHX Text
PROGETTO

AutoCAD SHX Text
LIV. PROG.

AutoCAD SHX Text
NOME FILE

AutoCAD SHX Text
CODICE PROGETTO

AutoCAD SHX Text
ELAB.

AutoCAD SHX Text
CODICE

AutoCAD SHX Text
REVISIONE

AutoCAD SHX Text
REDATTO

AutoCAD SHX Text
VERIFICATO

AutoCAD SHX Text
SCALA:

AutoCAD SHX Text
APPROVATO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
EMISSIONE

AutoCAD SHX Text
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

AutoCAD SHX Text
PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI

AutoCAD SHX Text
GRUPPO DI PROGETTAZIONE

AutoCAD SHX Text
Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma 27296)

AutoCAD SHX Text
GEOLOGO:

AutoCAD SHX Text
Dott. Geol. Enrico Curcuruto (Ord. Geo. Regione Sicilia 966)

AutoCAD SHX Text
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

AutoCAD SHX Text
Dott. Ing. Sergio Di Maio (Ord. Ing. Prov. Palermo 2872)

AutoCAD SHX Text
Dott. Ing. Marilena Coppola

AutoCAD SHX Text
RESPONSABILE SIA:

AutoCAD SHX Text
Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)

AutoCAD SHX Text
MANDATARIA:

AutoCAD SHX Text
MANDANTI:

AutoCAD SHX Text
Responsabile Tracciato stradale: Dott. Ing. Massimo Capasso  Dott. Ing. Massimo Capasso (Ord. Ing. Prov. Roma 26031) Responsabile Strutture: Dott. Ing. Giovanni Piazza  Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma 27296) Responsabile Idraulica, Geotecnica e Impianti: Dott. Ing. Sergio Di Maio Dott. Ing. Sergio Di Maio (Ord. Ing. Prov. Palermo 2872) Responsabile Ambiente: Dott. Ing. Francesco Ventura  Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)

AutoCAD SHX Text
RESPONSABILI D'AREA:

AutoCAD SHX Text
SPECIALISTICHE:

AutoCAD SHX Text
PA712_T00CA00CANCR03_A

AutoCAD SHX Text
CANTIERIZZAZIONE

AutoCAD SHX Text
Cronoprogramma dei lavori - AP01

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
NOV. 2020

AutoCAD SHX Text
S.ZANNOTTI

AutoCAD SHX Text
S.ZANNOTTI

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

generico
GIOVANNI PIAZZA



ID Nome attività Durata

1 CRONOPROGRAMMA GENERALE 1440 g

2 MACROFASE 0 - ATTIVITA' PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE 98 g

6 TRONCO AP00: DA KM -0+376.65 A KM 1+600.00 871 g

7 MACROFASE 1 248 g

21 MACROFASE 2 623 g

70 TRONCO AP01: DA KM 1+600.00 A KM 5+100.00 1026 g

71 MACROFASE 1 540 g

72 T1 FSP DX: da km 1+600.00 a 2+840.00 451 g

73 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

74 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 64 g

75 MS AP E18 DX opere di sostegno 62 g

76 MS AS E117B DX opere di sostegno 5 g

77 MS AP E23 DX opere di sostegno 24 g

78 MS AP E27 DX opere di sostegno - I parte 30 g

79 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

62 g

80 ST E17 DX sottopasso 150 g

81 AS - E17 viabilità secondaria 15 g

82 AS - E17 B viabilità secondaria 15 g

83 ST E21 DX sottopasso 150 g

84 AS - E21 viabilità secondaria 15 g

85 ST E25 DX sottopasso 150 g

86 AS - E24 viabilità secondaria 15 g

87 AS - E25 (DX) viabilità secondaria 15 g

88 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE 0 g

89 T2 FS: da km 2+840.00 A 3+060.00 96 g

90 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

91 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 84 g

92 MS AP E27 DX opere di sostegno - II parte 14 g

93 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

11 g

94 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE 0 g

95 T3 FSP DX: da km 3+060.00 a 3+160.00 256 g

96 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

97 REALIZZAZIONE DEVIATA PROVVISORIA E ATTIVAZIONE 5 g

98 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 5 g

99 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

5 g

100 CV E30 DX e SX cavalcavia - ATTIVAZIONE IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 250 g

101 AS E30 viabilità secondaria 15 g

102 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU DEVIATA PROVVISORIA 0 g

103 T4 IS: da km 3+160.00 a 3+280.00 6 g

104 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

105 ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE ESISTENTE DELLA SS284 E 
SPOSTAMENTO TRAFFICO SU SS284 IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA 1

5 g

106 T5 FSP SX: da km 3+280.00 A 3+400.00 20 g

107 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

108 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 13 g

109 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

6 g

110 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE 0 g

111 T6 FS: da km 3+400.00 a 3+680.00 97 g

112 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

113 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 82 g

114 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

14 g

115 AS E38B viabilità secodaria 15 g

116 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE 0 g

117 T7 FSP SX: da km 3+680.00 a 4+360.00 406 g

118 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

119 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 70 g

120 Muri in terra rinforzata provvisori 10 g

121 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

34 g

122 PO E38 SX ponte 190 g

123 AS E38C viabilità secondaria 15 g

124 ST E41 SX sottopasso 150 g

125 AS E41 viabilità secondaria 15 g

126 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE 0 g

127 T8 SV02: da km 4+360.00 a 4+680.00 199 g

128 T8 FSP SX corpo stradale 190 g

129 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

130 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 45 g

131 Muri in terra rinforzata provvisori 7 g

132 MS AP E43 SX opere di sostegno 16 g

133 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale 
e verticale, Opere di finitura e a verde

16 g

134 PO SV02 SX ponte 190 g

135 AS E44 viabilità secondaria 15 g

136 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE 0 g

137 SV02 - FASE 1 95 g

138 RAMPA SV02 SE e SU realizzazione parziale 15 g

139 MS AP47 DX opere di sostegno rampa SV02 SE - I parte 25 g

140 MS AP47 SX opere di sostegno rampa SV02 NU 30 g

141 RAMPA SV02 NU, NE, NS parziale, rotatoria SV02 N1 ROT 40 g

142 RAMPE ESISTENTI SX (NORD) E DX (SUD) ATTIVE (SOTTOPASSO CHIUSO) 0 g

143 SV02 - FASE 2 9 g

144 REALIZZAZIONE TRATTO FSP SX INTERFERENTE CON RAMPA DI SVINCOLO 
ESISTENTE SX (NORD) PREVIA POSA DI MURI IN TERRA RINFORZATA 
PROVVISORI

9 g

145 SV02 DEVIAZIONE 9 g

146 RAMPA ESISTENTE DX (SUD) ATTIVA (RAMPA ESISTENTE SX (NORD) E 
SOTTOPASSO CHIUSO)

0 g

147 T9 FSP SX: da km 4+680.00 a 5+100.00 151 g

148 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

149 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 36 g

150 Muri in terra rinforzata provvisori 4 g

151 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

21 g

152 ST E47 SX sottopasso 150 g

153 AS E47D  viabilità secondaria 15 g

154 AS E47B  viabilità secondaria 15 g

155 AS E47C  viabilità secondaria 15 g

156 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE 0 g

157 MACROFASE 2 486 g

158 T1 FSP SX: da km 1+600.00 a 2+840.00 316 g

159 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

160 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 64 g

161 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

62 g

162 ST E17 SX sottopasso 105 g

163 AS - E17 viabilità secondaria 15 g

164 ST E21 SX sottopasso 105 g

165 AS - E21B viabilità secondaria 15 g

166 ST E25 SX sottopasso 105 g

167 AS - E17C viabilità secondaria 15 g

168 AS - E25 (SX)  viabilità secondaria 15 g

169 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T1 FSP DX 0 g

170 T2 FS: da km 2+840.00 A 3+060.00 11 g

171 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

172 Rimozione pacchetto di pavimentazione e degli elementi marginali della SS284; 
rinverdimento del rilevato esistente

10 g

173 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T2 FS DX 0 g

174 T3 FSP SX: da km 3+060.00 a 3+160.00 11 g

175 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

176 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 5 g

177 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

5 g

178 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T3 FSP DX 0 g

179 ATTIVAZIONE T1, T2 E T3 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

180 T4 IS: da km 3+160.00 a 3+280.00 57 g

181 ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE ESISTENTE DELLA SS284 E 
SPOSTAMENTO TRAFFICO SU SS284 IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA 2

5 g

182 SPOSTAMENTO TRAFFICO SU SS284 IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA 3 ( 
TRATTO STRADALE IN CONTINUITA'  CON T3 FSP SX E T5 FSP SX) 

5 g

183 Realizzazione corpo stradale T4 FSP DX 13 g

184 SPOSTAMENTO TRAFFICO SU T4 FSP DX  ( TRATTO STRADALE IN CONTINUITA'  
CON T3 FSP DX E T5 FSP DX) 

1 g

185 Realizzazione corpo stradale T4 FSP SX 13 g

186 T5 FSP DX: da km 3+280.00 A 3+400.00 20 g

187 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

188 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 13 g

189 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

6 g

190 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T5 FSP SX 0 g

191 T6 FS: da km 3+400.00 a 3+680.00 10 g

192 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

193 Rimozione pacchetto di pavimentazione e degli elementi marginali della SS284; 
rinverdimento del rilevato esistente

10 g

194 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T6 FS SX 0 g

195 T7 FSP DX: da km 3+680.00 a 4+360.00 296 g

196 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

197 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 70 g

198 MS AP E38 DX opere di sostegno I parte 133 g

199 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

34 g

200 PO E38 DX ponte 190 g

201 AS E38 viabilità secodaria 15 g

202 ST E41 DX sottopasso 105 g

203 AS E41B viabilità secondaria 15 g

204 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T7 FSP SX 0 g

205 T8 SV02: da km 4+360.00 a 4+680.00 222 g

206 T8 FSP DX 191 g

207 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

208 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 45 g

209 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale 
e verticale, Opere di finitura e a verde

16 g

210 PO SV02 DX ponte 190 g

211 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T8 FSP SX 0 g

212 SV02 31 g

213 ATTIVAZIONE RAMPA SV02 NU, NE, SV02 DEVIAZIONE, SV02 N1 ROT 1 g

214 RAMPA SV02 SE, SU, SV02 NS, SV02 S2 ROT completamento 20 g

215 MS AP E45 DX opere di sostegno rampa SV02 SU 10 g

216 ATTIVAZIONE SVINCOLO SV02 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

217 T9 FSP DX: da km 4+680.00 a 5+100.00 106 g

218 Cantierizzazione e Sicurezza 1 g

219 Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale 36 g

220 MS AP E45 DX opere di sostegno II parte 9 g

221 Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e 
verticale, Opere di finitura e a verde

21 g

222 ST E47 DX sottopasso 105 g

223 AS E47D  viabilità secondaria 15 g

224 VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T9 FSP SX 0 g

225 ATTIVAZIONE T4, T5, T6, T7 , T8 E T9 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 0 g

226 TRONCO AP02: DA KM 5+100.00 A KM 10+000.00 1113 g

227 MACROFASE 1 581 g

315 MACROFASE 2 532 g

394 TRONCO AP03: DA KM 10+000.00 A KM 10+760.00 1202 g

395 MACROFASE 1 621 g

449 MACROFASE 2 581 g

508 MACROFASE 3 - ATTIVITA' DI CHIUSURA 140 g

MACROFASE 0 - ATTIVITA' PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE

TRONCO AP00: DA KM -0+376.65 A KM 1+600.00

MACROFASE 1

MACROFASE 2

TRONCO AP01: DA KM 1+600.00 A KM 5+100.00

MACROFASE 1

T1 FSP DX: da km 1+600.00 a 2+840.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

MS AP E18 DX opere di sostegno

MS AS E117B DX opere di sostegno

MS AP E23 DX opere di sostegno 

MS AP E27 DX opere di sostegno - I parte

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

ST E17 DX sottopasso

AS - E17 viabilità secondaria

AS - E17 B viabilità secondaria

ST E21 DX sottopasso

AS - E21 viabilità secondaria

ST E25 DX sottopasso

AS - E24 viabilità secondaria

AS - E25 (DX) viabilità secondaria

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE

T2 FS: da km 2+840.00 A 3+060.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

MS AP E27 DX opere di sostegno - II parte

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE

T3 FSP DX: da km 3+060.00 a 3+160.00

Cantierizzazione e Sicurezza

REALIZZAZIONE DEVIATA PROVVISORIA E ATTIVAZIONE

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

CV E30 DX e SX cavalcavia - ATTIVAZIONE IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

AS E30 viabilità secondaria

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU DEVIATA PROVVISORIA

T4 IS: da km 3+160.00 a 3+280.00

Cantierizzazione e Sicurezza

ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE ESISTENTE DELLA SS284 E SPOSTAMENTO TRAFFICO SU SS284 IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA 1

T5 FSP SX: da km 3+280.00 A 3+400.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE

T6 FS: da km 3+400.00 a 3+680.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

AS E38B viabilità secodaria 

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE

T7 FSP SX: da km 3+680.00 a 4+360.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

Muri in terra rinforzata provvisori

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

PO E38 SX ponte

AS E38C viabilità secondaria 

ST E41 SX sottopasso

AS E41 viabilità secondaria 

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE

T8 SV02: da km 4+360.00 a 4+680.00

T8 FSP SX corpo stradale

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

Muri in terra rinforzata provvisori

MS AP E43 SX opere di sostegno

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

PO SV02 SX ponte

AS E44 viabilità secondaria 

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE

SV02 - FASE 1

RAMPA SV02 SE e SU realizzazione parziale

MS AP47 DX opere di sostegno rampa SV02 SE - I parte

MS AP47 SX opere di sostegno rampa SV02 NU

RAMPA SV02 NU, NE, NS parziale, rotatoria SV02 N1 ROT

26/08

SV02 - FASE 2

REALIZZAZIONE TRATTO FSP SX INTERFERENTE CON RAMPA DI SVINCOLO ESISTENTE SX (NORD) PREVIA POSA DI MURI IN TERRA RINFORZATA PROVVISORI

SV02 DEVIAZIONE

RAMPA ESISTENTE DX (SUD) ATTIVA (RAMPA ESISTENTE SX (NORD) E SOTTOPASSO CHIUSO)

T9 FSP SX: da km 4+680.00 a 5+100.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

Muri in terra rinforzata provvisori

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

ST E47 SX sottopasso

AS E47D  viabilità secondaria 

AS E47B  viabilità secondaria 

AS E47C  viabilità secondaria 

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SS284 ESISTENTE

MACROFASE 2

T1 FSP SX: da km 1+600.00 a 2+840.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

ST E17 SX sottopasso

AS - E17 viabilità secondaria

ST E21 SX sottopasso

AS - E21B viabilità secondaria

ST E25 SX sottopasso

AS - E17C viabilità secondaria

AS - E25 (SX)  viabilità secondaria

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T1 FSP DX

T2 FS: da km 2+840.00 A 3+060.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Rimozione pacchetto di pavimentazione e degli elementi marginali della SS284; rinverdimento del rilevato esistente

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T2 FS DX

T3 FSP SX: da km 3+060.00 a 3+160.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T3 FSP DX

ATTIVAZIONE T1, T2 E T3 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T4 IS: da km 3+160.00 a 3+280.00

ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE ESISTENTE DELLA SS284 E SPOSTAMENTO TRAFFICO SU SS284 IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA 2

SPOSTAMENTO TRAFFICO SU SS284 IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA 3 ( TRATTO STRADALE IN CONTINUITA'  CON T3 FSP SX E T5 FSP SX) 

Realizzazione corpo stradale T4 FSP DX 

SPOSTAMENTO TRAFFICO SU T4 FSP DX  ( TRATTO STRADALE IN CONTINUITA'  CON T3 FSP DX E T5 FSP DX) 

Realizzazione corpo stradale T4 FSP SX 

T5 FSP DX: da km 3+280.00 A 3+400.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T5 FSP SX

T6 FS: da km 3+400.00 a 3+680.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Rimozione pacchetto di pavimentazione e degli elementi marginali della SS284; rinverdimento del rilevato esistente

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T6 FS SX

T7 FSP DX: da km 3+680.00 a 4+360.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

MS AP E38 DX opere di sostegno I parte

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

PO E38 DX ponte

AS E38 viabilità secodaria 

ST E41 DX sottopasso

AS E41B viabilità secondaria 

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T7 FSP SX

T8 SV02: da km 4+360.00 a 4+680.00

T8 FSP DX

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

PO SV02 DX ponte

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T8 FSP SX

SV02

ATTIVAZIONE RAMPA SV02 NU, NE, SV02 DEVIAZIONE, SV02 N1 ROT

RAMPA SV02 SE, SU, SV02 NS, SV02 S2 ROT completamento

MS AP E45 DX opere di sostegno rampa SV02 SU

ATTIVAZIONE SVINCOLO SV02 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

T9 FSP DX: da km 4+680.00 a 5+100.00

Cantierizzazione e Sicurezza

Scavi / Movimenti terra / Rilevato stradale

MS AP E45 DX opere di sostegno II parte

Pavimentazioni stradali, Idraulica di piattaforma e di versante, Segnaletica orizzontale e verticale, Opere di finitura e a verde

ST E47 DX sottopasso

AS E47D  viabilità secondaria 

VIABILITA' IN ESERCIZIO SU T9 FSP SX

ATTIVAZIONE T4, T5, T6, T7 , T8 E T9 IN CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

TRONCO AP02: DA KM 5+100.00 A KM 10+000.00

MACROFASE 1

MACROFASE 2

TRONCO AP03: DA KM 10+000.00 A KM 10+760.00

MACROFASE 1

MACROFASE 2

MACROFASE 3 - ATTIVITA' DI CHIUSURA

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1

A1 A2 A3 A4

CRONOPROGRAMMA ANAS SPA
Progettazione definitiva dell’Intervento S.S. 284 Occidentale Etnea 

Ammodernamento del Tratto Adrano – Catania, 1° lotto Adrano - Paternò

PROGETTO DEFINITIVO

Le durate delle attività sono espresse in giorni naturali e consecutivi
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