PRESCRIZIONE 6 - Cronoprogramma chiusura Nastri e Torri

Codice . Lunghezza totale Lunghezza nastro % di Lunghezza nastro Nastro/Torre Data prevista di . . Previsione
ID Nastro/Torre , R , Materiale trasportato Ly . e r o m " . Stato Cantiere Fase Cantiere L Note
identificativo nastro gia coperto completamento | ancora da coprire In piano" o "In quota completamento lavori riattivazione
1 Nastri AS/6 fini minerale 30m om 0% 30m IN PIANO 30/06/2021 NON ATTIVO GARA 31/01/2091  |Attivita posticipata di 5 mesi su data apertura cantiere
causa cambio fornitore non previsto

13 Nastri CV26-28-30 AFO4 fini aggr'gi'::::r:' coke, 181m om 0% 181m IN QUOTA 30/06/2021 ATTIVO INGEGNERIA
14 Nastri cvig fini arigiL°eT;;at° € 155 m om 0% 155 m IN QUOTA 30/06/2021 ATTIVO INGEGNERIA
15 Nastri cv1s fini coke 21m om 0% 221m IN QUOTA 30/06/2021 ATTIVO INGEGNERIA
16 Nastri cv15.2 fini coke 21 m om 0% 21m IN QUOTA 30/06/2021 ATTIVO COSTRUZIONE
17 Nastri CV6.44 coke 108 m om 0% 108m IN QUOTA 30/06/2021 ATTIVO INGEGNERIA
18 Nastri cv22 fini agglomerato 168 m om 0% 168 m IN QUOTA 30/06/2021 ATTIVO INGEGNERIA
19 Nastri cv23 fini agglomerato 51m om 0% 51m IN QUOTA 30/06/2021 ATTIVO INGEGNERIA
20 Nastri 15-1 fini coke 10m om 0% 10m IN QUOTA 30/06/2021 ATTIVO INGEGNERIA
21 Nastri 24 fini agglomerato 9m om 0% 9m IN QUOTA 30/06/2021 ATTIVO INGEGNERIA
2 Nastri 6/45 coke 24m om 0% 24m IN QUOTA 30/06/2021 ATTIVO INGEGNERIA

29

Nastri

NR1

fini agglomerato e
minerale

0%

28 m

IN PIANO

31/01/2021

ATTIVO

24 Nastri A1-9, A1-10 minerale e fossile 700 m 465m 66% 235 m IN QUOTA 31/01/2021 ATTIVO COSTRUZIONE
25 Nastri A1-9BIS, A1-10bis minerale e fossile 90 m om 0% 90m IN QUOTA 31/01/2021 ATTIVO FORNITURA
26 Nastri CONV19 fini arigiL°eT;;at° € 40m om 0% 40m IN QUOTA 30/06/2021 ATTIVO FORNITURA
27 Nastri MP10 + Platea agglomerato 51m 20m 39% 31m IN QUOTA 31/01/2021 ATTIVO COSTRUZIONE

COSTRUZIONE

30

33

Nastri

Nastri

NR2

NL-1C

fini agglomerato e
minerale

loppa

0%

0%

39m

15m

IN PIANO

IN PIANO

31/01/2021

31/03/2021

ATTIVO

ATTIVO

COSTRUZIONE

COSTRUZIONE

34

Nastri

NL-1D

loppa

0%

15m

IN PIANO

31/03/2021

ATTIVO

COSTRUZIONE

43 Nastri ALl A_I_Zr_:;i' A3-1BIS minerale 432 m 430 m 99% 2m IN PIANO 15/01/2021 ATTIVO COSTRUZIONE
44 Nastri A1-12, A2-13 Trinc. fossile 290 m 24 m 8% 266 m IN PIANO 31/03/2021 ATTIVO COSTRUZIONE




45

Nastri

A1-13, A2-10 Trinc.

fossile

290 m

0%

290 m

IN PIANO

31/03/2021

ATTIVO

FORNITURA

46

Nastri

A5-1, A2-14 Trinc.

minerale

1212 m

7%

1128 m

IN PIANO

31/07/2021

ATTIVO

COSTRUZIONE

53 Nastri A4-2 Loppa loppa 35m om 0% 35m IN PIANO 30/06/2021 NON ATTIVO GARA 01/02/2021 Attivita rimessa in gara causa cambio fornitore non previsto
54 Nastri A4-3 Loppa loppa 35m 0Om 0% 35m IN PIANO 30/06/2021 NON ATTIVO GARA 01/02/2021 Attivita rimessa in gara causa cambio fornitore non previsto
55 Nastri A4-5 Loppa loppa 35m om 0% 35m IN PIANO 30/06/2021 NON ATTIVO GARA 01/02/2021 Attivita rimessa in gara causa cambio fornitore non previsto
56 Nastri DF15 + Flushing + Vasche agglomerato 106 m 32m 30% 74 m IN QUOTA 31/01/2021 ATTIVO COSTRUZIONE

57 Nastri E24 agglomerato 113 m Om 0% 113 m IN QUOTA 31/05/2021 ATTIVO FORNITURA

62 Nastri 6/37 coke 259 m om 0% 259 m IN QUOTA 30/04/2021 ATTIVO COSTRUZIONE
67 Nastri 133 fossile 127 m om 0% 127m IN QUOTA 31/01/2021 ATTIVO COSTRUZIONE
70 Torri TORRE 2 SCARICO E fini agglomerato, coke, na na 0% na IN QUOTA 30/04/2021 ATTIVO INGEGNERIA
RINVIO CV26-28-30 minerale
71 Torri TORRE TC 6/44 coke na na 65% na IN QUOTA 30/06/2021 ATTIVO COSTRUZIONE
72 Torri TORRE TC CV23 fini agglomerato na na 30% na IN QUOTA 30/06/2021 ATTIVO INGEGNERIA
73 Torri TORRE TC CV15 fini coke na na 90% na IN QUOTA 30/04/2021 ATTIVO COSTRUZIONE
74 Torri TORRE TC CV22 fini agglomerato na na 30% na IN QUOTA 30/06/2021 ATTIVO INGEGNERIA
75 Torri TORRE TC CV14 fini coke na na 30% na IN QUOTA 30/03/2021 ATTIVO INGEGNERIA
76 Torri TORRE TC CV17 fini minerale na na 30% na IN QUOTA 30/03/2021 ATTIVO INGEGNERIA
77 Torri TORRE TC CV21 fini agglomerato na na 30% na IN QUOTA 30/06/2021 ATTIVO INGEGNERIA

TORRE CADUTA A2-13 SU

82 Torri 72-19 A2-20 fossile na na 35% na IN PIANO 31/03/2021 ATTIVO FORNITURA

83 Torri TORRE CADUTA A2-10 5U fossile na na 35% na IN PIANO 31/03/2021 ATTIVO FORNITURA
A2-19 A2-20

84 Torri TORRE S1-TH3 minerale e fossile na na 65% na IN QUOTA 28/02/2021 ATTIVO COSTRUZIONE

85 Torri TORRE SILI MDR fini agglomerato na na 75% na IN QUOTA 31/01/2021 ATTIVO COSTRUZIONE




e B

120 Torri TORRE TC NR2 fini aigi:’e':;reat" € na na 80% na IN PIANO 30/04/2021 ATTIVO COSTRUZIONE
121 Torri TORRESSS?:E;ESZ%ONVE fini agglomerato na na 30% na IN PIANO 28/02/2021 ATTIVO FORNITURA

*Totale cantieri monitorati 109, la numerazione dei cantieri include anche 12 nastri e torri gia completati prima del decreto di differimento dei termini della prescrizione

; Data prevista di Data prevista di
Programma copertura Lunghezza Lunghezza nastro % di Lunghezza nastro . .
Nastri nastro ia coperto completamento | ancora da coprire completamento lavori completamento lavori
giacop P P (90%) (100%)
NASTRO IN PIANO* 8789 m 6271 m 71% 2518 m 30/03/2021 31/07/2021
NASTRO IN QUOTA** 5290 m 3313 m 63% 1977 m 28/02/2021 30/06/2021
TOTALE 14079 m 9584 m 68% 4495 m 30/03/2021 31/07/2021

* Per nastro IN PIANO si intende un nastro che abbia meno del 5% della propria estensione ad una altezza dal suolo superiore ai 10 metri

** Per nastro IN QUOTA si intende un nastro che abbia pit del 5% della propria estensione ad una altezza dal suolo superiore ai 10 metri

Totale torri da coprire ad R % di Torri ancora da Data prevista di Data prevista di
Programma copertura . Torri gia coperte " ) | |
Torri oggi ) completamento coprire completamento lavori completamento lavori
(#) ** (#) (90%) (100%)
TORRE IN PIANO* 17 13 76% 4 28/02/2021 30/04/2021
TORRE IN QUOTA** 30 19 63% 11 28/02/2021 30/06/2021
TOTALE 47 32 68% 15 28/02/2021 30/06/2021

* Per torre IN PIANO si intende una torre che riceva o dalla quale parta un nastro IN PIANO
** Per torre IN QUOTA si intende una torre che riceva o dalla quale parta un nastro IN QUOTA
*** 1a % di completamento considerando anche la fase di ingegneria (30%) di fornitura (30%) e di progressiva copertura (40%) risulta essere del 83% (di cui 87% per le torri in piano e 81% per le torri in quota)

Stato Cantieri Tutti i cantieri Cantieri Nastri Cantieri Torri
# % # % # %
Terminati 61 56% 29 47% 32 68%
Attivi a4 40% 29 47% 15 32%
In fase di costruzione 21 19% 15 24% 6 13%
In fase di fornitura 8 7% 5 8% 3 6%
In fase di ingegneria 15 14% 9 15% 6 13%
Non ancora attivi 4 4% 4 6% 0 0%
In fase di appalto 4 4% 4 6% 0 0%
In riorganizzazione 0 0% 0 0% 0 0%
Totale 109 100% 62 100% 47 100%




