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ID [Nome attivita [ Anno 1 [ Anno 2 [ Anno 3 \ Anno 4 \
Tia | Tit1 | Tri2 | Tri3 | T4 [ Ti1 [ Tri2 [ Ti3 [ T4 | Trt [ Ti2 | T3 | Ti4 | Tt | Tri2 | Ti3 | T4 | Tri1

1 /88 67 TOSCO ROMAGNOLA - LAVORI DI ADEGUAMENTO > ‘ © 14209
2 Viadotto Fiumi Uniti > ; @ 570 ¢

3 FASE 1 Py 90 g

118 | FASE 2 O P 540 g

19 | COSTRUZUIONE VIA DI CORSA OVEST [~ P 270 g

[ 20 | 000 - DEMOLIZIONI - SCAVI T
21 100 - FONDAZIONI s 150 g

[22 ] 104 - ELEVAZIONI s 09

1 23] 106 - VARO TRAVI IMPALCATO @ 609

[ 24 | 108 - GETTO SOLETTE @ 30g

|25 | 110 - OPERE DI FINITURA @ 60 g

| 26 | COSTRUZUIONE VIA DI CORSA EST [~ P 270 g

|27 | 000 - DEMOLIZIONI - SCAVI )

| 28 | 100 - FONDAZIONI G 150 g

| 29 | 104 - ELEVAZIONI G %049

30 | 106 - VARO TRAVI IMPALCATO @ 60g

31 | 108 - GETTO SOLETTE @ 30g

| 32 | 110 - OPERE DI FINITURA W 60g

| 33| FASE 3 === 60 g

| 34 | LAOVRI STRADALI CARREGGIATA EST gmy 60 g

| 35 | 104 - CDP3 CORPO STRADALE PRINCIPALE P 60 g

| 36 | 000 - DEMOLIZIONI - SCAVI -

|37 | 100 - MOVIMENTI DI MATERIA CORPO STRADALE @ 30g

38 | 104 - SOVRASTRUTTURA STRADALE CORPO STRADALE 179

39 | 106 - CUNETTE E CORDOLI CORPO STRADALE @159

40 | 108 - BARRIERE DI SICUREZZA CORPO STRADALE 079

L4t 110 - OPERE DI FINITURA CORPO STRADALE @159

[ 42| 112 - SEGNALETICA STRADALE CORPO STRADALE 079

43 | 800 - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA 9

44 | Tratto Classe SS16 - Viadotto Fiumi Uniti v P 8509
45 FASE 1 > @ 4009

| 46 | 805 - ATTIVITA PRELIMINARI P 150 g

47 | 805 - IMPIANTO CANTIERE E PISTE DI ACCESSO @ 309

| 48 | SISTEMAZIONI IDRAULICHE @ 609

49 | SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI O

| 50 | LAOVRI STRADALI CARREGGIATA OVEST = P 300 g

51 | 104 - CDP3 CORPO STRADALE PRINCIPALE = ¥ 300g

| 52 | 000 - DEMOLIZIONI - SCAVI G

|53 | 100 - MOVIMENTI DI MATERIA CORPO STRADALE G 150 g

| 54 | 104 - SOVRASTRUTTURA STRADALE CORPO STRADALE G 09

| 55 | 106 - CUNETTE E CORDOLI CORPO STRADALE - 609

| 56 | 108 - BARRIERE DI SICUREZZA CORPO STRADALE | am3og

|57 | 110 - OPERE DI FINITURA CORPO STRADALE @ 609

| 58 | 112 - SEGNALETICA STRADALE CORPO STRADALE @ 309

| 59 | 800 - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA -

| 60 | FASE 2 > P 390 g

61 | 805 - PISTE DI ACCESSO Pemm——— 150 g

[ 62 | 805 - PISTE DI ACCESSO @@ 309

| 63 | SISTEMAZIONI IDRAULICHE ﬁ 60 g

64 | SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI

| 65 | LAVORI STRADALI CARREGGIATA EST @ ¥ 290g

| 66 | 104 - CDP3 CORPO STRADALE PRINCIPALE DA ML 6360.00 A 8500.00 ( a ™ @ 290 g

corpo

| 67 | goo) - DEMOLIZIONI - SCAVI [

| 68 | 100 - MOVIMENTI DI MATERIA CORPO STRADALE G 150 g

169 | 104 - SOVRASTRUTTURA STRADALE CORPO STRADALE G 90 g

170 | 106 - CUNETTE E CORDOLI CORPO STRADALE G 609

F71 108 - BARRIERE DI SICUREZZA CORPO STRADALE @309

[ 72 ] 110 - OPERE DI FINITURA CORPO STRADALE @ 60g

173 | 112 - SEGNALETICA STRADALE CORPO STRADALE @309

(74 800 - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA -

175 | 700 - MITIGAZIONE AMBIENTALE =9 609

| 76 | 700 - MITIGAZIONE AMBIENTALE G 609

77 | Tratto Viadotto Fiumi Uniti - Hub Porto Ravenna v P 8509
78 FASE 1 ™~ P 400 g

|79 | 805 - PISTE DI ACCESSO Pemm—— 150 g

| 80 | 805 - PISTE DI ACCESSO @ 30g

81 | SISTEMAZIONI IDRAULICHE @ 609

| 82 | SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI e

| 83 | LAOVRI STRADALI CARREGGIATA EST = P 300 g

| 84 | 104 - CDP3 CORPO STRADALE PRINCIPALE @ @ 3009

| 85 | 000 - DEMOLIZIONI - SCAVI ]

| 86 | 100 - MOVIMENTI DI MATERIA CORPO STRADALE G 150 g

|87 | 104 - SOVRASTRUTTURA STRADALE CORPO STRADALE GEEEs 04

88 | 106 - CUNETTE E CORDOLI CORPO STRADALE @ 609

89 | 108 - BARRIERE DI SICUREZZA CORPO STRADALE | @am3og

190 | 110 - OPERE DI FINITURA CORPO STRADALE @ 60g

l91 | 112 - SEGNALETICA STRADALE CORPO STRADALE @ 30g

192 | 800 - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA =

193 | FASE 2 [~ @ 390 g

| 94 | 805 - ATTIVITA PRELIMINARI Ppmmmm——— 150 g

|95 | 805 - IMPIIANTO CANTIERE E PISTE DI ACCESSO @8 30g

| 96 | SISTEMAZIONI IDRAULICHE s 609

|97 | SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI e

| 98 | LAVORI STRADALI CARREGGIATA OVEST [~ @ 290 g

199 | 104 - CDP3 CORPO STRADALE PRINCIPALE DA ML 6360.00 A 8500.00 ( a ™= ¥ 290 g

corpo

1100 | goo) - DEMOLIZIONI - SCAVI [

101 100 - MOVIMENTI DI MATERIA CORPO STRADALE G 150 g

102 | 104 - SOVRASTRUTTURA STRADALE CORPO STRADALE G 09

1103 | 106 - CUNETTE E CORDOLI CORPO STRADALE @ 60g

104 | 108 - BARRIERE DI SICUREZZA CORPO STRADALE @309

105 | 110 - OPERE DI FINITURA CORPO STRADALE @ 60g

106 | 112 - SEGNALETICA STRADALE CORPO STRADALE @309

107 | 800 - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA =

1108 | 700 - MITIGAZIONE AMBIENTALE Py 609

1109 | 700 - MITIGAZIONE AMBIENTALE G 609

110 SVINCOLO PORTO FUORI & @ 3059

[111 | 204 - LAVORI STRADALI Peemem——— 165 g

112 100 - MOVIMENTI DI MATERIA CORPO STRADALE G 120 g

1113 104 - SOVRASTRUTTURA STRADALE CORPO STRADALE W 459

1114 106 - CUNETTE E CORDOLI CORPO STRADALE @ 509

1115 108 - BARRIERE DI SICUREZZA CORPO STRADALE @ 40g

116 | 112 - SEGNALETICA STRADALE CORPO STRADALE @ 259

1117 | 853 - SVINCOLO PARI_CAVALCAVIA [~ P 245¢g

118 | 856 - MOVIMENTI DI TERRA @ 20g

1119 833 - FONDAZIONI PROFONDE @ 609

1120 | 834 - FONDAZIONI @ 60 g

1121 | 853 - SPALLE s 049

[122 | 854 - IMPALCATI/SOLETTE @ 409

1123 | 855 - SOVRASTRUTTURA @ 150

124 | 700 - MITIGAZIONE AMBIENTALE P===y 60 g

1125 | 700 - MITIGAZIONE AMBIENTALE @ 60g




