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Programma Lavori
Raddoppio Pescara-Chieti

Nome attivita Durata Anno -1 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9
(anc) T2 T3 T4 ™ | T2 | T3 | T4 ™ | T2 T3 | T4 ™ | T2 | T3 | T4 Tt | T2 | T3 | T4 T | T2 | T3 | T4 ™M | T2 | T3 | T4 T | T2 T4 T T2 T3 T4 T T2 3
RADDOPPIO TRATTA PESCARA PORTA NUOVA - CHIETI 2305 g RADDOPPIO TRATTA PESCARA PORTA NﬂOVA - CH'ﬁTl
LOTTO 1 23059
CONSEGNA LAVORI Og
4 CONSEGNA LAVORI
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 120g
ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 2035 g ATTIVITA' DI COSTRUZIONE
FASE 1 - ESERCIZIO SU L.S. 666 g L FASE 1 - ESERCIZIO SU
OPERE DI LINEA (Viadotti, cavalcaferrovia, sottopassi, fermate, 466 g|
muri, i i terra, izioni, opere i i ) 1 i
OPERE DI EXTRALINEA (Fabbricati, viabilita, 556 g
Disponibilita fabbricato ACEI provvisorio 0g
ita fabbricato ACEI pi isorio
384 Attivita di cabina e piazzale per modifica ACEI 300 g
385 ATTREZZAGGIO 150
389 CVT/ANSF 509
390 Riconfigurazione ACC di Pescara Centrale a cura di Altro Appalto 0g
391 INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO 0g
I
392 FASE 2 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE 15g FASE 2 - LAVORAZIO 1ZIONE DELL'ESERCIZ O SU 3 TURNI)
DELL'ESERCIZIO DI FASE 2 - ESEGUITE IN INTERRUZIONE
CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO SU 3 TURNI)
393 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEDE, ARMAMENTO, TE E 159
REGOLAZIONI FINALI LINEA -
430 CVT/ANSF 15g
431 Riconfigurazione ACC di Pescara Centrale a cura di Altro Appalto 0g
Q i ACC|di Pescara Centrale a|cura di Altro Appalto
Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione della 0g| ¢ X o X .
ferroviario nella configpirazione della fase 2
fase 2 1
FASE 3 - ESERCIZIO IN CONFIGURAZIONE DI FASE 2 615g FASE 3 - ESERCIZIO IN CONFIGURAZIONE DI FASE 2
— I
434 OPERE DI LINEA (Viadotti, cavalcaferrovia, sottopassi, fermate, 495 g|
muri, i i terra, izioni, opere i i
658 OPERE DI EXTRALINEA 498 g
669 ATTREZZAGGIO 120g
— L 1 |
673 CVT/ANSF 15g
[ =y
674 INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO 0g <
Q'INT\ERRUZIONE DELL'ESERCIZIO FERROVIARI}
675 FASE 4 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE 19g |'ESERCIZIO DI EgSE @ - ESEGUITE IN INTERRUZIONE| CONTINUA ]
DELL'ESERCIZIO DI FASE 4 - ESEGUITE IN INTERRUZIONE
CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO SU 3 TURNI)
676 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEDE, ARMAMENTO, TE E 19g
REGOLAZIONI FINALI LINEA -
735
CVT/ANSF 50g ihﬁ
736 Riconfigurazione ACC di Pescara Centrale a cura di Altro Appalto 0g ‘
& Riconfigurazione ACC di Pescara Central,
737 Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione della 0g < - .
Attivazione esercizjo ferroviario nella cor
fase 4 ‘}
738 FASE 5 - ESERCIZIO IN CONFIGURAZIONE DI FASE 4 257¢g FASE5 - E$RC|Z|° N CONFIGURAZIONE DI FASE 4
739 OPERE DI LINEA (Viadotti, cavalcaferrovia, sottopassi, fermate, 180 g
muri, i i terra, izioni, opere i i I i
73 ATTREZZAGGIO 77g
I 1
795 FASE 6 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE ~ 270g IONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE DELL'ESERGIZIO DI F 10 E SU 3/ TURNI) E G .cc.
DELL'ESERCIZIO DI FASE 6 (ESEGUITE IN INTERRUZIONE
CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO E SU 3 TURNI) E
COMPLETAMENTO 00.CC.
796 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEDE, ARMAMENTO E TE IN 9g
INTERRUZIONE CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO E LAVORI SU 3 —
TURNI ‘
813 CVT/ANSF 209 |
[— a
814 Riconfigurazione ACC di Pescara Centrale a cura di Altro Appalto 0g .l
[— ©
815 Attivazione esercizio nella configurazione di fase 6 0g +
816 OPERE DI LINEA 180¢g
I
835 OPERE DI EXTRALINEA 180 g
I
840 ATTREZZAGGIO 70g
845 FASE 7 - COMPLETAMENTO 00.CC. 162 g
846 OPERE DI LINEA 102 g
856 OPERE DI EXTRALINEA 80g
858 ATTREZZAGGIO 120g
863 FINE LAVORI DI RADDOPPIO 0g
] FINE LAVORI DI RADDOPPIO
CVT/ANSF 150g
]
Riconfigurazione ACC di Pescara Centrale a cura di Alfro Appalto 0g ‘
i azione| ACC di Pescara Centrale a cura di Altro Appalto
Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione 0g i L L. N y .
. ¢ Attivazione esercizio ferroviario nella cpnfigurazign
definitiva
Disponibilita fabbricato PC e DCO Pescara e locali tecnologici PPM S. 0g
Giovanni Teatino per attivita a cura di altro appalto Disponibilita fabbricato PC e DCO Pescara e locali ici PAM S. Gi i Teating per attivita a cura di 3ltro appaltp
Attivita di attrezzaggio a cura di Appalto Tecnologico 432 g \’]'
|




