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Programma Lavori
Raddoppio Pescara-Chieti

Nome attivita Durata Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Ann
(a.n.c.) Tri4 Tt | T2 | Ti3 | Tri4 Tl | T2 | T3 | Tri4 Tt | T2 | T3 | Tri4 Tl | T2 | T3 | T4 Tit1 | T2 | T3 Trid Tri 1 Tri2 Tri3 Tri4 Tri 1 Tri 2
RADDOPPIO TRATTA PESCARA PORTA NUOVA - CHIETI 1675¢g RADDOPPIO TRATTA PESCARA PORTA NUOVA - CHIETI
LOTTO 2 1675 g J' -
CONSEGNA LAVORI 0g
¢ CONSEGNA LAVORI
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 120g
ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1405 g
FASE 1 - ESERCIZIO SU L.S. 610 g L FASE 1 - ESERCIZIO SU L.S.
OPERE DI LINEA (Viadotti, cavalcaferrovia, sottopassi, fermate, 430 g
muri, movimenti terra, demolizioni, opere idrauliche,...) 1 i
OPERE DI EXTRALINEA (Fabbricati, viabilita,....) 477g
L] 1
Disponibilita fabbricato ACEI provvisorio 0g
* Disponibilita fabbricato ACEI provvisorio
Attivita di cabina e piazzale per modifica ACEI 30049 L
ATTREZZAGGIO 180 g
r ]
FASE 2 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE 16 g FASE 2 { LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE DELL'ESERCIZIO DI FéSE 2 - ESEGUITE IN INTERRUZIONE CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO SU 3 TURNI)

DELL'ESERCIZIO DI FASE 2 - ESEGUITE IN INTERRUZIONE
CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO SU 3 TURNI)

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEDE, ARMAMENTO E TE IN 16g
INTERRUZIONE CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO E‘
CVT/ANSF 15g 'ﬁ‘
Riconfigurazione PC Pescara per modifiche a S. Giovanni 0g L
Teatino a cura di Appalto Tecnologico q Riconfijgurazione|PC Pescara per modifiche a S. Giovanni Teatino a cura di Appalto Tecnolagico
Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione della 0g L L . 1. . .
fase 2 ¢ Attivazione esercjzio ferrovigrio nella configurazipne della fase 2
FASE 3 - ESERCIZIO IN CONFIGURAZIONE DI FASE 2 510g FASE 3 - ESERGIZIO IN CONFIGURAZIONE DI FASE 2
OPERE DI LINEA (Viadotti, cavalcaferrovia, sottopassi, fermate, 345¢g
muri, movimenti terra, demolizioni, opere idrauliche,...) 1 i
OPERE DI EXTRALINEA 208 g
ATTREZZAGGIO 165¢g
FASE 4 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE 10g FASE 4 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE DELL'ESERCIZIO DI FASE 4 - ESEGUITE IN INTERRUZIQNE CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO SU 3 TURNI)
B
DELL'ESERCIZIO DI FASE 4 - ESEGUITE IN INTERRUZIONE
CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO SU 3 TURNI)
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEDE, ARMAMENTO E TE IN 109
INTERRUZIONE CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO ‘*
CVT/ANSF 30
/ g \ NIR
Riconfigurazione PC Pescara per modifiche a S. Giovanni 0g L
Teatino a cura di Appalto Tecnologico q Riconfigurazione PC Pescara per modifiche a S. Giovanni Teatino a curja di Appalto Tecnologico
Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione della 0g $ . 1. . . .
fase 4 Attivazipne esercizio ferrovigrio nella configuraziane della fase 4
FASE 5 - ESERCIZIO IN CONFIGURAZIONE DI FASE 4 230¢g FASE 5 - ESEBCIZIO IN CONFIGURAZIONE DI FASE 4
OPERE DI LINEA (Viadotti, cavalcaferrovia, sottopassi, fermate, 150 g
muri, movimenti terra, demolizioni, opere idrauliche,...) 1 i
OPERE DI EXTRALINEA 60 g
[r—
ATTREZZAGGIO 80g
[r—1
FASE 6 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE 9g FASE 6 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE DELIL'ESERCIZIO DI FQSE 6 - ESEGUITE IN INTERRUZIONE CONTINUATIVA DELL'ESERC|ZIO SU 3 TURNI)
DELL'ESERCIZIO DI FASE 6 - ESEGUITE IN INTERRUZIONE
CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO SU 3 TURNI)
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEDE, ARMAMENTO E TE IN 9g
INTERRUZIONE CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO l‘
FINE LAVORI DI RADDOPPIO 0g ¢
* EINE LAVORI DI RADDOPPIO
CVT/ANSF 150¢ il
I l}
Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione di 0g . . . ) . . .
. @ Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione di raddoppio
raddoppio
Disponibilita fabbricato PPACC Chieti per attivita a cura di Appalto 0Og -
Tecnologico ﬂ Disponibili}é fabbricato PPACC Chieti per attivita a cura di Appalto Tecnolagico

Attivita di attrezzaggio a cura di Appalto Tecnologico 269¢g ¢ ‘
| |




