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PISTOIA FIRENZE

20m 40m 50m010m

Scala 1:1000
Deviazione temporanea Declassata FASE 4
Deviazione temporanea Declassata FASE 3
Deviazione temporanea Declassata FASE 2

LEGENDA

Rampa "B" d'uscita direzione Prato

Carreggiata direzione Firenze

Carreggiata direzione Pistoia

Rampa d'ingresso direzione pistoia

Rampa "A" d'ingresso direzione Firenze

Carreggiata direzione Firenze

Carreggiata direzione Pistoia

Nuova viabilita'
Lotto Esecutivo A1 Comune di Prato
(in corso di realizzazione)

 Tratto A Tratto C Tratto B
  Tratto E Tratto D TRATTO C

 Tratto F  Tratto G  Tratto H

150,000
4

177,439
5

192,467
6

200,000
7

207,348
8

237,000
9

250,000
10

263,059
11

300,000
12

327,600
13

350,000
14

353,600
15

387,807
16

400,000
17

416,344
18

431,824
19

450,000
20

467,632
21

478,641
22

489,650
23

500,000
24

625,000
29

650,000
30

675,000
31

700,000
32

718,696
33

750,000
34

768,852
35

779,472
36

792,852
37

800,000
38

825,000
39

850,000
40

875,000
41

900,000
42

903,762
43

932,891
44

950,000
45

962,021
46

1000,000
47

1021,147
48

1039,955
49

837,450
39 bis

523,045
25

550,000
26

583,030
27 bis

607,671
28

557,704
27

INIZIO INTERVENTO

FINE INTERVENTO

Palancola provvisionale Tipo  "PU18"
H=12m   L=290 m  FASE 3

Palancola provvisionale Tipo  "PU18"
H=12m   L=100 m  FASE 1

Pali non armati primari (eseguiti in prima fase)

Pali non armati secondari (eseguiti in seconda fase)

Palancola provvisionale Tipo  "PU18"
H=12m   L=320 m  FASE 2

Tratto con Palancola provvisionale
 Tipo "PU18"  da sez 35 a sez 37

Tratto con Palancola provvisionale
 Tipo "PU18" *da sez 37 a sez 42

Tratto con Palancola provvisionale
 Tipo "PU18" ** da sez 34 a sez 37

Tratto con Palancola provvisionale
 Tipo "PU18" *** da sez 37 a sez 40

Palancola provvisionale Tipo
"AZ40-700N"
H=var   L=45.00 m  FASE 2

FASI ESECUTIVE   SEZIONE TIPO TRATTO  "F"    scala 1:200

Viale L.da Vinci (Declassata)

FirenzePistoia

Via Panziera

FASE 1
Palificata con Pali secanti
Ø1.20m i=2.0m

FASE 1
Palificata con Pali secanti
Ø1.20m i=2.0m

1 DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:

· Realizzazioni Pali lungo Via dell'autostrada e Via panziera  FASE 1
· Realizzazione Palancola provvisionale lato Via dell'Autostrada  FASE 1
· Realizzazione nuova Via dell'Autostrada  FASE 1

Via Panziera

2 DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:

· Realizzazioni Palancola provvisionale  Via Panziera FASE 2
· Spostamento traffico su Deviazione temporanea Declassata di FASE 3
· Demolizione rilevato esistente - scavi fino a livello trave  FASE 3
· Realizzazioni Travi di coronamento  FASE 3

FASE 1
Palancola provvisionale tipo "PU18"**
H=12m  L=100.00 m
da sez 34 a sez 37

Nuova Via
Autostrada

Nuova Via
Autostrada

FASE 3
Palancola provvisionale Tipo  "PU18"
H=7m   L=290 m
da sez 35 a sez 37

FASE 2
Trave di coronamento

FASE 2
Trave di coronamento

FASE 3
Scavi fino a livello trave
di coronamento

Demolizione
rilevato esistente

FASE 3
Viabilita' provvisoria Viale L.da Vinci (Declassata)

Pistoia Firenze

Deviazione temporanea Declassata

Via Panziera

3 DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:

· Realizzazioni Posa in opera dei puntoni frangisole FASE 3

Nuova Via
Autostrada

FASE 3
Scavi fino a livello trave
di coronamento

FASE 3
Viabilita' provvisoria Viale L.da Vinci (Declassata)

Pistoia Firenze

Deviazione temporanea Declassata

Puntoni
Scatolari in acciaio frangisole
120x40x16mm I=200cm

Via Panziera

4

Nuova Via
Autostrada

FASE 3
Viabilita' provvisoria Viale L.da Vinci (Declassata)

Pistoia Firenze

Deviazione temporanea Declassata

DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
· Ulteriori scavi fino all'intradosso della soletta di fondazione FASE 3
· Estrazione palancola provvisionale FASE 3
· Realizzazione  Soletta di fondazione in C.A. FASE 3
· Realizzazione Pareti di rivestimento FASE 3
· Realizzazione pavimentazioni stradali FASE 3

FASE 3
Scavo fino all'intradosso
della soletta di fondazione

FASE 3
Soletta di fondazione in c.a.

FASE 3
Stradale

FASE 2
Parete di rivestimento

Via Panziera
Nuova Via
Autostrada

FASE 4
Deviazione temporanea Declassata

Deviazione temporanea Declassata

Pistoia Firenze

5 DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
· Spostamento traffico su Deviazione temporanea Declassata di FASE 4

Nuova Corsia direzione pistoia

Perforazione a vuoto

Via AUTOSTRADA

Via PANZIERI

Via PANZIERI

Nuova
Via AUTOSTRADA

Via PANZIERI

5

Viale L.da Vinci (Declassata)

FirenzePistoia 1 DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
· Realizzazioni Pali su entrambi i lati dell'intervento FASE 1
· Realizzazioni Palancola provvisionale  Via Autostada FASE 1
· Realizzazione muova viabilita'  Via Autostada FASE 1

FASE 1
Palificata con Pali secanti
Ø1.20m i=2.0m

Perforazione a vuoto
FASE 1
Nuova
Via AUTOSTRADA

FASE 1
Palancola provvisionale Tipo
"PU18"*** H=12m   L=100 m
da sez 37 a sez 40 FASE 1

Palificata con Pali secanti
Ø1.20m i=2.0m

Via    PANZIERI

Viale L.da Vinci (Declassata)

FirenzePistoia

Pistoia Firenze

FASE 3
Deviazione temporanea Declassata

Nuova
Via AUTOSTRADA

FASE 3
Scavi fino a livello trave
di coronamento

FASI ESECUTIVE   SEZIONE TIPO TRATTO  "G"    scala 1:200

FASE 3
Palancola provvisionale Tipo
"PU18" *H=12m   L=290 m
da sez 37 a sez 42

DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
· Realizzazione Palancola provvisionale  Via Panzieri  FASE 3
· Realizzazione Deviazione temporanea Declassata di FASE 3
· Deviazione traffico su Deviazione temporanea Declassata di FASE 3
· Demolizione rilevato esistente - scavi fino a livello travi   FASE 3
· Realizzazioni Travi di coronamento   FASE 3FASE 3

Demolizione rilevato esistente

FASE 3
Trave di coronamento

FASE 3
Trave di coronamento

2

Via    PANZIERI

Pistoia Firenze

FASE 3
Deviazione temporanea Declassata

Nuova
Via AUTOSTRADA

DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
· Estrazione palancole provvisionali FASE 3
· Ulteriori scavi fino all'intradosso della soletta di fondazione FASE 3
· Realizzazione  Soletta di fondazione e Setto centrale in C.A. FASE 3

3

FASE 3
Soletta di fondazione in c.a.

FASE 3
Scavi fino a livello
Soletta di fondazione

FASE 4
Deviazione temporanea Declassata

Deviazione temporanea Declassata

Pistoia Firenze

DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
· Spostamento traffico su Deviazione temporanea Declassata di FASE 4

Nuova Corsia direzione Pistoia
· Opere di finitura FASE 4

Via    PANZIERI

Pistoia Firenze

FASE 3
Deviazione temporanea Declassata

Nuova
Via AUTOSTRADA

DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
· Realizzazione Pareti di rivestimento FASE 3
· Realizzazione pavimentazione stradale FASE 3

4

FASE 3
Stradale

FASE3
Parete di rivestimento

FASE3
Parete di rivestimento

FASI ESECUTIVE   SEZIONE TIPO  TRATTO "H"    scala 1:200

Viale L.da Vinci (Declassata)

FirenzePistoia

FASE 1
Chiusura Rampa
d'ingresso Dir. Pistoia

Via AUTOSTRADA

FASE 1
Nuova
Via AUTOSTRADA

1 DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
· Realizzazioni scavi per Muro 4   FASE 1
· Realizzazione Muro 4   FASE 1
· Realizzazione muova viabilita'  Via Autostada FASE 1

FASE 1
Scavi fino a livello fondazione muro

FASE 1
Muro 4
di Sottoscarpa

2

Nuova
Via AUTOSTRADA

Via    PANZIERI

FASE 3
Deviazione temporanea Declassata

DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
· Scavi fino a livello fondazione stradale
· Realizzazione Deviazione temporanea Declassata di FASE 3
· Deviazione traffico su Deviazione temporanea Declassata di FASE 3

FASE 3
Scavi fino a livello fondazione stradale

Viale L.da Vinci (Declassata)

FirenzePistoia

Corsia direzione Pistoia

3

Nuova
Via AUTOSTRADA

Via    PANZIERI

DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
· Demolizione rilevato esistente
· Scavi fino a livello fondazione stradale

Pistoia Firenze

FASE 3
Deviazione temporanea Declassata

FASE 3
Demolizione rilevato esistente

FASE 3
Scavi fino a livello fondazioni

4

Nuova
Via AUTOSTRADA

Via    PANZIERI

DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
· Realizzazione pavimentazione stradale FASE 3

Pistoia Firenze

FASE 3
Deviazione temporanea Declassata

FASE 3
Stradale

Via PANZIERI

Nuova
Via AUTOSTRADA

FASE 4
Deviazione temporanea Declassata

Deviazione temporanea Declassata

Pistoia Firenze

5 DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
· Spostamento traffico su Deviazione temporanea Declassata di FASE 4

Nuova Corsia direzione Pistoia
· Scavi fino all'intradosso delle fondazioni  FASE 4
· Realizzazione Muro 3   FASE  4
· Realizzazione pavimentazione stradale FASE 4
· Opere di finitura FASE 4

FASE 4
Stradale

FASE 4
Muro 3
di Sottoscarpa

FASE 3
Palancola provvisionale Tipo
"PU18" H=12m   L=290 m

FASE 2
Parete di rivestimento

SEZIONE PALANCOLA PROVVISIONALE TIPO "PU18"
SCALA  1:5

PROGETTO DEFINITIVO

REDATTO VERIFICATO APPROVATOSOCIETA'DESCRIZIONEREV.
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Rampa "B" d'uscita
direzione Prato

Galleria artificiale

Vasca di accumulo
Stazione di sollevamento

Rampa "C" d'ingresso
direzione Pistoia

 A
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 B

 D

Rampa "A" d'ingresso
direzione Firenze

Tratto A - Scatolare aperto con rampe di svincolo
Tratto B - Scatolare aperto con puntoni frangisole
Tratto C - Galleria con tiranti provvisionali
Tratto D - Galleria con tiranti provvisionali e vasca di accumulo
Tratto E - Galleria con puntoni metallici provvisionali
Tratto F - Scatolare aperto con puntoni frangisole
Tratto G - Scatolare aperto
Tratto H - Tratto Con muri di sottoscarpa
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