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D ‘ Nome attivita Durata e |3°trimestre  |4°trimestre  |1°trimestre | 2° trimestre  |3° trimestre  |4° trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 3°frimestre  |4° trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | 1°trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre
o giu Llug lago [ set | ott [nov | dic_lgen Ifeb [mar |apr Imag|giu |lug lago | set | oft [nov | dic_|gen [feb Imar [apr Imag|giu | lug lago |set | ott [nov | dic |g ag | giu_| lug lago | set | ott [nov | dic |gen [feb Imar [apr Imag|giu_llug lago[set | ot [nov | dic_[gen [feb [mar |apr Imag|giu | lug |ago |set | ott Inov [ dic |
1 % REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE DI MONDOVI' CON COLLEGAMENTO ALLA S.S. 28 Dir - 564 e al casello A6 - Il LOTTO 1960 g
2 MONITORAGGIO AMBIENTALE 1960 g
3 % Moanitoraggio ambientale - Ante-operam 180g|
4 @'_I Monitoraggio ambientale - Fase costruzione 1295 g
5 % Monitoraggio ambientale - Post operam 3659
<] I% TANGENZIALE DI MONDOVI' - ASSE PRINCIPALE 1044 g
7 E«E FASE 1 90g
8 % Allestimento Cantiere Base 30g
g % Realizzazione piste di cantiere 30g
10 % Allestimento cantieri operativi 0g o
11 % Risoluzione interferenze 60g
12 [_2_., FASE 2 311g|
13 @.—I Corpo stradale da S.P. 5 a Galleria artificiale 579
14 EZI._' Scotico 7g|
15 @_'I Bonifica 1049
16 Ezl_.l Scavi e Rilevati 30g
17 % Opere complementari 25g
18 EZI._I Innesto suS.P. § 7g
19 |Gy Galleria artificiale 205g |
20 | @'_I Platea di fondazione 759
21 % Preparazione piano di lavero 15g
22 % Realizzazione platea di fondazione 60g|
23 [% Muri di Elevazione 36g
24 @._’ Realizzazione muri di elevazioni 309
25 [% Realizzazione muri andatori 6g
26 % Realizzazione soletta 60g
27 % Realizzazione soletta 60g
28 E'ZL] Finiture e reinterro 409
29 @'_l Opere di impermiabilizzazione e drenaggi 10g
30 % Reinterri e rimodellazione terreno 30g I
31 % Viadotto Fiume Ellero 311g |
32 I% Scavi e Sottofondazioni 126 g
33 % Preparazione piano di lavoro/scotico/disboscamento 1949
34 @'_I Scavo fondazioni SA e SB 74
35 @._1 Pali di fondazione 100g|
36 % Scavi fondazioni P1-P2-P3 - Scapitozzamento pali 404g
kKrg % Fondazioni ed elavazioni 759
38 [.Il._I Fondazioni SA - SB 109
39 % Fondazioni Pila 1 - Pila 2 - Pila 3 30g]|
40 % Elevazioni Spalle SA SB 40g|
41 % Elevazioni Pile 459
42 % Assemblaggio e varo impalcato 88g
43 @'_I Assemblaggio 45g
44 @._, Montaggio 60g|
45 E}l.l Getto soletta e finiture 50g
% % Getto soletta 30g
57 % T = T 1 e I e
48 @._1 FASE 3 810g
49 @'_I Galleria naturale 810g |
50 @_'I Realizzazione Imbocco Lato Ovest (Paratie, scavo, tratti in artificiale) 135g
51 % Realizzazione Imbocco Lato Est (Paratie, scavo, tratti in artificiale) 1359 ’
52 % Scavo e realizzazione galleria naturale - Lato Ovest 435g
53 % Scavo e realizzazione galleria naturale - Lato Est 435g|
54 @'_I Impianti 300g
55 % Finiture 60g
56 @_‘I FASE 4 599
57 @’.l_.l Corpo stradale da imbocco Est GN a fine intervento 59¢g
58 % Scotico 79
5|6y Bonifica 79
60 % Scavi e rilevati 15g|
61 % Opere complementari 15g
62 % Realizzazione rotatoria su S.5. 28 Sud 45g
63 @._I FASE 5 85g
64 [.ZI._I Pavimentazioni 10g
65 % Completamento e finiture 15g
66 % Opere di mitigazione 30g
67 % Rimozione cantieri 30g]|
|68 | G4y VIABILITA’ RIONE BORGATO 371g
69 | g_j FASE 6 16g
70 &:l_.l Allestimento Cantiere 16g
|y FASE 7 183 g
72 % Viadotto sul Fiume Ermena 183 g
73 % Scavi e sottofondazioni isg
74 @._’ Preparazione piano di lavoro/Scotico/disboscamento gl
75 % Scavo di fondazione SpB e Pila 1 6g
76 % Pali di fondazione SpB & Pila P1 25¢g
77 % Scavo SPA 74
78 % Pali spalla A 259
79 % Fondazione ed elevazione 46 g
80 % Fondazione ed Elevazione SpB 20g
81 % Fondazione ed Elevazione Pila P1 20g
82 % Fondazione Elevazione SpA 109
83 E.ZI._’ Impalcato 90g
84 % Assemblaggio impalcato 3049
85 % Montaggio Impalcato 30g|
86 @_'I Getto soletta 30g
87 EZ_L1 FASE 8 120g
88 % Realizzazione rotatoria Ovest su via F. Castellino - Via vecchia di Frabosa 30g TR
89 % Realizzazione opere di sostegno su rotatoria Est su S.S. 28 60g
90 % Realizzazione rotatoria Estsu S.S. 28 30g
91 % FASE 9 529
92 [% Pavimentazioni 79
93 I% Completamento e finiture 159
94 @'_I Opere di mitigazione 15g
95 % Rimozione cantiere

anas

GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

FProvincia
S.S. 28 del
Lavori di realizzazione della

Colle di

di Cuneo
Nava

Tangenziale di Mondovi con

collegamento alla 5.5 28 Dir — 564 e al casello AG
“Torino—Savona  — Il Lotto (Variante di MondovT)

PROGETTO DEFINITIVO

con. TOO08

PROGETTAZIONE: MANDATARIA:
RAGCGRUPPAMENTO

pl o 5 T &N ol o AW
TEMPORANEQ PROGETTISTI

MANDANTI:

"®.POLITECNICA

BUILDING FOR HUMANS

MATILDI+-PARTNERS |
|

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE:

Ing. Andrea Renso — TECHNITAL
Ordine Ingegneri Provincia di Verona n. A2413

IL GEOLOGO:

Geol. Fmanuele Fresia — TECHNITAL
Ordine Geolog/ Veneto n. A501

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Ing. FPaolo Barrasso — MATILDI + PARTNERS
Ordine Ingegneri Provincia di Bologna n. A9513

Progetto: Project1
Data: ven 28/02/20

Attivita

EE A

Divisione

L T B R T R T

Avanzamento

Cardine

VS

Riepilogo

Riepilogo progetto _

Attivita esterne

Cardine esterno
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VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Giuseppe Danilo Malgeri
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PROTOCOLLO: DATA:

IL PROGETTISTA:

/ng. Andrea Renso
Ordine Ingegneri Frovincia di Verona nA2413

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
COORDINAMENTO PROGETTAZIONE E PROGETTAZIONE STRADALE:
Ing. Carlo Vittorio Matildi — MATILDI + FPARTNERS
Ordine Ingegneri Provincia di Bologna n. 6457/4
COORDINAMENTO PROGETTAZIONE E
COORDINATORE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE:
Ing. Edoardo Piccoli — TECHNITAL

Ordine Ingegneri Provincia di Verona n. A3381
OPERE D’ARTE MAGGIORI GALLERIA:

Ing. Corrado Pesce — TECHNITAL

Ordine Ingegneri Provincia di Verona n. A1954
OPERE D’ARTE MAGGIORI PONTI E MINORI:

Ing. Stefano Isan/ — MATILDI + PARINERS

Ordine Ingegneri FProvincia di Bologna n. A4550
GEOTECNICA:

Ing. Alessandro Rizzo — TECHNITAL

Ordine Ingegneri FProvincia di Milano n. A19598
IDROLOGIA ED IDRAULICA:

Ing. Simone Venturini — TECHNITAL

Ordine Ingegneri Frovincia di Verona n. A25715
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