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Adeguamento a 4 Corsie nel Tratto Grosseto - Siena

(S.S. 223 "DI PAGANICQO") dal Km 27+200 al Km 30+038 - Lotto 4

PROGETTO ESECUTIVO coo. F113
PROGETTAZIONE: AMIBIENTTE Sk
IIR.U.P. Il DIRETTORE DI CANTIERE:
Dott. Ing. Dott. Ing.
Raffaele Franco Carso Federico Sferra
Il DIRETTORE DEI LAVORI: IMPRESA ESECUTRICE:
Dott. Ing. ATIITINERA - MONACO S.p.A.

Rosita Ambrosio

| DIRETTORI OPERATIVI:
Dott. Ing. Antonio Bellopede
Geom. Sergio Barra

Il PROGETTISTA DEL PROGETTO DI A RizSi
ambiente s.p.a. e

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Simone Santoro

Ordine dei Geologi della Regione Toscana n°® 1535

via Frassina 21, 54033 Carrara
Direttore Tecnico Dott. Ing. Angre
Dott.ssa Ing. Francesca Tambyi
Dott. Geol. Paqui Moschini

Nome attivita Durata M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 MS M10 M11 M12 M13 M14 M15 Ml1l6 M17 M18 M19 l M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 N
SGC E78 - TRATTA GROSSETO - SIENA - LOTTO 4° 1191¢g rtrt———  -— - - — — — — — =s6¢
Consegna lavori 0Og 2 ¢ Consegna lavori
MONITORAGGIO IN CORSO D'OPERA: 1191 g _ e s s s s s e s s
MINIMIZZAZIONE/MITIGAZIONE IMPATTI IN FASE DI CANTIERE
(criterio B.2)
FASE 1 4308 [ | 1 FASEL
Asse 1 carreggiata nord 430 g v v
CS01 da 0+000 a 0+373 230g v v
CS02 da 0+573 a 0+664 170g A4 v
galleria Poggio Tondo Asse 1 - GA "imbocco sud" 190g v | v
galleria naturale Poggio Tondo Asse 1 da km 1+784.00 a km 190g v v
2+224.00
galleria Poggio Tondo Asse 1 - GA "imbocco nord" 270¢g ¢ v
VI01 Viadotto "Calcinaia" Asse 1 DX 350g \¢ v
VIO3 Viadotto "S.Lorenzo" Asse 1 DX 340 g v
VI07 Viadotto "Lanzo" Asse 1 DX 370g v v |
FASE 2 600 g 44 |—?_—_—| FASE 2
Asse 1 carreggiata nord 600 g v i 7
CS06 Sede Asse 1 dal km 2+224.00 al km 2+675.00 149¢g .
CS08 Sede dal km 2+675.00 a fine progetto 239¢ v
Galleria Poggio Tondo Asse 1 - GA "imbocco sud" 60 g P——
Galleria Naturale Poggio Tondo Asse 1 da km 1+784.00 a km 260¢g v | v
2+224.00 |
Galleria Poggio Tondo Asse 1 - GA "imbocco nord" 30g | pr—
VIOS Viadotto "La Coscia" Asse 1 DX 500 g v | v
VI07 Viadotto "Lanzo" Asse 1 DX 250¢g v : v
Asse 2 carreggiata sud 3308 v
VI02 Viadotto "Calcinaia" Asse 2 SX 280g v
VI04 Viadotto "S.Lorenzo" Asse 2 SX 3308 v
FASE 3 965 g 78 |—_—_‘—_—ru FASE 3
Asse 1 carreggiata nord 305¢g v : v
CS03 Sede dal km 0+809 al km 0+910 100 g v
€S04 Sede Asse 1 dal km 1+385 al km 1+532 125¢ —
VIO5 Viadotto "La Coscia" Asse 1 DX 280g v v
Asse 2 carreggiata sud 880 g v ‘ v
CS01 Sede dal km 0+000 al km 0+373 308 | v—
CS02 Sede dal km 0+573 al km 0+664 30¢g v
Galleria Poggio Tondo Asse 2 - GA "imbocco sud" 260g v
Galleria Naturale Poggio Tondo Asse 2 da km 1+784.00 a km 225g v 7 v
2+224.00
Galleria Poggio Tondo Asse 2 - GA "imbocco nord" 3508 v v
VI02 Viadotto "Calcinaia" Asse 2 180 g v
V104 Viadotto "S.Lorenzo" Asse 2 SX 180 ¢ v v
VI08 Viadotto "Lanzo" Asse 2 SX 320g v v | |
FASE 4 849 g 125 ‘ ; y FASE
Asse 2 carreggiata sud 849 g ————— e _
CS03 Sede dal km 0+809 al km 0+910 308 p—
CSO5 Sede asse 2 da km 1+069.55 al km 1+535.00 30g p—
CS07 Sede asse 2 dal km 1+924.40 al km 2+675.00 90g g v
CS08 Sede dal km 2+675 a fine progetto 308 p—u
VI06 Viadotto "La Coscia" Asse 2 SX 300g g v
VI08 Viadotto "Lanzo" Asse 2 SX 2008 | ¢ v
Fine lavori Og 146 ¢ Fine lavori
INSTALLAZIONE ATTREZZATURE E SISTEMI PER MONITORAGGIO 1000 g _—————m— -~ -
STRUTTURALE POST OPERAM (criterio B.1)
VIADOTTI (inclinometri biassiali, accelerometri triassiali, sensori 1000 g
di deformazione/tensione locale), GALLERIE (inclinometri
biassiali, sensori di def.) E VERSANTI (franometri, stazioni weigh
in motion)

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Filippo Pambianco

Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n® A1373

Dott.ssa Geol. Laura Giannet
Dott.ssa Samanta Dantoni
Dott.ssa Ing. Silvia Bugliafi

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

Geom. Maurizio Guiso

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE DI
MANDATARIA: MAN
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PROGETTO ESECUTIVO:
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PROGETTO DI VARIANTE AI SENSI DELL'Art.169 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

DOCUMENTI TECNICO-ECONOMICI
Programma sintetico dei lavori

CODICE PROGETTO NOME FILE
TO00—CAOO—CAN—CROT—-A REVISIONE SCALA:
PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.
CODICE
L07/02/B E (1701 T [TI0j0/CA0/0/CANICRO/1 .
A Emissione GIUGNO 2021 S.Bugliani F.Tamburini A.Lucioni
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