Autorita Portuale di Augusta

LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E DEL SECONDO STRALCIO
DELLA TERZA FASE DEL PORTO COMMERCIALE DI AUGUSTA
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e &3 . PIACENTINI PROGRAMMA LAVORI
AUTORITA" PORTUALE DI AUGUSTA ((¢ ) Condotte ... # |Cosed|§ n r' COSTRUZIONIE PROGETTO ESECUTIVO DI FUSIONE E DI INTEGRAZIONE
RS A dtr i b 3 INTEGRATO CON BANCHINA A COFFERDAM IN TESTATA
DESCRIZIONE LAVORAZIONE 30 | ea 20 120 150 180 10 240 270 300 330 | 3s0 | 3s0 | az0 450 | 4s0 | s | sa0 570 | 600 | 630 | ee0 | eso | 70 750 a10 B40 70 200 230
1 ! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31
INCANTIERAMENTO |
DEMOLIZIONI E DISBOSCAMENTI i
SCAVI A TERRA i
APPROVVIGIONAMENTO PALANCOLE - 1a CONSEGNA
APPROVVIGIONAMENTO PALANCOLE E TUBI - 2a CONSEGNA
APPROVVIGIONAMENTO PALANCOLE E TUBI - 3a CONSEGNA
INFISSIONE PALANCOLE IMPERMEABILI DA TERRA
INFISSIONE PALANCOLE IMPERMEABILI DA MARE [ l
INFISSIONE PARETE COMBINATA IMPERMEABILE ; . II i
INFISSIONE PARETE COMBINATA NON IMPERMEABILE ’
POSA TIRANTI COFFERDAM I ; .
INFISSIONE PALANCOLE DI CONTRASTO
POSA CARPENTERIA METALLICA
POSA TIRANTI DI CONTRASTO 'I
RIEMPIMENTO CON MATERIALE INERTE
FONDAZIONE STRADALE | i i . ; .
RIEMPIMENTO COFFERDAM . . ; | | |
RILEVATI DI PRECARICA ITINERANTI
SCAVO INTERNO AL COFFERDAM FINO A QUOTA -3,50
RIEMPIMENTO CELLA ANTIRIFLETTENTE SCOGLI 300-500KG I
REALIZZAZIONE PALI TRIVELLATI : i
TAGLIO SUBACQUEO PALANCOLE |
REALIZZAZIONE SOVRASTRUTTURA BANCHINA OPERATIVA . I
REALIZZAZIONE TRAVE CORONAMENTO NORD . : i
/ARREDI DI BANCHINA
IMPIANTI FOGNARIO E VASCHE PRIMA PIOGGIA | ; |
IMPIANTI ELETTRICO ; : |
IMPIANTOIDRICO E ANTINCENDIO | : : |
IMPIANTO PROTEZIONE CATODICA ; :
MISTO CEMENTATO
PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO
SMOBILIZZO CANTIERE
|
STAZIONI FISSE (CAMPIONAMENTI)} NESSUNO BIMENSILE SETTIMANALE BIMENSILE = MENSILE
STAZIONI FISSE (RILEVAMENT)[l BIMENSILE BISETTIMANALE SETTIMANALE BISETTIMANALE E BIMENSILE




