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SS 189 - Itinerario Agrigento Palermo

Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo al Km 24 della SS 189
(Svincolo San Giovanni Gemini in localita Tumarrano)
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ID STEP |Fase Nome attivita Durata |Predecesso Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Li Mese -1 %o oo foseo e A oo iy | Mese 21 Mese 22 | M;—srie423 | Mese 24 Mese 25 | Mg£L126 | Mese 27 Mese 28 | Mgsriezzg | Mese 30 Mese 31 | Mzze?’sz | Mese 33 Mese 34 | M;—srie435 \ Mese 36 Mese 37 \ Mt-arsrie138 \

1 Cronoprogramma attivita 600 g | | |
? 1 F1 Allestimento campo base CB-01 e Campo Operativo CO.01 115 ¢
° 1 F1.1 Tracciamenti, recinzione perimetrale, segnaletica stradale 20g |
¢ 1 F1.2 Scotico e sistemazione a duna 30¢3
° 1 F1.3 Viabilita interna, piazzali e sottoservizi 30 g4
° 1 Fl.4 Baracche e impianti 35¢5
! 1 F2 Formazione piste di cantiere 53¢
s 1 F2.1 Tracciamenti — apertura varchi — segnaletica stradale 8gb6
° 1 F2.2 Scavi e movimenti terra 25¢8 i i i i i
0 1 F2.3 Fondazioni stradali - Rilevati 20 g9 i i i i |
"4 F3  Viadotto Platani 1 (Rampa 4) 245 ¢
' 4 F3.1 Tracciamenti - Recinzione di cantiere 4299 Tracciamentl - R
® 4 F3.2 Scavi fondazioni pile e spalle 25g12
“ 4 F3.3 Fondazioni spalle e pile: trivellazione e getto pali 15¢g13
" 4 F3.4 Fondazioni spalle e pile: scapitozzatura pali - formazione platee 35 g14 Fondazioni spalle e pile: scapitozzatura pali
10 4 F3.5 Elevazione spalle e muri d'ala 30g15 o
i 4 F3.6 Elevazione pile e pulvini 80 g16 " Elevazione pile e pulvini
" 4 F3.7 Varo travi lato sx F. Platani 8gl7
4 F3.8 Varo travi campata sulla SS189 2g18 ‘
4 F3.9 Varo travi campata sulla linea ferrata RFI 2¢g19 |
21 4 F3.1( Montaggio opere provvisionali di sicurezza e formazione 30 g20 Montaggio opere provvisionali i si alcati compreso cordoll & soletat
? 4 F3.1. Barriere di sicurezza e segnaletica 10 g21 Harriore di sicu ] < eanaletica
% 4 F3.1. Rimozione opere provvisionali di sicurezza 422 | | | | Kimozions opore pre bionall di sicurezza | i i
2 7 F4.A Rotatoria 1 (lato valle) 50¢g M v
2 7 F4.1 Tracciamenti - Recinzione di cantiere 3g79 Tracciamenti - Redh
% 7 F4.2 Scavi e movimenti terra 6 g25 Scaviof
2 7 F4.3 Opere d'arte e di contenimento 20 g26 op
% 7 F4.4 Rilevati stradali e pavimentazioni 15 g27 |
® 7 F4.5 Barriere di sicurezza e segnaletica 3g28
% 7 F4.6 Rimozione recinzioni di cantiere 3g29 |
3 8 F4.B Rotatoria 1 (lato monte) 50¢g v v
% 8 F4.7 Tracciamenti - Recinzione di cantiere 3 g44 | | | | | i i T,acciamemi_Reg%one di cantiore i
» 8 F4.8 Scavi e movimenti terra 6 g32 Scavio b
# 8 F4.9 Opere d'arte e di contenimento 20 g33 Olore e | ento
% 8 F4.1( Rilevati stradali e pavimentazioni 15 g34 Rilevati siradal pavithentazioni
% 8 F4.1. Barriere di sicurezza e segnaletica 3g35 Barriere di sicu,e:%esegna.eﬁca
¥ 8 F4.1. Rimozione recinzioni di cantiere 3g36 Rimozions recineiont di cantiere
% 7 F5.A Rampe 3-5 (lato valle) 87 g | v
% 7 F5.1 Tracciamenti - Recinzione di cantiere - Segnaletica di deviazione 4 g79 T,accfiamenﬁ_Recinzione di el
“0 7 F5.2 Demolizioni - Scavi -Movimenti terra 10 g39 Demoizion |
o 7 F5.3 Opere d'arte e di contenimento 30 g40
. 7 F5.4 Rilevati stradali e pavimentazioni 35 g4l
43 7 F5.5 Barriere di sicurezza e segnaletica 5g42 Barrire i sicuresh d sognaletica
“ 7 F5.6 Rimozione recinzioni di cantiere 3 g43 | | | | | | " Rimozione recinzibni di cantiers |
“ 8 F5.B Rampe 3-4 (lato monte) 86 g M
“° 8 F5.7 Tracciamenti - Recinzione di cantiere - Segnaletica di deviazione 4 g44 T,acciaanti_Recinzione oo re - Segnaletica di deviazione
4 8 F5.8 Demolizioni - Scavi -Movimenti terra 10 g46 Demoliziont - oo i torra
8 8 F5.9 Opere d'arte e di contenimento 30 g47 Opore derte o i contenimnto
9 8 F5.1( Rilevati stradali e pavimentazioni 35 g48 Rl :’t,ada.iepavimema%m
%0 8 F5.1° Barriere di sicurezza e segnaletica 5g49 Barriere di sicur:z%e segnaletica
o 8 F5.1. Smontaggio segnaletica di deviazione 2 ¢50 Smontagglo segnalefica di doviazione
® 1 F6 Accesso privato 01 48 g v
% 1 F6.1 Tracciamenti - Recinzione di cantiere 228 | Tracciamenti - Re} lzione di cantiore
o 1 F6.2 Scavie movimenti terra 6 g53 Scaviom
% 1 F6.3 Opere d'arte e di contenimento 20 g54
% 1 F6.4 Rilevati stradali e pavimentazioni 15 ¢g55 i i i i i i i i
o 1 F6.5 Barriere di sicurezza e segnaletica 3g56
% 1 F6.6 Rimozione recinzioni di cantiere 2g57 i i i i i i i i
% 1 F7  Accesso Privato 02 48 g
® 1 F7.1 Tracciamenti - Recinzione di cantiere 2g8
o 1 F7.2 Scavi e movimenti terra 6 g60
- 1 F7.3 Opere d'arte e di contenimento 20 g61 Opore dantes ar
* 1 F7.4 Rilevati stradali e pavimentazioni 15 g62 Nostont
o 1 F7.5 Barriere di sicurezza e segnaletica 3g63
% 1 F7.6 Rimozione recinzioni di cantiere 2 g64
% 5 F8.A Rampe 6-7-8 - rotatoria 2 - rotatoria 3 (lato monte) 106 g
® 5 F8.1 Tracciamenti - Recinzione di cantiere - Segnaletica di deviazione 3 g23
® 5 F82 Demolizioni - Scavi -Movimenti terra 10 g67 | | | | | | | |
® 5 F8.3 Opere d'arte e di contenimento 50 g68
0 5 F8.4 Rilevati stradali e pavimentazioni 30 g69
! 5 F8.6 Barriere di sicurezza e segnaletica 10 g70
2 5 F8.7 Smontaggio segnaletica di deviazione 3g71
" 6 F8.B Rampe 6-7-8 - rotatoria 2-rotatoria 3 (lato valle) 81¢g v
74 6 F8.8 Tracciamenti - Recinzione di cantiere - Segnaletica di deviazione 3 g72
75 6 F8.9 Demolizioni - Scavi -Movimenti terra 10 g74 1
6 F8.1( Opere d'arte e di contenimento 30g75 it
77 6 F8.1. Rilevati stradali e pavimentazioni 25g76 1
e 6 F8.1. Barriere di sicurezza e segnaletica 10 g77 1
° 6 F8.1. Smontaggio segnaletica di deviazione 3g78 i
% 2 F9 Rampa9-Rampa 11 47 g i i i i i i i |
e 2 F9.1 Tracciamenti - Recinzione di cantiere - Segnaletica di deviazione 2 g58
® 2 F9.2 Demolizioni - Scavi -Movimenti terra 5¢g81
® 2 F9.3 Opere darte e di contenimento 20 g82
# 2 F9.4 Rilevati stradali e pavimentazioni 15 g83
% 2 F9.5 Barriere di sicurezza e segnaletica 3g84
® 2 F9.6 Smontaggio segnaletica di deviazione 2 g85
¥ 3 F10 Rampa 10 21 g i i i i i i i |
% 3 F10.. Segnaletica deviazione e recinzioni 1286
® 3 F10.. Scavidibonifica 3¢88
% 3 F10.. Opere d'arte e di contenimento 5g89
4 3 F10.! Rilevati stradali e pavimentazioni 8 290
® 3 F10.¢ Barriere di sicurezza 2 g91 | | | | | | | |
% 3 F10.” Rimozione segnaletica di deviazione e recinzioni 2g92
% 3 FIl1 Rampe 1-2 24 ¢ 1 1 1 i i i i |
% 3 FI11.. Tracciamenti - Recinzione di cantiere - Segnaletica di deviazione 3 g86 &
% 3 F11.. Demolizioni - Scavi -Movimenti terra 4¢95
¥ 3 FI11.2 Rilevati stradali e pavimentazioni 10 g96
® 3 F1l. Barriere di sicurezza e segnaletica 5g97
% 3 FI1.! Smontaggio segnaletica di deviazione 2 g98
9 F12 Demolizione rampa esistente 175 g |
1o 9 F12.. Demolizione pavimentazione bituminosa 8 g51
29 FI12.. Montaggio reti di protezione e smontaggio barriere di sicurezza 10 g101
9 FI12.. Demolizione meccanica giunti e soletta di chiusura 25¢102
9 FI12. Demolizione cordoli 45 ¢103 i i i i i i i i
9 F12.! Deviazione traffico sulla SS189 2104
%9 FI12.¢ Rimozione campata sulla SS189 - Riattivazione SS189 2g105
79 F12. Coordinamento RFI e rimozione campata sul rilevato ferroviario 6 g106
' 9 F12.{ Demolizione pila a monte del rilevato ferroviario 10 g107
109 9 F12.¢ Demolizione pila a valle del rilevato ferroviario 10 g108
"% 9 F12.. Demolizione spalla di monte 15g109
""" 9 FI12.. Parzializzazione SS189 - demolizione muro, pile intermedie e 40 g110

"9 FI2.. Riattivazione traffico sulla SS189 2g111

10 F13 Smontaggio piste di cantiere e rinaturazione aree 80 g

" 10 F13.. Smontaggio recinzioni e rilevati stradali 20112 | | | | | | |

'™ 10 F13.. Bonifica del sottofondo 20g114 | | | | | | |

"® 10 F13.. Spandimento terreno vegetale 25g115

7 10 F13.« Piantumazioni 15g116 1 1 1 1 1 1 1

" 11 F14 Rimozione campo base - campo operativo e rinaturazione aree 49 ¢

" 11 F14.. Rimozione baracche 6¢gl17

' 11 F14.. Rimozione impianti 10g119

' 11 F14.. Bonifica del sottofondo 10 g120

' 11 Fl4.« Spandimento terreno vegetale 8 gl21

' 11 F14.* Piantumazioni 10 g122 | | | | | | |

' 11 Fl4.¢ Rimozioni recinzioni e segnaletiche 5g123
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