2.7 CANTIERE EDIFICI DI SERVIZIO
DURATA 24 MESL GEN 2021 - GIU

1.15 CANTIERE INTERVENTI S8U AEROSTAZIONE

DURATA 24 MESI: GEN 2019 - GEN 2021

1.15 CANTIERE INTERVENTI SU AEROSTAZIONE
DURATA 24 MESI: GEN 2017 - GEN 2019

2.7 CANTIERE EDIFICI DI SERVIZIO
DURATA 18 MESI: GEN 2018 - GIU 2018

2.7 CANTIERE EDIFICI DI SERVIZIO

DURATA 18 MESE GIU 2019 - GEN 2021

Punie Comu

CONTEMPORANEITA' CANTIERI AL MEDIO TERMINE - 2024

1D CANTIERI
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SETTORE NORD

1.6 [Ampliamento Pigzzali Asromobili

113 |lmpianto riformimento carburant

AEROSTAZIONE PIAZZALE LAND SIDE

1.8 [Viahilita intfesterna e parcheggi

2,1 |Aerostazione Modifiche e adattamenti

SETTORE SUD

1.6 |Ampliamento Piazzal Asromobili

1,12 |Raccordi Weloci

1,15 |Interventi su aerostazione

2.4  |Hangar Merci

2.6 |Cargo Building

SETTORE OVEST

115 |Interventi su aerostazione

2.7 |Palazzina Uffici (Edifici di servizio)

Cantien per Piazzall, parcheggi auto e strade
Cantieri per Muovi edifici
Cantier/ Ristrutturazione conservativa edifici esistenti

&

N.B. Nuova posizione "prova motori"

margherita 5 gia pavimentata

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI AL MEDIO TERMINE - 2024
D Niarresattita 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
S1 52 S1 52 S1 S2 S1 S2 S1 52 S1 S2 51 52 S1 S2 S1 52

1,4 |Ampliamento Parcheggio Multipiano M
1,5 |Acquisizione terreni S.Caterina
1,6  |Ampliamento Piazzali Aeromobili
1,8 |Viabilitd int/esterna e parcheggi
1,12 |Raccordi veloci
1,13 |Impianto rifornimento carburanti
1,15 |Interventi su aerostazione
1,16 |Riposizionamento VV.F
2.1 |Aerost.ne modifiche e adattamenti
2,4 |Hangar Base tecnica e merci
2,6 |Trasf. e Ampl. Merci e Cargo bld
2,7 |Palazzina Uffici (Edifici di servizio)
2.8 |Aerostazione Aviazione Generale

1.13 CANTIEERE IMPIANTO RIFORNIMENTO CARBURANTI
DURATA 12 MESI: GEN 2018 - GEN 2019

DURATA © MESI: GEN 2017 - OTT 2017

1.6 CANTIERE AMPLIAMENTO PIAZZALI NORD
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2.1 CANTIERE AEROSTAZIONE MODIFICHE E ADATTAMENT]
DURATA 24 MESI: GIU 2019 - GIU 2021

2.1 CANTIERE AEROSTAZIONE MODIFICHE E ADATTAMENTI]
DURATA 12 MESI: GEN 2017 - GEN 2018

88 391 - COLLEGAMENTO CGON LA VIABLLITA'
PRIMARIA REGIONALE 2.1 CANTIERE AEROSTAZIONE MODIFICHE E ADATTAMENTI
DURATA 18 MESE GIU 2023 - DIC 2024

1.8 VIABILITA' INT/ESTERNA E PARCHEGGI
‘ DURATA 12 MESE GEN 2021 - GEN

1.15 INTERVENTI SU AEROSTAZIONI
DURATA 18 MESI: GEN 2019 - GIU

1]

1.6 CANTIERE AMPLIAMENTO PIAZZALI SUD
DURATA 24 MESI: GEN 2017 - GEN 2019

1.6 CANTIERE AMPLIAMENTO PIAZZALI SUD
DURATA 24 MESI: GEN - GEN 2024
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1.8 CANTIERE AMPLIAMENTO PIAZZALI SUD
DURATA 24 MESL GEN -GEN 2024

24 CANTIERE HANGAR MERCI
DURATA 24 MESI: GIU 2021 - GIU
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2.8 CANTIERE CARGO BUILDING
DURATA 24 MESL DIC -DIC 2024

Costruzioni esistenti

Interventi terminati al 2015

Aree di cantiere al 2024

2.8 CANTIERE CARGO BUILDING
DURATA 24 MESE GEN 2019 - GEN 2021
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N.B. Area non oggetto di intervento

ENTE NAZIONALE
AVIAZIONE CIVILE

SO.G.AER. S.p.A.

SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO CAGLIARI-ELMAS

Sede Legale: c/o Aeroporto "Mario Mameli" Via dei Trasvolatori 09030 ELMAS (CA)

a seguito spostamento "prova motori"

VELOCI
DURATA 18 MESL GJ 2019 - GEN 2021

P.S.A. PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE
AEROPORTO DI CAGLIARI ELMAS

STUDIO IMPATTO AMBIENTALE

UFFICIO TECNICO SO.G.AER.

Z(ciRide. PROGETTUALE QPGTO3b

e CANTIERI AL 2024 1:5.000

UBICAZIONE E FORMATOFoGH
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VISTO PROGETTAZIONE

SOGAER S.p.A.

P.H. Progettazione Infrastrutiure e Sistemi
Dott. Ing. Massimo P. Rodriguez




