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a na S Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

STRADA STATALE 4 "VIA SALARIA"
Adeguamento della piattaforma stradale e messa in
sicurezza dal km 64+000 al km 70+800

PROGETTO DEFINITIVO “"RM 364

PROGETTAZIONE: R.T.l.: PROGIN S.p.A. (capogruppo mandataria)
CREW Cremonesi Workshop S.r.| - TECNOSISTEM S.p.A
ART Risorse Ambiente Territorio S.r.| - ECOPLAME S.r.l.
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Dott. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.) 29.11.2021 )
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RESPONSABILE STUDIO IMPATTO AMBIENTALE MANDANTI:
Dott. Arch. Salvatore SCOPPETTA (Progin S.p.A.)
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CANTIERIZZAZIONE E FASI REALIZZATIVE

Cronoprogramma dei lavori

ID  [Nome attivita Durata Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4
Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri4 Tri1 Tri 2 Tri 3 Tri4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2
' |SS. 14 VIA SALARIA - LOTTO 2 dal Km 64+000 al Km 70+000 1250 g P
° | Consegna Lavori 0Og o Consegna Lavor
> | Cantierizzazione e Attivita Propedeutiche S
4 AP - TRATTI ALL'APERTO - ASSE PRINCIPALE 1170 g
> AP.01.N - Tratto all'aperto dal Km 0+000 al Km 2+295 450 g 7
6 AP.01.S - Tratto all'aperto dal Km 0+000 al Km 2+295 450 g
7 AP.02.N - Tratto all'aperto dal Km 2+295 al Km 6+100 450 g
8 AP.02.S - Tratto all'aperto dal Km 2+295 al Km 6+100 450 g
9 AP.03.N - Tratto all'aperto dal Km 6+100 al Km 6+900 2709
10 AP.03.S - Tratto all'aperto dal Km 6+100 al Km 6+900 2709 e, SRS
1 VS/SV - TRATTI ALL'APERTO - VIABILITA' SECONDARIA E SVINCOLI 1170 g |
12 VS.01 - Viabilita interferita dal Km 0+000 al Km 2+295 450 g
13 VS.02 - Viabilita interferita dal Km 2+295 al Km 6+100 450¢g
14 VS.03 - Viabilita interferita dal Km 6+100 al Km 6+900 270g
15 SV.01.A - Svincolo San Giovanni reatino e relativa viabilita 2704 e e e B
16 SV.01.B - Svincolo San Giovanni reatino e relativa viabilita 2709 » =
17 SV.01.C - Svincolo San Giovanni reatino e relativa viabilita 2709 S CERRL IR e
18 SV.01.D - Svincolo San Giovanni reatino e relativa viabilita 2709 I s
19 VI/CV - VIADOTTI E CAVALCAVIA 900 g »
20 VIADOTTO VIO01 su viabilita secondaria (PK A.P. 0+325- 0+425) 4509
21 VIADOTTO VI02 su viabilita secondaria (PK A.P. 0+975 - 1+025) 4509
22 VIADOTTO VIO03 su viabilita secondaria (PK A.P. 1+150-1+200) 450 g
23 VIADOTTO V104 su viabilita secondaria PK 4+325 450 g
24 VIADOTTO VIOS su viabilita secondaria (PK A.P. 5+075-5+275) 450 g l
25 CAVALCAVIA CV0O1 PK 0+530 180 g
26 CAVALCAVIA CV02 PK 3+780 2709
27 CAVALCAVIA CVO03 PK 5+155 2709
28 MS - OPERE DI SOSTEGNO 1170 g
29 Paratia in dx da pk 0+000 a pk 0+186 2709
30 Muro in sx da pk 0+302 a pk 0+423 270 g
31 Muro in dx da pk 0+313 a pk 0+405 2709
32 Muro in dx da pk 1+525 a pk 2+490 270 g
33 Muro in dx da pk 2+748 a pk 2+995 270 g
34 Muro in sx da pk 2+912 a pk 3+025 2709
35 Muro in sx da pk 3+071 a pk 3+251 270 g P
36 Muro in dx da pk 3+315 a pk 3+330 2709 e SRS
37 Muro in sx da pk 4+076 a pk 4+258 2709 RS e e S ]
38 Muro in sx da pk 4+369 a pk 4+944 2709 b s PR
39 Paratia in sx da pk 0+545 a pk 0+768 360 g B )
40 Muro in sx da pk 0+530 a pk 0+550 360 g
41 Muro in dx da pk 0+983 a pk 1+061 360 g
42 Muro in dx da pk 1+153 a pk 1+485 360 g
43 Muro in sx da pk 2+880 a pk 2+935 2709 { n
44 Muro in sx da pk 3+672 a pk 4+053 270 k n
45 Muro in sx da pk 3+705 a pk 3+845 2709 X
46 Muro in dx da pk 4+475 a pk 4+575 2709
47 Muro in dx da pk 4+475 a pk 4+600 2709
48 Muro in dx da pk 5+000 a pk 5+075 270 g el
49 Muro in dx da pk 5+062 a pk 5+075 2709
50 Muro in dx da pk 5+275 a pk 5+350 2709 ,:,:,,
51 Muro in sx da pk 5+981 a pk 6+115 270 g X
52 | TO-TOMBINI 904
53 Tombino pk 0+339.00 180 g
54 Tombino pk 1+034.00 180 g
55 Tombino pk 1+206.00 180 g
56 Tombino pk 1+712.00 270 g
57 Tombino pk 1+801.50 2709
58 Tombino pk 1+990.00 2709
59 Tombino pk 2+310.00 2709
60 Tombino pk 2+415.00 270g
61 Tombino pk 2+925.00 2709
62 Tombino pk 2+995.00 2709
63 Tombino pk 3+281.00 (AP + VIAB. SEC) 2709
64 Tombino pk 3+650.00 (AP + VIAB. SEC) 270 g
65 Tombino pk 3+650.00 (AP + VIAB. SEC) 2709
66 Tombino pk 3+925.00 270 g
67 Tombino pk 3+965.00 2709 N x
68 Tombino pk 4+210.00 2709
69 Tombino pk 4+543.00 270 g
70 Tombino pk 5+106.00 270g M T =
A Tombino pk 6+110.50 (AP+VIAB SEC) 180 g
72 Tombino pk 6+200.00 180 g EELLS R
73 OPERE VARIE 270 g | -
74 Barriera antirumore dal Km al km 270
75 VE.O1.N - Vegetazione intorno all'infrastruttura 270 g e SRR R
76 VE.01.S - Vegetazione intorno all'infrastruttura 270 g e R A )
7 TA.01.N - Presidio idraulico al Km 2709 e,
8 TA.01.S - Presidio idraulico al Km 2709
9 IM.01.N - Impianti di linea - carr. Nord 2709 S e :::::::::::::::::ﬁ
80 IM.01.S - Impianti di linea - carr. Sud 270 g e
81 IM.02 - Impianti Svincolo San Giovanni reatino 2709
82 PM.01 - Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d'opera 2709 S B oo e
83 | Smontaggio Cantiere e Ripristini 20g ey
e
84 Fine lavori 0g L. -
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