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FASE A (macrofase 1)

FASE A: Esercizio su linea storica attuale

 Esecuzione prescavo per realizzazione piano di lavoro

 Esecuzione diaframmi lato sinistro futura trincea

 Realizzazione relativi cordoli diaframmi

 Realizzazione piattaforma variante linea storica

 Costruzione binari variante linea storica
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FASE B (macrofase 3)

FASE  B: Esercizio su variante linea storica

 Esecuzione nuova struttura canale Lavisotto (previa

esecuzione di paratia di micropali)

 Realizzazione piattaforma della futura deviazione

provvisoria linea storica

Paratia di micropali Ø350

interasse 50cm L=12m

B
I
N

A
R

I
O

 
P

A
R

I

V
A

R
I
A

N
T

E
 
L

I
N

E
A

 
S

T
O

R
I
C

A

B
I
N

A
R

I
O

 
D

I
S

P
A

R
I

V
A

R
I
A

N
T

E
 
L

I
N

E
A

 
S

T
O

R
I
C

A

B
I
N

A
R

I
O

 
P

A
R

I
 
P

R
O

V
V

I
S

O
R

I
O

L
I
N

E
A

 
S

T
O

R
I
C

A

FASE C (macrofase 5)

FASE C: Esercizio su variante linea storica

 Rimozione binari e sede binari provvisori linea storica

 Esecuzione prescavo per realizzazione piano di lavoro

 Esecuzione diaframmi lato destro trincea

 Realizzazione relativi cordoli diaframmi

 Realizzazione tampone di fondo

 Installazione puntoni definitivi a telaio

 Esecuzione scavo della trincea
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FASE  D (macrofase 5)

FASE D: Esercizio su variante linea storica

 Realizzazione struttura definitiva trincea

 Costruzione marciapiedi e piattaforma ferroviaria della

Circonvallazione

 Costruzione piattaforma ferroviaria futuro doppio binario

Trento-Malè (lotto funzionale C)
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LEGENDA:

Circonvallazione di Trento

Variante Linea Storica Verona-Brennero

Linea Trento-Malè

PLANIMETRIA FASE A (Macrofase 1)

SCALA 1:500

VERONA
BOLZANO

PLANIMETRIA FASE B (Macrofase 3)

SCALA 1:500
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