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A.1 1 2
A.2 1 2 3
A.3 1 2
A.4 1 2 3
A.5 Scavi per sottoservizi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A.6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A.7 Installazione strutture  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
A.8 Montaggio moduli FV, QP e cablaggio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
A.9 1 2 3 4
A.10 1 2 3 4
A.11 1 2 3 4 5 6 7
A.12 1 2
A.13 1 2

B.1 1 2
B.2 1 2 3
B.3 1 2 3
B.4 1 2
B.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B.6 Scavi per sottoservizi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B.6.1 Installazione sottoservizi 1 2 3 4 5 6
B.7 Scavi per apparecchiature AT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B.7.1 Installazione apparecchiature AT 1 2 3 4 5 6 7
B.8 Scavi per Impianto trattamento acque  1 2 3 4
B.8.1 Realizzazione Impianto trattamento acque  1 2 3 4
B.9 Cablaggi BT. MT e AT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
B.10 Installazione Trasfromatore MT/AT 1 2 3 4
B.11 Realizzaizone cavidotto AT da SSE a SE Terna 1 2
B.12 1 2
B.13 1 2

Allestimento cantiere
Sbancamenti e livellazioni

Scavi per Cabine e posa manufatti

SETTIMANEATTIVITA

A ‐ Impianto FV + SdA

Installazione recinzione e cancelli

Cablaggi cavi BT e MT interrati

B ‐ Sottostazione Elettrica Utente

Installazione recinzione e cancelli

Realizzaizone cavidotto tra aree Ovest
Realizzazione strade
Realizzazione cavidotto esterno MT

Smobilizzo cantiere
Collaudi e commissioning

Collaudi e commissioning
Smobilizzo cantiere

Scavi per fabbricato servizi
Realizzazioe fabbricato servizi

Allestimento cantiere
Sbancamenti e livellazioni

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COSTUZIONE
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A.1 1
A.2 1 2
A.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A.4 1 2 3 4
A.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A.6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A.7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A.10 1 2 3 4
A.11 1 2 3 4 5
A.12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A.13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

B.1 1 2
B.2 1 2 3 4
B.3 Rimozione Trasforamtore MT/AT 1 2 3 4 5 6 7
B.4 1 2
B.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B.6 Demolizione fabbricato servizi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B.7 Demolizione impianto trattamento acque 1 2 3 4 5 6
B.8 1 2 3
B.9 1
B.10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
B.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Scavi e rimozione tubazioni interrate

Smontaggio infissi fabbricato servizi
Sfilaggio cavi BT, MT e AT

Allestimento cantiere
Smontaggio apparecchiature elettromeccaniche

Rimozione Cabine, Shelter e Container Batterie
Smotaggio strutture metalliche moduli

Demolizione recinzione perimetrale 
Rimozione cancello ingresso

Trasporto a rifiuto e centri di recupero materiali rimossi

Richiusura scavi 

B ‐ Sottostazione Elettrica Utente

Rimozione strade e richiusura scavi
Rimozione recinzione
Ripristino dei luoghi alle condizioni ante‐opera
Trasporto a rifiuto e centri di recupero materiali rimossi

Ripristino dei luoghi alle condizioni ante‐opera

Scollegamento serie moduli fotovoltaici 
Smontaggio moduli fotovoltaici

Sfilaggio cavi BT e MT

SETTIMANEATTIVITA

A ‐ Impianto FV + SdA

Smontaggio sistema di illuminazione

Allestimento cantiere

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI DISMISSIONE E RIPRISTINO


