IMPIANTO DI POMPAGGIO DI SERRA DEL CORVO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

"SERRA DEL CORVO"

Progetto di impianto di accumulo idroelettrico

Comune di Gravina in Puglia (BA)

D |MNome attivita Durata |Durata Durata
| cumulativa |attivitd
linizio |Solare 2023 2024 2027 2028
attivita -1 n1 M2 M3 | M4 | M5 ME | M7 ] Mo | w10 [ m11 [ m12 | m13 | M14 | m15 | M6 [ M7 [ m18 | m19 | m20 | m21 | m22 | m23 | M24 | m25 | m26 | m27 | w28 | m29 [ mM30 | M3t [ ma2 | m33 | M34 | M35 | M3 | Ma7 | M38 | M39 | M40 | n41 | M42 | Ma3 | M44 | M45 | mas | M4a7 | m4B | mag | M50 | M51 | M52 | M53 | M54 | ms5 | mse | Ms7 | mss | mse | Meo I Me1 | mMe2 | Me3 | Me4 | Me5 | mee | mae7 | Mes | Mea | M70 | M71 | M72 | M73 M74 |
1_| IMPIANTO SERRA DEL CORVO 0g 2211 1580g v " ' v
2 | Inizio lavori 0g 0 0g
2 | CANTIERE CAMPO BASE VALLE 1g 1860 1330g
4 allestimento cantiere ed adeguamento viabilita/impiantistica 1g 68 2,5 mes
5 installazione locali per servizi tecnici di cantiere (uffici, spogliatoi, 71g 40 1,5 mes :
] mense, etc.) |
6 | relizzazione impianto di betonaggio 113¢g 26 1mes i
7 ripiegamento cantiere 1835¢g 26 1mes
8 l CANTIERE BACINO DI VALLE 1g 1860 1330g !
9 | allestimento cantiere ed adeguamento viabilita 149 110 4 mes i
| scavi per spianare fino alla quota di lavoro 113g 166 6 mes |
" Pozzo paratoie 456 g 458 328¢g i
2] esecuzione pali secanti pozzo paratoie 456 g 82 3 mes !
B scavo pozzo paratoie 540g 82 3 mes i
14 fase di rivestimento definitivo 7014 54 2mes i
16 montaggio paratoie, ausiliari 851¢g 56 2 mes '
| 6 chiusura paratoie 907 g 7 5g i
" { Opera di presa di valle 914g 364 260g !
18 allestimento viabilita per raggiungere opera di presa di valle 914 g 28 1 mes 0
] esecuzione diaframmi per opera di presa 942g 168 6 mes 5
G scavo galleria in direzione pozzo paratoie 11109 56 2mes i
2 montaggio griglia presa 1166 g 28 1mes !
2z scapitozzatura diaframmi e reinterri 1194 g 84 3 mes !
# | Pozzo per raccordo diffusore - pozzo paratoie 288g 376 270g !
24 esecuzioni pali secanti pozzo di raccordo 288 g 68 2,5 mes !
3 | scavo pozzo di raccordo 358¢g 152 5,5 mes !
% | fase di rivestimento definitivo 512g 68 2,5 mes ;
z { scavo galleria idraulica da pozzo paratoie a opera di presa 582¢g 68 2,5 mes i
28 fase di rivestimento definitiva 652 g 12 0,5 mes !
| 2 | Centrale 19 1860 1330g ! - 5
30 realizzazione diaframmi con idrofresa 316g 222 8mes i i
& J installazione cantiere per scavo pozzi 5199 260 1 mes| ! 9-3_ I i
L scavo e consolidamento pozzi centrale 547 g 250 9 mes| | —_—— |
33 fase di rivestimento definitivo 925¢g 236 8,5 mes i i 1| |
3 scavo e consolidamento galleria idraulica da centrale a 7999 82 3 mes !
] biforcazione di monte + attacco condotta forzata ! ! l
3% inghisaggio virole metalliche da centrale a biforcazione di monte + 883 g 54 2mes i | E—
attacco condotta forzata i i
IER scavo e consalidamento galleria idraulica verso pozzo paratoie 799 g 68 2,5 mes | i i
T fase di rivestimento definitiva 869 g 54 2 mes ' :
3% erezione fabbricato attorno a pozzi centrale 1163g 166 6 mes | |
I progettazione, fornitura, fabbricazione e trasporto opere 1g 670 24 mes i
| elettromeccaniche
L montaggio e inghisaggio opere elettromeccaniche 1331 g 502 18 mes
o“ ripiegamento cantiere 1835¢g 26 1mes i
% | Costruzione sottostazione 1289g 334 12 mes| ;
% | CANTIERE CAMPO BASE MONTE 1g 2154 1540 g h |
“ allestimento cantiere ed adeguamento viabilita/impiantistica 19 82 3mes |
45 Realizzazioni 85g 2070 1480g i
46 installazione locali per servizi tecnici di cantiere (uffici, spogliatoi, 859 54 2 mes !
mense, etc.) ‘
47 | preparazione area di deposito temporaneo materiale sciolto 141 g 26  1mes i
8] fabbrica virole 141g 68 2,5 mes i
49 { relizzazione impianto di betonaggio 99 ¢ 54 2 mes !
50 ripiegamento cantiere 2129¢g 26 1mes '
57 | CANTIERE BACINO DI MONTE 141g 2014 1440g
52 allestimento cantiere ed adeguamento viabilita/impiantistica 141 g 26 1mes !
53 Bacino 169g 1986 1420g| '
5 scavi diga 169g 670 24 mes| |
| % | realizzazione cunicolo e accesso al cunicolo 225g 670 24 mes|
% | scavi fondo 2259 726 26 mes|
57 erezione diga 281g 1006 36 mes|
5 | sistemazione drenaggio del fondo del bacino 953 g 334 12 mes| i
59 sfioratore di superficie 1205¢ 82 3 meg !
50 stesa conglomerato bituminoso 1121g 1006 36 mes| |
61 coronamento 1961g 166 6 mes| [
62 finiture e piazzali 1961g 166 6 mes| i
63 esecuzione pali secanti pozzo opera di presa bacino di monte 505 g 60 2,2 mes|
64 | scavo pozzo opera di presa bacino di monte 565¢g 196 7 mes| i
| & | fase di rivestimento definitivo 761g 90 3,2 mes :
56 { esecuzione calice 851¢g 56 2mes !
| 57 ripiegamento cantiere 2129g 26 1mes !
8 | CANTIERE CANALE DRENAGGIO 1289 g 138 100 g 5
69 allestimento cantiere ed adeguamento viabilitd/impiantistica 1289 g 26 1mes !
] esecuzione canale di drenaggio dello sfioratore di superficie del 1317 g 82 3 mes |
bacino di monte |
" ripiegamento cantiere 1401 g 26 1mes i
E CANTIERE FINESTRA INTERMEDIA E DI SERVIZIO 19 408 292 g v !
3 allestimento cantiere ed adeguamento viabilitd/impiantistica 1g 54 2 mes  — :
4 realizzazione impianto di betonaggio 31g 28 1mes| _ !
_1 preparazione imbocco finestra accesso (paratia + scavo) 59g 76 2,7 mes| \—L]_ !
% | scavo finestra di accesso intermedia 135¢ 184 6,6 mes '
i : fase di rivestimento definitivo 3194¢g 90 3,2 mes i
s ] SCAVI E GETTI VIA D'ACQUA 325g 1298 9284 !
L scavo galleria idraulica da finestra intermedia - verso monte 3259 336 12 mes |
80 fase di rivestimento definitivo 661 g 120 4,3 mes i
81 | scavo galleria idraulica da finestra intermedia - verso pozzo 3374 208 7.,5mes .
| piezometrico !
8 | fase di rivestimento definitivo 547 g 92 3.3 mes
83 scavo galleria idraulica da pozzo piezometrico alla centrale 5479  62822,5 mes
84 inghisaggio virole metalliche da centrale a pozzo piezometrico 177 g 418 15 mes
& | ripiegamento cantiere 1597 g 26  1mes
| 8 | CANTIERE POZZO PIEZOMETRICO 31g 1994 1424g
a7 allestimento cantiere ed adeguamento viabilitd/impiantistica 31g 56  2mes ! i
8 | esecuzione diaframmi pozzo piezometrico 87 g 90 3,2 mes | |
| 9 | scavo pozzo piezometrico 177 g 316 11,3 mes '
90 | fase rivestimento definitivo 1597g 316 11,3 mes E i i
9 erezione edificio sommitale 1913 g 84 3 mes ! ! !
92 | ripiegamento cantiere 1997 g 28 1mes . '
| % | CANTIERE WORKSHOP 1g 1622 1160g @ : : w |
M allestimento cantiere ed adeguamento viabilita/impiantistica 19 260 1 mes - ! ! '
i‘; preparazione area di deposito temporaneo materiale sciolto 29g 26 1mes = | ' !
% | realizzazione piccola officina 29¢g 54 2mes [———] | |
7 | ripiegamento cantiere 1597 g 26 1 mes ! ! T
&I CANTIERE VARIE 1g 1622 116049 v ’ ’ . v !
” | allestimento cantiere ed adeguamento viabilita/impiantistica 1g 26  1mes -E | i | i
100 { allestimento area deposito temporaneo materiale sciolto 299 26 1 mes | | i i
| o ripiegamento cantiere 1597 g 26 1 mes - ! !
E COLLAUDI 2129g 82 60 g i | —
103 collaudi idraulici e funzionali gallerie 2129¢g 54  2mes | i T
104 collaudi e prove elettromeccaniche in centrale 2129 g 54 2 mes| ] !
105 collaudi funzionali impianto 2129 g 54 2 mes| | | _L
106 messa in servizio 2185¢g 26 1mes| | !
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